



## SZIKORA és Társa Mérnökiroda Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.

### TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

a

Püspökszilágy Község Önkormányzat épületének rekonstrukciója  
tárgyú építési beruházáshoz

**Vállalkozó:** BARBIDU Kft.  
1194 Budapest, Molnár József u. 1. I. em. 16.

**Megrendelő:** Püspökszilágy Község Önkormányzata  
2166 Püspökszilágy, Kossuth utca 9.

**KSH szám:** 15441719-8411-321-13

**Teljesítés időpontja:** 2015. november 11.

**Projekt azonosító:** BMÖGF/87-50/2014

Püspökszilágy Község Önkormányzata, valamint a BARBIDU Kft. között 2015. október 20-án létrejött vállalkozási szerződés alapján kivitelező a szerződésben vállalt munkákat a szerződés 2.7. pontja szerinti műszaki ütemnek megfelelően elvégezte. A kivitelezés a jóváhagyott építési terveknek megfelelően halad. A beépített anyagok - a bemutatott minőségi tanúsítványok alapján - az előírásoknak megfelelnek, a munkák minősége jó.

A munka készülségi foka az alábbi:

Az elvégzett munka készülségi foka: **65 %**

A BARBIDU Kft. a szerződés 2.7. pontja szerinti II. számú rész-számla benyújtására jogosult az alábbi összeggel:

Nettó összeg	ÁFA	Összesen
30.652.583,- Ft	0, Ft	30.652.583,- Ft

azaz Harmincmillió-hatszázötvenkettőezer-ötszáznyocvanhárom forint

A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ alapján a nyújtott szolgáltatás fordított adózás alá esik, az ÁFA-t a vevő fizeti meg.

Váchartyán, 2015. november 11.

**BARBIDU KFT**  
1194 Budapest,  
Molnár József u. 1. /14.  
Télfelirát: 24084000-2-43

  
**Szikora Miklós**  
műszaki ellenőr





# SZIKORA és Társa Mérnökiroda Építőipari Tervező és Szolgáltató Bt.

## TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

a

Püspökszilágy Község Önkormányzat épületének rekonstrukciója  
tárgyú építési beruházáshoz

**Vállalkozó:** BARBIDU Kft.  
1194 Budapest, Molnár József u. 1. I. em. 16.

**Megrendelő:** Püspökszilágy Község Önkormányzata  
2166 Püspökszilágy, Kossuth utca 9.

**KSH szám:** 15441719-8411-321-13

**Teljesítés időpontja:** 2015. december 18.

**Projekt azonosító:** BMÖGF/87-50/2014

Püspökszilágy Község Önkormányzata, valamint a BARBIDU Kft. között 2015. október 20-án létrejött vállalkozási szerződés, valamint annak 2015. december 14-én kelt módosítása alapján kivitelező a szerződésben vállalt munkákat a műszaki ütemnek megfelelően elvégezte. A kivitelezés a jóváhagyott kivitelezési terveknek megfelelően halad. A beépített anyagok - a bemutatott minőségi tanúsítványok alapján - az előírásoknak megfelelnek, a munkák minősége jó.

A BARBIDU Kft. a szerződésmódosítás szerinti III. számú rész-számla benyújtására jogosult az alábbi összeggel:

Nettó összeg	ÁFA	Összesen
7.000.000,- Ft	0, Ft	7.000.000,- Ft

azaz Hétmillió forint

A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ alapján a nyújtott szolgáltatás fordított adózás alá esik, az ÁFA-t a vevő fizeti meg.

Váchartyán, 2015. december 18.



  
Szikora Miklós  
ügyvezető, műszaki ellenőr