

Projekt összefoglaló jelentés

Projektgazda neve:	Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft	
Projekt megnevezése:	Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban	
Projekt azonosító száma:	KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001	
Megvalósítás kezdete:	2014. 03. 13.	
Fizikai befejezés dátuma:	eredeti TSZ szerinti: 2015. 02. 28.	tényleges befejezés (várható) dátuma: 2015. 12.31.
Záró kifizetés dátuma:	Nem releváns	
Leszerződött összeg (millió Ft):	eredeti TSZ szerinti: 145 000 000.- Ft	hatályos TSZ szerint: 145 000 000.- Ft
A jelentés időpontjáig jóváhagyott és kifizetett kifizetési kérelem összege (kumulált, millió Ft):	133 286 469.-Ft	
Bent álló, és még benyújtani tervezett összeg és a benyújtás időpontja:	0.- Ft.	
Maradvány összege (millió Ft):	12 713 531.- Ft.	
TSZ hatályba lépésének időpontja (eredeti):	2014. 03. 13.	
TSZ módosításai (időpont és rövid tartalom)	1. sz. szerződésmódosítás (2015.04.24) a befejezés: 2015. 08. 31-re 2. sz. szerződésmódosítás (2015.10.21.) a befejezést: 2015. 10. 31-re 3. sz. szerződésmódosítás (2015.10.29.) befejezést: 2015. 12. 31-re tólja	
Projekt megvalósulása és céljainak hasznosulása	<p>A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi fejlesztések ellenére, melyek ugyan nagymértékben javították az informatikai eszközellátottság színvonalát, sem mennyiségében, sem minőségében nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. Az intézményekben a 2011. évi CX. köznevelési törvényben megfogalmazott céloknak megfelelő és a Társadalmi Megújulás Operatív Program kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó módszertani és tartalmi fejlesztéseinek elterjesztését támogató informatikai infrastruktúrafejlesztés folytatására van szükség, mégpedig egységes módon, biztosítva a fejlesztési eredményekhez való hozzáférést az ország egész területén, egyenletes eloszlásban. A 2010-2014-es időszakra vonatkozó Digitális Megújulás Cselekvési Terv nagy hangsúlyt helyez a digitális készségek fejlesztésére, többek között célként fogalmazza meg a digitálisan írástudatlanok számának 1 millió fővel való csökkentését 2014-ig. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép –</p>	

	<p>szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az infokommunikációs technológia (továbbiakban: IKT) eszközök készségi szintű használata. A prioritás és kormányzati célokhoz szorosan kapcsolódva a jelen felhívással elérni kívánt alapvető célunk a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, úgy, hogy figyelembe vesszük az iskolai kudarcok csökkentését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. A fenti cél elérése érdekében a közoktatási intézmények informatikai eszközökkel való ellátása kiemelt projekt keretében valósul meg. A kiemelt projekt Projektgazdája a köznevelési intézmények igényeinek felmérése, majd a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után használatra helyezi ki az igényelt eszközöket az intézményekbe.</p> <p>Mindezen célok figyelembevételével felállítottuk és az irányító hatóság támogatása mellett beszereztük a kívánt eszközöket és kihelyeztük az intézményekbe.</p> <p><u>Beszerezésre került:</u> Tantermi PC: 64 db Projektor: 41 db Tantermi notebook: 96 db Tanári notebook: 132 db Tablet: 71 db Hálózatépítés: 0 db Interaktív tábla: 41 db Integrátor HUB: 41 db Direkt válaszadó rendszer: 18 db Nyelvi labor rendszer: 0 db Kompetenciafejlesztő tananyag: 0 db Fejégér szett: 2 db Dokumentumkamera: 1 db Képernyő felolvasó szoftver: 1 db Vezeték nélküli fülhallgató: 1 db Diktafon: 1 db Szkennel: 1 db Optikai karakterfelismerő szoftver: 1 db Braille-kijelző: 2 db</p>
--	--

Indikátorok aktuális teljesülése:

Mutató neve	Típus (output eredmény)	Mérték-egység	Minimálisan elvárt célérték	Célérték teljesülés	Célértéke elérése időpontja	Mutató forrása
IKT-berendezéssel (interaktív felület és hozzá tartozó munkaállomás) felszerelt tantermek száma	output	db	40	41	Projekt fizikai befejezése	Projektgazda adatszolgáltatása

A számítógépet használó általános iskolai tanulók aránya az iskolákban	eredmény	%	75	0	Projekt fizikai befejezése	Projektgazda adatszolgáltatása
IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya	eredmény	%	30	0	A fenntartási időszak vége	Projektgazda adatszolgáltatása
IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya	%	%	30	0	A fenntartási időszak vége	Projektgazda adatszolgáltatása
IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya	%	%	50	0	A fenntartási időszak vége	Projektgazda adatszolgáltatása

Fenntartási időszak kezdő időpontja:	A záró beszámoló, Közreműködő Szervezet általi elfogadását követő naptól
Fenntartás ideje alatti tevékenységek és azok költségigénye:	A TIOP-1.1.1.-12/1-2012-0001 – mint általában ennek a projektnek létrehozásánál sok kiegészítő költségek kapcsán – fedezni tudja a KMOP-4.6.1/D-12-2013-0001 fenntartási költségeit is.
Fenntartáshoz szükséges összeg rendelkezésre állása a fenntartási időszak alatt: (igen/nem)	Nem. Írásban jeleztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelési Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkára felé 2015. 09.16.-án
Fenntartás ideje alatti kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, e-mail):	Nem meghatározott
Az összefoglaló készítésének dátuma:	2015. december 20.