

8. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papíralapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2015.04.01	Záró dátum: 2015.08.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:		
Telefon:		
Fax:		
Email:		
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.10.31	



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb: t in, szakértők (13 fő), autizmus szakértő-tanácsadók. Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: III / 54. 56. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjárulék költségeit	Nincs
2	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	Jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt megvalósításával összefüggő általános költség nem merült fel.	Nincs eltérés.
3	Beruházás (ERFA)	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	cégektől szereztünk be az autizmussal élők képességeinek felmérésére szolgáló eszközöket, kérdőíveket Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: VII/141 - diagnosztikai fejlesztő eszköz	Nincs eltérés.
4	Projekt előkészítés	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	Jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt előkészítésével kapcsolatban nem merült fel költség.	Nincs eltérés
5	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	Jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt vonatkozásában egyéb szolgáltatások költségei nem merült fel.	Nincs eltérés.

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
6	Projekt menedzsment költségei	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	Projektmenedzser; pénzügyi vezető; projektasszisztens; Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bérköltsége, bériánulákai	Nincs eltérés.
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.10.31	2013.02.01	2015.10.31	Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: IV/525 - próbaképzések végrehajtása, külföldi képzések költsége (PBS/PBMPlus, PECS); IV/513 - külföldi képzések költsége (PBS/PBMPlus), PECS)	Nincs eltérés.
8	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.02.01	2015.10.31	2014.02.01	2015.10.31	igénybe vett szakértői szolgáltatások: oktatási/tréneri tevékenység ellátása - szakkönyvek, tesztek jogdíja; Lebonyolított zárórendezvényünkkel kapcsolatban merültek fel catering illetve nyomdai szolgáltatások. Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:	Nincs eltérés.

SZÉCHENYI 2020

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdve menyezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						V./529. sor: képzésfejlesztő, catering szolgáltatás ; V./524. sor: nyomdai szolgáltatás; V./113. sor: szakkönyvek, tesztek jogdíja	

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteleles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
2	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
3	Beruházás (ERFA)	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
4	Projekt előkészítés	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
5	Egyéb szolgáltatások költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
6	Projekt menedzsment költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
7	Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem
8	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜNK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

I. Projekt előkészítés költségei:

- Nem releváns

II. Projekt menedzsment költségei:

- Projektmenedzser: ; pénzügyi vezető: projektasszisztens:

Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:

II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bérköltsége, bérjáruléka;

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

- A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb: témavezetők (4 fő) |

, autizmus szakérto-tanacsadok.

Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza:

III / 54. 56. sor: Projekt szakmai megvalósítása bérköltség és bérjárulék költségeit.

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%).

A lezajlott szakmai tevékenységek összefoglalása: FEP intézmények által a féléves együttműködés során ellátott szakmai feladatok, fejlesztések, PECS és PBM Plus nemzetközi képzések és felkészítések 50 + 9 fő részére, összesen 13 napban.

Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: IV/525 - próbaképzések végrehajtása, külföldi képzések költsége (PBS, PECS); IV/513 - külföldi képzések költsége (PBS, PECS)

V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:

- Igénybe vett szakértői szolgáltatások: oktatási/tréneri tevékenység ellátása
 - szakkönyvek, tesztek leadása:

- Lebonyolított zárórendezvényünkkel kapcsolatban merültek fel catering, illetve nyomdai szolgáltatások - a résztvevők kézhezkapták magyarul projektünk által megjelentett kötetét, illetve a "Tévhitok" című, támogatott lakhatásról szóló szakmai kiadványt a projektinformációkat tartalmazó anyagokon túl.

Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: V./529. sor: képzésfejlesztő, catering szolgáltatás; V./524. sor: nyomdai szolgáltatás; V./113. sor: szakkönyvek, tesztek jogdíja

VI. Egyéb szolgáltatások:

- Nem releváns

VII. Beruházás (ERFA):

cégektől szereztünk be az autizmussal élők képességeinek felmérésére szolgáló eszközöket, kérdőíveket (TIAP, PEP3)

Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: VII/141 - diagnosztikai fejlesztő eszköz

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

- Nem releváns



SZÉCHENYI 2020



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001
A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Felelősség Társaság

4. Indikátorok

1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 154	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 14
2. Akkreditált képzési programok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2015.08.31	Bázis + össz. változás: 17	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 15
3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 12	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 12
4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 27	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 27
5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 492	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 399
6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 424	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 343
7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2015.08.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":



					0
--	--	--	--	--	---

**5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok**

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. c)je szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.09.22 00:00:00
Lezárás időpontja:	2015.09.22 10:08:12
PDF fájl generálás:	2015.09.22 10:08:16

