

10. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Beszámoló tárgyát képező időszak: | Kezdő dátuma: 2015.11.01 | Záró dátum: 2015.11.27 |
| Beszámoló kitöltéséért felelős személy: | | |
| Telefon: | | |
| Fax: | | |
| Email: | | |
| A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése | | |
| Tényleges kezdet dátuma: | 2013.02.01 | |
| Várható fizikai befejezés dátuma: | 2015.10.31 | |
| Speciális év kezdő dátuma: | | |
| Speciális év záró dátuma: | | |
| Adat rendelkezésre állás időpontja: | | |



2. Elvégzett tevékenységek

| | Tevékenység | Tervezett | | Tényleges kezdete | Tényleges megvalósítás | Tevékenység előrehaladásának bemutatása | Eltérés oka és tervezett/megtett lépések |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | kezdete | befejezése | | | | |
| 1 | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | | | | | | |
| 2 | Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség | | | | | | |
| 3 | Beruházás (ERFA) | | | | | | |
| 4 | Projekt előkészítés | | | | | | |
| 5 | Egyéb szolgáltatások költségei | | | | | | |
| 6 | Projekt menedzsment költségei | | | | | | |
| 7 | Célcsoport számára biztosított támogatások | | | | | | |
| 8 | Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások | | | | | | |

2.1. Elvégzett tevékenységek

| | Tevékenység | Konzorciumi partner neve | Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma | A korábbi IB sorszáma | Közbeszerzés köteles |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | | | | |
| 2 | Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség | | | | |
| 3 | Beruházás (ERFA) | | | | |
| 4 | Projekt előkészítés | | | | |
| 5 | Egyéb szolgáltatások költségei | | | | |
| 6 | Projekt menedzsment költség | | | | |
| 7 | Célcsoport számára biztosított támogatások | | | | |
| 8 | Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások | | | | |



3. Összefoglaló:

KÉRJÜNK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projekt fizikai befejezésének záróidőpontjáig elvégzett tevékenységekről szóló összefoglaló utolsó időközi kifizetési igényléshez benyújtott szakmai beszámolóban megtalálható.

4. Indikátorok

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Összes változás: 525 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 525 |
| 2. Akkreditált képzési programok száma (db) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 2 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Bázis + össz. változás: 21 | Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": 19 |
| 3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Összes változás: 12 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 12 |
| 4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Összes változás: 27 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 27 |
| 5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Összes változás: 713 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 713 |
| 6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.27 | Összes változás: 707 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 707 |
| 7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db) | | | | |
| Terven kívüli tényadat: | Bázisérték: 0 | Tényérték dátum: 2015.11.13 | Összes változás: 1 | Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": |

5. Arányosított bevételek

| Sorszám | Konzorciumi partner | Tevékenység | A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Egyéb szolgáltatások költségei | 0 |
| 2. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 |
| 3. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások | 0 |
| 4. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt menedzsment költségei | 0 |
| 5. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | 0 |
| 6. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Projekt előkészítés | 0 |
| 7. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség | 0 |
| 8. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Beruházás (ERFA) | 0 |



| Sorszám | Konzorciumi partner | Tevékenység | A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összesen: | | | 0 |



6. Tájékoztatás

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyeket valósítja meg? | | | | | | |
| I. kommunikációs csomag | Igen | | | | | |
| II. kommunikációs csomag | Nem | | | | | |
| III. kommunikációs csomag | Nem | | | | | |
| A tájékoztatás során használt publikációs eszközök | | | | | | |
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | cselekvési terv |
| Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára | Igen | 1 | 1 | 2014.10.01 | 2014.09.25 | sajtómegjelenések |
| Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és | Igen | 3 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | brosúrák, szórólapok |

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| Lakossági terjesztése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fb, honlap printscreen |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg oldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fb, honlap printscreen |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése | Nem | | | | | |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | közlemény szöveg |
| Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | Igen | 3 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | meghívók, megjelenések |
| A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | táblák fotói |

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A Jeleítés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| elkészítése és elhelyezése | | | | | | |
| Fotódokumentáció készítése | Igen | 100 | 100 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fotódokumentáció ppt |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | Nem | | | | | |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | Igen | 1 | 1 | 2015.12.31 | 2015.12.16 | közlemény szöveg |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | brossúrák |
| TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | térképtér |
| A beruházás helyszínen "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | tábla fotói |
| Egyéb(Megnevezés): promóció tömegrendezvényeken | Igen | 0 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fotók |



SZÉCHENYI 2020

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| Egyéb(Megnevezés): fb oldal üzemeltetése | Igen | 0 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fb oldal |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

| Terület megnevezése | Szempont megnevezése és száma | Kiindulási érték | A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték | A projekt befejezésékor várható érték | A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Egyéb szempontok | 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Egyéb szempontok | 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Egyéb szempontok | 15. Fogyatékos-sággal élő alkalmazottak száma (fő) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Egyéb szempontok + célcsoport | 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) | 1 | 1 | | |
| <p>Célcsoportok:</p> <p>Családbarát: </p> <p>Nemek egyenlősége: </p> <p>Fogyatékos személyek: </p> <p>Roma emberek: </p> | | | | | |



8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

| Terület megnevezése | Szemponit megnevezése és száma | Mértékegység | Kilindulási érték | A jelentés tétel időszakra vonatkozó érték | A projekt befejezés ekor várható érték | A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Kötelező) | 24. Helyszíni választáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőség) szempontok érvényesítése (I/N) | | 1 | 1 | 1 | |
| I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható) | 9. A tudásmegosztás (képzések, mőhelyek) konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) | | 1 | 1 | 1 | |
| I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható) | 11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) | | 1 | 1 | 1 | |



5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

| Fájl neve | Kiterjesztés | Méret | Hash kód |
|-----------|--------------|-------|----------|
|-----------|--------------|-------|----------|



NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. cikke szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Utolsó módosítás: | 2015.12.18 00:00:00 |
| Lezárás időpontja: | 2015.12.18 11:46:29 |
| PDF fájl generálás: | 2015.12.18 11:46:33 |



10. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Hiánypótlás:

Korrektúra:

I. Forma, szakmai hiányosságok

| Hiányosságok | Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása és dokumentálása nem a pályázati felhívásban illetve a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglalt rendelkezések szerint történt. | A Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató alapján az 500 millió Ft feletti támogatás esetén vállalni szükséges az alábbi tevékenységeket: - Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése - Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Kérjük, jelöljék "igen"-nel a záró beszámolóban ezen a pontokat! |



2. Elvégzett tevékenységek

| | Tevékenység | Tervezett | | Tényleges kezdete | Tényleges megvalósítás | Tevékenység előrehaladásának bemutatása | Eltérés oka és tervezett/megtett lépések |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | kezdete | befejezése | | | | |
| 1 | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | | | | | | |
| 2 | Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség | | | | | | |
| 3 | Beruházás (ERFA) | | | | | | |
| 4 | Projekt előkészítés | | | | | | |
| 5 | Egyéb szolgáltatások költségei | | | | | | |
| 6 | Projekt menedzsment költségei | | | | | | |
| 7 | Célcsoport számára biztosított támogatások | | | | | | |
| 8 | Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások | | | | | | |

2.1. Elvégzett tevékenységek

| | Tevékenység | Konzorciumi partner neve | Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma | A korábbi sorszáma | Közbeszerzés köteles |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | | | | |
| 2 | Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség | | | | |
| 3 | Beruházás (ERFA) | | | | |
| 4 | Projekt előkészítés | | | | |
| 5 | Egyéb szolgáltatások költségei | | | | |
| 6 | Projekt menedzsment költségei | | | | |
| 7 | Célcsoport számára biztosított támogatások | | | | |
| 8 | Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások | | | | |

6. Tájékoztatás

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? | | | | | | |
| I. kommunikációs csomag | Igen | | | | | |
| II. kommunikációs csomag | Nem | | | | | |
| III. kommunikációs csomag | Nem | | | | | |
| A tájékoztatás során használt publikációs eszközök | | | | | | |
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | cselekvési terv |
| Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára | Igen | 1 | 1 | 2014.10.01 | 2014.09.25 | sajtómegjelenések |
| Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és | Igen | 3 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | brosúrák, szórólapok |

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| Lakossági terjesztése | | | | | | |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fb, honlap printscreen |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.04.30 | forók |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | közlemény szöveg |
| Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | Igen | 3 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | meghívók, megjelenések |
| A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla | Igen | 1 | 1 | 2013.05.01 | 2013.05.01 | táblák fotói |

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| Elkészítése és elhelyezése | | | | | | |
| Fotódokumentáció készítése | Igen | 100 | 100 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fotódokumentáció ppt |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.08.29 | fotódokumentáció |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | Igen | 1 | 1 | 2015.12.31 | 2015.12.16 | közlemény szöveg |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | brossúrák |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | térképtér |
| A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése | Igen | 1 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | tábla fotói |
| Egyéb(Megnevezés): promóció tömegrendezvényeken | Igen | 0 | 3 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fotók |

SZÉCHENYI 2020

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

| Publikációs eszköz | Megvalósítás | Cél- érték (db) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték | Időpont | | Eredményt igazoló dokumentum |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | Tervezett | Valós | |
| Egyéb(Megnevezés): fb oldal üzemeltetése | Igen | 0 | 1 | 2015.04.30 | 2015.10.31 | fb oldal |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |
| Egyéb(Megnevezés): | Nem | | | | | |



III. Feltöltött dokumentumok listája

| Sorszám | Dokumentum megnevezése | Megjegyzés a hiányzó dokumentumhoz kapcsolódóan | Feltöltött fájl neve |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|---------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|

IV. Ellenőrzési lista

| Formai, szakmai hiányosságok(ellenőrzőlista) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hiányosságok | Elvégezve |
| A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása és dokumentálása nem a pályázati felhívásban illetve a támogatási szerződésben/támogatói okiratban foglalt rendelkezések szerint történt. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokumentumok(ellenőrzőlista) | |
| Dokumentum megnevezése | Elvégezve |
| Adatlapok(ellenőrzőlista) | |
| Adatlap | Elvégezve |
| Elvégzett tevékenységek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | <input checked="" type="checkbox"/> |

V. Nyilatkozat

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. c) pontja szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Utolsó módosítás: | 2016.01.06 00:00:00 |
| Lezárás időpontja: | 2016.01.06 09:45:17 |
| PDF fájl generálás: | 2016.01.06 9:45:20 |