

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



SZÉCHENYI TERV

### 3. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

#### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	
Telefon:	
Fax:	
Email:	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.04.30

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001  
A (fő)kezdvezményezett neve: Fogymatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

## 2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt szakmai megvalósításáért felelős stáb: témavezetők (4 fő):  koordinátorok (7 fő):  asszisztensek (7 fő):  továbbá szakértők (21 fő)	Nincs eltérés.
2	Tartalék	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt megvalósítása során a Tartalék nem került felhasználásra.	Nincs eltérés.
3	Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: VIII/513. sor: a legszükségesebb irodaszerek beszerzésének költségeit; VIII/527. sor: Posta, telefon, fax, internet költségeket; VIII/529. sor: A mellékelt Rezszi- és bérleti díj Arányosítási Módszerben foglaltak szerinti rezszi- és bérleti költségeket; VIII/531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: a Magyar Államkincstár elkülönített számlavezetési költségét.	Nincs eltérés.
4	Beruházás (ERFA)	2012.02.01	2015.04.30	2012.02.01	2015.04.30	Az elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: VII/143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések. Beszerzésre került: 14 db íróasztal, 1 db görgős szekrény, 15 db forgószék, 1 db tárgyalóasztal, 11 db irodai szék, 31 db laptop ) és hozzá 31 db periféria csomag (31 db egér és 31 db fejhallgató) valamint 2 db tablet	Nincs eltérés.

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001  
A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
5 Projekt előkészítés	2012.02.01	2015.04.30	2012.02.01	2015.04.30	A jelen beszámoló által lefedett időszakban a projekt előkészítésével kapcsolatban nem merült fel költség.	Nincs eltérés.
6 Egyéb szolgáltatások költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A 2013 július 30-án elkészült, a projekt közbeszerzési kötelezettségével kapcsolatban kért hivatalos jogi állásfoglalás jelen beszámolóhoz tartozó kifizetési igénylésben kerül elszámolásra.	Nincs eltérés
7 Projekt menedzsment költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	projektmenedzser: pénzügyi vezető: projekt asszisztens: Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment Irodabérlet költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bér- és járulékok költségeit.	Nincs eltérés
8 Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A szakértők munkájának segítségével érdeklődőket 3 db autizmus-specifikus szakkönyveket szereztünk be. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: IV / 513. sor: segédlet/tananyag	Nincs eltérés
9 Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Szakmai tevékenységükkel a projekt megvalósítását folyamatosan vezető szakértők, irodai vezető és jogász. A projekt kommunikációját kommunikációs szakértő segítette. A PHSE angol nyelvű szakkönyvének 1.000 példányszámú, magyarországi kiadási jogát vásároltuk meg. A projekt sikeres megvalósítását autizmus-specifikus szakértők segítették.	Nincs eltérés.

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### 2.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám	Közbeszéris kötelese
1 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Személyi jellegű költségek összesítő táblázata, munkaszerződés, bérkartonok, kifizetési bizonylatok	2	Nem
2 Tartalék	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Nem releváns.	2	Nem
3 Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Általános költségek összesítő táblázata	2	Nem
4 Beruházás (ERFA)	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Számla, árajánlat, megrendelés, kifizetési bizonylat, üzembe helyezési jegyzőkönyvek.	2	Nem
5 Projekt előkészítés	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Nem releváns.	2	Nem
6 Egyéb szolgáltatások költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért KözhASNÚ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		szerződés, teljesítésgazolás, számla, bankszámla kivonat	2	Nem

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyműködés Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám	Közbeszerzés kötelező
7 Projekt menedzsment költségei	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	/	eFt-ot nem meghaladó támogatástartalmú számlák összesítője; Személyi jellegű költségek összesítő táblázata, munkaszerződéses, bértáblázatok, kifizetési bizonylatok.	2	Nem
8 Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		ezer forint alatti számlák összesítője.	2	Nem
9 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		kifizetési igénylés tételei mellé csatolt igazoló dokumentumok.	2	Nem

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001  
A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



### 3. Összefoglaló:

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

#### I. Projekt előkészítés költségei:

- A projekt előkészítés költségei nem kerültek felhasználásra ezért nem releváns.

#### II. Projekt menedzsment költségei:

- A 2. számú változás bejelentés alapján 2013. december 1-től a projektvezető szerepét 1, a projektasszisztensét 1 töltheti be; a pénzügyi vezető:

#### III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

- 2013.10.01-től az alábbi humán erőforrás foglalkoztatására került sor a pályázati útmutató elvárásainak megfelelően: szakmai vezető, témavezetők (4 fő), koordinátorok (6 fő) asszisztensek (6 fő); a Szakmai Irányító Testület tagjai (5 fő). A SZIT elnöke és tanja: (EMMI), a SZIT elnöke; gyógypedagógus 2013. december 23-án az EMMI által jóváhagyott SZIT tag változás bejelentés alapján A projekt stábjában 2013. november 1-től 25 szakértő (autizmus szerifikus szakértők, szakterületi szakértők, akciókutató szakértők) alkalmazásával bővült. A 2014. január 11-én stratégiai partnerként szakmai konzultációs együttműködés céljából féléves időtartamra szóló megállapodást kötöttünk.

#### IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%):

- A projekt keretén belül foglalkoztatott szakértők számára, munkájuk támogatása érdekében 3 db "Az autizmus kézikönyve" (Fred R. Volkmar, Lisa A. Wienser) című szakkönyvet vásároltunk 2014. február 4-én. A bázisintézmény alprojekt keretén belül a 2013. szeptember 28-án meghirdetésre kerülő bázisintézményi felhívásra jelentkezők közül a szakmai kritériumszempontoknak való megfelelés alapján a projektmenedzser, a szakmai vezető és a projektgazda ügyvezetője közötti egyeztetések során kiválasztásra került az a 27 intézmény, amelyekkel bázisintézményi szerződést kötöttünk.

#### V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:

- Szakmai vezető: vezető szakértő: jogi tanácsadó: I kötött megállapodáson keresztül megvásároltuk a Fiona Speirs - Elaine Draper szerzőpárostól a „PSHE Programme for Learners with Autistic Spectrum Disorders Portfolio” című angol nyelvű szakkönyvének 1.000 (azaz: Egyezer) példányszámú, magyarországi kiadási jogát. A 2013. szeptember. 26-28-ig megrendezésre került 10. Nemzetközi Autism-Europe kongresszusához kapcsolódóan elkészített TV-spot, a kibérelt stand és a regisztrációs díj jelen beszámoló kifizetési igénylésének részét képezik.

#### VI. Egyéb szolgáltatások költségei:

- A tavalyi közbeszerzési törvény módosulására és a projekt gördülékeny előrehaladásának érdekében hivatalos jogi szakvéleményt kértünk a projekt közbeszerzési kötelezettségeivel kapcsolatban, mely 2013. június 30-án készült el, és költségét jelen kifizetési igénylésünkben szándékozunk elszámolni.

#### VII. Beruházás (ERFA):

- Az ERFA típusú költségek VII/143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések: beszerzésre került: 14 db íróasztal, 1 db női szekrény, 15 db forgószék, 1 db tárgyalóasztal, 11 db írártató szekrény, 31 db laptop (26 db) és hozzá 31 db periféria csomag (31 db egér és 31 db fejhallgató) valamint 2 db tablet megnövekedett munkavállalói létszám indokolta a beszerzést.

#### VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:

- Az alábbiak elszámolására kerül sor: VIII/513. sor: a legszükségesebb irodaszerek beszerzésének költsége; VIII/527. sor: Posta, telefon, fax, internet költségek; VIII/529. sor: A mellékelt Arányosítási Módszerben foglaltak szerinti rezsiköltségek; VIII/531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: a Magyar Államkincstár elkülönített számlavezetési költsége.

Tartalék: a Tartalék felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



#### 4. Indikátorok

1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
2. Akkreditált képzési programok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2014.02.28	Bázis + össz. változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":  4
3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.01.31	Összes változás: 12	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0
7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  0

#### 4.1. Indikátor eltérés magyarázat

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



**SZÉCHENYI TERV**

**Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:**



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



#### NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megaiapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített Jegyzőkönyvben vállalt Intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt: ..........

.....  
(Fő)kedvezményezett, vagy a  
(fő)kedvezményezett aláírásra  
alkalmas személy  
Esélyegyenlőségéért  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Utolsó módosítás:	2014.03.14 12:48:48
Végleges mentés:	2014.03.14 12:51:56
PDF fájl generálás:	2014.03.14 12:55:22