

- d.) A munkák befejezésének időpontja:
a szerződés szerint: 2010. március 15.
a módosított szerződés szerint: 2010. április 15.
ténylegesen: 2010. április 15.
6. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:
a.) Az építkezés befejezését közlő levél kelte: 2010. március 31.
b.) Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2010. április 15.
c.) Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2010. április 23.
d.)
7. A kivitelező nyilatkozatai:

A szerződésben foglalt munkálatokat a szerződéses feltételek szerint elvégeztük, a mai napon munkaterületet, valamint 2 pld. Átadás-átvételi dokumentációt átadom Megrendelő részére.

8. Az építető nyilatkozatai az átvétel tekintetében:

Az Megrendelő szerződés szerinti teljesítést elfogadja, Kivitelezőtől munkaterületet visszaveszi és egyben átadja Üzemeltető részére.

9. Az átadás-átvételi eljáráson részt vett hatóságok és szervek nyilatkozatai (hatósági engedélyek):


ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete – Sugárvédelmi Decentrum 2010. április 19-én megküldte határozatát a 2010. március 31-én elvégzett mérésről és ellenőrzésről. A határozatban foglaltak a kivitelezés befejezéséig elvégzésre kerültek.

10. Az Üzemeltető nyilatkozatai az átvétel tekintetében:


A tárgyi létesítményt Megrendelőtől hiány nélkül üzemeltetésre átveszem. A mobil indukciós hurok készülék üzemképes állapotban a főporta épületében 0-24 órában elérhető.


11. Rehabilitációs környezetmérnök nyilatkozatát jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül.

K.m.f.


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó


.....
Műszaki ellenőr


.....
Üzemeltető

