

**Vállalkozási szerződés**  
**1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: **Kazincbarcika Város Önkormányzata.**  
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.  
Adószáma: 15726456-2-05  
Törzsszám: 726456  
Képviseli: Szitka Péter polgármester  
mint megrendelő  
továbbiakban, mint **Megrendelő**, másrészről

név: **Geo Nord Bau Kft.**  
székhely: 3535 Miskolc, Bartók B. út 74.  
cégjegyzék száma: 05-09-023489  
adószám: 23797455-2-05  
képviseli: Gál Viktor ügyvezető  
mint vállalkozó, továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy a közöttük 2014. augusztus 22-én kelt vállalkozási szerződés 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.)

Vállalkozó résszámla kiállítására jogosult az alábbi munkák elvégzésekor:

- Kazincbarcika, Fő téri szökőkút elbontása tereprendezéssel, valamint a helyén cc. 30 m2 terület előkészítése alapozáshoz
- Kazincbarcika, Herbolya városrészén – különösen Illyés Gy. út – illegális építési törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre tereprendezéssel

A szerződés mellékletét képező ajánlat alapján számlázható a fenti két tétel.

Vállalkozó végszámla kiállítására jogosult az alábbi munka elvégzésekor:

- Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. sz. alatti ingatlanon tereprendezés és kertészeti munkához terület előkészítés

Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását követően 8 napon belül utal Vállalkozó MKB Banknál vezetett 10300002-10603344-49020015 számú bankszámlájára.

3.)

Jelen vállalkozási szerződés tárgyának teljesítési határideje 2014. szeptember 12. napja, azzal, hogy Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

Jelen szerződés mellékletében meghatározott munkák elvégzése az azt követő sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesül.


Indoklás: az eredetileg vállalt befejezési határidő az időjárás okozta akadályok miatt nem volt tartható.


Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés további pontjai változatlanok maradnak és hatályosak.

A szerződés módosítását a felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kazinebarcika, 2014. augusztus 27.

Kazinebarcika, 2014. augusztus 27.

  
\_\_\_\_\_  
Megrendelő

  
\_\_\_\_\_  
Vállalkozó

**GEO NORD BAU KFT.**  
3535 Miskolc, Bartók B. út 74.  
Adószám: 23797455-2-05

