



**ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2030 Erdő Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-343

Honlap: www.erd.hu E-mail: horvathsz@erd.hu

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Iktatószám: 6/28174/22016.
Ügyintéző: Horváth Andrea

Teljesítés igazolás

Tárgy: Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokkjainak a felújítása

Megrendelő: Erdő Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Erdő, Alsó utca 1.)
Vállalkozó: HÓD SZERVIZ Kft. (székhely: Erdő, Árvalányhaj utca 21/a.)

Vállalkozó a 16/27487/12/2016. iktatószámú „Vállalkozási szerződés”-ben foglaltak szerint az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokkjainak felújítását szakszerűen elvégezte.

Az elkészült munkát 2016. augusztus 30-án készre jelentette. A műszaki ellenőr az átadás-átvétel időpontját 2016. szeptember 1-re tűzte ki. Az elvégzett felújítási munkákról Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készült, amely eredeti példánya, továbbá a szerződés 1. pont 5-ös alpontjában előírt a beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumok a teljesítésigazolás mellékletét képezik.

A fent leírtak alapján a Vállalkozó a szerződés 2. pontjának 11-es alpontja alapján a **27.767.750 Ft + Áfa** összeggel a **vég számla kiállítására jogosult.**

A **vég számlát benyújtó cég: HÓD SZERVIZ Kft. (székhely: Erdő, Árvalányhaj utca 21/a.)**
A **vég számla számla összege: 27.767.750 Ft + Áfa**

A teljesítésigazolás alapjául szolgáló dokumentumok teljes körűen, hiánytalanul a 6/28174/2016 iktatószámú ügyiratban rendelkezésre állnak.

Erdő, 2016. szeptember 1.

A Vállalkozási Szerződés 2.10 pontja alapján
teljesítés igazoló

Horváth-Szulimán Tibor

Erdő Megyei Jogú Város Önkormányzat
irodavezető

Hód Szerviz Kft.
2030 Erdő, Árvalányhaj u. 21/A.
Asz.: 1281946-2-13
K&H: 10403136-31300381-0000000
Hódosi Zsolt
vállalkozó

HÓD SZERVÍZ Kft.
ügyvezető

A Vállalkozási Szerződés 2.10 pontja alapján
megrendelő képviselője

Völgyi Gábor

műszaki ellenőr

VOLMER
Német-Magyar Szervező,
Tervező és Kereskedelmi
Szolgáltató Kft

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Megrendelő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: Érd Alsó u1

Vállalkozó: **Hód szervíz kft**
Székhely: Érd Árvalányhaj u 21/a

Tárgy: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizesblokkjainak Felújítása

Készült: 2016 Szeptember 01

Jelenlévők: Völgyi Gábor
Műszaki Ellenőr

Hodosi Zsolt
Hód szervíz Kft


A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben és munkaelrendelésekben foglaltaknak eleget tett és a munkát határidőre elvégezte a Megrendelő részére.


A Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja a Vállalkozó teljesítését.

A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a szerződésben és munkaelrendelésben foglalt ellenérték kiegyenlítésének nincs akadálya, amely 27,767,750 Ft + Áfa azaz **bruttó 35,265,042 . - Ft összeg.**

A felek jelen teljesítésigazolás tartalmát megismerték és azt, mint akaratukkal indenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen dokumentum készült 2 eredeti, megegyező tartalmú példányban, amelyek közül egyet a Megrendelő és egyet a Vállalkozó az aláírást követően átvett.


.....
Műszaki ellenőr
VÖLGYI GÁBOR
..... Kft.


.....
Hód Szervíz Kft.
2030 Érd, Árvalányhaj u. 21/A.
Asz.: 12819465-2-13
K&H:10403136-31309381-00000000

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Kelt: 2016. szeptember 1.

Tárgy: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokkjai felújításának kivitelezési munkái

Helyszín; 2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Az eljáráson megjelentek;

- megrendelő, építtető részéről:
- üzemeltető intézmény részéről: *Rétközti Lakóközösségi Központ*
- műszaki ellenőrzés részéről: Völgyi Gábor, Imhof Zoltán
- vállalkozó részéről: Hódosi Zsolt

Az építtető:

- Neve: Érd Megyei Jogi Város Önkormányzata
- Címe: 2030 Érd, Alsó utca 1.

Az építtető műszaki ellenőre:

- Neve: VOLMER KFT.
- Címe: 1113 Budapest, Villányi út 54.

A vállalkozó:

- Neve: HÓDSZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
- Címe: 2030 Érd, Árvalányhaj u. 21/a.

Építési engedély: nem építési engedély-köteles munka

A szerződés adatai: *16/27487/12/2016*

- kelte: 2016. június 23.
- Összege: 27.767.750,- forint + ÁFA

A munka

- Kezdési ideje: 2016. *június 28.*
- Készrejelentés kelte: 2016. augusztus 30.
- Befejezés tervezett ideje: 2016. augusztus.30.

-/-

csf

ls

- Befejezési ideje ténylegesen: 2016. augusztus 30.

Az átadás-átvétellel kapcsolatos megjegyzések;



A felek megjelent képviselői, a mai napon a műszaki átadás-átvétel keretében, az építési területet együttesen bejárták. Megállapították, hogy a munka a szerződésnek és az időközi módosításoknak megfelelően elkészült, a számla benyújtható.

Intézményi kérdésre a WC csoportok felke ajtóiról
zárójai WC zárolásra kerülendő

Mellékletek:

- műszaki vezetői nyilatkozat
- beépített anyagok alkalmassági okiratai (...db)
- ~~ÁNTSZ vízminta jegyzőkönyv~~

Jegyzőkönyv hitelesítés, aláírások;

  Péter Zsuzsanna, főnök
A garancia kizárását átvettem

Péter Zsuzsanna, főnök


Hód Szervíz Kft
2030 Érd, Árványhaj u. 21/A.
Asz.: 12819465-2-13
K&H:10403136-31309381-00000000

