

Budapest, 2017-09-07

Előadó: Venczel Gabriella

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Környezetgazdálkodási Igazgatóság
Rácz Beatrix részére

Budapest
Asztalos S. út 4.

Tárgy: Szerződés határidő módosítás

Tisztelt Rácz Beatrix és Rácz Tibor,

köszönettel megkaptuk levelüket a Mélyterv Kft. és az FCSM Zrt. között KSZ-2017000053 számon létrejött szerződés I. és II. számú teljesítési határidőinek meghosszabbítására vonatkozólag. Jelen levelünkkel visszaigazoljuk, hogy a módosított határidőket tudomásul vettük, a munkát ennek megfelelően folytatjuk.

Tisztelettel:

MÉLY-TERV
Víz- és Energiaközmű Tervező Kft.



Venczel Gabriella
Mélyterv Kft. ügyvezető igazgató

VENCZEL GABRIELLA
Ügyvezető igazgató