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E-FŐNAPLÓ
 

Sorszám: 2016/8/75-1
Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés és csapadékvíz 

elvezetés
 

Azonosító adatok
 
E-projektmappa
 

Építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület Taling utca
 

Építési helyszínek
 

*** Nincsenek építési helyszín adatok! ***
 

Naplóazonosító: 2016/8/75-1 (1)
 

A naplórész
- megkezdésének időpontja: 2016.08.31. 16:14:33
- lezárásának időpontja: 2017.11.29. 13:31:43
- állapota: Munkaterület visszaadva
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Nyilvántartási rész
(Szerződés)

 
Az építés-szerelési munka
 

Megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés és 
csapadékvíz elvezetés

Jellege: új építés
Naplótípus: közlekedési építmények - főnapló
Aktív? NEM
Építés jellege: új építés
Műszaki adatok
 - hossz (m): 840
 - felület (négyzetméter): 4,500
 - darab: 1
Építmény típus: útépítés
Beruházás szerződéses összege
 - nettó (Ft): 98,449,000
 - bruttó (Ft): 125,030,000

 

Helyszínek:
 

Hely sorszáma 1
Helyszín típus Elsődleges helyszín
Helytípus települési
Hely Budapest 23. ker. 1239 Taling u. - hrsz:
 

Hely sorszáma 2
Helyszín típus További helyszín
Helytípus települési
Hely Budapest 23. ker. 1239 Selyemkóró köz - hrsz:
 

 

A szerződés főbb adatai
 

Kivitelező vállalkozó: Schubert István (NÜJ:733411009)
Kivitelező cég: DEPONÁTOR KFT. (adószám:10238433-2-13, cégjegyzékszám:

13-09-060268)
 

Kelte: 2016.08.17.
 

Munkaterület átadás: 2016.08.24.
 

Befejezési határidő:
- szerződés szerint: 2016.12.31.
- tényleges: -
Rögzítés időpont: 2016.08.31. 16:25:32
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Szerződésmódosítások:
*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***

 

Részhatáridők:
 

*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***
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Nyilvántartási rész
(Építtető/Megrendelő)

 
Az építtetők adatai
 

Építtető cég adatai (meghatalmazó)
Név: Bp. Főváros XXIII. ker Önkormányzata
Adószám: 15735863-2-43
Cégjegyzékszám:  
Cím: 1239 Budapest 23. ker.
- utca, házszám: Grassalkovich út 162.
- ország: Magyarország
 

Építtető meghatalmazottjának adatai
Név: Knapp Ottó Zoltán (281044706)
Jogcím: jogi személy meghatalmazottja

 

Egyéb építtetők
 

Egyéb építtetői szerepek:
 

*** Nincsenek egyéb építtetői adatok! ***
 

Műszaki ellenőr
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:
 

Szakág: Közlekedésépítés
Név: Mihály Pál (NÜJ:344281556)
- cím: 1119 Budapest 11. ker.
- utca, házszám: Solt utca 30.
- ország: Magyarország
- telefonszám: 06209786096
- névjegyzéki bejegyzés szám: MMK - ME-KÉ/I-01-54857 Közlekedési építmények műszaki ellenőr
Megbízás kezdete / vége: 2016.09.02. / -
 

Szakág: Közlekedésépítés
Név: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026)
- cím: 1065 Budapest 06. ker.
- utca, házszám: Bajcsy-Zsilinszky út 5.
- ország: Magyarország
- telefonszám: 06-20/3209429
- névjegyzéki bejegyzés szám: MMK - ME-M - Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak 

építésének műszaki ellenőrzése
Megbízás kezdete / vége: 2016.09.02. / -
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Nyilvántartási rész
(Vállalkozó)

 
A vállalkozó-kivitelező
 

Vállalkozó-kivitelező adatai:
 

Cég neve:
 

DEPONÁTOR KFT. (adószám:10238433-2-13)

- címe (székhelye): 2330 Dunaharaszti
- utca, házszám: Kossuth L. u. 73.
- ország: Magyarország
- MKIK regisztrációs szám:  
Vállalkozói engedély vagy 
cégjegyzékszám:

13-09-060268

 
Naplóbejegyzésért felelős képviselője:
Neve: Schurina Tamás Ferenc
- telefonszáma: 302740859
- e-mail címe: schurinatamas@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2016.08.31. / -
 

 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
 

Neve: Schubert István (NÜJ:733411009)
- telefonszáma: +36 1 286 0586
- e-mail címe: deponatorkft@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2016.08.31. / -
 

Neve: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- telefonszáma: 302740859
- e-mail címe: schurinatamas@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2016.08.31. / -
 

 

Felelős műszaki vezető
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:
 

Szakág: Közlekedésépítés
Neve: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- címe: 1239 Budapest 23. ker.
- utca, házszám: Szikes u. 13.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: 302740859
- névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 01-58537
Megbízás kezdete / vége: 2016.08.31. / -
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Nyilvántartási rész
(Tervező)

 
Tervezői művezető
 

Tervezői művezetők:
 

*** Nincsenek tervező művezető adatok! ***
 

Tervezők
 

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:
 

*** Nincsenek  tervező adatok! ***
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Mellékletek
 

Hatósági naplók
 

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***
 

Teljesítésigazolási naplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Vállalkozási szerződés
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum: 2016.08.31.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

59252 Vállalkozási Szerződés - Taling utca.pdf
 

5,007.0 KB

   

- rögzítette: Knapp Ottó Zoltán (NÜJ:281044706)
- rögzítés időpontja: 2016.08.31. 16:17:55

 

Gyűjtőnaplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Tartalomjegyzék
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96386 Tartalomjegyzék.pdf
 

144.5 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:02:18
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Napló sorszáma, megnevezése: 10, Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96395 Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletek.pdf
 

4,913.3 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:06:41

 

Napló sorszáma, megnevezése: 11, Tömörségvizsgálati jegyzőkönyvek
- típusa (kódja): mérési jegyzőkönyvek (2)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96396 Tömörségvizsgálati jegyzőkönyvek.pdf
 

2,537.1 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:07:06

 

Napló sorszáma, megnevezése: 12, Vízjogi létesítési engedély
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96397 Vízjogi létesítési engedély.pdf
 

4,483.5 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:07:27
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Napló sorszáma, megnevezése: 13, Aszfalt szállítólevelek
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96398 Aszfalt szállítólevelek.pdf
 

1,325.9 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:08:42

 

Napló sorszáma, megnevezése: 14, Beton szállítólevelek
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 2

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96399 Beton szállítók.pdf
 

1,803.1 KB

96400 Betonelem szállítók.pdf
 

3,552.4 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:16:22

 

Napló sorszáma, megnevezése: 15, Csőanyag szállítólevelek
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96401 Csőanyag szállítók.pdf
 

845.3 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:21:08



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 10 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

 

Napló sorszáma, megnevezése: 16, Homok, bányakavics szállítólevelek
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96402 Homok, bányakavics szállítók.pdf
 

3,290.8 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:21:46

 

Napló sorszáma, megnevezése: 17, Szegélyelem szállítólevelek
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96403 Szegélyelemek szállítók.pdf
 

4,526.8 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:22:04

 

Napló sorszáma, megnevezése: 2, Építési engedély
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96387 Építési engedély.pdf
 

3,227.4 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:02:53
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Napló sorszáma, megnevezése: 3, Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96388 Felelős műszaki vezetői nyilatkozat.pdf
 

430.7 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:03:36

 

Napló sorszáma, megnevezése: 4, Készrejelentések
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96389 Készrejelentések.pdf
 

525.1 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:03:54

 

Napló sorszáma, megnevezése: 5, Kivitelezői nyilatkozat
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96390 Kivitelezői nyilatkozat.pdf
 

672.0 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:04:30
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 12 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

 

Napló sorszáma, megnevezése: 6, Megvalósulási helyszínrajz
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96391 Megvalósulási helyszínrajz.pdf
 

528.2 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:05:04

 

Napló sorszáma, megnevezése: 7, Megvalósulási hosszelvény
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96392 Megvalósulási hosszelvény.pdf
 

69.0 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:05:23

 

Napló sorszáma, megnevezése: 8, Megvalósulási mintakeresztszelvény
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96393 Megvalósulási mintakeresztszelvény.pdf
 

360.2 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:05:46
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

 

Napló sorszáma, megnevezése: 9, Munkakezdés bejelentések
- típusa (kódja): egyéb dokumentumok (6)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum:  
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

96394 Munkakezdés bejelentések.pdf
 

2,393.6 KB

   

- rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361)
- rögzítés időpontja: 2017.05.06. 11:06:20
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 14 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

 

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.08.31.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.08.31. 16:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 27 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.08.31. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.08.31. 
16:44
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2016.08.24.-től 2016.08.30.-ig munkavégzés nem történt.
Állapotfelvétel készítése, közművek feltárása, Taling és Mocsaras utcában.
Forgalomtechnika kiépítése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 15 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.01.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.01. 16:51
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 11 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 5
Kőműves 2
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 20
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.01. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:09. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.01. 
17:11
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. - Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u. közötti szakaszon) útpálya és járda kitűzés.
Meglévő szórt útalap bontása elszállítás, bevágási szelvény bővítés mindkét utcában.
Kitermelt föld felrakása, elszállítása lerakóhelyre.
Úttükör készítés, tömörítés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 16 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.02. 16:05
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 22 °C, délután= 29 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 9
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.02. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:49. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.02. 10:50
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem, a szórt útalap elbontása és az úttükör kiemelése a Taling és a 
Mocsaras utcákban rendben készül.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 16:34. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.02. 
16:38
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. - Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u. közötti szakaszon) útpálya és járda kitűzés.
Meglévő szórt útalap bontása elszállítás, bevágási szelvény bővítés mindkét utcában.
Kitermelt föld felrakása, elszállítása lerakóhelyre.
Mocsaras utcában ágyazat készítés, tömörítés.
Kiemelt és "K" szegély építése betongerenda megtámasztással.
Úttükör készítés, tömörítés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 17 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.03. 16:53
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 29 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 9
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.03. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:53. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.03. 
16:58
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. - Táling u. (Mocsaras u. - Búzafű köz közötti szakaszon)
Meglévő szórt útalap bontása elszállítás, bevágási szelvény bővítés.
Kitermelt föld felrakása, elszállítása lerakóhelyre.
Mocsaras utcában ágyazat készítés, tömörítés.
Táling utcában szegély ágyazat készítés.
Kiemelt és "K" szegély építése betongerenda megtámasztással.
Úttükör készítés, tömörítés.
Munkaterület korlátozása.
Következő napi munkavégzés: 2016.09.05.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:58. Típus: egyéb bejegyzések
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.03. 
17:00
- Szerepkör: Felelős műszaki vezető (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy a Mocsaras u. teljes és Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u.) 
között úttükröt átvenni,
és a védőréteg építését engedélyezni szíveskedjék.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.03. szombat

Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.03. 20:55
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a mai napon ellenőriztem. T Vállalkozó kérésére bemértem a kialakított úttükör 
szinteket a Mocsaras u-ban és a Táling u Vizes u-Mocsaras u közötti szakaszán a megépült 
szegélyekhez képest. Az úttükör szintjei megfelelőek, T. Deponátor Kft. tájékoztatása szerint a 
geotechnikai mérések megtörténtek és az eredmények megfelelőek voltak. Fentiek alapján a 
védőréteg építését engedélyezem.
A szegélyépítések folyamatban vannak, felhívom a figyelmet a szegélyeket megtámasztó 
betongerenda folyamatos utókezelésére (vasárnap is), tekintettel a 28-30 fokos 
léghőmérsékletekre.
A Táling u Mocsaras u-Búzavirág u közötti szakaszán s meglévő szórt útalap és a bevágási 
szelvény bővítése rendben, terv szerint folyik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.05.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.05. 20:06
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 16 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.09.05. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 20:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.05. 
20:06
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.09.06.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.05. 21:09
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon a munkaterületet ellenőriztem. Az egész napos esőzés miatt ott munkavégzés nem 
folyt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 20 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.06. 16:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.06. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:48. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.06. 
17:14
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Lápos u. - Mocsaras u. (Turján köz - Mocsaras u. közötti szakaszon) útpálya kitűzés.
Meglévő szórt útalap bontása elszállítás, bevágási szelvény bővítése,
Kitermelt föld felrakása, elszállítása lerakóhelyre.
Védőréteg ágyazat beszállítása, elterítése, tömörítése.
Táling utcában ágyazat készítés, tömörítés.
"K" szegély építése betongerenda megtámasztással 0+000 - 0+120 szelvények között a patak felőli 
oldalon.
Úttükör készítés, tömörítés.
Mocsaras utcában szegélyek fugázása, ívek szegélyezése, beton locsolás, utókezelés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:15. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.06. 19:24
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A Táling u-ban ellenőriztem  a 0+000-0+080 km sz-ek kötött a "K" jelű szegélyek építését. A 
szegély építése megfelelő módon történik, kérem a megtámasztó betongerenda folyamatos 
utókezelését. Az ágyazat építése szintén rendben történik, felhívom a figyelmet a hatékony 
tömörítésre és a talajmechanikai labor mérések elvégzésére.
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 21 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.06. kedd
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 22 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.07. 11:34
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.07. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 19:23. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.07. 
19:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) védőréteg építés, beszállítás, terítés, 
szintezés, tömörítés.
Szegély építése betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u. közötti szakaszon) Szegélyek építése betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, locsolás.
Táling u. (Mocsaras u. - Turján köz közötti szakaszon) és Turján köz, bevágás készítés, kitermelt 
föld elszállítás, szintezés, úttükör készítés, tömörítés.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 19:30. Típus: egyéb bejegyzések
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.07. 
19:33
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy az úttükör szintjét átvenni szíveskedjék a Táling utcában 
(Mocsaras u. csomópont, továbbá a Mocsaras u. - Turján köz között, és Turján közbe. Az úttükör 
átvétele után kérem, a védőréteg építését engedélyezze.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.07. szerda

Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.07. 20:51
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
T. Deponátor Kft. kérésére ellenőriztem a kialakított úttükör szinteket  a Táling u-Mocsaras u-i 
csomópontban, a Táling u Mocsaras u-Turján köz közötti szakaszán, valamint a Turján közben. A 
kialakított szintek megfelelőek, T. Kivitelező tájékoztatása szerint a talajmechanikai mérések 
megtörténtek és az eredmények megfelelőek. A védőréteg építését ezeken a szakaszokon 
engedélyezem. 
Folyik a szegélyek építése, kérem a szegélyeket megtámasztó betongerenda folyamatos 
utókezelését. (locsolását)
A Mocsaras u-ban a védőréteg építése megfelelően történik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.08. 08:42
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.08. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 20:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.08. 
20:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) védőréteg építés, beszállítás, terítés, 
szintezés, tömörítés.
Járdaszegély építése betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u. közötti szakaszon) Szegélyek építése betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, locsolás.
Táling u. - Turján köz védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. 
Bevágási szelvény bővítés Táling utca (Turján köz - Konkoly köz) szórt alap bontás, kitermelt föld 
elszállítás lerakóhelyre. Úttükör készítés.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 21:20. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.08. 21:30
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem.  A Taling utcában a földtükör kiemelése és védőréteg beszállítása 
és elterítése, a Mocsaras utcában a szegélyek építése rendben készült. Kérem a Taling utcában a 
tervezett szegélyek kitűzését, és a meglévő fák felmérését, a kivágandó fák jelölését.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.08. csütörtök
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.09. 10:18
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.09. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.09. 
14:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) védőréteg építés, beszállítás, terítés, 
szintezés, tömörítés.
Járdaszegély építése betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Turján köz - Konkoly közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés védőréteg 
beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. 
Konkoly köz földkitermelés, úttükör készítés, védőréteg beszállítás, terítés, kiszoruló föld elszállítás.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:33. Típus: egyéb bejegyzések
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.09. 
14:36
- Szerepkör: Felelős műszaki vezető (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy az úttükör szintjét átvenni szíveskedjék a Táling utcában 
(Turján köz - Konkoly köz. csomópont,  és Konkoly közbe. Az úttükör átvétele után kérem, a 
védőréteg építését engedélyezze.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
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2016.09.09. péntek
- Időpont: 12:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.09. 16:24
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem. A Táling u-ban a Turján köz-Konkoly köz közötti szakaszon és a 
Konkoly közben bemértem az úttükör szinteket. A kialakított szintek megfelelőek, T Kivitelező 
tájékoztatása szerint az elvégzett talajmechanikai mérések megfelelő eredményt mutattak. A 
védőréteg építését ezeken a szakaszokon engedélyezem.
A Mocsaras u-ban a védőréteg építése rendben történik, felhívom a figyelmet a hatékony 
tömörítésre.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Bejegyzés dátum: 2016.09.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.10. 12:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 31 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.10. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 12:22. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.10. 
12:26
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) Járdaszegély építése betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Turján köz - Konkoly köz - Vadrezeda köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés 
védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. 
Konkoly köz földkitermelés, úttükör készítés, védőréteg beszállítás, terítés, kiszoruló föld elszállítás.
Vadrezeda köz földkitermelés, úttükör készítés, védőréteg beszállítás, terítés, kiszoruló föld 
elszállítás.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
Következő napi munkavégzés: 2016.09.12.
2016.09.11-én beton utókezelés, locsolás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.10. 17:04
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a mai napon ellenőriztem. A Mocsaras u-ban a szegély építése, a Táling u-ban 
Turján köz-Konkoly között és a Konkoly közben a védőréteg építése rendben, megfelelő módon 
folyik.
A Táling u-ban a Konkoly köz-Vadrezeda köz között úttükör kialakítását végzik, kérem a 
gyökerekkel átszőtt humuszus részeken a tükröt mélyebbre szedni, hogy a talaj megfelelő 
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2016.09.10. szombat

teherbírása biztosítva legyen. Ha az elvégzendő mérések eredménye nem lesz megfelelő, 
geotexítília vagy georács beépítése válik szükségessé.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.11. 13:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 08:00 - 15:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 31 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Segédmunkás 1

Összlétszám (fő): 1
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.11. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:12. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.11. 
13:13
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Szegély, beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Bejegyzés dátum: 2016.09.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.12. 07:24
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 5
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 1
Kőműves 5
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 27
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.12. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:17. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.13. 
16:21
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) Járdaszegély építése betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Turján köz - Konkoly köz - Vadrezeda köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés 
védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, 
betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz földkitermelés, úttükör készítés, védőréteg beszállítás, terítés, kiszoruló föld 
elszállítás. 
Vadrezeda köz földkitermelés, úttükör készítés, védőréteg beszállítás, terítés, kiszoruló föld 
elszállítás.
Turján köz szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Bejegyzés dátum: 2016.09.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.13. 12:57
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 16 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 5
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 5
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 28
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.13. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.13. 
16:25
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. (Lápos u. - Táling u. közötti szakaszon) Járdaszegély építése betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Turján köz - Konkoly köz - Vadrezeda köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés 
védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, 
betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Vadrezeda köz bevágási szelvény bővítés, földkiemelés, védőréteg beszállítást, terítés, szintezés, 
kiszoruló föld elszállítása.
Turján köz szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.13. 19:46
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A tegnapi és a mai napon a munkaterületet ellenőriztem. A Mocsaras u-ban, a Turján közben, a 
Vadrezeda közben folyik a járdaszegély és az útszegély építése. A szegélyépítések rendben, 
megfelelő módon történnek. Tekintettel a 25-30 fok közötti napközbeni léghőmérsékletre, kérem a 
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2016.09.13. kedd

szegélyeket megtámasztó betongerendák folyamatos utókezelését, locsolását.
 A Táling -ban a a Turján köz- Konkoly köz- Vadrezeda köz közötti szakaszon ill. a Konkoly közben 
és a Vadrezeda közben a bevágási munkákat, az úttükör kialakítását végzik. Az úttükrön kérem 
elvégezni a tömörség és teherbírás méréseket. A védőréteg építése csak megfelelő mérési 
eredmények esetén kezdhető. Amennyiben a mérések nem megfelelő eredményt hoznak, a tükör 
mélyítése és/vagy geotextil beépítése válik szükségessé.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 33 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.14. 07:28
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 29 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 5
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 5
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 28
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.14. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:38. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.14. 
16:41
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Vadrezeda köz - Búzafű közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés védőréteg 
beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Vadrezeda köz bevágási szelvény bővítés, kiszoruló föld elszállítás lerakóhelyre. Védőréteg 
beszállítás. Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 22:12. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.14. 22:24
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem. A bevágási szelvény bővítése és a védőréteg terítése a Vadrezeda 
köz-Búzafű köz közötti szakaszon rendben készült. A konkoly közben a helyi adottságok, a 
kerítések távolsága miatt 4 m szélességű burkolat és 1,20 m szélességű járda építhető, a 
szegélyeket ennek megfelelően kérem kitűzni. A homokos kavics ágyazat az utcákban 40 cm vtg-
ban építendő, az altalaj nem megfelelő teherbírása miatt.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.14. szerda
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 18:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 
15:00
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A talaj teherbírása miatt  a Táling utcában és a csatlakozó közökben a talaj teherbírása miatt
folyamatos a többletföld kiemelés, elszállítás, továbbá a talajjavító beszállítás terítés és a talaj 
iszaptartalma miatt 
geotextilia beépítés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 13:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 5
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 5
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 28
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.15. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:01. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 
15:03
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés védőréteg 
beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Vadrezeda köz bevágási szelvény bővítés, kiszoruló föld elszállítás lerakóhelyre. Védőréteg 
beszállítás. Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Búzafű köz bevágási szelvény bővítés védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti 
ágyazat készítés.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:04. Típus: egyéb bejegyzések
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 
15:10
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.15. csütörtök

Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy a Táling utcában (Konkoly köz - Búzafű köz között) továbbá 
a Vadrezeda közben és Búzafű közben a földtükröt átvenni és a védőréteg építését engedélyezni 
szíveskedjék.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 16:00. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 
15:12
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Mocsaras u. és Táling u. (Mocsaras u. - Vizes u.) védőréteg beállítás, beszállítás, szintezés, 
tömörítés.
Védőréteg beállítása Ckt útalap alá.
Munkaterület korlátozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 4. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.15. 21:45
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a mai napon ellenőriztem. T. Vállalkozó kérésére bemértem  a Táling u-ban 
(Konkoly köz- Búzafű köz között), valamint a Vadrezeda köz és a Búzafű közben a kialakított 
földtükör szinteket. A földtükör kialakítása az előzőekben elrendelt 40 cm védőréteg  beépítésének 
megfelelően történt, megfelelő. Kérem pontosan felmérni a geotextíliával erősítendő részeket, a 
védőréteg építésének megkezdése előtt a geotextil beépítést ellenőrizni fogom.
A szegélyépítések megfelelő módon rendben történnek.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.16. 08:08
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 13
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 27
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.16. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.16. 
15:33
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés védőréteg 
beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Vadrezeda köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Búzafű köz bevágási szelvény bővítés védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti 
ágyazat készítés.
Táling u. (Mocsaras u. - Konkoly köz) Védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, tömörítés.
Turján köz és Konkoly köz: Védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, tömörítés.
Beton utókezelések. Fák védelme, helyenkénti átültetése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.18. 15:24
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 13
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 27
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.17. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:24. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.18. 
15:27
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz közötti szakaszon) bevágási szelvény bővítés védőréteg 
beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Konkoly köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Vadrezeda köz Szegély alatti ágyazat készítés, szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Búzafű köz bevágási szelvény bővítés védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, szegély alatti 
ágyazat készítés.
Táling u. (Konkoly köz. - Búzafű köz) Védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, 
tömörítés.Szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, 
Selyemkóró köz szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás, 
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 15:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.18. 
15:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.17. szombat

Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u.) és Mocsaras utcában a 
védőréteget átvenni, és a Ckt útalap építésé engedélyezni szíveskedjék.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 40 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 07:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Segédmunkás 2

Összlétszám (fő): 2
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.18. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 09:03. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.18. 09:10
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet 09.16.-án és 09.17.-én ellenőriztem, a földtükör kialakítása és a homokos kavics 
védőréteg építése a Taling u.-ban a Vadrezeda köz - Búzafű köz között rendben készült. A 
védőréteg terítési vastagsága, hasonlóan az előző szakaszokhoz 40 cm vtg.-ban történik.
A szegély  a Konkoly köz-Vadrezeda köz között épült.
A Vadrezeda közben a szegélyeket a kivitelezővel közösen kitűztük. A burkolat oldalesése, itt is bal 
irányú lesz, részben a Taling u. hossz-szelvényéhez alkalmazkodóan, részben a kapubehajtók 
magassági elhelyezkedése miatt. A szegély építése itt is megtörtént.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.18. 21:50
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a mai napon ellenőriztem. T. Vállalkozó kérésére a Táling u Vizes u- Mocsaras u 
közötti szakaszán és a Mocsaras u-ban bemértem az elkészült védőréteg szintjeit. A szintek 
megfelelőek,  a terv szerinti pályaszerkezet beépítése biztosított. A tegnapi esőzések miatt a 
védőrétegen újbóli tömörség és teherbírás mérések elvégzése szükséges. A Ckt alapréteg 
beépítése csak megfelelő mérési eredmények esetén kezdhető.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 15:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 
07:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Beton utókezelés, locsolás.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.18. vasárnap

Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 08:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 14 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 14
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 6

Összlétszám (fő): 31
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.19. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 
15:36
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz közötti szakaszon) Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Búzafű köz Szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
locsolás.
Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u.) Ckt útalap készítés, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Selyemkóró köz szegély alatti ágyazat készítés. Szegélyépítés, betongerenda megtámasztással, 
szegély fugázás,
Táling u. (Mocsaras u. - Búzafű köz) Védőréteg, terítés, szintezés, tömörítés Ckt útalap alá.
Turján köz, Konkoly köz, Vadrezeda köz  Védőréteg, terítés, szintezés, tömörítés Ckt útalap alá.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 15:36. Típus: egyéb bejegyzések
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 
15:38
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy a Táling u. (Mocsaras u. - Búzafű) közötti szakaszon a 
védőréteget, továbbá a Turján köz, Konkoly köz, Vadrezeda köz,  védőréteget átvenni szíveskedjék.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.09.19. hétfő
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.19. 20:05
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon T. Kivitelező kérésére ellenőriztem a megépült védőréteg szintjeit a Táling u 
Mocsaras u- Búzafű közötti szakaszán és a Turján, Konkoly és Vadrezeda közökben. A védőréteg 
szintek megfelelőek, a tervezett pályaszerkezet beépítése biztosított. A mennyiben a 
talajmechanikai mérések eredményei is megfelelőek a Ckt alapréteg építhető ezeken a 
szakaszokon.
A Táling u Vizes u- Mocsaras u közötti szakaszán a Ckt réteg építését szintén ellenőriztem, a 
beépítés megfelelően történik.
A további szakaszokon a szegélyépítések, a védőréteg építése is rendben folyt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.20. 12:08
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 19 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 4
Műszaki 1
Segédmunkás 14
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 6

Összlétszám (fő): 31
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.20. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:18. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.20. 
16:41
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz közötti szakaszon) Szegélyépítés, betongerenda 
megtámasztással, szegély fugázás, beton utókezelés, 
Búzafű köz szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Vizes u. - Mocsaras u.) Ckt útalap készítés, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Táling u. (Mocsaras u. - Búzafű köz) Védőréteg, terítés, finom szintezés, tömörítés Ckt útalap alá.
Turján köz, Konkoly köz, Vadrezeda köz Védőréteg, terítés, finom szintezés, tömörítés Ckt útalap 
alá.
Mocsaras u. Ckt útalap készítés, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.21. 14:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 19 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 22
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.21. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 12:37. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.21. 12:38
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a tegnapi és a mai napon ellenőriztem. A Ckt útalap készítése a Taling u.-ban és 
a Mocsaras utcában rendben készült.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 16:31. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.21. 
14:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Búzafű köz szegély fugázás, beton utókezelés, locsolás.
Táling u. (Mocsaras u.. - Búzafű köz) Ckt útalap készítés, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.22.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.22. 07:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 11
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.22. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.22. 
07:56
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Mocsaras u.. - Búzafű köz) útalap betonozás, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Turján köz - Konkoly köz útalap betonozás, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 08:04. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.22. 08:09
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem. Az útalap készítése a Taling u.-ban és a közökben rendben haladt. 
Kérem az elkészült útalap folyamatos utókezelését. Kérem, az elkészült Ckt útalap megvágását 
megkezdeni, és azt 2-3 napos korban elvégezni (3 m-ként, a szegélyere em,rőleges vonaltól 15 
fokos szögben, min 6 cm mélységben)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.23. 10:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 21 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 19
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.23. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.23. 
11:04
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Vadrezeda köz - Búzafű köz útalap betonozás, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Akna elemek cseréje, szintezése. Szegélyek fugázása, utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.24. 07:48
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 15
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.24. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.24. 
08:39
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Vadrezeda köz útalap betonozás, beszállítás, terítés, tömörítés, szintezés.
Szegélyek fugázása, utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás.
Munkaterület korlátozása.
Következő napi munkavégzés: 2016.09.26.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.25.
 

2016.09.25. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:11. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.25. 10:13
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a tegnapi napon ellenőriztem. Az útalap építése a Vadrezeda közben rendben 
megtörtént. Továbbra is kérem az elkészült útalap szakaszok folyamatos utókezelését, ill a 
hézagvágás megkezdését.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.25.
 

2016.09.25. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:11. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.25. 10:13
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a tegnapi napon ellenőriztem. Az útalap építése a Vadrezeda közben rendben 
megtörtént. Továbbra is kérem az elkészült útalap szakaszok folyamatos utókezelését, ill a 
hézagvágás megkezdését.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.26.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.26. 15:41
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 21 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 3

Összlétszám (fő): 20
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.26. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.27. 
07:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.27.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.27. 07:55
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 22 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.27. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:54. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.27. 
10:54
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.28.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.29. 07:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.28. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:47. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.29. 
07:48
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.29.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.29. 07:49
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.29. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.30. 
07:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.09.30.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.30. 07:36
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.09.30. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:54. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.09.30. 
07:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz) Védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, tömörítés.
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 54 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.01.
 

2016.10.01. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:44. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.01. 10:53
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a hét folyamán többször  (09.28.-án és 30.-án) ellenőriztem. A Taling u.ban 
megkezdődött az alaprétegen a vakhézagok kialakítása, ezek rendben készülnek. A Búzafű 
közben a földtükör kialakítása, majd a védőréteg terítése rendben készült. Megkezdődött itt a 
szegélyek építése is, az út oldalesését a Vállalkozóval közösen elvégzett kitűzés szerint bal 
irányúvá változtattuk - hasonlóan a Vadrezeda közhöz - a meglévő kocsibehajtókhoz való 
alkalmazkodás érdekében.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.03. 07:03
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.02. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:02. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.03. 
07:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2016.10.01. bejegyzés:
Taling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz) Védőréteg beszállítás, terítés, szintezés, tömörítés.
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
Következő napi munkavégzés: 2016.10.03.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 56 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.03. 14:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 13 °C, délután= 17 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 3
Műszaki 1
Segédmunkás 8
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.03. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:30. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.03. 
15:31
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 57 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.04.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.04. 07:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 14
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.04. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.04. 
08:25
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés, padkarendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 58 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.05.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.05. 07:55
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 15
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.05. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:23. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.05. 
16:26
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz) útalap beton beszállítás, készítés, tömörítés.
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés, padkarendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 59 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.06. 13:57
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Kőműves 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 15
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.06. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:15. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.07. 
15:16
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Táling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz) útalap beton beszállítás, készítés, tömörítés.
Aknák szintbeemelése, kőműves munkái, szennyvízaknák tisztítása. Szegélyek fugázása, 
utókezelése.
Beton utókezelés, locsolás. Tereprendezés, padkarendezés.
Szegély mögötti részek feltöltése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 60 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.07. 07:02
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Gyengén felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 21
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.07. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.08. 
09:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. csatorna CS1 - CS4 j. aknák között,
továbbá CS 2-0 j. csatorna CS13 - CS15. j. aknák között:
Földkiemelés, D 300 KG-PVC csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. Tisztítóakna építés: CS1, CS2, CS3, CS4, CS13, CS14, 
CS15.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 61 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.08. 09:43
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 0 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 12
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 21
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.08. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:38. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.08. 
09:42
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. csatorna CS4 - CS6 j. aknák között,
továbbá CS 2-0 j. csatorna CS15 - CS17. j. aknák között:
Földkiemelés, D 300 KG-PVC csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. Tisztítóakna építés: CS5, CS6, CS16, CS17,
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 08:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.08. 20:36
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A tegnapi és a mai napon a csatornaépítési munkákat ellenőriztem. A CS 1-0 és a CS 2-0 
csatornák építése rendben megfelelő módon történik. Felhívom a figyelmet az aknák körüli gondos, 
rétegenkénti tömörítésre, a későbbi esetleges süllyedések megelőzése érdekében. T Kivitelező 
kérésére ellenőriztem  a Búzafű és Selyemkóró köz között a védőréteg szinteket a szegélyekhez 
képest. A szintek megfelelőek, a tervezett pályaszerkezet beépítése biztosított. Deponátor Kft 
tájékoztatása szerint a rétegen a tömörség és teherbírások megtörténtek és az eredmények 
megfelelőek voltak. Fentiek alapján a betonalap építését engedélyezem.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 62 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.10.08. szombat

Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 15:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.08. 20:39
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A Búzafű és Selyemkóró köz között a betonalap építését folyamatosan ellenőriztem, az építés 
rendben, terv szerint történt, történik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 4. - Napi jelentés
- Időpont: 12:58. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.09. 
20:00
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. (Búzafű köz - Selyemkóró köz) Útalap beton építés folytatása, beszállítás, szintezés, 
tömörítés.
Munkaterület korlátozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.09. 08:51
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Gyengén felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 12
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.09. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.09. 
08:52
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. csatorna CS6 - CS7 j. aknák között,
továbbá CS 2-0 j. csatorna CS17 - CS18. j. aknák között:
Földkiemelés, D 300 KG-PVC csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. Tisztítóakna építés: CS7, CS18.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 10:55. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.09. 10:58
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a mai napon ellenőriztem. A CS 1-0 és CS 2-0 jelű csatornaszakaszok építése 
van folyamatban. Az építés megfelelően történik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.10. 07:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.10. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:24. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.10. 
14:41
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. csatorna CS7 - CS9 j. aknák között,
továbbá CS 2-0 j. csatorna CS18 - CS20. j. aknák között:
Földkiemelés, D 300 KG-PVC csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. Tisztítóakna építés: CS8, CS9, CS19, CS20.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 14:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.10. 21:44
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A csatorna építési munkákat a mai napon ellenőriztem. A csőfektetési és az akna építési munkákat 
rendben, megfelelően végzik.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.11. 07:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.11. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:52. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.11. 
07:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. csatorna CS9 - CS11 j. aknák között,
továbbá CS 2-0 j. csatorna CS20 - CS22. j. aknák között:
Földkiemelés, D 300 KG-PVC csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. Tisztítóakna építés: CS10, CS11, CS21, CS22.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.12. 07:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Dél (D). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 10
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.12. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.12. 
12:55
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 2-1 j. CS 2-2 j. CS 2-3. j. csatornák:
Földkiemelés, terv szerinti D 200 csatorna cső fektetése, ágyazat készítés, szintezés, tömörítés, 
iszapos, rossz minőségű talaj cseréje.
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre. 
Továbbá CS 1-0 j. csatorna:
Víznyelő aknák építés D 200 KG-PVC csővel bekötés tisztító aknába: vny1, vny2, vny3, vny4, vny5.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 15:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.12. 17:24
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A csatorna építési munkákat, valamint a víznyelő bekötések építését a mai napon ellenőriztem. Az 
építés megfelelő módon folyik, észrevételem nincs.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 16:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.10.12. szerda
15:38
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Útépítés:
Útalap felület tisztítása, söprése, felület kézi takarítása, sitt, törmelék elszállítása lerakóhelyre.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 4. - Napi jelentés
- Időpont: 16:38. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 
15:40
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSÉRT FELELŐS (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Kérem T. Műszaki Ellenőr Urat, hogy az AC 11 kötőréteget a Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz - 
Konkoly köz, Vadrezeda köz - Búzafű közben építését, finisherrel történő terítését engedélyezni 
szíveskedjen.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.13.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 08:16
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 15
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 26
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.13. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:40. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 
15:41
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Csapadékcsatorna építés: 
CS 1-0 j. CS 2-0 j. csatornák:
Víznyelő aknák építés D 200 KG-PVC csővel bekötés tisztító aknába: vny6, vny7, vny8, vny9, 
vny10, ny11, ny12, 
ny13, ny14, ny15, ny16, ny17, ny18, ny19.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 15:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 
16:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz útpálya 
takarítása, lesöprése, sitt elszállítása.
Felületek kellősítése, bitumen emulzió szórás.
AC11 kötőréteg bedolgozása finisherrel történő terítése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.10.13. csütörtök
- Időpont: 17:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.13. 22:55
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon reggel 7 órakor a betonalap letakarítását a Táling u-ban és a Mocsaras u-ban 
ellenőriztem. A felület tisztítása a Táling u-ban a  0+007-0+173 km sz-ek között (Vizes u- Mocsaras 
u között) és a Mocsaras u-ban megfelelő volt. Ezeken a szakaszokon a bitumen emulzió 
kiszórását, majd az aszfaltozás megkezdését engedélyeztem. Kértem a szegélyek függőleges 
aszfalttal érintkező felületeinek lekenését is. A Táling u további szakaszán és a "közökben" további 
takarítás szükséges.  Az aszfalt bedolgozását folyamatosan ellenőriztem, a keverék hőfoka és a 
laza terítési vastagság is megfelelő volt.
A csatornaépítést is ellenőriztem, a CS 1-0 és a Cs 2-0 csatornák víznyelőinek építése rendben 
folyt. Kértem a víznyelők körüli visszatöltések gondos tömörítését a későbbi, esetleges 
burkolatsüllyedések megelőzése érdekében.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.14. 08:24
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 5

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.14. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:08. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.14. 
16:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz útpálya felületek 
kellősítése, bitumen emulzió szórás.
AC11 kötőréteg bedolgozása finisherrel történő terítése, tömörítés, simító hengerlés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 21:05. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.14. 21:17
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon reggel  8 órakor ellenőriztem  a betonalap letakarítását a Táling u-ban a Mocsaras u- 
Búzafű köz között, valamint a "közökben".  A felület tisztítása megfelelő volt, a bitumen emulzió 
kiszórását, majd az aszfaltozás megkezdését engedélyeztem. Az AC 11 aszfaltréteg beépítését a 
nap folyamán  szintén ellenőriztem, a keverék hőfokát a szállító tehergépkocsikon közvetlen 
finisherbe ürítés előtt mérve 160 fok feletti értékeket kaptam. A laza terítési vastagságot 
szúrópróbaszerűen ellenőriztem, 4,5 cm feletti vastagságokat mértem, mely biztosítja a terv szerinti 
4 cm-es vastagságot.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.15. 14:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 17 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 3
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 5

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.15. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.15. 
14:41
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz útpálya felületek 
kellősítése, bitumen emulzió szórás.
AC11 kötőréteg bedolgozása finisherrel történő terítése, tömörítés, simító hengerlés.
Járda aszfalt készítés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 15:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.15. 
14:42
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Következő napi munkavégzés: 2016.10.17.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 15:39. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.15. 
16:09
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.10.15. szombat

Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka rendezése, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 4. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:45. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.15. 19:08
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon az aszfaltozási munkákat ellenőriztem. A betonalap letakarítása megfelelő volt. A 
bitumen emulzió kiszórása rendben megtörtént, kértem a szegélyek aszfalttal érintkező függőleges 
felületeinek lekenését is. Az aszfaltkeverék (AC 11) hőfokát a szállító tehergépkocsikon finisherbe 
ürítés előtt mértem. A kapott értékek 160-165 fok közöttiek voltak. A laza terítési vastagság több 
helyen nem volt megfelelő. (vélhetően a finisher nem megfelelő beállítása miatt) Mivel a szegélyek 
megfelelő szintre épültek ezeken a részeken az aszfaltvastagság a szintén AC 11 kopóréteggel 
pótolható. A kopóréteg építésénél erre különös gonddal kérem ügyelni. A kézzel terített részeken, 
valamint a szegélyek mellett az aszfaltréteg tömörítése nem megfelelően történt. Több  szakaszon 
ezeken a részeken a felület "nyitott", az aszfalt bomlik, kipereg. Ezeket a részeket ki kell bontani és 
megfelelő minőségben újból meg kell építeni. Az elbontandó szakaszokat T. Vállalkozóval közösen 
fogjuk kijelölni.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.17. 08:06
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.17. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.18. 
16:29
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.18. 16:28
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.18. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:30. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.18. 
16:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.19.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.19. 07:25
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.19. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:58. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.19. 
12:58
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.20.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.20. 16:43
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 12:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.20. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 13:05. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.20. 13:07
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet az előző napokban többször ellenőriztem, a befejező munkák készítése rendben 
haladt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Napi jelentés
- Időpont: 16:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.20. 
16:43
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Befejező munkák végzése. Esős időjárás miatt a munkavégzés megszakadt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 3. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:00. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.20. 21:10
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon délután a munkaterületet ellenőriztem. Az esőzés miatt munkavégzés nem történt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 77 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.21. 08:56
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.10.21. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 08:57. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.21. 
08:57
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.10.24.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 78 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.24. 11:11
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.24. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.24. 
11:50
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 79 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.25.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.25. 14:10
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Erősen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.25. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:10. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.25. 
14:17
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 80 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.26.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.26. 07:29
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.10.26. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 10:29. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.26. 
07:30
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.10.27.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 18:24. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.26. 18:25
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet ellenőriztem, az esős idő miatt munkavégzés nem történt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 81 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.27.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.27. 11:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.27. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:12. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.27. 
11:35
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Befejező munkák.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 82 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.10.28.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.28. 07:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 12 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 2
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.10.28. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:36. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.10.28. 
07:40
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés,, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Befejező munkák.
Munkaterület korlátozása.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.02.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 83 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.03. 07:33
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 15 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.02. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.03. 
07:33
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.03.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 84 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.03. 07:34
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 10 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Kelet (K). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: 
<nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.03. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:33. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.03. 
07:34
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.04.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 85 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.04.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.04. 12:03
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -3 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.04. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:04. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.04. 
12:11
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 86 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.05.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.05. 09:20
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= -1 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.05. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 09:20. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.05. 
09:20
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.07.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 87 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.07.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.07. 11:01
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Észak (É). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.07. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:44. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.07. 
14:44
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése. 
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 88 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.08.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.09. 07:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.08. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:30. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.09. 
07:31
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Fedlap szintbeemelések ellenőrzése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 89 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.09.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.09. 07:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 8 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 6
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.09. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 17:31. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.09. 
07:32
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Fedlap szintbeemelések ellenőrzése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 90 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.10.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.10. 07:18
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 6 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.10. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 11:18. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.10. 
07:19
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt a munkavégzés szünetel.
Következő napi munkavégzés várhatóan: 2016.11.11.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:32. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.10. 16:34
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet a tegnapi napon ellenőriztem, a padkafeltöltési és tereprendezési munkák 
rendben készültek.
Sürgetem a kopóréteg építését és a járda aszfaltozását.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 91 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.11.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.11. 07:11
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -1 °C, délután= 7 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.11. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:11. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.11. 
11:12
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Járda aszfaltozása AC4 minőségű hengerelt aszfalttal.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 92 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.12.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.12. 07:01
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.12. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:01. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.12. 
07:02
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Esős időjárás miatt munkavégzés nem történt.
Következő napi munkavégzés várhatóan: 2016.11.14.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 93 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.14.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.14. 07:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -5 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Derült égbolt. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.14. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:21. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.15. 
14:26
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Járda aszfaltozása AC4 minőségű hengerelt aszfalttal.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 94 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.15.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.15. 10:38
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -5 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.15. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 14:26. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.15. 
14:26
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Járda aszfaltozása AC4 minőségű hengerelt aszfalttal.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 95 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.16.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.16. 08:27
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.16. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:28. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.16. 
08:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Járda aszfaltozása AC4 minőségű hengerelt aszfalttal.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 96 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.17.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.17. 07:43
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: 
Eső. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.17. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 15:43. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.17. 
07:43
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Járda aszfaltozása AC4 minőségű hengerelt aszfalttal.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 97 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.18.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.19. 13:41
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 6
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.18. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 13:42. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.19. 
13:42
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.20.
 

2016.11.20. vasárnap

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.21. 
07:28
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
2016.11.19. - 2016.11.20-án munkavégzés nem történt.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.21.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 98 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.21.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.21. 07:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.21. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.21. 
10:52
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 99 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.22.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.23. 09:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 4 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.22. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:20. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.23. 
16:20
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 100 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.23.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.23. 09:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.23. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:51. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.23. 
16:20
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31
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A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.24.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.24. 07:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 11 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égkép: Közepesen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.24. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:23. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.24. 
07:23
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 08:49. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.24. 08:58
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A munkaterületet az elmúlt időszakban rendszeresen ellenőriztem. Elkészült az AC4 aszfalt járda 
burkolat. A Mocsaras utcában a kerítés melletti 20-30cm széles sáv tömörítetlen, ezt újjá kell 
építeni.
Megkezdődött a közvilágítás építése az elkészült módosított terv szerint.Kérem a terv feltöltését az 
ÉN-ba.
Továbbra is sürgetem az aszfalt kopóréteg mielőbbi elkészítését, kihasználva a viszonylag 
kedvező időjárást.
Kérem a Gyáli patakba történő csatorna kivezetések környezetében a tervezett lapburkolatok 
elkészítését, az FCSM szakfelügyelete mellett.
Kérem a tervben szereplő faültetések elvégzését. Az ültetendő fák helyét és fajtáját az 
Önkormányzat zöldterületi előadójával kell egyeztetni.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.25.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.25. 07:17
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 9 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.25. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:49. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.25. 
07:51
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.26.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.26. 07:25
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 10 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Teljes szélcsend. Szélirány: <nincs adat!>. Égkép: Erősen felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.11.26. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 11:25. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.26. 
07:25
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon munkavégzés nem történt.
Következő napi munkavégzés: 2016.11.28.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.28.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.28. 09:59
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -1 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.28. hétfő

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:37. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.28. 
14:37
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése, befejező munkák.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.29.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.29. 16:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -6 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.29. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:31. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.29. 
16:31
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése, befejező munkák.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.11.30.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.30. 07:28
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -5 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.11.30. szerda

Bejegyzés sorszám: 1. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 08:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.30. 20:09
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon a munkaterületet ellenőriztem. A korábban kifogásolt helyeken az alsó aszfaltréteg 
javítása (körbevágás, aszfalt felvésése, újraaszfaltozás) megfelelően megtörtént.  A Turján, 
Konkoly, Vadrezeda és a Búzafű közben a korábban elkészült AC-11 kötőréteg  letakarítását 
rendben elvégezték. Az emulzió kiszórására és a kopóréteg építésére az engedélyt megadtam. 
Kérésemre a "K" és a süllyesztett szegélyek függőleges aszfalttal érintkező felületét is lekenték 
emulzióval.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 16:30. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Mihály Pál (NÜJ:344281556) - online. Rögzítés időpont: 2016.11.30. 20:26
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A Turján, Konkoly, Vadrezeda és Búzafű közben az AC-11 kopóréteg építését folyamatosan 
ellenőriztük. Az aszfaltozást a Turján közben kezdték 11 órakor, ekkor a léghőmérséklet +5 fok 
volt. Az első aszfaltot szállító tehergépkocsin az aszfalt hőmérséklete 183 C fok volt. A további 
szállító járműveken (gk-ként mérve) is megfelelő 170 fok körüli volt az aszfaltkeverék hőfoka. A 
laza terítési vastagságot szúrópróbaszerűen mértük, 4,5-5,0 cm közötti értékeket kaptunk, mely 
tömörítés után biztosítja a terv szerinti tömör vastagságot. Tekintettel az alacsony 
léghőmérsékletre felhívtam a figyelmet a gondos tömörítő munkára.
A tömörítés során kértem a kialakított vápa megóvását. A "közökben" az aszfaltozás 16 órakor 
fejeződött be.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2016.11.30. szerda

Bejegyzés sorszám: 3. - Napi jelentés
- Időpont: 16:32. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.01. 
16:52
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz kötőréteg letakarítása, bitumen emulzió 
szórás.
AC-11 kopóréteg beszállítása, terítése finisherrel, tömörítés, simító hengerlés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.12.01.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.01. 12:04
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -1 °C, délután= 6 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erős. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs csapadék. 
Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 4
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 4

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.12.01. csütörtök

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:52. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.01. 
16:53
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u., Mocsaras u. kötőréteg letakarítása, bitumen emulzió szórás.
AC-11 kopóréteg beszállítása, terítése finisherrel, tömörítés, simító hengerlés.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszám: 2. - Eseti bejegyzés
- Időpont: 19:02. Típus: műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzítette: Kutassy Péter János (NÜJ:769594026) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.01. 19:12
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A Mocsaras közben és a Talling utcában az AC11 kopóréteg építését a nap folyamán 
folyamatosan ellenőriztük. Az építés megkezdése előtt a kötőréteg felületének letakarítása, 
emulziós bevonata, és a szegélyek függőleges felületének kenése folyamatosan, rendben elkészült.
Az aszfalt beépítése 9,15 kor a mocsaras utcában kezdődött, majd 11 órától a Talling utcában a 
Vizes utcától kezdődően folytatódott.
Az aszfalt keverék hőmérséklete a szállító járműveken 170 C fok feletti, a finiser terítőpad előtt 150 
C fok feletti volt. A beépítési laza vtg. minden mért helyen meghaladta a 4,5 cm-t. A tömörítést jó 
hatékonysággal elvégezték. A kialakított felület szép, a szegélyekhez való csatlakozás is jó.
A burkolat építése a selyemkóró köz előtt 16,15 kor fejeződött be.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.12.02.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.02. 06:59
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 6 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Erősen viharos. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Gyengén felhős. 
Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb - 1
Műszaki 1
Segédmunkás 4
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 2

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.12.02. péntek

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 16:06. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.02. 
07:56
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling u. - Mocsaras u. - Turján köz, - Konkoly köz - Vadrezeda köz - Búzafű köz padka feltöltés, 
tereprendezés, zöld felületek rendezése, befejező munkák.
Munkaterület korlátozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 110 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.12.03.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.03. 07:46
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= -2 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: 
Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

2016.12.03. szombat

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 07:47. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.03. 
07:47
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
A mai napon munkavégzés nem történt.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Taling utca útépítés; +000 - +000 sz.; Budapest, XXIII. kerület 

Taling utca

E-főnapló megnevezése: Taling u., Mocsaras u., Turján u., Konkoly köz, Búzafű köz útépítés 
és csapadékvíz elvezetés

nyomtatvány verzió v1.31

Oldal: 111 / 111 Készítés dátuma: 2021.03.31.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2016.12.06.
 

Napi jelentések:
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.07. 07:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -7 °C, délután= 2 °C.
- Időjárás adatok. Szélerő: Élénk. Szélirány: Délkelet (DK). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs 
csapadék. Megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Műszaki 1
Segédmunkás 3

Összlétszám (fő): 4
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2016.12.06. kedd

Bejegyzés sorszám: 1. - Napi jelentés
- Időpont: 11:45. Típus: napi jelentés
- Rögzítette: Schurina Tamás Ferenc (NÜJ:945978361) - online. Rögzítés időpont: 2016.12.07. 
07:54
- Szerepkör: KIVITELEZŐ - NAPIJELENTÉSRE JOGOSULT (Közlekedésépítés). Szöveg: 
Taling utca - Mocsaras utcában fatelepítés terv szerint.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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