VALLALKOZASI SZERZODES
16876/2021

amely létrejott egyrészt .
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Székhely: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.
Addszam: 15735605-2-05
Bankszamlaszama: 10027006-00336248-00000440
Képviseli: Veres Pal polgadrmester

mint Megrendeld (tovabbiakban Megrendel6),

masrészt

EMi-BER Eszak-Magyarorszagi Beruhazasi és Févallalkozasi Lebonyolito Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag

Székhely: 3530 Miskolc, Racz Gyorgy ut 4.

Cégjegyzékszama: 05-09-018213

Adoészama: 14882209-2-05

Bankszamlaszama: 1070086-71566380-51100005

Képviseli: Tamas Karoly tligyvezeto

ésa

Brand 2001 Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 3812 Monaj, Béke u. 72.

Cégjegyzékszama: 05-09-006487

Addszama: 11583406-2-05

Bankszamlaszama: 10918001-00000060-23560002

Képviseli: Taské Akos iigyvezetd

kozosen

mint Vallalkozé (tovabbiakban Vallalkezo),

A tovabbiak egyiittesen, mint Felek/Szerz6dé Felek, kiilon-kiilon, mint Fél kozott, alulirott napon és
helyen az alabbi feltételek szerint:

1./ Felek rogzitik, hogy Megrendeld kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIII. (Kbt.) Masodik Rész
XV. Fejezet szerinti unids nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Miskolc, Otthon téri egészséghaz
épitése” targyban, amely eljaras nyertese — figyelemmel a legjobb ar-érték arany értékelési szempontra
- Vallalkozo lett. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz6dés a TOP-6.6.1-16-M11-2017-00008
azonositd szamu palyazati konstrukcio felhasznalasaval valdsul meg.

2./ A kovetkez6 megallapodasokat €s nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Vallalkozéi Szerzodés (a tovabbiakban: Szerzodés) elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumok,
amelyek egyiitt olvasandok és értelmezenddk, nevezetesen:

a) az ajanlati felhivast is tartalmazo kdzbeszerzési dokumentumok,

b) a végleges, nyertes ajanlat, a bedrazott mennyiség kimutatasokkal és a tételek
tartalmaval (tételes koltségvetés), valamint az Ajanlatkérd 4ltal megadott biralati
szempontok szerint értékelt egyéb koriilményeket alatdmaszté dokumentumok,

c) frasbeli dsszegezés az ajanlatok elbiralasardl,
d) egyéb, a targyi kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi nyilatkozat és
dokumentum.

3./ Szerz6do Felek megallapodnak és a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy megvaldsitja az
alabbiakban meghatarozott targyu munkékat (a tovabbiakban: Projektet), a jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerzédés eldirasainak megfelelden.



3.1/ Felek Vallalkozé ajanlataban szerepld Felolvasdlap tartalmat az alabbiak szerint rogzitik:

Sor- .
S Megnevezés Ft
1. Ellenszolgaltatas sszege (nett6 vallalkozéi dij) 247.885.648,-
db
Teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépitésre 5

2. vonatkozd projektvezetdi és/vagy épitésvezetdi és/vagy miiszaki vezetoi
tapasztalat 0-5 db projekt)

3. Teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épiiletgépészeti 5
feladatokra vonatkozd miszaki vezetdi és/vagy miiszaki ellendri
szervezeten beliili tapasztalat 0-5 db projekt)

4. Teljesitésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (épiiletvillamossagi 5
feladatokra vonatkozé miiszaki vezet6i €s/vagy miiszaki ellenori
szervezeten beliili tapasztalat 0-5 db projekt)

4./ Szerzddéses munka altalanos leirasa:

3534 Miskolc, Otthon tér 1. (hrsz.: 33835/11) helyszinen ij egészséghaz épitése, 5 rendelds felnott
orvosi rendeld, 2 rendelds gyermekorvosi rendeld, 2 szobas védonéi szolgalat kialakitasa
a jelen szerz6dés mellékletét képezd kiviteli tervdokumentacio szerint.

5./ Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo a Projekt targyat, mint General Kivitelez6 késziti el. Felek
jelen szerzodés szerinti munkak maradéktalan, hataridében és a Megrendelé megelégedésére torténd
elvégzésének ellenértékeként

netté 247.885.648,- forint + AFA
azaz betiivel is

netto kettészaznegyvenhétmilli6- nyolcszaznyolcvanitezer- hatszaznegyvennyolc forint + AFA,
amely a forditott ad6z4s hatdlya alé tartozik.

(fix atalanyar) kolcsonosen elfogadott, egydsszegii, fix vallalasi dijban és atalanyaras elszamolasban
allapodnak meg, amely a Megrendelo altal jovahagyott és mellékelt koltségvetésen alapszik.

Megrendeld nem fizet olyan el nem végzett munkaért mely teljes egészében elmaradt €s nem keriilt més
munkaval kivaltasra. Ebben az esetben a kivaltasra szolgalé munkat fizeti ki Megrendeld, azonban ilyen
esetekben Feleknek a Kbt. 141. §-a szerinti, szerz6désmodositdsra vonatkozd szabélyai szerint kell
eljarniuk.

5.1./ Megrendel§ a vallalkozasi dijat az igazolt szerz6désszerii teljesitést kovetden utdlag, a Polgari
Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. §, a Kbt. 135. §-a, illetéleg a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-a szerint teljesiti. A késedelmi kamatra vonatkozoan a Ptk. 6:155. §-a az
iranyadd. Szamlak befogadasara teljesitési igazolds Megrendel6 altali alairasat kovetéen van mod. A
szerz6désszerti teljesitésérol Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd 3 napon beliil
teljesitésigazolast allit ki, megjeldlve a teljesités pontos napjat. A teljesitésigazolast Megrendeld
legkésdbb a teljesitést kovetd 5 napon beliil megkiildi Véllalkozénak a szamla kiallitdsa céljabol. A
végszamla 100%-0s a miiszaki ellendr altal igazolt teljesités esetén nyujthatdé be. A végszamla
kiallitasanak alapja tovabba a Megrendel6 képviseldje altal alairt miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyyv,
valamint a kiilon okiratba foglalt teljesitésigazolas. A szamlak kiegyenlitése ,,utéfinanszirozasi” médban
torténik a Tamogatasi Szerzédésben meghatarozottak szerint.

5.2/ Megrendel6 el6leg lehetoségét biztositja a Kbt. 135. § (8) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdés alapjan 10%-os mértékben. Az eldleg szamitasanak alapja a jelen
szerz6désben foglalt teljes nettd ellenszolgaltatas értéke. Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
foglalt eldleget a Vallalkozo kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet tadasat kovetd 15 napon beliil



koteles kifizetni egy dsszegben. Vallalkozd a kapott eldleggel a harom részszamlaban és a végszamlaban
szamol el egyenld részletekben. A Kbt. 135. § (7) bekezdés szerinti kételezd mértéken feliili eldleg
igénylését Megrendeld nem koti biztositék nyujtasahoz.

5.3/ A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddés targyat képezé munka pénziigyi fedezete a 31. pontban
rogzitett felfliggesztd feltétel bekdvetkeztével, a szerz6dés hatalybalépésekor fog rendelkezésére allni.
Megrendeld a tartalékkeret intézményét jelen eljarasban nem alkalmazza.

5.4/ Megrendeld a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan kikéti a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos
igények biztositékaként, a vallalkozéi dij afa nélkiil szamitott 5% (6t) szdzalékdnak megfeleld és a
Megrendel6 javara szOl6 biztositék-nyujtas kotelezettségét.

5.5. / A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igényekre kikotott biztositéknak a szerzodés
teljesitésének napjan kell rendelkezésre allnia az el6irt 5 év jotallas id6tartamaig.

5.6./ Az 5.4. pont szerinti biztositék teljesitheté Vallalkozo valasztasa szerint, az el6irt pénzosszegnek
a teljesitésigazolas napjaig a Megrendel6 CIB Bank-nal vezetett 10700086-42689106-74200003 sz.
fizetési szamlajara torténd befizetéssel, vagy feltétlen és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy banki
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — feltétlen és visszavonhatatlan kotelezvénnyel azzal, hogy a valasztott
biztositék rendelkezésre allasardl szolo okiratot a teljesitésigazolds napjaig Megrendeld részére
Villalkozo koteles atadni. A teljesitésigazolas kiallitasanak feltételét képezi a biztositék befizetése
illetéleg a biztositékrdl sz616 okirat rendelkezésre allasa.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti hataridéig nem teljesiti a jotallasi biztositék nyujtasara vonatkozo
kotelezettségét, gy a jelen szerz6dés alairasaval felhatalmazza a Megrendeldt arra, hogy a vallalkozoi
dij 6sszegébdl a jotallasi biztositék Gsszegét visszatartsa. Ez esetben a visszatartott 6sszeget gy kell
tekinteni, mintha a Vallalkozé azt a jelen szerz6dés rendelkezései szerint jotallasi biztositékként
nyujtotta volna.

5.7/ Vallalkozo6 kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsatott dokumentdciét atvizsgalta, a helyszini
adottsagokat eldzetesen megismerte és ezek alapjan a szerzddésben szabalyozott, hidnytalan teljesitésre
vallal kotelezettséget. Vallakozo kotelezettséget vallal arra, hogy az altala elvégzett munkak napi
rendszerességii fotddokumentacioval rogzitésre keriilnek.

5.8/ Az atalanyaras vallalasi dij modositasara csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek szerint
irasban keriilhet sor.

5.9/ A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerinti, Vallalkozé altal kezdeményezett valtoztatasi
igény esetén, kivitelezonek elézetesen dokumentumokkal, sziikség esetén referenciakkal kell igazolni
az egyenértékiiséget, mind miiszaki, mind esztétikai illeszkedés szempontjabol. Az egyenértékiiséget
igazolé dokumentumokat és tervez6i hozzajarulast mellékelve, az eltérési kérelmet 10 munkanappal a
sziikséges dontési id6pont elétt a Megrendelének irasban kell beadni. Amennyiben Megrendeld altal
jovahagyasra keriil(nek) a kért helyettesitd termék(ek), abban az esetben a Kbt. 141. §-nak
figyelembevételével Felek a szerz6dést modositjak.

6./ A Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a kivitelezést
szerzOdésszeriien, a terveknek megfelelGen, teljes koriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziiks€éges
hatésagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét teljesiteni. A
Villalkozé az elébbi, a Kivitelezés szerzbdésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi, szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

6.1/ A munkavégzés megkezdésének (munkateriilet atadasanak) idépontja a szerzédés hatalybalépését
kdvetd 15 napon beliil torténik meg a munkateriilet atadas idépontjanak épitési naploban torténd
rogzitésével.



Felek rogzitik, hogy Vallalkozd a feladat teljesitését kizardlag kezdé allapotfelvételi dokumentacio
birtok4ban kezdheti el, melyet kiteles elkészittetni. A kozteriiletek hasznalatara vonatkozd engedélyek
beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos feladatok és egyéb dijak megfizetése Vallalkozo feladatai kozé
tartoznak.

6.2/ A munkavégzés befejezésének hatarideje a teljes munka esetében 8 homap jelen szerzddés
hatalybalépését kvetden, a munkateriilet atadas-atvételének idépontjanak napjatdl kezdédden.

6.3/ Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt tevékenység oszthatatlan, azonban
a kivitelezés kivant iitem{i elérehaladasa érdekében Felek meghatarozzak a szamlazas varhatd litemét €s
mértékét. A fizikai megvaldsitasnak dsszhangban kell lennie a pénziigyi teljesitéssel. A Vallalkoz6 a
szamla kiallitisatol szamitott 5 munkanapon beliil kiteles a szamlat Megrendel6 részére eljuttatni.
Amennyiben Villalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Gigy a 30 napos fizetési hataridé
kezdete a szamla kézhezvételének napja.

6.3.1 Felek 4ltal meghatarozott szamlazasi iitem a TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 azonosité szami
projekt megvaldsitasahoz:

1. részszamla legalabb 25%- os miiszaki ellendr altal igazolt teljesités esetén nyujthatd be, amelynek
Osszege az igazolt teljesitéssel sszhangban, a vallalkoz6 dij 25%-a

2. részszamla legalabb 50%- os miiszaki ellendr altal igazolt teljesités esetén nyujthaté be, amelynek
Osszege az igazolt teljesitéssel 6sszhangban, a vallalkozé dij 25%-a

3. részszamla legalabb 75%- os miiszaki ellenér éltal igazolt teljesités esetén nyujthaté be, amelynek
Osszege az igazolt teljesitéssel 6sszhangban, a vallalkoz6 dij 25%-a

4. részszamla, amely egyben végszamla is 100%-os a, TOP-6.6.1-16-MI1-2017-00008 sz. projektre
vonatkozd, miiszaki ellenér éltal igazolt sikeres miszaki atadas-atvételt jelentd teljesités esetén
nyujthaté be, amelynek osszege a vallalkoz6 dij 25%-a

6.3.2 Teljesitési hataridé: legkésébb a jelen szerz6dés 6.2/ pontjaban meghatérozott iddpont.
Megrendel§ elbteljesitést elfogad. Véllalkozd a miiszaki atadas-atvételi eljarast megel6z6en legalabb 10
naptari nappal koteles a munkakat készre jelenteni. A teljesitési véghataridé elmulasztasa
szerzddésszegést (késedelem, hibas teljesités) igy tobbek kozott kotbérkotelezettséget eredményez.

6.3.3 Vallalkozé koteles a megvaldsult allapotot tiikr6z6 megvaldsulasi dokumentéciot késziteni sajat
koltségére és a végszamla benyijtasat megel6zden atadni 1 (azaz egy) példanyban papiralapon é€s 1
(azaz egy) példanyban digitalisan (pdf és dwg formatumban) a Megrendeldnek. A megvalosulasi
dokumentacionak tartalmaznia kell — amennyiben az adott munkara az értelmezhetd - a kovetkezoket:
Ezen dokumentumok ataddsa a hianymentes, szerzOdésszerl teljesités — igy a teljesitésigazolas
kiadasanak - feltételét képezi.

= tartalomjegyzék az atadasra keriilé megvaldsulasi dokumentaciordl (a Vallalkozo cégbélyegzdjével
ellatva);

malkalmazott technoldgiai, vagy szerelési utasitasok;

mmegvaldsulési tervek;

mkiviteli tervek helyszini modositasainak jegyz6konyvei (amennyiben nem az épitési naplo-bejegyzés
keretében tortént meg);

malairt kivitelezdi szabvanyossagi nyilatkozat;

ma beépitésre keriilt anyagok, berendezések listaja (a listanak tartalmaznia kell a beazonosithato
beépitési helyet (helyiségjegyzéken, szintszam, raszter), a beépitett mennyiségeket, valamint a beépitett
anyagok, berendezések egyedi azonositoit, amennyiben azok léteznek (pl. mixer beton esetén
szallitolevelek, betonacél esetén 6ntvényszamok, lift esetén a gyari-szam stb.);

ma beépitésre keriilt anyagok, berendezések teljesitmény nyilatkozatai;

myonatkozé szakhatosagi hatarozatok;

=a munka jellegének és a mindségellendrzési tervnek megfeleld ellendrzések, mérések jegyzokonyvei;
mprobaiizemi jegyzokonyv (pl. kazan, lift stb.);



mbeépitett anyagokhoz, berendezésekhez kapcsolédd hasznélati és karbantartdsi utasitasok,
gépkonyvek;

mjotallasvallalas, jotallasi jegy, a jotallast ellatd szervezetek neve, cime, addszdma, telefonszama,
biztositasi kotvényszama.

mmiiszaki atadas-atvétel jegyzokonyve.

mtovabbde minden olyan bizonylatot és jegyzOkonyvet, mely a hasznalatbavételi engedély
(ek)megszerzéséhez sziikségesek

6.4/ Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a szdmldkhoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja. A szamlak
mellé minden esetben mellékelni kell a teljes tételes koltségvetést, melyben minden tétel esetén fel kell
tiintetni az aktudlis teljesités mértékét és a gongyolitett értéket is. Vallalkozé akkor jogosult a vallalkozdi
dijrol végszamlat kibocsatani, amikor az atadéas-atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

6.5/ A munka befejezéseként, de legkésobb a teljesitési hataridoként meghatarozott idépontban a
Szerz6dd Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzokonyvet vesznek fel. A teljesitési
hataridébe az atadas atvételi eljaras legfeljebb 10 naptari napos id6tartama beleszamit, tehat Vallalkozo
a fentiek szerint kételes a munkavégzést megszervezni. Vallalkozonak tudomasa van arrél, hogy jelen
szerzOdés keretében felujitott intézmény egészségiigyi funkcidt lat el, ezért fokozott gondossaggal kell
eljarnia és a hatarido betartasa kiilondsen fontos.

Felek rogzitik, hogy Megrendel csak hiany- és hibamentes teljesitést vesz at, igy Vallalkozé a munkat
ennek betartasaval koteles hataridoben elvégezni €s készre jelenteni.

6.6/ Amennyiben valamely megvaldsult épitményrész mindsége nem elégiti ki a fent leirtakat,
Megrendel6 kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékii, illetve csokkentett osztalyt munkat
elfogadja, vagy ragaszkodik az ujraépitéshez.

6.7/ Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerzodés elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a
Megrendel? altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellendrizte.

6.8/ Vallalkoz6 a Vallalkozasi szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 éltal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirdsokat ismeri. Vallalkozo a szerzddéses (ajanlati) arat ezen informaciok figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin €s a koriilmények ismeretében
allapitotta meg. Vallalkozo a Projekt funkcidjanak, céljainak megfeleld €s rendeltetésszerii
hasznalatdhoz, a jogszabalyokban eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és
mindségli megvalositashoz, zavartalanul hasznalhatd allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Véllalkozé a
szerzbdéses arért teljeskoriien (ideértve az esetleg felmeriild tobblet- és a szerzédés teljes korii
megvaldsitasahoz sziikséges munkakat is) vallalkozik a Projekt megvalositasara, valamint az egyéb
szerzddéses kotelezettségek teljesitésére. A szerzddéses ar ugy is, mint atalanyar magaban foglalja azt
az esetlegesen bekovetkez arkiilonbozetet, amely a szerzodés alairdsat megel6zden az ajanlatadasra
atadott dokumentacié alapjan kalkulalt beruhazasi 6sszkoltség, illetve a megvaldsitasra keriild
beruhdzas Osszkoltsége kozotti eltérés Osszege. A Vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozo
tevékenységével dsszefiiggd, azzal jard koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznélasi dijat is). A Vallalkoz6 a
Vallalkozasi dijon kiviil a szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen méas jogcimen nem
jogosult k6ltséget elszamolni.

A vallalkozasi dij tételezését €s miiszaki tartalmat a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezod
arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozdan a vallalkozdi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer
kiépitéséhez és belizemeléséhez sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.
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6.9/ Vallalkozo6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért foleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok €s a technika mai
allasa szerint hozzatartoznak a szerzddéses feladatai és kotelezettségei, a Projekt kifogastalan, teljes
korii kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.
Vallalkozo részletes technoldgiai utasitast készit a szerzédéses munkdkhoz, illetve gyartmény és
miihelytervet amennyiben azt az adott munkanem indokolja.

6.10/ Megrendelé vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi/szavatossagi
kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a Szerzddésben eldirt iddpontokban €s moédon megfizeti a
Vallalkozonak a vallalkozasi dijat.

7./ Vallalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kitelezettségeinek szerzddésszeri teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attdl, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza. Felek
rogzitik, hogy alvallalkozo alatt a Ptk. 6:129. §-ban koriilirt k6zremiikodot értik.

8./ Ha a Vallalkozé elmulasztana a teljesitési véghatariddt, abban az esetben a teljes nett6 véllalkozasi
ar 1 %-a/késedelmes nap késedelmi kitbért koteles fizetni a késedelem minden naptari napja utan, amely
eltelik a vonatkozo hatarid6 és tényleges teljesitési idépont (miiszaki atadas atvételi eljaras sikeres
lezarasanak napja) kozott. A késedelmi kotbér mértéke 6sszesen legfeljebb a netté Vallalkozasi dij 20
%-a. Vallalkozé 20 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen szerzddéstol
egyoldaluan elallni. A Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl tovabba eléllni kiilondsen, ha a Vallalkozo6
szerzbdéses kotelezettségének nem tesz eleget. Megrendelé késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér

érvényesitésérol.

9./ Olyan okbdl elballt lehetetleniilés miatt, amelyért a Vallalkozo felelés a Megrendeld jogszeriien
elallhat a szerz6déstol. A szerz6dés Vallalkozo altali felmondasa (meghitsulés) esetén a Vallalkozo
kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A meghiusulasi kotbér mértéke a teljes nettd vallalkozoi dij
25 %-a.

10./ A Megrendelé az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitds utjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozo koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vallalkozé a fenti
irat kézhezvételét kovetdé 5 munkanapon belill magat érdemi indokoldssal és azt alatdmasztd
bizonyitékokkal nem menti ki (bizonyitékokkal alatamasztott érdemi védekezéssel), akkor a kotbér
elismertnek tekintend. A Kbt.-ben (135. § (6) bek.) foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor az
elismert kotbér a vallalkozdi szamlédba beszdmithat6. Megrendeld kotbér érvényesitése esetén is az
esedékesen fizetend6 vallalkozoi dij teljes 6sszegérol allitja ki a szamlat, ugyanakkor tudomasul veszi,
hogy Megrendel6 a szamlat ktbérrel csokkentett 6sszegben fizeti meg a részére, amennyiben a fenti 8
napos hataridon beliil a Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget.

11./ Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvaldsitja, valamint a jotallasi,
szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a SzerzOdés eldirasainak megfeleloen. Vallalkozo S év
idétartamig koteles teljes jotallast vallalni a jelen szerz6dés alapjan elvégzett munkakért.

12./ Vallalkoz6 az arajanlatban tételesen felsorolt kivitelezési munka teljességéért vallal felelosséget €s
garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozo az adott gyarté meghatarozott feltételei szerint vallal
jotallast. Vallalkozo 5 évig koteles teljes jotallast vallalni az altala elvégzett munkéért. A keletkezett
meghibasodas, ill. miikddési rendellenesség esetében koteles a Megrendeld irasbeli értesitésétdl
szamitott 3 napon beliil megkezdeni a hiba elharitasat a 12.1. pont szerint. A jétallas kezd6 idépontja a
sikeres miiszaki 4tadas-atvétel idopontja.

12.1/ Rendelkezésre allas: Vallalkozd a jotallasi idStartam alatt koteles rendelkezésre éllni az
esetlegesen felmeriilé hibak vonatkozasaban a hibabejelentést6l szamitottan 72 dra iddtartamon beliil.
Vallalkozé a Megrendel6 altal bejelentett hibakat a bejelentést kovetd 72 ora id6tartamon beliil,
Megrendel6 képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, €s a javitdsi munkakat a feliilvizsgalatot kovetd
3 munkanapon beliil megkezdi, és a kolcsondsen megallapitott hataridore befejezi. A feliilvizsgalatrol
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Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melyben rogzitik a felmeriilt hibakat, és az azokra vonatkoz6 minden
lényeges megallapitast, valamint megjeldlik a hibajavitas hataridejét.

Felek megéllapodnak abban, hogy a teljesitést kovetd 12 honap elteltével utdfeliilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melyben Vallalkozé koteles kozremiikodni. Az utédfeliilvizsgalatot a Megrendeld hivja
Ossze. Az utofeliilvizsgalati eljarasban a Felek a teljesités szerzOdésszeriliségét €s a hibas/hianyos
teljesitésbol eredd hibakat/hianyossagokat vizsgaljak és jegyzOkonyvben rogzitik. Amennyiben
hiba/hianyossag allapithaté meg, Vallalkozo koteles a hiba kijavitasara, amennyiben technoldgiailag a
fenti hibajavitasi hataridé nem tarthato, a jegyzokonyvben a Felek ettol eltérd hataridét jelolhetnek meg.

Amennyiben Vallalkozé a hibabejelentés kivizsgalasara vonatkozé feliilvizsgalati eljaras(ok)ban neki
felréhaté okbdl nem vesz részt, e tény a Megrendeld jotallasi és szavatossagi igényeinek
érvényesitésének nem akadalya és Vallalkoz6 nem hivatkozhat arra, hogy Megrendel6 a hibak kapcsan
egyoldalu ténymegallapitast rogzitett.

13./ A Vallalkozo koételes a kivitelezés teljes idotartama alatt a vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet eldirasainak megfelelden elektronikus épitési naplot vezetni, amelyet a Megrendelé miszaki
ellendre a jogszabaly szerint ellendrizni és ellenjegyezni koteles. A szerzdés teljesitésével kapcsolatos
kozlések az épitési naploba vald bejegyzéssel torténnek.

14./ A Megrendel6 miiszaki ellendére utjan jogosult a kivitelezés rendszeres ellenérzésére. A
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a miiszaki ellenor az €pitési naploba jegyzi
be. A miszaki ellendr munkéjat a Véllalkozo kételes eldsegiteni oly mddon, hogy elére értesiti 6t az
utdlag kibontas nélkiil mar nem ellendrizheté munkak eltakarasanak varhaté idépontjarol.

15./ A Megrendel6 csak a felhasznalasra keriild anyagok mindsége kérdésében, valamint a jogszabalyi
és mas hatdsagi eldirasok betartasa és a hibas teljesités megakaddlyozasa, tovabba a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatdhoz elengedhetetleniil sziikséges potmunka elvégzése érdekében adhat
utasitdst a Vallalkozénak. Az utasitdss nem terjedhet ki a munka megszervezésére €s nem teheti
terhesebbé a Vallalkozo teljesitését. Az utasitas csak az épitési naploba bejegyzetten érvényes. Felek e
korben rogzitik tovabbd, hogy a rendeltetésszerti hasznalathoz, illetve a hasznalatba vételi engedély
megszerzéséhez sziikséges munkdk nem mindsiilnek poétmunkanak, kivételt képeznek ez alol azon
munkak, melyekhez olyan feltaras vagy diagnosztikai vizsgalat lett volna sziikséges a szerz6déskotés
elott, amelyek elvégzése nem volt lehetséges.

16./ Az ajanlatban feltiintetett termékek, berendezések beszerzése Vallalkozo kotelessége. Amennyiben
azok a kivitelezés idopontjéban - idében tortént megrendelés ellenére - nem szerezhetdk be, a Vallalkozo
koteles arrdl a Megrendel6t - az épitési napld Utjan - haladéktalanul értesiteni. Ebben az esetben
Vallalkozé és Megrendeld koteles egyeztetést folytatni, hogy a hianyzé dolog helyettesitheto-e,
amennyiben nem, kotelesek megallapodni, hogy a késedelem a kotbér megfizetése tekintetében
valtozast eredményez-e. Felek megéllapodnak, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo
kotelezett. Felek megallapodnak, hogy a bontott anyag alapvetéen a Megrendel6 tulajdonat képezi.
Minden elbontott anyag tekintetében elGzetesen egyeztetni sziikséges - €s a megbeszélteket
jegyzokonyvben (kooperacios jegyzokonyv) kell rogziteni - az elbontand6 anyag elhelyezését vagy
elszallitasat.

17./ Véllalkozé koteles felelosségbiztositasi szerzodést kotni, vagy a meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni, modositani a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a jelen szerz6dés
alairasanak idOpontjaig és a szerzddés teljes hatalya alatt mindvégig fenntartani, azokat bemutatni a
Megrendel6 részére. A feleldsségbiztositasnak szerzddés teljes idGtartamara, a kézbeszerzés targya
szerinti tevékenységre és legalabb az ajanlat szerinti forint éves Gsszegre terjedden, esetszam és eseti
érték korlatozasa nélkiil kell vonatkoznia. Az érvényes felelosségbiztositas fennallasanak igazolasaként
a biztositasi kdtvény masolata szolgal, amely jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
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18./ Felek kikotik, hogy a szerzddés eredményeként 1étrejovo szerzoi jogi védelem ala esd alkotasok a
Megrendel6 tulajdonaba keriilnek. A Megrendeld kikoti tovabba, hogy a teljesités soran keletkezo,
szerz6i jogi védelem ala esd alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejt,
kizarolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés
(terv) atdolgozasara is.

19./ Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targya nem modosul az esetleges miiszaki tartalom valtozasok
fiiggvényében. Felek nyilatkoznak tovabba, hogy ezzel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. §-anak figyelembevételével jarnak el.

20./ Felek eldirjak, hogy a Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

21./ Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetové teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

22./ Felek rogzitik, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfo1di adéilletdségii nyertes ajanlattevod
koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23./ Felek rogzitik, hogy a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerzodést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l eléallhat, ha:

a. feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. az ajanlattevé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

24./ Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapjan koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkaotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dd
fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.



25./ Az épités helyszinén a Felek kozotti kapcesolattartas a Felek képvisel6i titjan torténik.

Megrendel6 jelen szerz8dést érinté valamennyi kérdésben allasfoglalasra, alairasra jogosult képviseldje:

Megrendel6 részérdl kapcesolattartasra €s teljesités igazolasra jogosult képviseld:

Szalainé Homola Andrea Miskolc Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatal Varosfejlesztési
Foosztaly, Varosiizemeltetési és Miiszaki Osztaly, varosiizemeltetési referens

Tel:

+36 46 512 848

E-mail: szalaine.andrea@miskolc.hu

Megrendeld részérél Miiszaki Ellenér:

Neve:

Miiszaki ellenéri tevékenység kore:

Nyilvantartasi és NUJ szama:
Elérhet6ségei:
E-mail:

Neve:

Miiszaki ellen6ri tevékenység kore:

Nyilvantartasi és NUJ szadma:
Elérhetoségei:
E-mail:

Neve:

Miiszaki ellenéri tevékenység kore:

Nyilvantartasi és NUJ szama:
Elérhetoségei:
E-mail:

Neve:

Miszaki ellendri tevékenység kore:

Nyilvantartasi és NUJ szama:
Elérhetoségei:
E-mail:

Miskolc Holding Zrt.

Bironé Sandor Katalin

ME-E Epitmények épitészeti munkainak miiszaki ellenérzése
MMK-ME-E-05-1003, 990635804

+36-30/928-1783

birone.sandor.katalin@miskolcholding.hu

Matlak Sandorné

ME-VZ Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miiszaki
ellendrzése

MMK-ME-VZ-05-51386, 600795306

+36-70/466-4403

matlak.sandorne@miskolcholding.hu

Kelecsényiné Gombos Agnes

ME-G - Epitmények épitménygépészeti munkainak miiszaki
ellenérzése

05-1207, 05-50277; NUJ: 214519983

+36-30/452-3840

k.gombos.agnes@miskolcholding.hu

Kaloz Zoltan

ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak
miiszaki ellenrzése

05-50416; 578064981

+36 70/443-2664

kaloz.zoltan@miskolcholding.hu

Vallalkozo jelen szerzédést érint6 valamennyi kérdésben allasfoglaléasra, alairasra jogosult képviseldje:

Tel:

E-mail:

Viéllalkozoé helyszini képviselgje:

Tel:

E-mail:

Tamas Karoly
+36 20 466 4857
m2009ber@gmail.com

Taské Laszlo
+36 30 635 0426
3812.brand@gmail.com

A Felek kijel6lt képviseldi jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat
megtételére, ami nem igényli a jelen szerzddés maddositasat. Felek ekorben kiilon is rogzitik, hogy a
kommunikaci6 és az adminisztracié konnyitése érdekében a felvonulasi irodaba nyomtatd és internet
szilkséges, melynek koltsége Vallalkozot terheli. Vallalkozo helyszini vezetdje Megrendeld
jovahagyasa nélkiil nem valtoztathaté meg. Minden olyan eseti vagy napi bejegyzést, ami a szerzodéses
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feltételrendszert - kiilonos tekintettel a vallalkozdi dijra, illetéleg a hataridokre — érintheti, Vallalkozo
e-mailben is koteles Megrendel6 felé haladéktalanul megkiildeni.

26./ Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés tartalma kozérdekii, illetve k6zérdekbdl nyilvanos
adatnak minosiil, €és az nem mindsiil {izleti titoknak. A szerz6dés tartalmanak esetleges nyilvanossagra
hozatala azonban nem eredményezheti az iizleti titok védelmér6l sz616 2018. évi LIV. térvényben védett
olyan adatokhoz — igy kiilonosen a technologiai eljarasokra, miiszaki megoldasokra, gyartasi
folyamatokra, munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovabba know-how - ra vonatkozé — vald
hozzaférést, amelynek megismerése az iizleti tevékenység végzése szempontjabol aranytalan sérelmet
okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kozérdekbdl nyilvanos adat megismerésének
lehetdségét. Felek az arra iranyuld kérelem esetén kotelesek a szerzédés kozérdekii, ill. kozérdekbol
nyilvanos adatnak mindsiil6 tartalmara vonatkozdan tajékoztatast adni.

28./ Felek a szerzodés teljesitése soran kolcsondsen egyiittmiikodve kotelesek eljarni. Mindkét Felet
tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzodés teljesitését befolyasold barmely
koriilményt illetden. Mindkét Fél koteles a karok megelézése és az esetleg mar bekovetkezett karok
enyhitése érdekében minden tdle elvarhatd intézkedést megtenni.

29./ A jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekben a Felek jogviszonya tekintetében a Ptk., a Kbt. és
végrehajtasi rendeletei (kiilonos tekintettel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletre), az épiiletek energetikai jellemz6inek meghatarozasarol szol6 7/2006. (V.24.)
TNM rendelet; az épiiletek energetikai jellemzoinek tanusitasardl szolé 176/2008. (VI.30.) Korm.
rendelet; az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrél, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrdl szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; az Orszagos Tilizvédelmi
Szabalyzatrol szo6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 191/20009.
(IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozo hatalyos jogszabaly rendelkezései az iranyadok.

30./ A Szerzédés mellékletei annak elvalaszthatatlan részét képezik. A Felek jelen szerzodés teljesitése
soran kotelesek a mellékletekben foglaltak szerint eljarni. Amennyiben a melléklet jelen Szerz6désben
foglaltakkal ellentétes lenne, jelen Szerz6dés az iranyadd. Felek kotelezettséget vallalnak arra
vonatkozdan, hogy a Szerz6dés alabb felsorolt és még esetlegesen hianyzé mellékleteit 30 napon beliil
pétoljak.

31./ Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a jelen Szerz6dés megko6tését megel6zd kdzbeszerzési eljarast,
mint feltételes kozbeszerzési eljarast folytatta le a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint, amelyre valo
tekintettel Felek megallapodnak az alabbiakban:

- amennyiben a pozitiv tartalmu Tamogatasi szerz6dés mddositas Megrendeld altali kézhezvételének
napja a jelen Szerzddés alairasanak napjat megel6z6 nap, akkor jelen Szerz6dés az alairasanak napjan
lép hatalyba.

- amennyiben a pozitiv tartalmi Tamogatasi szerzddés modositas Megrendeldi kézhezvételének napja a
jelen Szerzdédés alairasanak napjat kévetd nap, akkor a jelen Szerzddés hatalybalépésének napja a fenti
dontés Megrendel6 altali kézhezvétel napja.

- amennyiben pozitiv tartalmi Tamogatasi szerz6dés modositas nem sziiletik (elutasitas), vagy az
igényelt tobblet tamogatas mértéke az igényeltnél alacsonyabb, és a Megrendel6 a tobbletforrast sajat
er6bdl vagy mas forrdsbdl nem biztositja, a jelen Szerzodés nem 1ép hatalyba, kivéve, ha az utobbi
esetben a Felek a miszaki tartalmat a Kbt. rendelkezésinek megfeleléen csokkentik.

Amennyiben a jelen Szerz6dés 1étrej6ttétdl (alairasatdl) szamitott 10 honapon beliil nem kévetkezik be
a fenti hatalybaléptetd feltétel, ugy Felek kikotik, hogy az alairastol eltelt hosszi idére tekintettel a
Szerz6dés nem lép hatélyba.

Felek mar jelen Szerzédés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak minden olyan
kovetelésiikrdl, amelyek a Szerzddés hatalyba nem lépése okan meriilnek fel.
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32./ Felek jelen Szerzddést - amely 5 (6t) egymadssal sz6 szerint megegyezo eredeti példanyban késziilt
— elolvasasa, értelmezése és megértése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tételes, arazott koltségvetés;

2. sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kotvény-masolat. .

3. sz. melléklet: Atlathatosagi Nyilatkozat i MiEskNoI r;?gch éKjg;gy u. 4.

Adoszam: 14882209-2-05

Kelt: Miskolc, 2021.03..08 Cég.sz.: 05-09-018213

)

Miskolc Megyei Jogii Varos Onkonmanyzata, EMi/BER Kift.

Megrendeld: S Vallalkozé
képviseli: | =) kégviseli:
Veres Pal polgarmester i - £ Tamas Karoply iigyvezetd

BRAND 200; Ki"t7.2
12 Monaj, Béke U. /<.
A?gészém: 11583406-2-05

N 10918001-00000060-23560002
ey M SZISZCég].sz.: 0?—09-006487
BRAND 2001 Kft.
Vaillalkozo
képviseli:
Taské Akos ligyvezetd

Pénziigyileg ellenjegyzem:
Miskolc, 202 12&21 ) MA[{Cﬁyl} napjan

Szilagyi Kornél
Gazdalkodasi Foosztaly
féosztalyvezetd
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3. sz. melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Biintetdjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet megfelel az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésben €s az allamhéztartési torvény
végrehajtasardl szo16 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltaknak, valamint
a nemzeti vagyonrol szo16 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért

atlathato szervezetnek mindsiil.

SZEIVEZEt MV e,

EMI-BER Kft.
3530 Miskolc,Racz Gyorgy u. 4.
Szervezet székhelye: ..., AQOSZAM 14882208205 «vervneerneernnns
Cég.sz.: 05-09-018213

Szervezet AdOSZAMA: e,

Szervezet cégjegyzékszama: 00 L.
S aue A
v/ 8
[ . - (=
Szervezet képviselGje, beosztasa: \ - \U‘)‘(}g ...... s r@% ...... \’\(E \)‘792/ Q‘Q

Miskolc, 2021, .0.3. 08 ...

3530 Miskolc,Racz Gyorgy u. 4.
Adoszam: 14882209-2-05
......................... Gég'.S'Z'.'f 05_09_018213

Vallalkozd
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3. sz. melléklet

ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Biintetojogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet megfelel az
allamhaztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésben és az allamhaztartasi térvény
végrehajtasarol szol6 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltaknak, valamint
a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, ezért

atlathatd szervezetnek mindsiil.

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Szervezet adoszama:

Szervezet cégjegyzékszama:

Szervezet képviseldje, beosztasa:

”

Miskolc, 2021. ... 52:. . 98- ...

BRAND 2001 K
3812 Monaj, Beke u.ft7'2.
................. faoszam. 11583406205 .. ...........
S2Isz:: 09 18001-00000060-23560005
Cégj.sz.: 05-09-006487

Vallalkoz6
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Meghatalmazas

Alulirott Taské Akos, mint a Brand 2001 Kft (3812 Monaj, Béke u. 72.)
ugyvezetdje, meghatalmazom Taské Laszlé (3812 Monaj, Béke u. 65.) alatti
lakost, aki egyben tarsasagunk tulajdonosa, hogy a Miskolc Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata, (székhely: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.), mint
ajanlatkéré altal az EKRO000796792020 azonositészam alatt lefolytatott
»Miskolc, Otthon téri egészséghaz épitése” megnevezésli kozbeszerzési
eljarasa eredményeként 1étrejétt szerzédést tarsasagunk nevében alairja.

Meghatalmazom arra is, hogy a létrejové szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt, a megrendeléként szerz6d6 Miskolc Megyei Jogi Varos
Onkormanyzata Megrendeldvel a kapcsolatot tartsa.

A Meghatalmazas kiterjed — nevemben és helyettem - minden jognyilatkozat

és adott esetben szerzédésmodositas alairasara, és tarsasagunk nevében
torténd kotelezettség vallalasra.

Monaj, 2021. marcius 4. napon

BRAND 2001 Kf;Z
Béke u. £

3812 Mon 2, Qe 5-2-0 i

- n B0 = /
S ﬁﬂqoci £001- U0000360'23560002 = é
..................... Iy.\sz.-..c...).s-z 5-09-00
meghatalmazo meghatalmazott
Task6 Akos Tasko6 Laszlo

A Meghatalmazast elfogadom: = = = i iossmmmenssnsssssammsnmonsass



