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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. 

A projekt keretében összesen négy egymáshoz közvetlenül kapcsolódó belterületi út felújítását, 
korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. Három utca esetében a meglévő szilárd burkolat cseréje, egy 
utcában annak szilárd burkolattal való ellátása valósul meg. Az utcák burkolatának korszerűsítése 
mellett az alábbi fejlesztett utakhoz közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tevékenységek is 
megvalósulnak: csapadékvíz elvezetés fejlesztése, kerékpártámaszok kihelyezése, közúti jelző és 
közlekedési táblák cseréje/számának bővítése, zöldterület növelése, fák ültetése, 
közlekedésbiztonsági fejlesztések, járdák korszerűsítése és akadálymentesítés. 
 
Projektünk célcsoportjai: 

- a fejlesztéssel közvetlenül érintett lakosok (540 fő) 
- a település teljes lakossága, tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett nyomvonalról olyan 

forgalomvonzó létesítmények közelíthetőek meg, amelyek kizárólag ezen a településrészen 
találhatóak (pl.: egészségház) 

- Őrbottyán Városának körzetében lévő települések lakosai, mivel a fejlesztési területen 
található bölcsőde az őrbottyáni lakosok mellett a környező települések bölcsődés korú 
gyermekei számára is elérhető szolgálatás 

- a fejlesztéssel összefüggő területen elhelyezkedő, működő vállalkozások 
 
Projektünk közvetlen céljai: 

- meglévő szilárd burkolatú utak felújítása 670 méteres hosszúságban (Gárdonyi Géza, Gyár 
utca, Szent István utca) 

- 1292/8 helyrajzi számon található utcában szilárd burkolat kiépítése 190 méteres 
hosszúságban 

- csapadékvíz elvezetés fejlesztése 
- kerékpártámaszok kihelyezése 
- zöldterület növelése 
- fák ültetése 
- közlekedésbiztonsági fejlesztések 
- járdák korszerűsítése 
- akadálymentesítés 
- közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése 

 
Projektünk közvetett céljai: 

- élhető települési környezet kialakítása 
- fejlesztéssel érintett utcák esetében a közlekedésbiztonság fokozása 
- közintézmények, közszolgáltatások, forgalomvonzó egyéb létesítmények 

megközelíthetőségének javítása 
- munkába járás körülményeinek javítása 
- munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérése 
- gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása 
- települési zöld infrastruktúra fejlesztése 
- lakosság helyben maradásának segítése 
- vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása 
- fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése és erősítése 

Fejlesztésünk fő célja összhangban a pályázati felhívással az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, 
felújítása és közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, amelynek eredményeképp javul és 
biztonságosabbá válik a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek 
megközelíthetősége, javulnak a lakóterületekkel való kapcsolatok, továbbá a meglévő belterületi 
úthálózat minőségi fejlesztése is megvalósul. A gyalogos és kerékpárosbarát megoldások elősegítik a 
fenntartható közlekedési módok terjedését, illetve a projekt hozzájárul a klímasemleges közlekedési 
eszközök használatához és térnyeréséhez. 
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Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt 

szempontjából releváns esetekben 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak építése, korszerűsítése, 
felújítása a településközpont vagy a 
település közintézményeinek, 
közszolgáltatást nyújtó 
létesítményeinek jobb 
megközelíthetősége, vagy a 
lakóterületekkel való kapcsolatok 
javítása, vagy a településközpont 
tehermentesítése, vagy a meglévő 
belterületi úthálózat minőségi 
fejlesztése érdekében. 

A projekt keretében a település életében meghatározó 
szerepet betöltő települési alközpont gyűjtőútjainak 

fejlesztése és korszerűsítése valósul meg. A fejlesztéssel 
érintett terület (Szent István utca, Gyár utca és Gárdonyi 

Géza utca környezete) egy új, kialakulóban lévő intézményi 
központ szerepét tölti be a településen. A fejlesztéssel 

érintett nyomvonal mentén, illetve azon keresztül 
közelíthető meg a település egyetlen egészségháza, az új 

48 férőhelyes bölcsőde, illetve a központi forrásból 
megvalósuló új 24 tantermes általános iskola épülete. A 

fejlesztésnek köszönhetően javul a település 
közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó 

létesítményeinek megközelíthetősége. A projekt hozzájárul 
a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztéséhez. 

Az önkormányzati tulajdonú belterületi 
közutak közlekedésbiztonsági célú 
fejlesztése 

A projekt tárgyát képező utcákhoz kapcsolódóan az alábbi 
közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását tervezzük: 

közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának növelése, 
forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db 

menetdinamikai küszöb kialakítása, napelemes 
sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely 

kialakítása. A fentiek alapján a fejleszteni kívánt utcák 
közlekedésbiztonsági fejlesztése is megvalósul a projekt 

keretében. 

A fenntartható közlekedési módok 
fejlesztésének elősegítése a 
fejlesztéssel érintett belterületi 
útszakaszokon a közösségi 
közlekedés infrastruktúra fejlesztése, 
vagy az útburkolaton elhelyezhető 
kerékpárforgalmi létesítmények 
kialakítása révén. 

A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 2 db buszmegálló 
található. Mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott 

utasváró kerül kialakításra, továbbá az egyik buszmegálló 
esetében a leromlott állapotú burkolat is felújításra kerül. A 

gyalogosan közlekedők számára térköves járdaépítés 
valósul meg, illetve 2 db gyalogos átkelőhely kerül 

kialakításra. A kerékpárral közlekedők számára 
kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre, továbbá 

kerékpáros szervízpont is kialakításra kerül. A fentiek 
alapján a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a 

fenntartható közlekedési módok elősegítése is megvalósul. 

 
A projekt keretében kizárólag önkormányzati tulajdonú, egymáshoz közvetlenül kapcsolódó belterületi 
gyűjtőutak fejlesztése valósul meg az alábbi formában: 

- Gyár utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút besorolású) 
- Szent István utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút besorolású) 
- Gárdonyi Géza utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút 

besorolású) 
- 1292/8 helyrajzi számon található utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján 

gyűjtőút besorolású) 
 
A projekt tárgyát képező utak egymáshoz közvetlenül kapcsolódnak, a fejlesztéssel érintett belterületi 
utak mindegyike belterületi gyűjtőút, mely a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
alapján a településrendezési tervben besorolásra került. A hatályos településrendezési terven belül a 
településszerkezeti terv tartalmazza a településen található utak besorolását. A pályázathoz csatolt 
településszerkezeti tervben piros színnel került kiemelésre a gyűjtőutak jelmagyarázata, illetve a 
fejlesztés helyszíne piros karikával jelölésre kerül a szerkezeti tervben. A fejleszteni kívánt utak 
mindegyike vastag fekete vonallal került jelölésre a szerkezeti tervben, amely a jelmagyarazát alapján 
a besorolt gyűjtőutak jelölése. 
 
A fent leírt útbesorolások alátámasztásaként jelen megalapozó dokumentum mellékleteként 
benyújtásra kerülnek a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását alátámasztó hatályos 
településrendezési eszközök, amelyen belül a településszerkezeti terv tartalmazza az utak 
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besorolását, valamint a beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, ami a 
fejlesztendő utak településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes 
használatú út) szemléltetésére szolgál. 
 
A projekt keretében nem valósulnak meg országos közúttal közös csomópontokhoz kapcsolódó 
fejlesztések. 

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

Őrbottyán Város Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek 
megvalósítása nagy mértékben hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához és a települési kohézió 
biztosításához. Az esélyegyenlőségi program intézkedési között szerepel a fogyatékosággal élők 
helyzetének javítása, a közintézmények és közterületek akadálymentesítése. A projekt keretében 
tervezett járda akadálymentes kivitelben készül, lépcső és küszöb nem kerül kialakításra a 
burkolatokban. A járda folytonos lesz a felújítás teljes szakaszán. A kialakításra kerülő két 
gyalogátkelő taktilis burkolattal kerül ellátásra, illetve süllyesztett szegéllyel készül. A buszmegállók 
akadálymentes megközelíthetősége is biztosított lesz. A fejlesztés során akadálymentesítés is 
megvalósul, amely révén biztosított lesz a fogyatékossággal élők esélyegyenlősége. Esélyegyenlőségi 
Terv megléte Őrbottyán esetében nem releváns.  

 
Őrbottyán Város Önkormányzata a 2014-2020 közötti időszakban a KEHOP-5.2.9 pályázati felhívás 
keretében részesült vissza nem térítendő támogatásban, a projekt során a polgármesteri hivatal és az 
általános iskola „b” épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. Pest megye célzott pénzügyi 
támogatásának keretében meglévő önkormányzati utak felújítására, kiépítésére, csapadékvíz elvezető 
rendszer korszerűsítésére, óvoda bővítésére, továbbá új piac, bölcsőde és ipari terület építésére, 
kialakítására nyert támogatást az önkormányzat. A projektek megvalósításával a helyi identitás tudat, 
a települési kohézió erősödik, az életminőség javul, továbbá a település lakosságmegtartó képessége 
növekszik. A már megvalósított és jelen projekt együttesen járul hozzá az élhető települési környezet 
kialakításához, a családok és fiatalok helyben maradásához. 

Őrbottyán Város Önkormányzata a Strukturális Alapokból és egyéb hazai forrásból a jelen projekt 
keretében megvalósítani tervezett tevékenységek fejlesztésére vonatkozóan nem részesült 
támogatásban a tervezett beruházás megvalósítási helyszínein.  

Kapcsolódó fejlesztésnek tekinthető pest megye célzott pénzügyi támogatásának keretében 
támogatott egészségház és bölcsőde építése, valamint a Szent István utca jelen kérelemmel nem 
érintett szakaszának szilárd burkolattal való ellátása. A PM_EUALAPELLATAS_2017 projekt 
keretében egy új egészségház került megépítésére a Szent István utcában, amely biztosítja a 
településen a fogorvosi és házorvosi ellátást. Szintén a Szent István utcában kerül megépítésre a 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 projekt keretében támogatott új 48 férőhelyes bölcsőde. Jelen 
támogatási kérelem keretében tervezett útfelújítások hozzájárulnak ezen intézmények biztonságos 
megközelíthetőségéhez. A PM_ONKORMUT_2018 pályázatból került megvalósításra a Szent István 
utca szilárd burkolattal történő ellátása, amely megvalósítási helyszín nem érinti a jelen a kérelem 
keretében megvalósítani kívánt Szent István utcát érintő szakaszt (jelen kérelemben a Szent István 
utca azon szakasza érintett, amely összeköti a szintén a projekt tárgyát képező Gárdonyi Géza és 
Gyár utcát). A projektek együttes hatására a Szent István utca Gyár utcáig tartó teljes szakasza 
megújul. Szintén kapcsolódó fejlesztés a 1692/2019 kormány határozat alapján központi forrásból 
megvalósításra kerülő új 24 tantermes általános iskola építése. Az új iskola többek között a 1292/8 
helyrajzi számon található utcáról lesz megközelíthető, amely jelenleg földút. A projekt keretében ezen 
utca szilárd burkolattal való ellátása is megvalósul, amely az új iskola megközelíthetőségében tölt be 
kiemelt szerepet. 

A fenti kapcsolódó projektek jelen támogatási kérelemben szereplő tevékenységektől teljesen 
lehatárolhatóak, együttes hatásukra biztosított lesz az alközpontban található közintézmények 
biztonságos megközelíthetősége.  

„Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz” című 
dokumentum kizáró okoknak való megfelelés: 

- Őrbottyán Város Önkormányzata megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben foglaltak a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének 

- Őrbottyán Város Önkormányzata nem köztulajdonban lévő gazdasági társaság, így a kizárók 
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okok listájában szereplő 2. pont nem releváns 
- Őrbottyán Város Önkormányzata az Áht. 1. § 4.) pontja szerint törvény erejénél fogva 

átlátható szervezet 
- Őrbottyán Város Önkormányzata nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt   
- Őrbottyán Város Önkormányzatának nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 

kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja 
- Őrbottyán Város Önkormányzata a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot NEM szolgáltatott ilyen nyilatkozatot nem tett 
- Őrbottyán Város Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 

végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - 
eljárás alatt 

- Őrbottyán Város Önkormányzata megfelel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 
szabályoknak. 

Jelen támogatási kérelem során megvalósított tevékenységek állami támogatással nem érintettek, így 
a projekt nem tartozik a pályázati felhívás 1.2. pontjában az egyes állami támogatási kategóriák 
kapcsán meghatározott kizáró okok alá. 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása 

A támogatási kérelem benyújtója Őrbottyán Város Önkormányzata, aki GFO kódját tekintve a 
támogatást igénylők körébe tartozik. Őrbottyán Város Önkormányzatának fő feladata az 
államigazgatási és a közigazgatási tevékenység biztosítása, valamint a közszolgáltatások ellátása 
Őrbottyán településen. Legfontosabb döntéshozó szerve a képviselő-testület, amely a polgármesterrel 
együtt kilenc tagú. A képviselő-testület munkáját a különböző létszámú szakbizottságok segítik. A 
képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes 
bizottságokat hoz létre. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan óvodát, bölcsődét, 
családsegítő szolgálatot, művelődési házat és egészségügyi alapellátást biztosító egészségházat tart 
fenn. Az önkormányzat az államigazgatási és a közigazgatási tevékenység biztosításának ellátásához 
szükséges személyi és dologi kiadásokat a törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és 
az önkormányzati költségvetési források alapján az éves költségvetésében biztosítja. Konzorciumi 
partner nem kerül a projekt előkészítésébe és megvalósításába bevonásra.  

A projekt sikeres, eredményes megvalósítása, valamint a támogatás szabályszerű, hatékony 
felhasználásának biztosítása érdekében projektmenedzsment szervezet kerül felállításra. A projekt 
menedzsment csapatot 2 fő alkotja, a kiválasztás szempontjai a következők: 

• a projektmenedzser esetén legalább 3 éves projektmenedzsment tapasztalat 

• pénzügyi vezető esetén legalább 3 év szakmai tapasztalat EU-s finanszírozású pályázatok 
területén 

A fentiek segítségével biztosítható, hogy a projekt megvalósításban kiemelkedő referenciákkal és 
hasonló programok megvalósításában tapasztalattal rendelkező szakemberek vegyenek részt, 
biztosítva ezzel a projekt gördülékeny és sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezet 
tagjai feladataikat egymással szoros együttműködésben, folyamatos kommunikáció mentén, az 
információk és tapasztalatok megosztásával valósítják meg. 
A projektmenedzsment szervezet legfontosabb feladatai a következőképpen foglalhatók össze: 

- részletes projektterv, feladatterv, likviditási terv összeállítása, egyeztetése a projektgazdával 
és az egyéb közreműködőkkel 

- koordinációs, egyeztetési feladatok ellátása a projekt teljes időtartama alatt 
- kedvezményezett szakmai érdekeinek képviselete 
- kapcsolattartás a támogatóval, a végrehajtás intézményi szereplőivel (IH, KSz, Kincstár) 
- projekt adminisztrációs feladatainak ellátása 

o előrehaladási jelentések 
o szakmai beszámolók 
o kifizetési kérelmek 
o monitoring jelentések 
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o egyéb szakmai jelentések, tájékoztatók készítése 
- projektzárás feladatainak elvégzése 

o zárójelentés 
o pénzügyi elszámolás 
o a projekt végrehajtásának értékelése, tapasztalatok összegzése 

- átfogó monitoring tevékenységek elvégzése 
- projekt kapcsán és azzal kapcsolatosan felmerült jogi kérdések tisztázása 
- kommunikációs és PR feladatok szervezése 
- esélyegyenlőség folyamatos biztosítása a projekt minden területén 
- projekthez kapcsolódó támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülésének 

nyomonkövetése 
- esetleges támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése a projekt előrehaladásával 

összhangban 
 
A projektmenedzseri és pénzügyi vezetői feladatok ellátására külső szakértőket kívánunk bevonni, 
akik magánszemélyként, megbízási szerződéssel kívánunk foglalkoztatni a projekt keretében. A 
projektmenedzsment feladatok ellátása személyi jellegű ráfordításként (munkabér, foglalkoztatást 
terhelő adók, járulékok) kerül elszámolásra a projekt keretében. A projektmenedzsment költségek 
tervezett elszámolási módja megfelel a közszféra szervezetekre vonatkozó 2021-2027-es időszak 
Elszámolási Útmutató c. dokumentum 3.8.2 pontjában foglalt előírásoknak. 

2.1.2. Érintett terület lehatárolása és a meglévő állapot bemutatása 

Projektünk célja a település életében meghatározó szerepet betöltő települési alközpont gyűjtőútjainak 
fejlesztése és korszerűsítése. A fejlesztéssel érintett terület (Szent István utca, Gyár utca és Gárdonyi 
Géza utca környezete) egy új, kialakulóban lévő intézményi központ szerepét tölti be a településen. Itt 
található a település egyetlen egészségháza, amely a fogorvosi és háziorvosi alapellátást biztosítja a 
településen. Ezen a területen kerül megépítésre központi forrásból egy új 24 tantermes iskola. 
Továbbá szintén ezen a területen kerül megépítésre a PM_BOLCSODEFEJELESZTES_2019 
pályázati kiírás keretében támogatott új 48 férőhelyes bölcsőde. Összességében a projekt keretében 
fejleszteni kívánt utak mindegyike ezen intézmények megközelíthetőségét szolgálja. Nem kapcsolódik 
közvetlenül a fejlesztéssel érintett nyomvonalhoz, azonban meg kell említeni, hogy a PM_ 
BOLCSODEFEJELESZTES_2018 pályázat keretében már megépült 48 férőhelyes bölcsőde 
megközelíthetősége szempontjából is fontos a jelen fejlesztéssel érintett nyomvonal. A projekt tárgyát 
képező Gárdonyi Géza utcán keresztül közelíthető meg Veresegyház Város Revetek településrésze 
is. A fejlesztéssel érintett Gyár utca, Gárdonyi Géza és Szent István utca közösségi közlekedéssel 
érintett. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon autóbusz járatok közlekednek. A fejlesztéssel érintett 
nyomvonalon összesen 2 db buszmegálló található, amely alapján a fejlesztéssel érintett utak közül 
három útszakasz is közösségi közlekedési útvonalon található. Összefoglalva elmondhatjuk a 
fejlesztési terület kiemelt szerepet tölt be a település életében. A fejlesztéssel közvetlenül érintett 
lakónépesség száma 540 fő. Tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett nyomvonalról olyan 
forgalomvonzó létesítmények közelíthetőek meg, amelyek kizárólag ezen a településrészen 
találhatóak (pl.: egészségház) a projekt a teljes települést érinti. A fejlesztési területen található 
bölcsőde az őrbottyáni lakosok mellett a környező település bölcsődés korú gyermekek számára is 
elérhető szolgálatás, így a fejlesztés Őrbottyán mellett egyéb településeket is érint (Kisnémedi, 
Váchartyán, Váctárót).  

A fejlesztés tárgyát képező utcák kiemelt szerepet töltenek be az alábbi indokok miatt: 
- a fejlesztéssel érintett nyomvonalról olyan forgalomvonzó létesítmények közelíthetőek meg, 

amelyek kizárólag ezen a településrészen találhatóak meg (pl.: egészségház) 
- a fejlesztett utcákban, közvetlenül a fejlesztéssel érintett nyomvonal mentén működő 

vállalkozások száma 19 db 
- a fejlesztéssel érintett nyomvonalon a Volánbusz járatai is közlekednek, a nyomvonalon 

összesen 2 db buszmegálló található 
- a nyomvonal Veresegyház Revetek településrészének megközelíthetőségében is fontos 

szerepet játszik 
 
A fejlesztés környezete Őrbottyán Veresegyház felé eső településrészén található. A fejlesztés 
helyszíne belterület, az érintett ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik. Projekt 
által érintett ingatlanok helyrajzi száma és tulajdonosi köre: 
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Érintett ingatlan helyrajzi száma Tulajdonosi szerkezet 

Őrbottyán belterület 1289/2 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1289/1 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1298/40 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1292/10 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1302 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1250 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1292/8 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

Őrbottyán belterület 1298/41 hrsz 
Tulajdonos: Őrbottyán Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányad: 1/1 

 
Fejlesztéssel érintett terület műszaki állapota, feltárt problémák: 
Őrbottyán település a Gödöllői-dombság északi szélén helyezkedik el. A város alapvetően 3 
településrészre bontható meg: központi településrész, vácbottyáni településrész és őrszentmiklósi 
településrész A tervezett fejlesztés környezete a település központi, azon belül is a Veresegyház 
Revetek településrészhez közeli részét érinti. A település domborzati adottságaira jellemző, hogy az 
átlagos relatív relief mutató 100-120 m/km2 közti értékű, a magasabb teraszok eróziós és deráziós 
völgyekkel szabdaltak, a völgyek többnyire DKÉNy-i irányúak. Térségi szinten is meghatározó 
kisvízfolyásai a Duna bal-parti vízgyűjtőjéhez tartozó Sződrákosipatak és a Barapatak. A talaj gyengén 
lúgos kémhatású, homok, homokos-vályog humuszos homoktalaj. Humusztartalma megfelelő, 
foszfortartalma megfelelő, káliummal jól ellátott. A fejlesztéssel érintett településrész Őrbottyán 
Veresegyház felé eső részén helyezkedik el. Az ingatlanok területe alatt nagy kiterjedésű agyagos 
alapkőzet található. A talajvíz 3-5 m átlagos mélységben helyezkedik el, a fejlesztési területen vízzáró 
réteg nem került feltárásra. A projekt megvalósítási helyszínén a talajrétegződés a következőképp 
alakul: - 0-0,5 méter között közepes méretű szürke kavics - 0,5-0,9 méter között durva homok - 0,9-3 
méter között szürkés sárga finom homok - 3-4 méter között szürkés sárga kavicsos homok - 4-6 méter 
között kőzetliszt - 4,6-5,2 méter között agyag A feltárt homokos talaj vízáteresztő képességi 
együtthatójának viszonylag nagy értéke miatt, számítani lehet az intenzív szivárogtatásra. Az érintett 
településrészen a talajvíz 3,5 méteres mélységben helyezkedik el, mérsékelten meleg, száraz 
éghajlatú terület. Az éves napfénytartam 1950 óra körül alakul. Az évi csapadékösszeg átlagosan 
510-550 mm között alakul. Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítási helyszíne lakóingatlanok és 
közintézmények mentén helyezkedik el a fejlesztési területen nem találhatóak védett természeti 
értékek, védett fajok, illetve NATURA 2000 terület. Őrbottyán településen általánosságban 
elmondható, hogy arányaiban sok a szilárd burkolattal nem ellátott lakóutca. A tervezett fejlesztés 
közvetlen környezetében a szilárd burkolatú utak mellett a lakóutcák tekintetében a földút és a szórt 
köves út is megtalálható. A településen kerékpárforgalmi létesítmény nem található, a projekt által 
nem érintett gyűjtőutakon és a településközpontban található közintézmények közelében találhatóak 
kerékpártámaszok. A fejlesztéssel érintett utcákban semmilyen kerékpáros nyomvonal és létesítmény 
nem található. A fejlesztéssel érintett utcákban járda és csapadékvíz elvezető rendszer nem található.  
 
A fejlesztéssel érintett nyomvonalon található a település egyetlen egészségháza, amely biztosítja a 
településen a háziorvosi és fogorvosi ellátást. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon keresztül lesz 
megközelíthető az új 24 tantermes általános iskola, amely a 1692/2019 kormány határozat alapján 
központi forrásból kerül megvalósításra, a kivitelezés várhatóan 2022. III. negyedévében elkezdődik. A 
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 pályázat keretében a Szent István utcában kerül megépítésre az 
új 48 férőhelyes bölcsőde, amelynek megközelíthetőségében is fontos szerepet játszik a fejlesztéssel 
érintett nyomvonal. A fejlesztési terület közelében található az Őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde is. 
 
Projekt keretében fejleszteni kívánt szilárd burkolatú utak mindegyike az 1990-as évek elején készült, 
amely óta jelentősebb felújítások nem történtek. Legnagyobb problémát a repedések megjelenése, az 
utólagos közművesítés miatt megjelenő nyomvályúsodás és süllyedés, továbbá a kátyúsodás okozza. 
Kiemelt probléma az utcákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és gyalogos közlekedés 
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megoldatlansága. A közlekedési táblák hiányosak, az utakhoz kapcsolódó zöldterületek rendezetlenek. 
Az utakat nagy kiterjedésű területen repedezett felület jellemezi, továbbá sűrű megnyílt reflexiós 
repedések, mozaikosodás és jelentős mennyiségű felületi bomlások találhatóak meg. 
Az alábbi úthibák jelentek meg a felújításra tervezett közutakon:  

- a pályaszerkezeti réteg (rétegek) bomlását jelző kátyúsodás 
- az egyenletes burkolatfelület bizony helyeken deformálódott, eltorzult, hullámosság, 

egyenetlenség jellemzi 
- a keréknyomokban sok helyen vályúképződés figyelhető meg 
- az utak zömét gyűrődés, hullámosodás jellemzi 
- sok helyen repedések, törések jelentek meg 
- hosszanti fáradásos repedések, hajszálrepedések, pókháló szerű repedések is előfordulnak 
- a burkolat szélének letöredezése valamennyi utunknál jelentős hosszban megjelent 
- a kopóréteg illetve a burkolat anyagának szétesését jelző bomlás folyamata is számos helyen 

megindult 
- a kopóréteg érdességének lecsökkenése, azaz a kisimulás folyamata is jellemzi a tárgyi utakat 

A 1292/8 helyrajzi számon található szintén a projekt tárgyát képező utca jelenleg földút. A jelenlegi 
állapotban, különösen csapadékos időben a fejlesztéssel érintett útszakasz alig járható, járda és 
csapadékvíz elvezető rendszer nem került kiépítésre, a leromlott műszaki állapot miatt a gépjárművel 
való és gyalogos közlekedés balesetveszélyes. 
 
Összefoglalva elmondható, hogy fent leírt műszaki problémák, az utak burkolatának leromlott állapota 
miatt a közlekedés jelenleg balesettveszélyes. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon volánbusz járatok is 
közlekednek, a burkolat felújításával a közösségi közlekedés által is érintett útvonalak is megújításra 
kerülnek. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon két buszmegálló is található, ezek közül a Gyár utcában 
található buszmegálló esetében a meglévő járdalapos burkolat egyenletlen, hullámos. Ennek 
következtében a megközelítés és várakozás szempontjából kifejezetten balesetveszélyes. A 
buszmegálló kiemelt peronnal rendelkezik és méreteiben nem szabványos. A buszmegállók jelenleg 
nem fedettek, csapadékos időben a várakozás komfortérzet szempontjából rossz. A fejlesztett utakhoz 
kapcsolódóan csapadékvíz elvezető rendszer nem került kiépítésre, a lehullott csapadék szabálytalan, 
rendezetlen formában folyik az úttesten. Legnagyobb problémát az utakhoz kapcsolódó járda hiánya 
okozza. A gyalogosan közlekedők az út mellett található rendezetlen zöldsávban közlekednek, amely 
önmagában is, de csapadékos időben kifejezetten balesetveszélyes. Járdák hiányában a gyalogosok 
sok esetben a gépjármű forgalommal azonos közlekedési sávban közlekednek. A balesetveszélyes 
csomópontnak tekinthető a Gyár utcát és a Gárdonyi Géza utcát összekötő Szent István utcai szakasz, 
amely szintén a projekt tárgya. A rövid szakasz két egymást követő kanyarral köti össze a két utcát, 
amely az autósok számára beláthatatlan, a gyalogos átkelés az itt lévő egészségházhoz nem biztosított. 
Ez az állapot kifejezetten balesetbeszélyes elsősorban a gyalogos számára. A területen semmilyen 
kerékpár tárolásra alkalmas eszköz nem található annak ellenére, hogy a területen található 
egészségházat sokan kerékpárral közelítik meg. Az akadálymentes közlekedés feltételei egyáltalán nem 
biztosítottak a fejlesztési területen. A fejlesztéssel érintett forgalomvonzó létesítmények 
megközelíthetősége a gyalogosan és gépjárművel közlekedők számára is balesetveszélyes. Az 
egészségház és környéke jellemzően forgalmas. Itt található a buszmegálló pár is. Nagyságrenddel 
nagyobb itt a gyalogos forgalom is, ezért a Szent István utcának ezt a Gyár utca – Gárdonyi Géza utcai 
rövid, 50 folyóméteres szakaszát forgalomtechnikai eszközökkel is javítani kívánjuk. Gyalogos átkelők 
készülnek, hiányzó járdák épülnek ki. A Gyár utca Rákóczi utca útcsatlakozásánál a lekerekítő ívek nem 
szabályosak. A járművek a kis sugarú szabálytalan ívek miatt a burkolatszéleket és a padkákat 
letapossák. Ezeknek az íveknek a szabályos R 6 m sugárral történő kiépítését és szegélykővel történő 
megtámasztását tervezzük. Parkolók a fejlesztéssel érintett nyomvonalon nem találhatóak, azonban az 
itt lévő egészségház mellett díjmentesen használható parkolók is kialakításra kerültek, így annak 
fejlesztése nem indokolt. 
 
A fenti problémák megoldása érdekében a projekt keretében az alábbi fejlesztések megvalósítását 
tervezzük: 

- meglévő szilárd burkolatú utak burkolatának cseréje meglévő két forgalmi sáv szélességben és 
670 méteres hosszúságban (Gárdonyi Géza, Gyár utca, Szent István utca) 

- 1292/8 helyrajzi számon található utcában szilárd burkolat kiépítése 190 méteres hosszúságban 
- a Gyár, Szent István és Gárdonyi Géza utcában térköves járda építése teljes hosszban 

(útburkolattól elválasztva szabályos, 1,50 hasznos szélességgel) 
- a Gyár utcai szakaszon 3 helyen az új járda alá teherbíró műanyag szikkasztódobozos 

szikkasztórendszert telepítünk. Ezt a kiemelt szegélyek építése is indokolja. Víznyelők 
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segítségével juttatjuk be a szikkasztómezőkbe a szegély mellett lefolyó vizeket. A víznyelőkbe 
olajfogó szűrőbetéteket helyezünk el a felszín alatti vizek védelme érdekében. Az út további 
szakaszain megfelelő szélességű és vastagságú kavics szivárgós padka készül. 

- a további nyomvonalon földmedrű csapadékvíz elvezető árok kialakítása 
- csapadékvíz elvezetési szempontból egy lokális mélypont található a 0+300 és 0+350 km 

szelvények között, itt 20 folyóméter hosszban szikkasztó árkot és úgynevezett bio szűrő vápát 
alakítunk ki. Ennek az a lényege, hogy a csapadékvizeket az intenzív növényekkel, jelen 
esetben 3 szintű növénytelepítéssel megszűrjük elszikkasztjuk és a növények az 
elpárologtatással is segítik a vizek szikkasztását.  

- a közlekedésbiztonság fokozása érdekében közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának 
növelése, forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db menetdinamikai küszöb kialakítása, 
napelemes sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása 

- a Gyár utcában található buszmegálló burkolatának korszerűsítése 
- mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott utasváró kialakítása 
- a Szent István utcában kerékpártámaszok kihelyezése és kerékpáros szervízpont kialakítása a 

buszmegállók és az egészségház környezetében  
- a balesetveszélyes csomópontnak tekinthető Szent István utcai fejlesztési szakasz esetében két 

gyalogos átkelőhely kialakítása, a beláthatatlanság miatt forgalmi tükör kihelyezése 
- akadálymentesítés: a projekt keretében tervezett járda akadálymentes kivitelben készül, 

lépcső és küszöb nem kerül kialakításra a burkolatokban. A járda folytonos lesz a felújítás 
teljes szakaszán. A kialakításra kerülő két gyalogátkelő taktilis burkolattal kerül ellátásra, 
illetve süllyesztett szegéllyel készül. A buszmegállók akadálymentes megközelíthetősége is 
biztosított lesz. 

- a fejlesztéssel érintett nyomvonal teljes hosszában a zöldterület rendezése, 3 szintű 
növénytelepítés (gyep, cserje, fasor) és gyepesítés megvalósításával 

- a felújításra kerülő útszakasz 0+346 km szelvénye környezetében a zöldfelületen 
térkőburkolattal ellátott pihenő, várakozó helyet alakítottunk ki 3 db köztéri paddal és szemetes 
tárolóval. 

- a gépjárművek az útcsatlakozások környezetében történő burkolatszélesítések hatására 
könnyebben, a saját sávjukban tudnak kikanyarodni, ezáltal nem sodródnak át a szembejövő 
sávban haladó járművek elé. 

 
Megalapozó dokumentum mellékleteként csatolásra kerülnek az alábbi dokumentumok: 
- a település útjait bemutató helyszínrajz: a dokumentumban jól láthatóan jelölésre kerültek a 

fejlesztés környezetében található utak. A fejlesztéssel érintett utcák közül a Gyár utca, a Szent 
István utca és Gárdonyi Géza utca szilárd burkolattal rendelkezik. A projekt tárgyát képező 1292/8 
helyrajzi számon található utca jelenleg földút. A fejlesztés környezetében további szilárd 
burkolatú utak mellett földutak és szórt köves utak találhatóak 

- a beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő 
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének szemléltetésére szolgál: a csatolásra került 
helyszínrajz alapján a projekt tárgyát 4 utca gyűjtő út besorolású. A fejlesztéssel érintett Gyár utca 
közvetlenül kapcsolódik az állami fenntartási Rákóczi úthoz, amely országos mellékút. Ezen felül a 
fejlesztés környezetében kizárólag lakóutak találhatóak, amelyek jelen fejlesztéssel nem érintettek 

- ponttérkép: a csatolt helyszínrajz alapján a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 
méteres távolságán belül összesen 4 db forgalomvonzó létesítmény található (egészségház, 
meglévő bölcsőde, épülő iskola és épülő 4 csoportszobás bölcsőde) 

- a projekt tárgyát képező út műszaki állapotának bemutatását és a meglévő állapotot alátámasztó 
fotódokumentáció alapján látható a leromlott műszaki állapot 

- közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása: a csatolt tervezői nyilatkozat alapján a 
fejlesztés tárgyát képező Gyár, Szent István és Gárdonyi Géza utcákban a közüzemi infrastruktúra 
(víz, gáz, szennyvíz) már kiépítésre került. a projekt tárgyát képező 1292/8 helyrajzi számon 
található utca esetében a közüzemi infrastruktúra (szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítése nem 
indokolt, mivel ezen közművek a fejlesztéssel érintett nyomvonaltól eltérő ingatlanon kerülnek 
kiépítésre. A 1292/8 helyrajzi számon található utca esetében a szennyvízcsatornázás és egyéb 
vonalas infrastruktúra kiépítése az út mellett kerül megvalósításra, amely alapján az önkormányzat 
az útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a szabályozási szélességen belül, beleértve az 
úthoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés nyomvonalát is 

- a vállalkozások számának alátámasztására külön helyszínrajz is csatolásra kerül, továbbá a 
közösségi közlekedés bemutatására is külön helyszínrajz készült, amelyen feltüntetésre kerültek a 
fejlesztéssel érintett nyomvonalon találhatók buszmegállók 
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2.1.3. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

Projekt keretében fejleszteni kívánt szilárd burkolatú utak mindegyike az 1990-as évek elején készült, 
amely óta jelentősebb felújítások nem történtek. Legnagyobb problémát a repedések megjelenése, az 
utólagos közművesítés miatt megjelenő nyomvályúsodás és süllyedés, továbbá a kátyúsodás okozza. 
Kiemelt probléma az utcákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és gyalogos közlekedés 
megoldatlansága. A közlekedési táblák hiányosak, az utakhoz kapcsolódó zöldterületek rendezetlenek. 
Az utakat nagy kiterjedésű területen repedezett felület jellemezi, továbbá sűrű megnyílt reflexiós 
repedések, mozaikosodás és jelentős mennyiségű felületi bomlások találhatóak meg. A 1292/8 helyrajzi 
számon található szintén a projekt tárgyát képező utca jelenleg földút. A jelenlegi állapotban, különösen 
csapadékos időben a fejlesztéssel érintett útszakasz alig járható, járda és csapadékvíz elvezető 
rendszer nem került kiépítésre, a leromlott műszaki állapot miatt a gépjárművel való és gyalogos 
közlekedés balesetveszélyes. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon volánbusz járatok is közlekednek, a 
burkolat felújításával a közösségi közlekedés által is érintett útvonalak is megújításra kerülnek. A 
fejlesztéssel érintett nyomvonalon két buszmegálló is található, ezek közül a Gyár utcában található 
buszmegálló esetében a meglévő járdalapos burkolat egyenletlen, hullámos. Ennek következtében a 
megközelítés és várakozás szempontjából kifejezetten balesetveszélyes. A buszmegállók jelenleg nem 
fedettek, csapadékos időben a várakozás komfortérzet szempontjából rossz. A fejlesztett utakhoz 
kapcsolódóan csapadékvíz elvezető rendszer nem került kiépítésre, a lehullott csapadék szabálytalan, 
rendezetlen formában folyik az úttesten. Legnagyobb problémát az utakhoz kapcsolódó járda hiánya 
okozza. A gyalogosan közlekedők az út mellett található rendezetlen zöldsávban közlekednek, amely 
önmagában is, de csapadékos időben kifejezetten balesetveszélyes. Járdák hiányában a gyalogosok 
sok esetben a gépjármű forgalommal azonos közlekedési sávban közlekednek. A balesetveszélyes 
csomópontnak tekinthető a Gyár utcát és a Gárdonyi Géza utcát összekötő Szent István utcai szakasz, 
amely szintén a projekt tárgya. A rövid szakasz két egymást követő kanyarral köti össze a két utcán, 
amely az autósok számára beláthatatlan, a gyalogos átkelés az itt lévő egészségházhoz nem biztosított. 
Ez az állapot kifejezetten balesetbeszélyes elsősorban a gyalogos számára. A területen semmilyen 
kerékpáros tárolásra alkalmas eszköz nem található annak ellenére, hogy a területen található 
egészségházat sokan kerékpárral közelítik meg. Az akadálymentes közlekedés feltételei egyáltalán nem 
biztosítottak a fejlesztési területen. A fejlesztéssel érintett forgalomvonzó létesítmények 
megközelíthetősége a gyalogosan és gépjárművel közlekedők számára is balesetveszélyes. A 
fejlesztéssel érintett nyomvonalon található gazdasági szereplők számára is fontos a fejlesztés mivel, 
megközelíthetőség javítása pozitív hatással bír versenyképességükre.  
 
A fejlesztés eredményeként a lakossági közlekedés biztonságosabbá válik, az út nagyobb teherbírású 
borítása hosszú távú megoldást biztosít a jelenlegi problémák megoldására. A járdaépítéssel a gyalogos 
közlekedés biztonságossá válik, a csapadékvíz elvezetés fejlesztésével a káresemények 
megszüntethetők. A zöldterület növelésével és a faültetéssel a zöldterületek növekednek, rendezettebbé 
válnak, csökken porszennyezés. A település közszolgáltatásainak megközelíthetősége biztonságosabbá 
válik a lakosság és a gazdasági szereplők számára. A projekt javítja a munkába járás körülményeit, 
elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, közvetve javítja a gazdálkodó szervezetek 
működési feltételeit. Gyorsabbá válik az ügyintézés, amely a gazdasági szereplők mindennapi életében 
is kedvező változást fog jelenteni. A közintézmények jobb elérhetőségének elsősorban társadalmi 
hasznai jelentkeznek. A karbantartási költségek csökkenése, illetve a tömegközlekedési lehetőségek 
jobb elérhetősége (munkába járás körülményeinek javítása) elsősorban gazdasági hasznosságot jelent. 
A fentiek alapján a tervezett projekt valós lakossági igények kielégítését célozza. 

2.1.4. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

A projekt megvalósítási helyszín és műszaki tartalom változat elemzése az alábbi szempontok alapján 
került megvizsgálásra: 

- megvalósítási helyszín kiválasztása, felhívás céljaihoz való illeszkedés 
- műszaki kialakítás 
- méretezés, kapacitás 

 
A fenti szempontok alapján az alábbi megoldási javaslatok kerültek meghatározásra: 

- megvalósítási helyszín kiválasztása, felhívás céljaihoz való illeszkedés: a megvalósítási helyszín 
kiválasztása tekintetében az önkormányzat két különböző irányvonalat határozott meg. Az első 
változat alapján nem a település gyűjtőútjainak felújítása kerülne a projekt keretében 
megvalósításra. Ezen változat alapján kizárólag jelenleg burkolattal nem ellátott lakóutak 
kerülnének felújításra. A második változat alapján a település még fel nem újított gyűjtőútjai 
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kerülnek a projekt keretében korszerűsítésre. Az első változat az alábbi indokok miatt elvetésre 
került: a lakóutak mentén nem találhatóak közintézmények, a fejlesztés megvalósítása kizárólag 
az utcákban élőket érintené, a fejlesztésre kijelölt lakóutak szilárd burkolattal való ellátása jóval 
költségigényesebb, mint a meglévő leromlott állapotú aszfaltburkolatú utak minőségi fejlesztése. 
A projekt keretében így lényegesen rövidebb nyomvonalon valósítható meg fejlesztés. A 
kiválasztott második változat alapján olyan utak fejlesztése valósul meg, amely számos 
közintézmény megközelíthetőségét biztosítja, a nyomvonal mentén vállalkozások is működnek, 
továbbá a nyomvonal közösségi közlekedéssel is érintett. A második változat a közintézmények 
megközelíthetősége miatt (pl.: egészségház) a település teljes lakosságát érinti. Összefoglalva 
a kiválasztott második változat sokkal jelentősebb társadalmi haszonnal bír, a nyomvonal 
mentén működő vállalkozások magas száma miatt pozitív hatással van gazdasági szereplők 
számára is. Továbbá a kiválasztott megvalósítási helyszín a pályázati felhívás célrendszeréhez 
is jobban illeszkedik.  

- műszaki kialakítás: alapvetően két különböző műszaki megoldás került megvizsgálásra. Az első 
változat alapján a felújítás során a kopóréteg a meglévő aszfalt burkolat visszamarását 
követően térkőből kerülne kialakításra, a második változat alapján új aszfalt kopóréteg kerül 
kialakításra. Az első változat elvetésre került az alábbi indokokkal: a térkőből való kialakítás 
szükségessé tenné az alapréteg megújítását is, amely jóval költségigényesebb. A térköves 
kialakítás jóval időigényesebb, a mindennapi használat során sokkal hangosabb a 
gépjárművekkel való közlekedés, amely az érintett lakosság számára zavaró lehet. A 
fejlesztéssel érintett településrészen egyik utcában sem található térköves utca, így annak 
kialakítása nem illene a meglévő településképbe. A kiválasztott aszfaltburkolatú második 
változat költéshatékonyabb, gyorsabb és a meglévő állapotokhoz jobban illeszkedik.  

- méretezés, kapacitás: a szempont során megvizsgálásra került az útszakaszok esetleges 1 
sávval történő szélesítése. Figyelembe véve a meglévő állapotot és szabályozási szélességet, 
továbbá a gépjárműforgalmat a szélesítés nem indokolt, így ezen változat elvetésre került. A 
fejlesztés célja a meglévő állapot minőségi fejlesztése a meglévő szabályozási szélesség 
megtartásával. 

 
A tervezett belterületi út fejlesztése során törekedtünk a könnyen és költséghatékonyan megvalósítható 
műszaki tartalmú, ugyanakkor jól fenntartható és üzemeltethető műszaki megoldás kiválasztására. A 
fentiek alapján műszaki, méretezési szempontból a legkedvezőbb változat szerint a meglévő utak 
aszfaltburkolattal történő felújítása valósul meg a projekt keretében szélesítés nélkül.  A közintézmények 
megközelíthetősége miatt a tervezett útfelújítások bírnak a legnagyobb társadalmi haszonnal, a 
vállalkozások magas száma miatt a projekt a gazdasági társaságok működési feltételeit is javítja.  

Kiválasztott változat várható társadalmi hasznai és hatásai: 
- élhető települési környezet kialakítása 
- fejlesztéssel érintett utcák esetében a közlekedésbiztonság fokozása 
- közintézmények, közszolgáltatások, forgalomvonzó egyéb létesítmények 

megközelíthetőségének javítása 
- munkába járás körülményeinek javítása 
- munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérése 
- gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása 
- települési zöld infrastruktúra fejlesztése 
- lakosság helyben maradásának segítése 
- vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása 
- fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése és erősítése 

 
Számszerűsíthető mutatók: 

- A fejlesztett infrastruktúrát használók becsült száma a fenntartási időszak első teljes évében 
28.500 fő 

- A fejlesztéssel érintett helyi belterületi közutak teljes hossza 0,86 km 

A tervezett tevékenységek megvalósítása jelentős társadalmi hatással, haszonnal bír. A tervezett 
tevékenységek biztosítják a célok elérését, azonban túlzó, felesleges kapacitásokat nem 
eredményeznek. 

Pénzügyi fenntarthatóság táblázat 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Utakhoz kapcsolódó 180 000 Ft. 200 000 Ft. 230 000 Ft. 250 000 Ft. 270 000 Ft. 
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zöldfelület karbantartási 
költségei 

Közterületek és közlekedési 
felületek (utak, járdák) 
takarítása, 
síkosságmentesítése  

220 000 Ft. 250 000 Ft. 280 000 Ft. 300 000 Ft. 320 000 Ft. 

Utakhoz kapcsolódó 
csapadékvíz elvezető 
rendszer fenntartási költségei 

120 000 Ft. 150 000 Ft. 170 000 Ft. 190 000 Ft. 210 000 Ft. 

Elavulás, rongálás esetén 
pótlási és dologi költségek 

50 000 Ft. 80 000 Ft. 110 000 Ft. 130 000 Ft. 150 000 Ft. 

Személyi jellegű költségek 870 000 Ft. 920 000 Ft. 1 000 000 Ft. 1 100 000 Ft. 1 200 000 Ft. 

Fenntartási költségek 
összesen 

1 440 000 Ft. 1 600 000 Ft. 1 790 000 Ft. 1 970 000 Ft. 2 150 000 Ft. 

Pénzügyi fedezet 

(önkormányzat 
költségvetése) 

1 440 000 Ft. 1 600 000 Ft. 1 790 000 Ft. 1 970 000 Ft. 2 150 000 Ft. 

Pénzügyi működési 
pénzáram (fenntartási 
költségek összesen – 
Pénzügyi fedezet) 

0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 

Az önkormányzat az elkészült infrastruktúra esetében 15 éves hasznos élettartammal tervez. A 
kötelező 5 éves fenntartási időszakon túl a felmerülő üzemeltetési és pótlási költségek 
finanszírozásának fedezete az önkormányzat éves költségvetése. 

2.2. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez való 
pontos besorolása (Felhívás adott 
pontjának pontos hivatkozásával) 

Gyár, Szent István és 
Gárdonyi Géza utca 

meglévő szilárd 
burkolatának felújítása 

1292/8 helyrajzi 
számon található földút 
szilárd burkolattal való 

ellátása 

 

Meglévő szilárd burkolatú utak felújítása 
670 méteres hosszúságban (Gárdonyi 
Géza, Gyár utca, Szent István utca). 

1292/8 helyrajzi számon található 
utcában szilárd burkolatának és 

alépítményének 190 méteres 
hosszúságban 

 

Önkormányzati tulajdonú belterületi – 
az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése 

(KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás 
szerinti B.V., B.VI. tervezési 

osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. 
terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- 

és vegyes használatú utak (B.VI. 
terv. oszt.) építése, korszerűsítése, 

felújítása, ennek keretében 
támogatható: 

a) utak burkolatának és 
alépítményeinek felújítása, 
korszerűsítése, átépítése, 

b) út burkolatának megerősítése, 
szélesítése, korszerűsítése, 

c) meglévő földút (szilárd burkolattal 
nem rendelkező út) burkolattal 

történő kiépítése, 

d) új gyűjtőút kiépítése. 

Akadálymentesítés 

A projekt keretében tervezett járda 
akadálymentes kivitelben készül, lépcső 

és küszöb nem kerül kialakításra a 
burkolatokban. A járda folytonos lesz a 
felújítás teljes szakaszán. A kialakításra 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

tevékenységek 
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kerülő két gyalogátkelő taktilis 
burkolattal kerül ellátásra, illetve 
süllyesztett szegéllyel készül. A 
buszmegállók akadálymentes 

megközelíthetősége is biztosított lesz. 

1) Akadálymentesítés 

Kötelező nyilvánosság 
biztosítása 

A KTK Plusz előírásainak megfelelő 
kommunikációs csomag megvalósítása 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

2) Nyilvánosság biztosítása 

Csapadékvíz-
elvezetés kiépítése 

A Gyár utcai szakaszon 3 helyen az új 
járda alá teherbíró műanyag 

szikkasztódobozos szikkasztórendszert 
telepítünk. Ezt a kiemelt szegélyek 

építése is indokolja. Víznyelők 
segítségével juttatjuk be a 

szikkasztómezőkbe a szegély mellett 
lefolyó vizeket. A víznyelőkbe olajfogó 
szűrőbetéteket helyezünk el a felszín 
alatti vizek védelme érdekében. Az út 

további szakaszain megfelelő 
szélességű és vastagságú kavics 
szivárgós padka készül. A további 

nyomvonalon földmedrű csapadékvíz 
elvezető árok kerül kialakításra. 

Csapadékvíz elvezetési szempontból 
egy lokális mélypont található a 0+300 
és 0+350 km szelvények között, itt 20 

folyóméter hosszban szikkasztó árkot és 
úgynevezett bio szűrő vápát alakítunk 

ki. Ennek az a lényege, hogy a 
csapadékvizeket az intenzív 

növényekkel, jelen esetben 3 szintű 
növénytelepítéssel megszűrjük 
elszikkasztjuk és a növények az 

elpárologtatással is segítik a vizek 
szikkasztását. 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

1) csapadékvíz-elvezetés kiépítése, 
átépítése 

Autóbuszmegálló 
korszerűsítése 

A Gyár utcában található buszmegálló 
burkolatának korszerűsítése, 
szabványnak való megfelelés 

érdekében méretének növelése. 
Mindkét buszmegálló esetében fedett 

nyitott utasváró kialakítása 

 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

2) A beruházáshoz fizikailag 
kapcsolódó autóbuszöblök, 

autóbuszmegállók, autóbusz 
fordulók, autóbusz peronok, 

várakozást szolgáló helyiségek, 
esőbeállók, leszállóperonok 

felújítása, kialakítása, fejlesztése, 
akadálymentesítése 

Közlekedésbiztonságot 
szolgáló fejlesztések 

A közlekedésbiztonság fokozása 
érdekében közúti jelzőtáblák cseréje, 

illetve számának növelése, 
forgalomcsillapítás érdekében összesen 
4 db menetdinamikai küszöb kialakítása, 

napelemes sebességjelző tábla 
kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely 

kialakítása valósul meg. A 
balesetveszélyes csomópontnak 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

4) Közlekedésbiztonságot szolgáló 
fejlesztések 
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tekinthető Szent István utcai fejlesztési 
szakasz esetében két gyalogos 

átkelőhely kialakítása, a 
beláthatatlanság miatt forgalmi tükör 

kihelyezése valósul meg.   
Útcsatlakozások környezetében 
burkolatszélesítések történnek, 

amelynek hatására könnyebben, a saját 
sávjukban tudnak kikanyarodni a 

gépjárművek, ezáltal nem sodródnak át 
a szembejövő sávban haladó járművek 

elé. 

Kerékpárosbarát 
fejlesztések 

A Szent István utcában 
kerékpártámaszok kihelyezése és 
kerékpáros szervízpont kialakítása 
valósul meg a buszmegállók és az 

egészségház környezetében 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

5) Kiegészítő infrastrukturális elemek 
fejlesztése 

Járdaépítés 

A Gyár, Szent István és Gárdonyi Géza 
utcában térköves járda építése valósul 

meg teljes hosszban (útburkolattól 
elválasztva szabályos, 1,50 hasznos 

szélességgel) 
Tervezett rétegrend 

6 cm vtg beton térkőburkolat 
- 3 cm vtg Z 2/4 zúzalékágyazat 

- 15 cm vtg Ckt hidraulikus kötőréteg  
alaprétegként 

- 10 cm vtg Homokos Kavics védőréteg 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

8) Járda kiépítése, felújítása, 
akadálymentesítése 

Növénytelepítés, 
zöldterület növelése 

A fásítással érintett területeket termőföld 
terítés után fűmagvetéssel füvesítjük. 

A tervezett új füvesített zöldfelület 
nagysága: 1545 m2 

3 szintű növénytelepítést tervezünk a 
0+300 és 0+350 km szelvények között 

az útburkolat és új járda közötti 
területen. Összesen: 

18 db földlabdás előnevelt 
gömbkoronás fa, 36 db bokor és 205 

méter sövénysor telepítése valósul meg 

2.1.2. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

10) zöldfelület-építési, átalakítási 
munkák 

 
A fentiek alapján a támogatási kérelem tartalmaz önállóan támogatható tevékenység megvalósítását a 
pályázati felhívás 2.1.1. pontjával összhangban. Az önállóan támogatható tevékenységek mellett a 
támogatási kérelem esetében releváns önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek és válaszható tevékenységek is megvalósulnak a projekt keretében. A projekt nem 
tartalmaz a pályázati felhívás 6.1 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységet. 

2.3. A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) 
bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a 
figyelembevételével. 

A projekt keretében az alábbi fenntartható közlekedési módokat érintő fejlesztések valósulnak meg: 

• a Gyár, Szent István és Gárdonyi Géza utcában térköves járda építése teljes hosszban 
(útburkolattól elválasztva szabályos, 1,50 hasznos szélességgel) 

• a Gyár utcában található buszmegálló burkolatának korszerűsítése 

• mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott utasváró kialakítása 

• a Szent István utcában kerékpártámaszok kihelyezése és kerékpáros szervízpont kialakítása a 
buszmegállók és az egészségház környezetében  
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• a felújításra kerülő útszakasz 0+346 km szelvénye környezetében a zöldfelületen 
térkőburkolattal ellátott pihenő, várakozó helyet alakítottunk ki 3 db köztéri paddal és szemetes 
tárolóval. 

• 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása 
A fentiek alapján a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, a projekt eredményeként 
egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a 
beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A beruházást követően könnyebbé és biztonságosabbá 
válik a gyalogosok átkelése az adott útszakaszon. A meglévő tervdokumentáció alapján gyalogos és 
kerékpáros közlekedést is korszerűsítő műszaki megoldások valósulnak meg, így az önkormányzat a 
projekt tervezése során figyelembe vette valamennyi közlekedő igényeit a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével összhangban. A projekt keretében tervezett járda 
akadálymentes kivitelben készül, lépcső és küszöb nem kerül kialakításra a burkolatokban. A járda 
folytonos lesz a felújítás teljes szakaszán, szakadási pont nem alakul ki. A kialakításra kerülő két 
gyalogátkelő taktilis burkolattal kerül ellátásra, illetve süllyesztett szegéllyel készül. A buszmegállók 
akadálymentes megközelíthetősége is biztosított lesz. A projekt keretében nem valósul meg vasúti 
átjáró fejlesztése. A projekt keretében megvalósul a közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának 
növelése, forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db menetdinamikai küszöb kialakítása, 
napelemes sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása. A fejlesztéssel 
érintett nyomvonalon 2 db buszmegálló található. Mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott 
utasváró kerül kialakításra, továbbá az egyik buszmegálló esetében a leromlott állapotú burkolat és 
felújításra kerül. A gyalogosan közlekedők számára térköves járdaépítés valósul meg, illetve 2 db 
gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. A kerékpárral közlekedők számára kerékpártámaszok kerülnek 
kihelyezésre, továbbá kerékpáros szervízpont is kialakításra kerül. A fentiek alapján a fejlesztéssel 
érintett belterületi útszakaszokon a fenntartható közlekedési módok elősegítése is megtörténik, a 
gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok közlekedésbiztonsági feltételeinek javítását 
célzó fejlesztéseket is megvalósulnak a gyengébb közlekedők védelme érdekében. Önálló 
kerékpárforgalmi létesítmény építése a fejlesztésnek nem része, mivel a fejlesztéssel érintett 
nyomvonalon jelenleg sem található ilyen létesítmény, továbbá a keresztmetszeti adottságok nem 
teszik lehetővé annak kialakítását. 
 
2.4. A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt 
műszaki-szakmai elvárásoknak. 

A projekt keretében felújítással, korszerűsítéssel érintett önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
esetében a rendelkezésre és benyújtásra kerülő engedélyes terv alapján az utcák teljes 
szélességében megvalósul a kopóréteg cseréje, illetve kiépítése a fejlesztéssel érintett teljes 
szakaszon. A beruházás tervezése és megvalósítása esetén betartásra kerülnek a vonatkozó, a 
Felhívás 13.2 pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírások. Az útügyi műszaki előírásoknak való 
megfelelés tervezői nyilatkozattal kerül alátámasztásra az első mérföldkő elérési dátumáig. Az építési 
területen lévő és tervezett fák védelme érdekében, valamennyi építési beruházás esetében, mind a 
tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a 
MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak 
betartása megtörténik. 

 
A tervezett fejlesztéssel érintett Szent István, Gárdonyi Géza és Gyár utca esetében a közüzemi 
infrastruktúra (szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítettsége teljes hosszban megtörtént, a fejleszteni 
kívánt utak mindegyikében a szennyvíz, gáz és víz közüzemi infrastruktúra már kiépítésre került. A 
projekt tárgyát képező 1292/8 helyrajzi számon található utca esetében a közüzemi infrastruktúra 
(szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítése nem indokolt, mivel ezen közművek a fejlesztéssel érintett 
nyomvonaltól eltérő ingatlanon kerülnek kiépítésre.  A 1292/8 helyrajzi számon található utca 
esetében a szennyvízcsatornázás és egyéb vonalas infrastruktúra kiépítése az út mellett kerül 
megvalósításra, amely alapján az önkormányzat az útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a 
szabályozási szélességen belül, beleértve az úthoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés nyomvonalát 
is. 
 
A projekt keretében nem valósul meg: 

• új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése 

• autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló 
helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok építése 

• kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása 
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A projekt keretében kizárólag önkormányzati tulajdonú, egymáshoz közvetlenük kapcsolódó belterületi 
gyűjtőutak fejlesztése valósul meg az alábbi formában: 

- Gyár utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút besorolású) 
- Szent István utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút besorolású) 
- Gárdonyi Géza utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján gyűjtőút 

besorolású) 
- 1292/8 helyrajzi számon található utca fejlesztése (hatályos településszerkezeti terv alapján 

gyűjtőút besorolású) 
 
A projekt tárgyát képező utak egymáshoz közvetlenül kapcsolódnak, a fejlesztéssel érintett belterületi 
utak mindegyike belterületi gyűjtőút, mely a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
alapján a településrendezési tervben besorolásra került. A hatályos településrendezési terven belül a 
településszerkezeti terv tartalmazza a településen található utak besorolását. 
 
A fent leírt útbesorolások alátámasztásaként jelen megalapozó dokumentum mellékleteként 
benyújtásra kerül a fejlesztendő belterületi helyi utak besorolását alátámasztó hatályos 
településrendezési eszközön belül a településszerkezeti terv, valamint a beruházás területét és 
környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, ami a fejlesztendő utak településen belüli betöltött szerepének 
(gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes használatú út) szemléltetésére szolgál. 
 
A projekt keretében 4 különálló, de egymáshoz közvetlenül kapcsolódó belterületi gyűjtőút fejlesztése, 
korszerűsítése valósul meg az alábbi formában: 

- meglévő szilárd burkolatú utak felújítása 670 méteres hosszúságban (Gárdonyi Géza, Gyár 
utca, Szent István utca) 

- 1292/8 helyrajzi számon található utca szilárd burkolattal való ellátása összesen 190 méteres 
hosszúságban 
 

A projekt megvalósítása az alábbi indikátorok teljesítéséhez járul hozzá 

Indikátor neve Mértékegység Célérték Számítás módja 

Átépített vagy korszerűsített 
közutak hossza 

km 0,86 

A projekt keretében átépített vagy 
korszerűsített közutak teljes hossza 

kilométerben kifejezve, három 
tizedesjegy pontossággal 

 
Szakmai adatszolgálatás 

Megnevezés Mértékegység Célérték 

Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza km 0,86 

Szilárd burkolattal kiépített burkolatlan utak hossza km 0,19 

Újonnan kiépített gyűjtőutak hossza km 0 

Fejlesztett csomópontok száma db 1 

Újonnan kialakított csomópontok száma db 0 

Felújított, korszerűsített, épített hidak hossza km 0 

Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kiépítésre kerülő 
kerékpárforgalmi létesítmény hossza 

km 
0 

Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma db 1 

Projekt keretében érintett váróhelyiségek, esőbeállók száma db 2 

Kialakított vagy fejlesztett kerékpár parkoló férőhelyek száma db 10 

Felújított gépjármű parkolók száma (beleértve P+R) db 0 

Létrehozott új gépjárműparkolók száma (beleértve P+R) db 0 

Fejlesztéssel érintett vasúti átkelőhelyek száma db 0 

A projekt keretében nem valósul meg új gyűjtőút kiépítése, valamint lakóút gyűjtőúttá fejlesztése. 
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3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetésének és 
fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az 
üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. 

A projekt nem állami támogatásból valósul meg, az alábbiaknak megfelelően: 

• a projekt nem tartalmaz olyan elemet, amelyhez bevétel kapcsolódik, a felmerülő működési, 
üzemeltetési költségek fedezetére forrás biztosítását vállalja az Önkormányzat. 

• A projekthez sem bevétel, sem költségmegtakarítás nem kapcsolódik 

• A projekt nem termel bevételt, így a projekt működési időszakában a költségekkel csökkentett 
bevétel nem pozitív. 

 
A projekt keretében fejlesztett utak működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához 
kapcsolódóan bevétel nem kapcsolódik, felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére forrás 
biztosítását az önkormányzat az éves költségvetésében vállalja. Az önkormányzat a projekt keretében 
létrehozásra kerülő infrastruktúrát díjmenetesen biztosítja a felhasználók számára. A fentiek alapján a 
beruházás finanszírozására 100%-os támogatási arány alkalmazható. A projekt keretében 
megvalósuló tevékenységek nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági 
tevékenységnek, így a projekt nem tartalmaz az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatást. A támogatás nem minősül állami támogatásnak, a beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható.  
 
A település méretévél összhangban a közterületek, az intézmények és önkormányzati tulajdonú utak, 
járdák fenntartását, karbantartását jelenleg az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 
végzi a településen. A szervezetben összesen 21 fő dolgozik, ebből 14 fő látja el az önkormányzati 
ingatlanok, közterületek fenntartásához kapcsolódó feladatokat. Az utak fenntartásához szükséges 
eszközök, szerszámok és gépek az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet 
eszközállományában jelenleg is rendelkezésre állnak. A szervezet működéséhez kapcsolódó 
költségeket Őrbottyán Város Önkormányzata minden évben az éves önkormányzati költségvetésében 
biztosítja. A fenntartási költségek finanszírozásának forrása a település költségvetése. 
 
A fenntartási feladatok az alábbiak lehetnek: 

- utakhoz kapcsolódó zöldfelület karbantartása (fűnyírás, fametszés, avar összegyűjtés, 
műtrágyázás, öntözés) 
- közterületek és közlekedési felületek (utak, járdák) takarítása, síkosságmentesítése  
- utakhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer fenntartási költségei 
- elavulás, rongálás esetén pótlási és dologi költségek 
- személyi jellegű költségek 

Pénzügyi fenntarthatóság táblázat 

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Utakhoz kapcsolódó 
zöldfelület karbantartási 
költségei 

180 000 Ft. 200 000 Ft. 230 000 Ft. 250 000 Ft. 270 000 Ft. 

Közterületek és közlekedési 
felületek (utak, járdák) 
takarítása, 
síkosságmentesítése  

220 000 Ft. 250 000 Ft. 280 000 Ft. 300 000 Ft. 320 000 Ft. 

Utakhoz kapcsolódó 
csapadékvíz elvezető 
rendszer fenntartási költségei 

120 000 Ft. 150 000 Ft. 170 000 Ft. 190 000 Ft. 210 000 Ft. 

Elavulás, rongálás esetén 
pótlási és dologi költségek 

50 000 Ft. 80 000 Ft. 110 000 Ft. 130 000 Ft. 150 000 Ft. 

Személyi jellegű költségek 870 000 Ft. 920 000 Ft. 1 000 000 Ft. 1 100 000 Ft. 1 200 000 Ft. 
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Fenntartási költségek 
összesen 

1 440 000 Ft. 1 600 000 Ft. 1 790 000 Ft. 1 970 000 Ft. 2 150 000 Ft. 

Pénzügyi fedezet 

(önkormányzat 
költségvetése) 

1 440 000 Ft. 1 600 000 Ft. 1 790 000 Ft. 1 970 000 Ft. 2 150 000 Ft. 

Pénzügyi működési 
pénzáram (fenntartási 
költségek összesen – 
Pénzügyi fedezet) 

0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 0 Ft. 

Az önkormányzat az elkészült infrastruktúra esetében 15 éves hasznos élettartammal tervez. A 
kötelező 5 éves fenntartási időszakon túl a felmerülő üzemeltetési és pótlási költségek 
finanszírozásának fedezete az önkormányzat éves költségvetése. 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 

Az önkormányzat vállalja, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, 
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A projekt keretében tervezett járda 
akadálymentes kivitelben készül, lépcső és küszöb nem kerül kialakításra a burkolatokban. A járda 
folytonos lesz a felújítás teljes szakaszán. A kialakításra kerülő két gyalogátkelő taktilis burkolattal 
kerül ellátásra, illetve süllyesztett szegéllyel készül. A buszmegállók akadálymentes 
megközelíthetősége is biztosított lesz. A fentiek alapján a projekt akadálymentesítési projektelemet is 
tartalmaz. A közlekedési kapcsolatok tervezésekor az önkormányzat figyelembe vette és 
érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok 
és a gyermekek igényeit. Az önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. Az 
önkormányzat a projekt végrehajtása során a fogyatékos személyeket megillető alapvető emberi 
jogokat – többek között akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – 
biztosítja, összhangban a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel és a 
2010/48/EK tanácsi határozattal. A beruházás védett környezeti, természeti és kulturális értékeket 
nem érint. A projekt keretében megvalósul a fenntartható közlekedési módok korszerűsítése, amely az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenését eredményezheti, tovább a tervezet zöldterület növelése a 
keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátás elnyeléséhez járul hozzá.  

Az 1303/2013 EU rendelet alapján a projekt előkészítése során, annak tervezési fázisában 
megvizsgálásra került, hogy hogyan csökkenthető az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok, 
elsősorban a széndioxid kibocsátása, és hogyan lehet megelőzni, csökkenteni, vagy kompenzálni az 
éghajlatváltozás hatásait a projektre és a projekt által érintett lakosságra. A projekt eredményeképp a 
fenntartható közlekedési módok erősödnek, a széndioxid kibocsátás csökken. A projektnek 
előrelátható klímakockázata nincsen. 
 

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

Őrbottyán Város Önkormányzata nem rendelkezik a településre önállóan, illetve más településekkel 
közösen kidolgozott klímastratégiával, fenntartható energia és klíma akciótervvel. Jelen fejezet a Pest 
Megyei Klímastratégia alapján kerül kidolgozásra. Első lépésként Pest Megye és Őrbottyán település 
szempontjából releváns éghajlatváltozási problémakörök és hatásviselők meghatározása szükséges. 
A megye és Őrbottyán klímaváltozáshoz kapcsolódó érintettsége tíz tématerület segítségével került 
vizsgálat alá, amely alapján: 

• az érintettség alapján általános érintettség: 

− hőhullámok általi egészségügyi veszélyeztetettség 

− épületek viharok általi veszélyeztetettsége 

• az érintettség alapján kiemelkedő jelentőségű problémák 

− természeti értékek veszélyeztetettsége 

− erdő, illetve erdőtűz veszélyeztetettség 

− turizmus veszélyeztetettsége 

− ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 

− belvíz veszélyeztetettség 

• az érintettség alapján átlagos jelentőségű problémák 
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− árvíz veszélyeztetettség 

− villámárvíz veszélyeztetettség 

− aszály veszélyeztetettség 

A hőhullámok általi többlethalálozás esetében az egész ország területét - így Pest megyét is - a 
magas veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, tekintve, hogy a halálozások száma várhatóan 
mindenhol növekedni fog. A hőhullámok által előidézett egészségügyi kockázatok legnagyobb 
mértékben a magas beépítettségű, nagy lakósűrűségű területeken túlnyomórészt a városokban 
jellemzőek. Ez Pest megye agglomerációs településeit érinti leginkább. A hőhullámok okozta 
átlagos többlethalálozás – kistérségtől függően 107-175%-kal, sőt e fölé is emelkedhet a következő 
évtizedekben. Ez Pest megye esetében közepes mértékű és az országos átlagnak megfelelő. A 
Váci kistérség, ahol Őrbottyán település is található kiemelkedik Pest megye további kistérségei 
közül, mivel a Váci kistérségben 154%-os az előrejelzett többlethalálozási növekedés. Az 
éghajlatváltozás során a várható maximális széllökések növekedése elsősorban épületek külső 
határoló szerkezeteit érinti, így a homlokzatot és a tetőn lévő szerkezeteket. Pest megye 
lakóépületeinek viharok általi veszélyeztetettsége az országos átlagot kismértékben haladja meg. 
Ennek elsődleges oka a kisebb agglomerációs településeken és főként a perifériás településeken 
fellelhető nagyszámú elavult, 1945 előtt épült lakóépület, valamint a városok épületállományára is 
esetenként az 1990-es évek előtt épült, sok esetben évtizedek óta felújítatlan családi ház a 
jellemző. Őrbottyán esetében a lakásépítések leggyakoribb időszaka 1970-es évek előtti. Az 
ivóvízbázisok érzékenységi vizsgálata során besorolásra kerültek Pest megye vízbázisai az 
éghajlatváltozással szembeni érzékenységük alapján. Őrbottyán településen nem található 
érzékeny vízbázis. Belvíz-kockázat a megye különböző területein, összefoglalóan elsősorban a 
perifériás részeken, Pest megyének is inkább a keleti és déli – Alföldhöz tartozó – területei 
érintettek. A pest megyei települések jelentős részén közepes vagy magas a belvízi kockázat. Pest 
megye nem tartozik a legmagasabb árvízi kockázatú megyék közé, mégis a megye északi részén a 
Duna-menti települések árvízi kockázata magas. Árvízi veszélyeztetés a megyében legfőképpen a 
Duna folyam és az Ipoly folyó mentén alakulhat ki, mely jelentős kockázatot jelent a Szentendrei-, 
Váci-, Szobi, Dunakeszi- Érdi-, Százhalombattai, Szigetszentmiklósi-, Ráckevei Járásban lévő 
településeken. Őrbottyán település esetében nem merül fel belvízi kockázat és árvízi 
veszélyeztetettség. Villámárvíz veszélyeztetettség szempontjából Pest megye a domborzati 
viszonyoknak megfelelően két, egymástól élesen elkülönülő részre osztható. A megye déli területei 
nem veszélyeztettek, míg az északi területek igen, ez alól csak a Gödöllői-dombság területe kivétel. 
A villámárvíz-veszélyeztetettség szempontjából Pest megyében a vízfolyásokkal érintett 
magasabban fekvő települések, továbbá a hegyvidékek lejtőinél, a hegylábaknál lévő települések, 
azaz a Budai-hegység, a Börzsöny és a Gödöllői-dombság lejtőinek települései jelentősen 
veszélyeztetettek. Őrbottyán közepes kockázatú település villámárvíz szempontból. A tavaszi 
vetésű növények az aszállyal szembeni sérülékenysége alapján Pest megye területének nagy része 
mérsékelten sérülékeny. A megyére és Őrbottyán településre a mérsékelten sérülékeny területek 
jellemzőek. A természeti értékek veszélyeztetettsége alapján Pest megye az ország kevésbé 
veszélyeztetett területéhez tartozik. Őrbottyán település esetében nem jellemző a sűrű beépítettség 
és az ipari területek terjeszkedése, ennek következtében a természetes élőhelyek nem 
fragmentáltan és nagy területen találhatóak meg. A megye északi fele és Őrbottyán település is 
enyhén veszélyeztetett területként lett azonosítva. Erdő, illetve erdőtűz veszélyeztetettség: Pest 
megye erdős területei országos összehasonlításban a kevésbé érzékeny kategóriába esnek. 
Kedvező helyzetben a Visegrádi-hegység, Budai-hegység, Gödöllői-dombság erdős területei 
vannak. Ugyanakkor kedvezőtlenebb helyzetben van a megye déli, délkeleti területe, a Tápió-vidék 
és környezete. Ez alapján Őrbottyán erdős területei a kevésbé érzékeny kategóriába esnek. 
Erdőtűzvédelmi szempontból veszélyeztetett erdőterületek elsősorban a Budai-hegység 
erdőfelújításaiban és a megye déli részén található erdőtelepítésekben találhatók. A tűzveszélyes 
területek 55%-át a fiatal korban veszélyeztetett tölgy, cser erdőfelújítások teszik ki. Nagy kiterjedésű 
fenyőállományok a Pilisben, valamint a megye déli részén Inárcs-Kakucs, Nagykörös környékén 
találhatók. Ez alapján Őrbottyán településen nem találhatóak erdőtűzvédelmi szempontból 
veszélyeztetett erdőterületek. 
 
Az 1303/2013 EU rendelet alapján a projekt előkészítése során, annak tervezési fázisában 
megvizsgálásra került, hogy hogyan csökkenthető az éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok, 
elsősorban a széndioxid kibocsátása, és hogyan lehet megelőzni, csökkenteni, vagy kompenzálni az 
éghajlatváltozás hatásait a projektre és a projekt által érintett lakosságra. A projekt eredményeképp a 
fenntartható közlekedési módok erősödnek, a széndioxid kibocsátás csökken. A projektnek 
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előrelátható klímakockázata nincsen. A fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb 
térségében jelentkező egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények bővülését nem idézi 
elő. A fentiek alapján a projekt elősegíti a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben kijelölt 
energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését. A 
létesítmény tervezése, a műszaki tartalom meghatározása során a költséghatékony és 
környezetvédelmi szempontból megfelelő energiahatékonysági tevékenységek figyelembe vételre 
kerültek, amely megfelel az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglalt „első az 
energiahatékonyság” elvének. 
 

Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 73. 
cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú infrastruktúrába irányuló 
beruházás esetében előírt a vizsgálat elkészítése. A projekt keretében 5 évet meghaladó élettartalmú 
infrastruktúrába irányuló beruházás valósul meg, amely alapján jelen megalapozó dokumentumban 
szükséges az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendelet 2. cikk 42. pontjában definiált 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat lebonyolítási módjának bemutatása. Az éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat elkészítéséhez szükséges szakmai hátteret külső szakértők bevonásával kívánja 
megvalósítani az önkormányzat. A vizsgálat elvégzésére mindenképpen a projekt előkészítési 
szakaszában kerül sor. Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat a projekt előkészítésével 
párhuzamosan kerül elvégzésre és annak dokumentációja az 1. mérföldkőig kerül benyújtásra, 
amelynek időpontja legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó 
napja. Őrbottyán Város Önkormányzata vállalja, hogy az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében létrehozott 
infrastruktúra üzemeltetése során figyelembe veszi. 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és egyszerűsített 
költség elszámolási módoknak. A támogatási kérelem az európai uniós állami támogatási szabályok 
alapján támogatható. 

Költség megnevezés Bekerülési költség Indokoltság 

Projektelőkészítés 
költségei – Műszaki 
dokumentáció 
költségei 

11 430 000 Ft. 

A közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges 
engedélyes, kiviteli szintű tervdokumentáció, 

valamint szakági tervek elkészítése, amelynek 
része a tételes, anyag- és munkadíj megbontású 

tervezői költségvetés. Továbbá az 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 

elvégzésének költsége külső szolgáltató 
bevonásával 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek - 
Építéshez kapcsolódó 
költségek 

215 830 315 Ft. 

Projekt keretében fejleszteni kívánt szilárd 
burkolatú utak mindegyike az 1990-as évek 

elején készült, amely óta jelentősebb felújítások 
nem történtek. Legnagyobb problémát a 

repedések megjelenése, az utólagos 
közművesítés miatt megjelenő nyomvályúsodás 

és süllyedés, továbbá a kátyúsodás okozza. 
Kiemelt probléma az utcákhoz kapcsolódó 

csapadékvíz elvezetés és gyalogos közlekedés 
megoldatlansága. A közlekedési táblák 

hiányosak, az utakhoz kapcsolódó zöldterületek 
rendezetlenek. Az utakat nagy kiterjedésű 

területen repedezett felület jellemezi, továbbá 
sűrű megnyílt reflexiós repedések, 

mozaikosodás és jelentős mennyiségű felületi 
bomlások találhatóak meg. A 1292/8 helyrajzi 

számon található szintén a projekt tárgyát 
képező utca jelenleg földút. A jelenlegi 
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állapotban, különösen csapadékos időben a 
fejlesztéssel érintett útszakasz alig járható, járda 

és csapadékvíz elvezető rendszer nem került 
kiépítésre, a leromlott műszaki állapot miatt a 

gépjárművel való és gyalogos közlekedés 
balesetveszélyes. 

A százalékban 
meghatározott átalány 
alapján elszámolt 
költségek (számított 
költségek) 

15 908 222 Ft. 

Jelen költség tartalmazza a projekt 
megvalósításához és előkészítéséhez 

kapcsolódó alábbi tevékenységek 
megvalósítását: kötelező nyilvánosság 

biztosítása, projektmenedzsment feladatok 
ellátása, műszaki ellenőri feladatok ellátása, 
közbeszerzés eljárás lebonyolítása, pályázat 

kötelező mellékletét képező megalapozó 
dokumentum elkészítése. A tevékenységek 

megvalósítása a projekt szakmai, műszaki, jogi 
és pénzügyi előírásoknak való megfelelőség 

biztosítása érdekében indokolt. 

Mindösszesen 243 168 537 Ft. 

Az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a pályázati felhívásban leírt korlátozásoknak 
való megfelelés: 

Költségtípus 
Elszámolni kívánt 

költség 
Maximális mértéke az 
általány alapra vetítve 

Tényleges mértéke 
az általány alapra 

vetítve 

A százalékban 
meghatározott átalány 
alapján elszámolt 
költségek (számított 
költségek) 

15 908 222 Ft. 7,00% 7,00% 

Vetítés alap összege 227 260 315 Ft. 

Költségtípus 
Elszámolni kívánt 

költség 

Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

költségre vetítve 

Tényleges mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve 

Projektelőkészítés 
költségei – Műszaki 
dokumentáció költségei 

11 430 000 Ft. 5,00% 4,7% 

Ingatlan vásárlás 0 Ft. 2% 0% 

Terület előkészítés 0 Ft. 2% 0% 

Projekt elszámolható összköltsége 243 168 537 Ft. 

A fentiek alapján a projekt keretében elszámolni kívánt költségek indokoltak, az építési költség 
tekintetében, annak alátámasztása érdekében csatoljuk az elkészült tervezői költségvetést. A 
százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségek összege megfelel a pályázati kiírás 
előírásainak. A műszaki dokumentáció költségeinek összege nem haladja meg a pályázati felhívásban 
szereplő, az adott tevékenységre elszámolható maximum költségkorlátot.  

A projekt keretében arányosítás elvégzése nem szükséges, a projekt keretében nem valósulnak meg 
nem támogatható tevékenységek. A projekt egyes tevékenységei közül egyik sem valósul meg saját 
teljesítés keretében. A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek nem minősülnek 
uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek, így a projekt nem tartalmaz az EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást. 
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

A fejlesztéssel érintett nyomvonalon autóbusz járatok közlekednek. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
összesen 2 db buszmegálló található. Mindkét buszmegálló esetében fedett nyitott utasváró kerül kialakításra, 

továbbá az egyik buszmegálló esetében a leromlott állapotú burkolat is felújításra kerül. A fentiek alapján a 
projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése [P3.2.b] 

megnevezésű beavatkozásához. 
 

A projekt keretében összesen 860 méteres hosszúságban valósul meg a meglévő szilárd burkolatú utak 
felújítása, illetve a 1292/8 helyrajzi számú út esetében a szilárd burkolat kiépítése. A belterületi utak fejlesztése 

mellett a vízelvezetés, az utak mentén járdák építése, kerékpárosbarát műszaki megoldások is megvalósulnak. A 
fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Belterületi utak fejlesztése [P3.3.a] 

megnevezésű beavatkozásához. 
 

A projekt tárgyát képező utcákhoz kapcsolódóan az alábbi közlekedésbiztonsági elemek megvalósítását 
tervezzük: közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának növelése, forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db 

menetdinamikai küszöb kialakítása, napelemes sebességjelző tábla kihelyezése, 2 db gyalogos átkelőhely 
kialakítása. A fentiek alapján a fejleszteni kívánt utcák közlekedésbiztonsági fejlesztése is megvalósul a projekt 

keretében. A fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Közlekedésbiztonsági 
beavatkozások [P3.3.d] megnevezésű beavatkozásához. 

 

A projekt keretében 3 szintű növénytelepítést tervezünk a 0+300 és 0+350 km szelvények között az útburkolat és 
új járda közötti területen. A fejlesztéssel érintett területen összesen 18 db földlabdás előnevelt gömbkoronás fa, 
36 db bokor és 205 folyóméter sövénysor telepítése valósul meg. A tervezett új füvesített zöldfelület nagysága: 
1545 m2. A fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Települési környezet 

megújítása, a települések zöldfelületeinek növelése [P4.2.a] megnevezésű beavatkozásához. 

 
A projekt keretében olyan zöldfelületeket hozunk létre, amelyek hozzájárulnak a település fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, klímaalkalmazkodásához, csökkenti a hőszigethatást, illetve védelmet nyújt a por és 
zajszennyezéstől. A fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Környezet-, 

levegőminőség-, zaj-, talaj- és földvédelem [P4.2.c] megnevezésű beavatkozásához. 
 

A projekt keretében a Gyár utcai szakaszon 3 helyen az új járda alá teherbíró műanyag szikkasztódobozos 
szikkasztórendszert telepítünk. Víznyelők segítségével juttatjuk be a szikkasztómezőkbe a szegély mellett lefolyó 

vizeket. A víznyelőkbe olajfogó szűrőbetéteket helyezünk el a felszín alatti vizek védelme érdekében. Az út további 
szakaszain megfelelő szélességű és vastagságú kavics szivárgós padka készül. A további nyomvonalon földmedrű 

csapadékvíz elvezető árok kialakítása valósul meg. A szikkasztórendszer biztosítja a vizek helyben tartását és a 
késleltetett levezetést.  A fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program Felszíni 

csapadékvíz elvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása fejlesztése [P4.4.b] megnevezésű 
beavatkozásához. 

 

A fentiek alapján projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek a Pest Megyei Területfejlesztési 
Program 6 beavatkozásához is illeszkednek, 

Projekt keretében az alábbi gyalogos és kerékpárosbarát műszaki megoldásokat kívánjuk megvalósítani: 

- járda építése 

- gyalogos átkelőhelyek kialakítása (2 db) 

- kerékpártámaszok kihelyezése (10 db) 

- kerékpáros szervízpont kialakítása 

- a felújításra kerülő útszakasz 0+346 km szelvénye környezetében a zöldfelületen térkőburkolattal ellátott 
pihenő, várakozó helyet alakítottunk ki 3 db köztéri paddal és szemetes tárolóval 

 

A fentiek alapján a projekt keretében összesen 5 db különböző gyalogos és kerékpárosbarát műszaki megoldás 
valósul meg 

A projekt keretében 3 szintű növénytelepítést tervezünk a 0+300 és 0+350 km szelvények között az útburkolat és 
új járda közötti területen. A fejlesztéssel érintett területen összesen 18 db földlabdás előnevelt gömbkoronás fa, 
36 db bokor és 205 folyóméter sövénysor telepítése valósul meg. A tervezett új füvesített zöldfelület nagysága: 



 

 

24 

 

1545 m2. A fentiek alapján olyan zöldfelületeket hozunk létre, amelyek hozzájárulnak a település 
fenntarthatóságához, klímasemlegességéhez, klímaalkalmazkodásához, csökkenti a hőszigethatást, illetve 

védelmet nyújt a por és zajszennyezéstől 

Megvalósítani tervezet közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: 

- közúti jelzőtáblák cseréje, illetve számának növelése 
- forgalomcsillapítás érdekében összesen 4 db menetdinamikai küszöb kialakítása 

- napelemes sebességjelző tábla kihelyezése 
- 2 db gyalogos átkelőhely kialakítása 

- a balesetveszélyes csomópontnak tekinthető Szent István utcai fejlesztési szakasz beláthatatlansága miatt 
forgalmi tükör kihelyezése 

- burkolatszélesítések, amelynek hatására a gépjárművek könnyebben, a saját sávjukban tudnak 
kikanyarodni, ezáltal nem sodródnak át a szembejövő sávban haladó járművek elé. 

 

A fentiek alapján a projekt keretében 6 különböző közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztés valósul meg. 

A projekt keretében tervezett járda akadálymentes kivitelben készül, lépcső és küszöb nem kerül kialakításra a 
burkolatokban. A járda folytonos lesz a felújítás teljes szakaszán. A kialakításra kerülő két gyalogátkelő taktilis 

burkolattal kerül ellátásra, illetve süllyesztett szegéllyel készül. A buszmegállók akadálymentes 
megközelíthetősége is biztosított lesz. A fejlesztés során akadálymentesítés is megvalósul, amely révén 

biztosított lesz a fogyatékossággal élők esélyegyenlősége. 

A fejlesztéssel érintett Gyár utca, Gárdonyi Géza és Szent István utca közösségi közlekedéssel érintett. 

A fejlesztéssel érintett nyomvonalon autóbusz járatok közlekednek. A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
összesen 2 db buszmegálló található, amely alapján a fejlesztéssel érintett utak közül három útszakasz is 

közösségi közlekedési útvonalon található.  

Őrbottyán település adóerőképessége 11 833 Ft/fő 

A projekt keretében 4 különböző gyűjtő utca fejlesztése valósul meg, amelyek egymáshoz közvetlenül 
kapcsolódó utcák. A fejlesztéssel érintett útszakaszon található az egészségház, amely biztosítja a településen 

az egészségügyi alapellátást (fogorvos, háziorvos). A fejlesztéssel érintett nyomvonalon keresztül lesz 
megközelíthető az új 24 tantermes általános iskola, amely a 1692/2019 kormány határozat alapján központi 

forrásból kerül megvalósításra, a kivitelezés várhatóan 2022. II. negyedévében elkezdődik. 

A csatolt jegyzői nyilatkozat alapján a fejlesztés által érintett belterületi utak, útszakaszok által közvetlenül érintett 
népesség száma 540 fő 

A fejlesztéssel érintett belterületi utak mindegyike belterületi gyűjtőút, mely a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a 
közutak igazgatásáról alapján a településrendezési tervben besorolásra került 

A csatolt helyszínrajz alapján a fejlesztéssel összefüggő területen és annak 50 méteres körzetében elhelyezkedő, 
a fejlesztés által könnyebben elérhető vállalkozás száma 19 db 

A fejlesztés keretében megvalósítani tervezett tevékenységek engedélykötelesek. A pályázat mellékleteként 
csatolásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció és az építésügyi hatóság részére az engedélyes terv 

benyújtást alátámasztó dokumentum (hatóság által átvett kérelem az engedélyezési eljárás megindításáról). Az 
engedélyes terv építésügyi hatósághoz való benyújtásával az engedélyezési eljárás megindult. 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok mindegyike Őrbottyán Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona 

A csatolt tervezői nyilatkozat alapján a tervezett fejlesztéssel érintett utak mindegyikén a közüzemi infrastruktúra 
(szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítettsége teljes, illetve a 1292/8 helyrajzi számon található utca esetében annak 

kiépítése nem indokolt. 
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6. Önértékelés 

Tartalmi (szöveges) értékelési szempontok önértékelése: 

 

 
 
 

Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

1.1.  
A projekt illeszkedik a felhívás céljához: a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve 
azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 

Fejlesztésünk fő célja összhangban a pályázati felhívással az 
önkormányzat jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az 
önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, 
felújítása és közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, amelynek 
eredményeképp javul és biztonságosabbá válik a település 
közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek 
megközelíthetősége, javulnak a lakóterületekkel való kapcsolatok, 
továbbá a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése is 
megvalósul. A gyalogos és kerékpárosbarát megoldások 
elősegítik a fenntartható közlekedési módok terjedését, illetve a 
projekt hozzájárul a klímasemleges közlekedési eszközök 
használatához és térnyeréséhez. Részletesen kifejtve a 
megalapozó dokumentum 1.1 fejezetében 

1.2.  

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában 
és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban 
meghatározott kizáró okok alá. 

Megfelelt 

Őrbottyán Város Önkormányzata és a támogatási kérelem tárgya 
nem tartozik a Felhívás 1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. A megvalósított 
tevékenységek állami támogatással nem érintettek, így a projekt 
nem tartozik a pályázati felhívás 1.2. pontjában az egyes állami 
támogatási kategóriák kapcsán meghatározott kizáró okok alá. 
Részletesen kifejtve a megalapozó dokumentum 1.2 fejezetében. 

2.  Szakmai indokoltság, megalapozottság   

2.1.  A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett Megfelelt Az utak burkolatának leromlott állapota miatt a közlekedés jelenleg 
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Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

fejlesztés indokoltságát, szükségességét. balesettveszélyes. A buszmegállók jelenleg nem fedettek, 
csapadékos időben a várakozás komfortérzet szempontjából rossz. 
A fejlesztett utakhoz kapcsolódóan csapadékvíz elvezető rendszer 
nem került kiépítésre, a lehullott csapadék szabálytalan, 
rendezetlen formában folyik az úttesten. Legnagyobb problémát az 
utakhoz kapcsolódó járda hiánya okozza. A gyalogosan 
közlekedők az út mellett található rendezetlen zöldsávban 
közlekednek, amely önmagában is, de csapadékos időben 
kifejezetten balesetveszélyes. Járdák hiányában a gyalogosok sok 
esetben a gépjármű forgalommal azonos közlekedési sávban 
közlekednek. A balesetveszélyes csomópontnak tekinthető a Gyár 
utcát és a Gárdonyi Géza utcát összekötő Szent István utcai 
szakasz, amely szintén a projekt tárgya. A rövid szakasz két 
egymást követő kanyarral köti össze a két utcán, amely az autósok 
számára beláthatatlan, a gyalogos átkelés az itt lévő 
egészségházhoz nem biztosított. Ez az állapot kifejezetten 
balesetbeszélyes elsősorban a gyalogos számára. A területen 
semmilyen kerékpár tárolásra alkalmas eszköz nem található 
annak ellenére, hogy a területen található egészségházat sokan 
kerékpárral közelítik meg. Az akadálymentes közlekedés feltételei 
egyáltalán nem biztosítottak a fejlesztési területen. A fejlesztéssel 
érintett forgalomvonzó létesítmények megközelíthetősége a 
gyalogosan és gépjárművel közlekedők számára is 
balesetveszélyes. A Gyár utca Rákóczi utca útcsatlakozásánál a 
lekerekítő ívek nem szabályosak. A járművek a kis sugarú 
szabálytalan ívek miatt a burkolatszéleket és a padkákat 
letapossák. Részletesen kifejtve a megalapozó dokumentum 2.1 
fejezetében 

2.2.  

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában 
meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, és nem tartalmaz a Felhívás 
6.1. pontjában felsorolt nem támogatható 
tevékenységeket. 

Megfelelt 

A támogatási kérelem tartalmaz önállóan támogatható 
tevékenység megvalósítását a pályázati felhívás 2.1.1. pontjával 
összhangban. Az önállóan támogatható tevékenységek mellett a 
támogatási kérelem esetében releváns önállóan nem 
támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek és 
válaszható tevékenységek is megvalósulnak a projekt keretében. 
A projekt nem tartalmaz a pályázati felhívás 6.1 pontjában 
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Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

felsorolt nem támogatható tevékenységet. Részletesen kifejtve a 
megalapozó dokumentum 2.2 fejezetében 

2.3.  

A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján 
biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára. A projekt a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) 
bekezdésével összhangban került tervezésre 
valamennyi érintett közlekedő igényeinek a 
figyelembevételével. 
A beavatkozás tervezése és megvalósítása során 
úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési 
feltételek valamennyi közlekedő számára 
biztosítottak legyenek, ezért a gyengébb 
közlekedők védelme érdekében a gyalogos, 
kerékpáros és a közösségi közlekedési módok 
biztonságos közlekedési feltételeinek a 
fejlesztését és kialakítását is tervezni szükséges a 
beavatkozásokban. Az egyes közlekedési módok 
tervezésének az elhagyása akkor lehetséges, ha 
az adott beruházásnak ilyen közlekedési mód 
felülete vagy útvonala egyértelműen nem a része. 
 

Megfelelt 

A megvalósítani tervezett tevékenységek révén a fenntartható 
közlekedési módok előnyben részesülnek, a projekt 
eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül 
hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást 
megelőző állapothoz viszonyítva. A beruházást követően 
könnyebbé és biztonságosabbá válik a gyalogosok átkelése az 
adott útszakaszon. A meglévő tervdokumentáció alapján gyalogos 
és kerékpáros közlekedést is korszerűsítő műszaki megoldások 
valósulnak meg, így az önkormányzat a projekt tervezése során 
figyelembe vette valamennyi közlekedő igényeit a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban. A fejlesztés tervezése és megvalósítása során a 
biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára 
biztosítottak lesznek. Részletesen kifejtve a megalapozó 
dokumentum 2.3 fejezetében. 

2.4.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a 
Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-
szakmai elvárásoknak. 

Megfelelt 

A projekt keretében felújítással, korszerűsítéssel érintett 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak esetében a 
rendelkezésre és benyújtásra kerülő engedélyes terv alapján az 
utcák teljes szélességében megvalósul a kopóréteg cseréje, 
illetve kiépítése a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. A 
beruházás tervezése és megvalósítása esetén betartásra 
kerülnek a vonatkozó, a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett 
Útügyi Műszaki Előírások. Az építési területen lévő és tervezett 
fák védelme érdekében, valamennyi építési beruházás esetében, 
mind a tervezés, mind a kivitelezés során az MSZ 12042:2019 
(Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 
(Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) 



 

 

28 

 

 
 
 

Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

szabványok előírásainak betartása megtörténik. A tervezett 
fejlesztéssel érintett Szent István, Gárdonyi Géza és Gyár utca 
esetében a közüzemi infrastruktúra (szennyvízcsatorna, gáz, víz) 
kiépítettsége teljes hosszban megtörtént, a fejleszteni kívánt utak 
mindegyikében a szennyvíz, gáz és víz közüzemi infrastruktúra 
már kiépítésre került. A projekt tárgyát képező 1292/8 helyrajzi 
számon található utca esetében a közüzemi infrastruktúra 
(szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítése nem indokolt, mivel ezen 
közművek a fejlesztéssel érintett nyomvonaltól eltérő ingatlanon 
kerülnek kiépítésre.  A 1292/8 helyrajzi számon található utca 
esetében a szennyvízcsatornázás és egyéb vonalas infrastruktúra 
kiépítése az út mellett kerül megvalósításra, amely alapján az 
önkormányzat az útburkolatot és alépítményeit nem bontja meg a 
szabályozási szélességen belül, beleértve az úthoz kapcsolódó 
csapadékvíz-elvezetés nyomvonalát is. Részletesen kifejtve a 
megalapozó dokumentum 2.4 fejezetében 

3.  Fenntarthatóság, horizontális szempontok   

3.1.  

A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 
5 éves) működtetésének és fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi háttere 
bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a támogatást 
igénylő megfelelően felmérte és biztosítani 
képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási 
költségeket. 

Megfelelt 

A tervezett tevékenység hosszú távú működtetésének és 
fenntartásának intézményi, műszaki és pénzügyi háttere 
részletesen bemutatásra került a megalapozó dokumentum 3.1 
fejezetében. Az önkormányzat az elkészült infrastruktúra 
esetében 15 éves hasznos élettartammal tervez. A kötelező 5 
éves fenntartási időszakon túl a felmerülő üzemeltetési és pótlási 
költségek finanszírozásának fedezete az önkormányzat éves 
költségvetése. 

3.2.  
A támogatási kérelem megfelel a horizontális 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Az önkormányzat vállalja, hogy fejlesztéshez kapcsolódó 
nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében 
esélytudatosságot fejezzen ki, nem közvetít szegregációt, 
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A 
projekt akadálymentesítési projektelemet is tartalmaz. A 
közlekedési kapcsolatok tervezésekor az önkormányzat 
figyelembe vette és érvényesítette az egyetemes tervezés elveit, 
azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a 
gyermekek igényeit. Az önkormányzat rendelkezik helyi 
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Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem 
felelt meg) 

Önértékelés 

esélyegyenlőségi programmal. valósul meg közvilágítás 
korszerűsítése, illetve kiépítése. Az 1303/2013 EU rendelet 
alapján a projekt előkészítése során, annak tervezési fázisában 
megvizsgálásra került, hogy hogyan csökkenthető az 
éghajlatváltozást okozó üvegházhatású gázok, elsősorban a 
széndioxid kibocsátása, és hogyan lehet megelőzni, csökkenteni, 
vagy kompenzálni az éghajlatváltozás hatásait a projektre és a 
projekt által érintett lakosságra. A projekt eredményeképp a 
fenntartható közlekedési módok erősödnek, a széndioxid 
kibocsátás csökken. A projektnek előrelátható klímakockázata 
nincsen. Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes 
megalapozása, annak megvalósítási módja bemutatásra került. 
Részletesen kifejtve a megalapozó dokumentum 3.2 fejezetében. 

4.  Költségvetés vizsgálata   

4.1.  

A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. 
A támogatási kérelem az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

Megfelelt 

A százalékban meghatározott átalány alapján elszámolt költségek 
összege megfelel a pályázati kiírás előírásainak. A műszaki 
dokumentáció költségeinek összege nem haladja meg a pályázati 
felhívásban szereplő, az adott tevékenységre elszámolható 
maximum költségkorlátot. A projekt keretében arányosítás 
elvégzése nem szükséges, a projekt keretében nem valósulnak 
meg nem támogatható tevékenységek. A projekt egyes 
tevékenységei közül egyik sem valósul meg saját teljesítés 
keretében. A projekt keretében megvalósítani tervezett 
tevékenységek nem minősülnek uniós versenyjogi értelemben 
vett gazdasági tevékenységnek, így a projekt nem tartalmaz az 
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást. 
Részletesen kifejtve a megalapozó dokumentum 4.1 fejezetében. 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

1.1 

A projekt illeszkedik Pest 
Megye Területfejlesztési 

Program 
beavatkozásaihoz. 

 

0/5/10/15/20 
 

A támogatást igénylő a megalapozó dokumentumban 
meghatározza és indokolja, hogy a tervezett beruházás 

hogyan illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Program 
beavatkozásaihoz. Minden megfelelően indokolt illeszkedésért 

5 pont adható, de legfeljebb 4 db illeszkedés bemutatására 
kaphat pontot a támogatást igénylő. 

• Térségi elérhetőség javítása, helyi közlekedés 
fejlesztése [P2.3b] 

• Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése [P3.2.b] 

• Belterületi utak fejlesztése [P3.3.a] 

• Közlekedésbiztonsági beavatkozások [P3.3.d] 

• Települési környezet megújítása, a települések 
zöldfelületeinek növelése [P4.2.a] 

• Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 

• Felszíni csapadékvíz elvezetés, vízvisszatartás, 
vízpótlás létesítményeinek kialakítása fejlesztése 

[P4.4.b] 

A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
autóbusz járatok közlekednek. A 

fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
összesen 2 db buszmegálló található. 
Mindkét buszmegálló esetében fedett 

nyitott utasváró kerül kialakításra, továbbá 
az egyik buszmegálló esetében a leromlott 

állapotú burkolat is felújításra kerül. A 
fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest 

Megyei Területfejlesztési Program 
Közösségi közlekedés kisléptékű 
fejlesztése [P3.2.b] megnevezésű 

beavatkozásához. 
 

A projekt keretében összesen 860 méteres 
hosszúságban valósul meg a meglévő 

szilárd burkolatú utak felújítása, illetve a 
1292/8 helyrajzi számú út esetében a 

szilárd burkolat kiépítése. A belterületi utak 
fejlesztése mellett a vízelvezetés, az utak 
mentén járdák építése, kerékpárosbarát 

műszaki megoldások is megvalósulnak. A 
fentiek alapján a projekt illeszkedik a Pest 

Megyei Területfejlesztési Program 
Belterületi utak fejlesztése [P3.3.a] 
megnevezésű beavatkozásához. 

 
A projekt tárgyát képező utcákhoz 

kapcsolódóan az alábbi 
közlekedésbiztonsági elemek 

megvalósítását tervezzük: közúti 
jelzőtáblák cseréje, illetve számának 

növelése, forgalomcsillapítás érdekében 
összesen 4 db menetdinamikai küszöb 

20 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

kialakítása, napelemes sebességjelző 
tábla kihelyezése, 2 db gyalogos 

átkelőhely kialakítása. A fentiek alapján a 
fejleszteni kívánt utcák 

közlekedésbiztonsági fejlesztése is 
megvalósul a projekt keretében. A fentiek 
alapján a projekt illeszkedik a Pest Megyei 

Területfejlesztési Program 
Közlekedésbiztonsági beavatkozások 

[P3.3.d] megnevezésű beavatkozásához. 
 

A projekt keretében 3 szintű 
növénytelepítést tervezünk a 0+300 és 

0+350 km szelvények között az útburkolat 
és új járda közötti területen. 

A fejlesztéssel érintett területen összesen 
18 db földlabdás előnevelt gömbkoronás 

fa, 36 db bokor és 205 folyóméter 
sövénysor telepítése valósul meg. A 

tervezett új füvesített zöldfelület nagysága: 
1545 m2. A fentiek alapján a projekt 

illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési 
Program Települési környezet megújítása, 

a települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] megnevezésű beavatkozásához. 

 
A projekt keretében olyan zöldfelületeket 
hozunk létre, amelyek hozzájárulnak a 

település fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, 

klímaalkalmazkodásához, csökkenti a 
hőszigethatást, illetve védelmet nyújt a por 
és zajszennyezéstől. A fentiek alapján a 

projekt illeszkedik a Pest Megyei 
Területfejlesztési Program Környezet-, 

levegőminőség-, zaj-, talaj- és földvédelem 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

[P4.2.c] megnevezésű beavatkozásához. 
 

A projekt keretében a Gyár utcai szakaszon 
3 helyen az új járda alá teherbíró műanyag 

szikkasztódobozos szikkasztórendszert 
telepítünk. Víznyelők segítségével juttatjuk 
be a szikkasztómezőkbe a szegély mellett 

lefolyó vizeket. A víznyelőkbe olajfogó 
szűrőbetéteket helyezünk el a felszín alatti 
vizek védelme érdekében. Az út további 

szakaszain megfelelő szélességű és 
vastagságú kavics szivárgós padka készül. 

A további nyomvonalon földmedrű 
csapadékvíz elvezető árok kialakítása 

valósul meg. A szikkasztórendszer biztosítja 
a vizek helyben tartását és a késleltetett 
levezetést.  A fentiek alapján a projekt 

illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési 
Program Felszíni csapadékvíz elvezetés, 

vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek 
kialakítása fejlesztése [P4.4.b] 

megnevezésű beavatkozásához. 

 

A fentiek alapján projekt keretében 
megvalósítani tervezett tevékenységek a 
Pest Megyei Területfejlesztési Program 6 

beavatkozásához is illeszkednek, 

2.1 

A projekt részeként 
gyalogos és 

kerékpárosbarát 
megoldások is kiépítésre 

kerülnek. 

0/2/4/6 

 

Gyalogos és kerékpárosbarát műszaki megoldásonként két 
pont adható, de az értékelésnél legfeljebb három megoldás 

vehető figyelembe. 

Projekt keretében az alábbi gyalogos és 
kerékpárosbarát műszaki megoldásokat 

kívánjuk megvalósítani: 

- járda építése 

- gyalogos átkelőhelyek kialakítása 

- kerékpártámaszok kihelyezése 

- kerékpáros szervízpont kialakítása 

- a felújításra kerülő útszakasz 
0+346 km szelvénye környezetében a 

6 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

zöldfelületen térkőburkolattal ellátott 
pihenő, várakozó helyet alakítottunk ki 3 
db köztéri paddal és szemetes tárolóval 

 

A fentiek alapján a projekt keretében 
összesen 5 db különböző gyalogos és 

kerékpárosbarát műszaki megoldás 
valósul meg 

2.2 

A projekt részeként az 
érintett útszakaszok mellett 
a támogatást igénylő olyan 
zöldfelületeket hoz létre, 
amelyek hozzájárulnak a 

település 
fenntarthatóságához, 

klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához, 

csökkenti a hőszigethatást, 
illetve védelmet nyújt a por 

és zajszennyezéstől. 

0/5 

 

A projekt részeként az érintett útszakaszok mellett a 
támogatást igénylő olyan zöldfelületeket hoz létre, amelyek 

hozzájárulnak a település fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, klímaalkalmazkodásához, csökkenti 

a hőszigethatást, illetve védelmet nyújt a por és 
zajszennyezéstől 

Igen – 5 pont 

Nem – 0 pont 

A projekt keretében 3 szintű 
növénytelepítést tervezünk a 0+300 és 

0+350 km szelvények között az útburkolat 
és új járda közötti területen. 

A fejlesztéssel érintett területen összesen 

18 db földlabdás előnevelt gömbkoronás 
fa, 36 db bokor és 205 folyóméter 

sövénysor telepítése valósul meg. A 
tervezett új füvesített zöldfelület nagysága: 

1545 m2. A fentiek alapján olyan 
zöldfelületeket hozunk létre, amelyek 

hozzájárulnak a település 
fenntarthatóságához, 

klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához, csökkenti a 

hőszigethatást, illetve védelmet nyújt a por 
és zajszennyezéstől 

5 pont 

3.1 

Közlekedésbiztonságot 
szolgáló fejlesztések 

megvalósítása a projekt 
keretében. 

0/3/6 

 

0 pont adható, ha a projekt nem tartalmaz 
közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztést. 

3 pont adható, ha a projekt - a felhívás keretében támogatható 
- 1 közlekedésbiztonságot szolgáló műszaki megoldást (pl.: 

táblák, sebesség- és forgalomcsillapító megoldások, 
gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, stb.) 

tartalmaz. 
6 pont adható, ha a projekt - a felhívás keretében támogatható 

- 2 vagy több közlekedésbiztonságot szolgáló műszaki 
megoldást (pl.: táblák, sebesség- és forgalomcsillapító 

megoldások, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek 

Megvalósítani tervezet 
közlekedésbiztonságot szolgáló 

fejlesztések: 

- közúti jelzőtáblák cseréje, illetve 
számának növelése 

- forgalomcsillapítás érdekében 
összesen 4 db menetdinamikai küszöb 

kialakítása 
- napelemes sebességjelző tábla 

kihelyezése 
- 2 db gyalogos átkelőhely 

6 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

létesítése, stb.) tartalmaz. kialakítása 
- a balesetveszélyes csomópontnak 
tekinthető Szent István utcai fejlesztési 

szakasz beláthatatlansága miatt forgalmi 
tükör kihelyezése 

- burkolatszélesítések, amelynek 
hatására a gépjárművek könnyebben, a 

saját sávjukban tudnak kikanyarodni, 
ezáltal nem sodródnak át a szembejövő 

sávban haladó járművek elé. 

 

A fentiek alapján a projekt keretében 6 
különböző közlekedésbiztonságot szolgáló 

fejlesztés valósul meg. 

3.2 

A tervezett beruházásnál 
az esélyegyenlőségi 

szempontokat fokozottan 
veszi figyelembe a 
támogatást igénylő. 

0/2 

 

Akadálymentesítési szakmai/műszaki tartalom is 
megvalósításra kerül a beruházás keretében. 

Igen – 2 pont 

Nem – 0 pont 

A projekt keretében tervezett járda 
akadálymentes kivitelben készül, lépcső és 

küszöb nem kerül kialakításra a 
burkolatokban. A járda folytonos lesz a 
felújítás teljes szakaszán. A kialakításra 

kerülő két gyalogátkelő taktilis burkolattal 
kerül ellátásra, illetve süllyesztett 
szegéllyel készül. A buszmegállók 

akadálymentes megközelíthetősége is 
biztosított lesz. A fejlesztés során 

akadálymentesítés is megvalósul, amely 
révén biztosított lesz a fogyatékossággal 

élők esélyegyenlősége. 

2 pont 

3.3 

A projekt hozzájárul a 
közösségi közlekedés 

minőségének, 
elérhetőségének 

javításához. 

 

0/2/4 

 

A projekt keretében közösségi közlekedés által feltárt 
belterületi útszakasz újul meg. 

A fejlesztéssel érintett belterületi utak, útszakaszok 
valamelyike multimodális csomópontot érint, annak jobb 
eléréséhez járul hozzá, valamint közösségi közlekedési 

útvonalon található. – 4 pont 
A fejlesztéssel érintett belterületi utak, útszakaszok 

valamelyike közösségi közlekedési útvonalon találhatók – 2 
pont 

A fejlesztéssel érintett Gyár utca, Gárdonyi 
Géza és Szent István utca közösségi 

közlekedéssel érintett. 

A fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
autóbusz járatok közlekednek. A 

fejlesztéssel érintett nyomvonalon 
összesen 2 db buszmegálló található, 

amely alapján a fejlesztéssel érintett utak 
közül három útszakasz is közösségi 

2 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

A fejlesztéssel érintett belterületi utak, útszakaszok egyikén 
sincs közösségi közlekedés – 0 pont 

közlekedési útvonalon található.  

3.4 
A kisebb gazdasági erővel 

rendelkező települések 
felzárkóztatása. 

0-7 

 

A település egy főre jutó adóerőképessége nem teszi lehetővé 
az önerőből végzett szükséges beruházások elvégzését. Az 
adható pontszám az adóerő képesség (Ft/fő) függvényében: 

<7500 - 7 pont 
7500-12500 - 6 pont 
12500-17500 - 5 pont 
17500-22500 - 4 pont 
22500-27500 - 3 pont 
27500-32500 - 2 pont 
32500-37500 - 1 pont 

37500< - 0 pont 

Őrbottyán település adóerőképessége 
11 833 Ft/fő 

6 pont 

3.5 

A projekt keretében 
tervezett útberuházás 

hozzájárul a 
közszolgáltatások jobb 

elérhetőségéhez. 

0/6 

 

A szempont az alábbi közszolgáltatások jobb elérhetőségének 
vizsgálatát célozza: 

- gyermekjóléti alapellátások (bölcsődék); 
- nevelési intézmények (óvodák); 

- alapfokú-, középfokú és felsőfokú oktatási intézmények; 
- egészségügyi intézmények (pl.: orvosi rendelő, 

szakrendelő); 
- szociális intézmények (pl.: idősek nappali ellátása); 

- önkormányzati, állami, vagy egyházi kulturális, vagy hitélet 
intézményei (pl. könyvtárak, művelődési házak, templomok, 

imaházak stb.) 
- közigazgatás és egyéb közszolgáltatások (pl.: polgármesteri 

hivatal, kormányhivatal, művelődési ház, könyvtár, posta), 
- sportpályák, 

- temetők, 
- gyermektáborok. 

Az összes fejlesztéssel érintett belterületi út, vagy 
útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódik közszolgáltatás. 

(Egymáshoz közvetlenül kapcsolódó utcák esetében elegendő 
az egyik utcának kapcsolódni közszolgáltatáshoz.) 6 pont 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett belterületi út, vagy 
útszakasz nem mindegyikéhez (egymással nem kapcsolódó 

utcák esetében), vagy egyikéhez sem kapcsolódik 

A projekt keretében 4 különböző gyűjtő 
utca fejlesztése valósul meg, amelyek 

egymáshoz közvetlenül kapcsolódó utcák. 
A fejlesztéssel érintett útszakaszon 

található az egészségház, amely biztosítja 
a településen az egészségügyi alapellátást 

(fogorvos, háziorvos). A fejlesztéssel 
érintett nyomvonalon keresztül lesz 
megközelíthető az új 24 tantermes 

általános iskola, amely a 1692/2019 
kormány határozat alapján központi 

forrásból kerül megvalósításra, a 
kivitelezés várhatóan 2022. II. 

negyedévében elkezdődik. 

6 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

közszolgáltatás 0 pont 

4.1 

A fejlesztés által érintett 
belterületi utak által 
közvetlenül érintett 
népesség száma. 

0-5 

 

A fejlesztés által érintett belterületi utak, útszakaszok által 
közvetlenül érintett népesség száma (az érintett utcák 

lakónépessége, gyűjtőút esetében az érintett út 
lakónépességén kívül az ahhoz közvetlenül kapcsolódó utcák 

teljes lakónépességét is figyelembe kell venni): 
0-50 fő – 0 pont  

51-100 fő – 1 pont  
101-200 fő – 2 pont  
201-400 fő – 3 pont  
401-500 fő – 4 pont  

500 fő felett – 5 pont  

A csatolt jegyzői nyilatkozat alapján a 
fejlesztés által érintett belterületi utak, 
útszakaszok által közvetlenül érintett 

népesség száma 540 fő 

5 pont 

4.2 

A tervezett fejlesztés 
kiemelt gyűjtőutakat érint. 

 

0/8/16 

 

A fejlesztéssel érintett belterületi út, utak mindegyike 
belterületi gyűjtőút mely a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a 
közutak igazgatásáról alapján a településrendezési tervben 
besorolásra került, illetve azokon a településeken, ahol ilyen 
gyűjtőút nincs ott, a fejlesztéssel érintett belterületi út/utak 

mindegyike közvetlenül kapcsolódik közúthoz - 16 pont 
A fejlesztéssel érintett belterületi út, utak közül legalább az 

egyik belterületi gyűjtőút - 8 pont 

A fejlesztéssel érintett belterületi út, utak egyik felsorolt 
kategóriába sem sorolhatók - 0 pont 

A fejlesztéssel érintett belterületi utak 
mindegyike belterületi gyűjtőút, mely a 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak 
igazgatásáról alapján a településrendezési 

tervben besorolásra került 

16 pont 

4.3 

A megvalósítási helyszín 
közvetlen környezetében 
elhelyezkedő gazdasági 
üzemek, vállalkozások 

száma. 

0-4 

 

Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a fejlesztéssel 
összefüggő területen, és annak 50 méteres körzetében 

elhelyezkedő, a fejlesztés által könnyebben elérhető 
vállalkozás. A megalapozó dokumentumban helyszínrajzzal 
kell bemutatni a szempontnak való megfelelést. Az érintett 

gazdasági üzemek, vállalkozások számának alakulása szerinti 
pontozás: 

Nem érint vállalkozásokat, vagy ha nem kerül bemutatásra 
helyszínrajzzal a megalapozó dokumentumban a 

szempontnak való megfelelés – 0 pont 
1-3 db – 1 pont 
4-6 db – 2 pont 
7-9 db – 3 pont 

10 db vagy annál több – 4 pont 

A csatolt helyszínrajz alapján a 
fejlesztéssel összefüggő területen és 

annak 50 méteres körzetében 
elhelyezkedő, a fejlesztés által 

könnyebben elérhető vállalkozás száma 19 
db 

 4 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

5.1 

A fejlesztéshez szükséges 
engedélyekkel a 

támogatást igénylő 
rendelkezik, így a 
fejlesztést a lehető 

leghamarabb meg tudja 
kezdeni. 

0/2/3/4 

 

4 pont adható, amennyiben a tervezett tevékenység 
engedélyköteles, és csatolásra került az építésügyi hatóság 

igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról, vagy 
rendelkezik jogerős építési engedéllyel. 

3 pont adható, amennyiben a tervezett tevékenység 
engedélyköteles és a támogatást igénylő az építésügyi 

hatósághoz a terveket még nem nyújtotta be, de azokat a 
támogatási kérelemhez csatolta. 

2 pont adható, amennyiben nem 

engedélyköteles tevékenység esetén, a műszaki 
tervdokumentációt a támogatási kérelemhez csatoltan 

benyújtotta, illetve tervezői nyilatkozatot nyújtott be arról, hogy 
a beruházás nem engedélyköteles. 

0 pont adható, amennyiben nem került csatolásra tervezői 
nyilatkozat, műszaki tervdokumentáció, illetve igazolás az 

engedélyezési eljárásról. 

A fejlesztés keretében megvalósítani 
tervezett tevékenységek 

engedélykötelesek. A pályázat 
mellékleteként csatolásra kerül az 

engedélyezési tervdokumentáció és az 
építésügyi hatóság részére az engedélyes 
terv benyújtást alátámasztó dokumentum 

(hatóság által átvett kérelem az 
engedélyezési eljárás megindításáról). Az 

engedélyes terv építésügyi hatósághoz 
való benyújtásával az engedélyezési 

eljárás megindult. 

4 pont 

5.2 

A fejleszteni kívánt 
útszakasz önkormányzati 
vagy állami tulajdonban 

van, a fejlesztést a 
támogatást igénylő a 

leghamarabb meg tudja 
kezdeni. 

0/2/4 

 

4 pont adható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
mindegyike önkormányzati, vagy állami tulajdonban van és 
van hozzájárulás az állami tulajdonú ingatlan fenntartójától. 

2 pont adható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanok 
nincsenek önkormányzati, vagy állami tulajdonban, de a 

Támogatást igénylő igazolja, hogy a Támogatási Szerződés 
megkötéséig azok önkormányzati vagy állami tulajdonba 

kerülése érdekében megtette a szükséges 
lépéseket.(előszerződés, szerződés rendelkezésre állása és 

benyújtása). 

0 pont adható, amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek. 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok 
mindegyike Őrbottyán Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdona 
4 pont 

5.3 

A projekt keretében 
fejlesztendő út, utak mellett 
a közüzemi infrastruktúra 
(szennyvízcsatorna, gáz, 
víz) kiépült, átalakítása, 
felújítása a fenntartási 
időszak végéig nem 

esedékes. Így a vis major 
esetek kivételével nem kell 

0/4/8 

 

A tervezett fejlesztéssel érintett utak mindegyikén a közüzemi 
infrastruktúra (szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítettsége 

teljes, vagy azok kiépítése nem indokolt, vagy nem 
lehetséges. - 8 pont 

A tervezett fejlesztéssel érintett utak nem mindegyikén teljes a 
közüzemi infrastruktúra kiépítettsége, de legalább az utak 

hosszának 75%-án teljes a kiépítettség. - 4 pont 

A tervezett fejlesztéssel érintett utak nem mindegyikén teljes a 
közüzemi infrastruktúra kiépítettsége, és az utak hosszának 

A csatolt tervezői nyilatkozat alapján a 
tervezett fejlesztéssel érintett utak 

mindegyikén a közüzemi infrastruktúra 
(szennyvízcsatorna, gáz, víz) kiépítettsége 

teljes, illetve a 1292/8 helyrajzi számon 
található utca esetében annak kiépítése 

nem indokolt. 

8 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer 
Önértékelés (szövegesen) 

Önértékelés 
pontszáma 

számítani az út idő előtti 
felbontására 

kevesebb mint 75%-ánál teljes a kiépítettség. - 0 pont 

Összesen 94 pont 
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7. Megalapozó dokumentum mellékletei 

1) A település útjait bemutató helyszínrajz vagy térkép, amelyen a település utcái jól 
beazonosíthatóak (legalább a főbb utcák neveinek feltüntetésével), és beazonosítható módon 
jelölve van(nak) a tervezett beruházás helye(i). A térképen legalább 3 eltérő jelölőszín 
megadása kötelező: földút, burkolt út, projekt keretében fejlesztendő út. 

2) A beruházás területét és környezetét érintő átnézeti helyszínrajz, mely a fejlesztendő 
utak/útszakaszok településen belüli betöltött szerepének (gyűjtőút, kiszolgáló út, lakóút, vegyes 
használatú út) szemléltetésére szolgál. 

3) Ponttérkép, mely jelöli a tervezett beruházás nyomvonalában és annak 500 méteres távolságán 
belül elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket . 

4) A projekt tárgyát képező közterület(ek) műszaki állapotának bemutatását és a meglévő 
állapotot alátámasztó fotódokumentációt. Ajánlott útszakaszonként és forgalmi irányonként egy-
egy fényképfelvételt mellékelni az úttengelyből fényképezve, amelyen látható a meglévő 
burkolat minősége, valamint a teljes űrszelvény. 

5) Közüzemi infrastruktúrával való ellátottság igazolása, melyről a támogatást igénylő vagy a 
tervező nyilatkozik. 

6) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok 

o fejlesztéssel érintett nyomvonal közösségi közlekedéssel való érintettségét 
alátámasztó helyszínrajz a nyomvonalon található buszmegállóok számának és 
helyének feltüntetésével 

o jegyzői nyilatkozat a fejlesztés által érintett belterületi utak, útszakaszok által 
közvetlenül érintett népesség számáról 

o helyszínrajz fejlesztéssel érintett nyomvonal mentén található vállalkozásokról, 
gazdasági szereplőkről 

o engedélyezési tervdokumentáció és annak benyújtását alátámasztó dokumentum, 
amely alátámasztja az engedélyezési eljárás megindítását 


