2. melléklet
RESZLETES TERVEZESI UTEMTERV

0. fazis: DONTESELOKESZITO TERVDOKUMENTACIO

A dontést igénylé modositasi feladatokra vonatkozdan, a képviselo-testiileti dontés megalapozasahoz
szlikséges mélységben.

Hatarido: az adatszolgaltatastol (beleértve az dllamigazgatasi szervek adatszolgaltatasat is) szdmitott
16 hét (112 naptari nap)

Dokumentilds: 1 elektronikus példény az énkorményzat véleményezése céljabol

I fazis: MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO
1. TELEPULESSZERKEZETI TERV MODOSITASA
Telepiilésszerkezeti terv modositasa a valtozdssal érintett teriiletre
M=1:10.000 méretaranyban vagy a megértéshez sziikséges mélységben
Telepiilésszerkezeti leirds modositasa
2. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA
Jovdhagyando munkarészek:
a) Szabdlyozdsi tervlap modositisa a valtozdssal érintett teriiletre
M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez sziikséges mélységben
b) Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) médositisa

Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolé 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet el6irasai
alapjén

3. MEGALAPOZO VIZSGALAT - ALATAMASZTO MUNKARESZEK

a) Telepiilésrendezési javaslat

b) Teriiletrendezési kévetelményekkel valé Gsszhang igazolasa

c) Tajrendezési és zoldinfrastruktira-fejlesztési javaslat, csapadékviz-gazdalkodas
d) Kézmiivesités, elektronikus hirkézlési javaslat

e) Védelmi és korlatozéelemek

) Bioldgiai aktivitasérték szamitas eredménye

A felsorolt tartalmi elemek a telepiilés adottsagaitdl fliiggden, s az érthetség végett t6bb fejezetre és
alfejezetre keriilnek felosztasra.

Hataridd: dontéselokészitd tervdokumentacid képviseld-testiileti elfogadasatél szamitott
16 hét (112 naptéri nap)
Dokumentalas: 1 elektronikus példany munkakézi anyag az énkormanyzat véleményezése céljabol
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IL. fazis: VELEMENYEZESI DOKUMENTACIO
1. Véleményezési dokumentacio készitése
Hataridé: az 6Snkormanyzat véleményezését kovetd 4 hét (28 naptari nap)

Dokumentalds: 1 elektronikus példany + 1 papir alapt példany

IIL. fazis: EGYEZTETES
1. Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek az dtvezetése

Egyeztetésben vald kdzremiikodés, egyeztetéseken valo részvétel: partnerségi egyeztetés, eltérd
véleményezo allamigazgatasi szervek, Allami Foépitész

Hataridé: a vélemények beérkezését kivetd 4 hét (28 naptari nap)
Dokumentalas: 1 elektronikus példany

2.  Egyeztetés lezdrdsa, végsd szakmai véleményezés
Onkormanyzati egyeztetés lezarisa

Véglegesitett tervdokumentaci6 osszeallitasa, az Allami Féépitész zaré szakmai véleményezésére
megkiildendé dokumentacié elokészitése

Hataridd: a véleményezési szakasz lezarasat kovetd 2 hét (14 naptéri nap)

Dokumentlas: 1 elektronikus példany + 1 papir alapi példany

IV. fazis: JOVAHAGYAS ELOKESZITES
Jovidhagydsra elokészitett dokumentdcio
Képviselb-testiileti jévahagyéasra eldkészitett dokumentaci6

Dokumentdlas: 1 elektronikus példany

V. fizis: JOVAHAGYAS

Jévahagyott tervdokumentdcio
Jovahagyast kovetd véglegesités, egységes szerkezetbe foglalas
Hataridé: a képviselt-testiilet jovahagyasat kovetd 2 hét (14 naptéri nap)

Dokumentalas: 4 nyomtatott + 1 elektronikus példany + 2 CD (szerkeszthetd allomany is)
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