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1. KIEGÉSZÍTÉS A PET MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

A projekt szakmai tartalmának tervezésekor a helyi társadalmi, gazdasági, 

építészeti, stb. adottságokhoz igazodó, a célcsoport igényeinek megfelelő 

projektelemek megfogalmazására törekedtünk. Az előkészítési szakaszban – 

elsősorban az egyes projektelemek tervdokumentációjának kidolgozásakor – 

olyan, a projekt megvalósítását érdemben befolyásoló információkhoz, adatokhoz 

(tervezett műszaki tartalom megvalósíthatósága, tervezői költségbecslés, 

városfejlesztési célok egyeztetése a rendelkezésre álló, ill. a jövőben várhatóan 

hozzáférhető finanszírozási forrásokhoz, stb.) jutottunk, amelyek birtokában 

szükségesnek tartottuk egyes projektelemek műszaki tartalmának és 

megvalósítási helyszínének felülvizsgálatát, újragondolását. Ennek 

eredményeképpen a „Polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése” és „a szabadidő 

hasznos eltöltésére, a helyi társadalmi kohézió erősítésére alkalmas terek 

kialakítása, közterület rehabilitáció” projektelemek megvalósítási helyszínének (és 

ebből adódóan műszaki tartalmának) módosítására került sor, természetesen a 

projekt alapvető céljainak, vállalt eredményeinek, összköltségének változása 

nélkül. A Projekt-előkészítő Tanulmány aktualizált verziójában ezeket a 

változtatásokat vezetjük át, ill. átdolgoztuk a változtatásokkal érintett fejezet 

részeket és frissítjük a projekt végrehajtás főbb adatait, jellemzőit. 

2. PROJEKT-ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY FUNKCIÓJA 

A Projekt-előkészítő Tanulmány (továbbiakban: PET) a Megvalósíthatósági 

Tanulmány (továbbiakban: MT) megalapozó tanulmánya, amelyhez a később 

készülő MT-nek illeszkednie szükséges. A PET a támogatási kérelem benyújtása 

előtt készül, funkciója, hogy a támogatási kérelem szakmai bírálatához biztosítsa 

az alapvető információkat, amelyek a meglévő helyzet elemzését és a célcsoport 

igényeinek megfelelő felmérést és a módszertan bemutatását, valamint ebből 

levezetve a meghatározott beruházási elemek és szoft programok indokoltságát 

támasztják alá, bemutatva azok várható kapacitását, megfelelő kihasználtságát. 

Az MT készítésére lehetőség van a támogató döntés és támogatási szerződés 

megkötés után is a projektfejlesztés időszakában. Az MT tartalmilag részletesebb 
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dokumentum lesz, azonban annak a támogatási kérelemhez benyújtott PET-re kell 

épülnie. A PET-ben leírt fejezetek kiegészítése csak az alábbi esetekben szükséges: 

 a támogatási kérelem benyújtása óta változás történt és aktualizálás 

szükséges, 

 a támogató döntés feltételt írt elő az átdolgozásra, részletesebb 

kidolgozásra vonatkozóan, 

 a projektfejlesztés során projekt-tartalom változások ezt szükségessé 

teszik. 

A TOP-4.3.1-15 felhívásra benyújtott támogatási kérelem olyan akcióterület 

infrastrukturális fejlesztését célozza, amely vonatkozásában a település már 

beadott és jogosult döntéssel rendelkező TOP-5.2.1-15 felhíváshoz tartozó ESZA 

projekteket is betervezett. Jelen tanulmány készítésének időpontjáig a TOP 5.2.1-

15 kiírás kapcsán támogatói döntés nem született, de vélelmezhetően hamarosan 

a település pozitív bírálatban részesül (Frissítés: a Támogató a TOP-5.2.1-15-BK1-

2016-00003 projektet 2017. március 14-én támogatásban részesítette). A 

vonatkozó útmutatók alapján az infrastrukturális munkák megkezdésének 

feltétele, hogy azokhoz támogatott szoft programok is kapcsolódjanak, és ezek a 

programok az építési munkák megkezdése előtt elinduljanak. 

Mivel – az előbbiek alapján – az ERFA projekt akcióterülete azonos a korábban 

előkészített és benyújtott ESZA projekt akcióterületével ezért a projekt-előkészítő 

tanulmány estében (különösen a helyzetelemzésben) jelentős átfedések várhatók. 

Jelen Tanulmány tehát a 2014-2020-as tervezési időszak Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban TOP) 4. prioritásához 

tartozó „Leromlott városi területek rehabilitációja (kódszám: TOP-4.3.1-15)” című 

felhívásra Szabadszállás Város Önkormányzata által benyújtandó támogatási 

kérelem melléklete, mint Projekt Előkészítő Tanulmány (PET). A kiadott útmutató 

iránymutatásai alapján a PET egyrészt a kiválasztás alapjául szolgál, másrészt 

megalapozza a további projektfejlesztést és a kapcsolódó, később elkészülő MT 

tartalmát. Az útmutató által meghatározott elemzési szempontok átgondolása 

segít abban, hogy körültekintően alátámasztásra kerüljön a fejlesztés 

indokoltsága, annak tartalma, végrehajtásának, majd az eredmények 

fenntartásának keretei. A beruházás egy lehatárolt akcióterület fejlesztésére 
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irányul, egy probléma komplex kezelését célozva. A fenti módszer a fejlesztési 

politikában már ismert akcióterületi fejlesztési módszert alkalmazza. 

Az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket 

megalapozó településrendezési tervre építve, a város középtávú városfejlesztési 

céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott 

önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt 

megvalósítási terve. Jelen dokumentum ezen fejlesztési dokumentum megalapozó 

tanulmányként készült el. 

A Városfejlesztési Kézikönyvben és a „Projekt-előkészítő tanulmány 

módszertana” dokumentumban meghatározott metodika szerint készült 

Szabadszállás város fejlesztését elősegítő „Projekt-előkészítő tanulmány”, 

megalapozva az akcióterületi fejlesztési elképzeléseket, bemutatva, hogy a 

tervezett fejlesztések iránt jelentős helyi szükséglet jelentkezik és a tervezett 

elemek kihasználtsága biztosított lehet, nem okozva fejlesztési zárványok 

kialakulását. 

A PET a kiadott tematika alapján áttekinti az akcióterületen, illetve ahhoz 

kapcsolódóan felmerülő fejlesztési igényeket, elképzeléseket, vizsgálja a 

funkcionális és egyéb hiányosságokat, majd integrált fejlesztési tervet prezentál. E 

terv a fejlesztések tartalmának és megvalósításuk tervezett ütemezésének 

bemutatása mellett részletesen vizsgálja a megvalósítást veszélyeztető 

tényezőket, a kockázatokat és feltárja azok kezelésének lehetőségét is. 

A dokumentum kitér a fejlesztések eredményeként az akcióterületen jelentkező 

közvetlen és közvetett pozitív és esetlegesen negatív hatásokra, egyértelműen 

rámutatva arra, kinek és hogyan származik haszna a fejlesztések 

megvalósulásából. A terv egységes keretben próbálja kezeli az akcióterületen 

különböző forrásból és különböző szervezetek által megvalósítandó fejlesztéseket. 

A tervben szereplő igényfelmérési és kihasználtsági tervrészek bemutatják a 

tervezett fejlesztés szükségességét, annak pontos tartalmát, valamint rámutatnak 

a megvalósítás körülményeire, kockázataira, továbbá az előkészítés, a 

megvalósítás, valamint a működtetés során az önkormányzatra háruló feladatokra. 

Jelen megalapozó dokumentumra alapozva a projektfejlesztés során elkészítendő 

Megvalósíthatósági Tanulmány alkalmassá válik majd arra, hogy az akcióterületen 

megvalósítandó fejlesztés elindításáról – annak pontos tartalmának, költségeinek, 
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hatásainak, érintettjeinek ismeretében – az Önkormányzat megalapozott 

információk alapján felelős döntést hozhasson. 

3. AZ AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE ÉS HELYZETELEMZÉSE 

3.1. Városi területek helyzetelemzése 

A helyzetelemzés célja, hogy lehatárolja a településen található, szegrációs 

problémával érintett területeket és elemezze a szegregációs folyamatok 

kialakulásához vezető okokat, az ott lévő lakhatási, lakókörnyezeti jellemzőket, az 

ott élők szociális helyzetét, problémáit, a különféle szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés mértékét, a szolgáltatások minőségét, illetve feltárja azokat a 

hiányokat, ahol beavatkozás szükséges annak érdekében, hogy az ott élők 

életkörülményei és társadalmi integrációs esélyei javuljanak. 

A helyzetelemző rész tehát alapvetően problémafeltáró jellegű, amely alapján 

levezethető a támogatási kérelemben szereplő szegregátum/veszélyeztetett 

terület kiválasztásának kritériumrendszere és a kialakítandó beavatkozásokat 

megalapozó következtetések. 

A helyzetelemzésben a KSH 2011-es népszámlálási adataira támaszkodunk, 

kizárólag ezekkel az adatokkal lehetséges az akcióterület jogosultságának 

igazolása is. 

Ezen felül javasolt a rendelkezésre álló, ellenőrizhető, dokumentált forrásból 

származó, helyi statisztikai vagy adminisztratív adatok (pl. OSAP keretében 

gyűjtött adatok, közfoglalkoztatási adatok, munkaügyi nyilvántartások, 

családtámogatási adatok) összegyűjtése és bemutatása a helyzetelemzés 

alátámasztásához a lehető legalaposabb célcsoport és beavatkozás típusok 

azonosításához. 

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek mellett jogosultak 

még a 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú 

városrehabilitációra támogatást nyert projektek akcióterületei, valamint a TÁMOP-

5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást nyert városi projektek 

akcióterületei is. 

Szabadszállás Bács-Kiskun megye északnyugati részében, a kunszentmiklósi 

kistérségben fekvő kisváros. A város Budapesttől délre 80 km-re, Kecskeméttől a 
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megyeszékhelytől nyugatra kevesebb mint 40 km-re, a Dunától pedig keletre 

mintegy 30 km távolságra található. A város területe 165 km2, lakosainak száma 

2011-ben 6.093 fő volt [KSH, 2011]. 

A település Budapesttől 118 km megtétele után, közel másfél óra menetidőt 

követően érhető el közúton. Az út több mint felén az M5-ös autópályán lehet 

haladni, majd az M5-ösről Kecskemét mellett lekanyarodva az 52-es főúton 

Dunaföldvár felé haladva, újabb 25 km után az 5203-as összekötő útra kanyarodva 

érünk Szabadszállásra. Ennél az útvonalnál egy jóval rövidebb - valamivel több, 

mint 80 km-es - megközelítés is rendelkezésre áll, Szigethalmon, Kiskunlacházán, 

Apajon és Kunszentmiklóson keresztül, azonban ez az útvonal számos települést 

érint és nagyobbrészt negyedrendű utakon halad, így a teljes menetidő hosszabb, 

mint az M5-ös autópálya irányából történő megközelítés. 

A városon kizárólag negyedrendű főútvonalak haladnak keresztül, 

megközelíthetősége – az autópálya relatív közelsége ellenére – nem ideális. A 

leggyorsabban elérhető nagyobb, gazdasági potenciállal is rendelkező város 

Kecskemét (39 km), ezen felül pedig a Duna túloldalán fekvő Dunaújváros (55 

km). A település központjából több – szintén negyedrendű – összekötő útvonal 

ágazik szét, pókhálószerűen összekötve a települést a környező településekkel. Az 

5203-as számú úton 20 km-t tovább haladva észak-északnyugati irányban 

Kunszentmiklósra érünk, amely a Szabadszállást is magában foglaló 10 

településből álló kistérség központja. Az 5213-as számú úton 21 km-re megtétele 

után északnyugati irányban érünk el Szalkszentmártonba; kelet-északkelet felé 

haladva az 5214-es számú úton 24 km-t követően Kerekegyházára; az 5217-es 

számú úton 6,7 km-t megtéve Fülöpszállásra; az 5203-as úton visszafelé, az 52-

es utat keresztezve 14-km-t követően pedig Izsákra érünk. Szabadszállásról a 

Dunaföldvári Duna-híd Solton keresztül 30 km megtételével érhető el. A 

közeljövőben megnyíló, a tervezett M8-M4-es gyorsforgalmi tengelyt kiszolgáló 

Duna-hídon keresztül Dunaújváros Szalkszentmártonon és Dunavecsén keresztül 

szintén 35-40 km-es távolságon belülre kerül, lehetőséget teremtve arra, hogy a 

település jobban bekapcsolódjon a Dunántúl gazdaságába. A település 

megközelíthetőségén javíthat az is, ha a következő évtizedben, megépül az M8-

M4-es autópálya (a híd az autópálya első eleme), amelynek nyomvonala várhatóan 

Szabadszállás belterületétől északra – az előzetes tervek szerint mindössze 3 km-



8 
 

re - fog elhaladni. (Az M8-M4 gyorsforgalmi tengely a várhatóan a Rábafüzes-

Veszprém-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét-Szolnok-Püspökladány-

Berettyóújfalú-Bihar-keresztes nyomvonalat fogja követni.) 

 
Szabadszállás utcahálózata, vasúti és közúti kapcsolatai 

 
Forrás: Önkormányzati szerkesztés 

 

Szabadszállás vasúton a Budapest-Kunszentmiklós-Tass-Kelebia vonalon 

közelíthető meg. Kőbánya-Kispestről vagy a Keleti pályaudvarról indulva a 

leggyorsabb elérés egy és egynegyed óra, az átlagos vonatozási időtartam 

azonban ennél hosszabb, 1 óra 40 perc. A vasúti pályahossz 79 km Kőbánya-

Kispesttől mérve. A vasúti közlekedés egyébként nem túl sűrű, naponta kevesebb, 

mint kéttucat vonat közlekedik Szabadszállás irányába, ebből összesen két vonat 
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gyors- és egy expresszvonat (AVALA IC). A vonatok napszaktól függően óránként-

kétóránkét járnak mindkét viszonylatban. 

A buszközlekedés Budapestre sokkal nehézkesebb: először Kecskemétre kell 

eljutni (1 óra menetidő), majd itt átszállva további legkevesebb 1 óra 20 percet 

követően érünk Budapestre. Az összesített menetidő tehát minimum 2 óra 20 perc, 

és ebből már az első egy óra (Szabadszállás-Kecskemét) is nagyon sok, figyelembe 

véve, hogy Kecskemét közúton 38 km távolságra fekszik Szabadszállástól. A 

megközelíthetőség hiányosságai miatt Szabadszállásról nehézkes a nagyobb 

városokba történő napi ingázás. 

Összességében Szabadszállás elhelyezkedése, nagyobb gazdasági potenciállal bíró 

városoktól való távolsága, az ezektől a városoktól történő megközelíthetősége, 

valamint a település közlekedési kapcsolatai kedvezőtlenek. A település az 

országon belül elvileg központi helyzetű, de a Dunához, mint természetes 

régióhatárhoz való közelsége, a nagy alföldi városoktól és Budapesttől való 

távolsága periférikus helyzetűvé teszi. 

A Szabadszállást is magában foglaló Felső-Kiskunsági kistérség mintegy 802 

négyzetkilométernyi területe három kistájhoz tartozik: a Duna-völgye természeti 

táján belül elterülő Solti síkhoz (lapályhoz), a Szikes Pusztához és a Turjános 

Kiskunsági Homokhátsághoz. A kistérség nyugati és középső területei a Duna-

völgyi termelési tájkörzetben helyezkednek el, míg a kistérség keleti szegélye a 

Homokhátság termelési tájkörzetéhez tartozik. A kistérség természetföldrajzi 

szempontból változatos terület, nyugatról kelet felé haladva a Duna-völgyének 

öntéstalajait réti csernozjomok váltják fel, majd szoloncsákszolonyecek, illetve réti 

talajok, végül pedig homokos talajok következnek. A kistérség Duna-menti része 

kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági terület, de itt potenciális ár- és 

belvízveszéllyel kell számolni. Ezen a területen a Dunára alapozva az öntözővíz 

szükséglet felszíni vízkivétellel tartósan biztosítható, a térség nagy része 

öntözőrendszerekkel is ellátott. A Dunától keletre haladva azonban egyre 

rosszabbak a termelőhelyi adottságok. 

A Felső-Kiskunság területének egyik meghatározó talajtípusa a meszes-szódás, 

szerkezet nélküli, ún. szoloncsák szik, rendkívül erős 0,5% mennyiségű 

sótartalommal. A talajok szerves anyag készlete igen szegény (300 t/ha alatt), a 

termőréteg vastagsága 500 mm körül van. Erős természeti kárt okoz a 
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termőföldeken a szélerózió és a defláció. A félig kötött, buckás homokvidéken a 

rendkívül gyenge termőképességű homoktalaj aránya 56%, a réti talaj aránya 

30%, míg a Duna menti magas és alacsony ártereken a szikes talaj aránya eléri a 

27 %-ot. Szabadszállás a szikes és a homokos területek határán fekszik. Emiatt a 

város környéki földterületek a mezőgazdasági művelés, növénytermesztés 

szempontjából nem is szikesek, sósak. A település keleti felén kötött, illetve félig 

kötött homoktalajok jellemzőek, amelyek növénytermesztésre ugyancsak kevéssé 

alkalmasak, így ezeket a földeket a szabadszállásiak az elmúlt évszázadok során 

elsősorban legelőként és gyepterületként hasznosították, és hasznosítják ma is. 

A várost nyugatról valaha nádas-vizes területek vették körül, amelyek benyúltak 

a házak közé, ezeket a területeket nevezték a helyiek „lacának”. A laca-területek 

a településen, kvázi zárványként ma is megtalálhatóak, ám az egykori mocsár 

emlékét elsősorban a vasút nyugati oldalán található nagy területű szikes, vizes 

rétek (a „székek”) őrzik. Ez a terület ma a Kiskunsági Nemzeti Park területe, így 

fokozottan védett. Egyebek mellett itt, Szabadszállás külterületén található a Zab-

szék, a változó kiterjedésű, napjainkban végleges kiszáradástól fenyegetett szikes 

tó. A Zab-szék mellett a Büdösszék és a Kis-Rét nádasaiban még mindig költ a 

nyári lúd, a nagykócsag, a vörösgém és a kanalasgém. 

A város keleti határában folyik a Duna-völgyi főcsatorna, amely a „Csintova” 

területén – egy egykori Duna-mederben – fut. A Duna-völgyi főcsatornától keletre 

található a Strázsa-hegy homoktorlódása és a szabadszállási szőlőterületek. 

(Szabadszálláson szőlőket az elmúlt évszázadok során azokra a rossz minőségű 

homokos területekre telepítették, amelyek más növénykultúra fogadására nem, 

vagy kevésbé voltak alkalmasak.) Tovább haladva kelet felé Balázspusztára 

jutunk, amely valaha Szabadszállás egyik legfontosabb tanyás legelőterülete volt. 

Napjainkra Balázspuszta tanyái Szabadszállás különálló településrészévé fejlődtek. 

Balázspusztától keletre haladva a „homokvilágba”, a Homokhátság területére 

jutunk. Egyebek mellett itt találhatók a szintén védett Fülöpházi homokbuckák, a 

híres-hírhedt kiskunsági futóhomok, amely az utóbbi harminc évben újra egyre 

nagyobb problémát jelent. 

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint az összlakosságnak mindössze 36,62 

százaléka foglalkoztatott. Ugyanakkor az aktivitási ráta, amely a foglalkoztatottak 

és a munkanélküliek arányát méri a munkaképes korúakhoz viszonyítva, 54,5 
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százalékos, amennyiben a 15-64 éves korcsoport létszámához viszonyítunk. Ezek 

a mutatók valamivel jobbak, mint a magyar átlag, de alacsonyabbak, mint az 

európai aktivitási arányok. 

A munkanélküliségi mutatók tekintetében azonban Szabadszállás kifejezetten 

rossz helyzetben van, és az elmúlt években a helyzete sokat romlott! Amíg 2000 

és 2001 között a településen regisztrált munkanélküliségi ráta 7,96 százalékról 

4,97 százalékra csökkent – azaz három százalékponttal mérséklődött, és ezzel az 

országos munkanélküliségi ráta alatt maradt – addig 2002 óta szinte töretlenül 

növekszik és 2007 elejére meghaladta a 10 százalékot. A munkanélküliségi ráta a 

2011-es népszámlálási adatok szerint 13 százalék volt. Ha a romlás a következő 

években is a 2002-2006 között tapasztaltakhoz hasonlóan folytatódna, 

Szabadszállás rövid úton bekerülne a magyarországi átlagot jelentősen, legalább 

1,75-szörösen meghaladó települések cseppet sem exkluzív csoportjába, a 

szomszédos Szalkszentmártonhoz és Fülöpszálláshoz hasonlóan. 

A magas munkanélküliségi ráta mögött három fő ok húzódik meg: az egyik a helyi 

gazdaság gyengesége, a másik a korábbi legnagyobb munkáltató, a szabadszállási 

honvédségi laktanya elmúlt években történt felszámolása, a harmadik a település 

kedvezőtlen földrajzi helyzete, amely korlátok közé szorítja az ingázás 

lehetőségét. Ahogy a korábbiakban már volt róla szó, megközelíthetőségét, 

nagyvárosoktól való távolságát tekintve Szabadszállás belső periféria, közúti 

összeköttetései gyengék, a közösségi közlekedés sebessége rendkívül alacsony, 

és a Duna, mint „határfolyó” Szabadszállást igen ”hatékonyan zárja el” az ország 

fejlettebb nyugati részeitől. Ennek ellenére létezik, és az elmúlt években egyre 

jelentősebb az ingázás, ugyanakkor mérete mesze elmarad más, kedvezőbb 

földrajzi helyzetű magyarországi települések arányaitól. 

A szabadszállási polgármesteri hivatal bejáratánál több hirdetés is olvasható, 

amelyen távolabbi településekre keresnek dolgozókat. A szabadszállásiak közül a 

legtöbben Székesfehérvárra, Dunaújvárosba, Kecskemétre járnak. A szervezésben 

segítséget nyújtott a Hivatal is, amely ingyenes munkajáratokat szervezett, így az 

ingázóknak nem kellett külön fizetniük az utazásért. 

A foglalkoztatottság szerkezete a modern gazdaságokéra jellemző 

Szabadszálláson. A foglalkoztatottak 60 százaléka a szolgáltatások területén, tehát 

a tercier szektorban dolgozik (Szabadszállás fejlett kiskereskedelmi szektorral 
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rendelkezik, és a lakatanyában dolgozók is közszolgáltatási tevékenységet láttak 

el), 31 százalék az iparban és építőiparban, 9% pedig a mezőgazdaságban és 

erdőgazdálkodásban dolgozott. 

A lehatárolt területek helyzetelemzése: 

A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek lényegre törő, az 

alapvető problémákat feltáró elemzése az alábbi szempontok alapján történik: 

 A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Ennél a pontnál alapvető kérdés, hogy térben milyen mértékben van a 

szegregátum/veszélyeztetett terület elvágva a településtesttől. Érdemes 

megvizsgálni az elérhetőségét és hogy milyen közlekedési kapcsolatok a 

jellemzőek. Szükséges annak vizsgálata is, hogy a különféle intézmények (óvoda, 

iskola, orvosi rendelő, családsegítő, stb.) elérhető távolságban vannak-e az ott 

élők számára, biztosított-e azok megfelelő megközelíthetősége. 

A lentebb taglalt településszerkezet vonatkozásában kijelenthető, hogy a 

szegregátum/veszélyeztetett terület nincs elvágva a településtesttől; de a 

településszerkezet vonatkozásában mindhárom szegregátum terület a település 

szélén / peremén helyezkedik el. Biztosítva a 100%-os kirekesztettség 

mentességet, jelen projektben mindhárom szegregátum lakóit érinti a fejlesztés. 

Alapul véve a település szerkezetét, ill. a szegregátumok elhelyezkedését, a teljes 

szabadszállási városi terület akcióterületként bevonásra kerül, lévén, hogy egy 

egyenletes kör sugara mentén helyezkednek el a szegregált területek. A település 

struktúráját alapul véve kijelenthető, hogy a különféle intézmények (óvoda, 

általános iskola, középiskola, háziorvosi és szakorvosi rendelő, családsegítő 

szolgálat stb.) elérhető távolságban vannak az ott élők számára, a település 

szerkezetéből fakadóan biztosított azok megfelelő megközelíthetősége. Ebből 

fakad, hogy a település közlekedési struktúrája a hagyományos magyarországi kis 

mezővárosi struktúrát mutatja, ahol a főbb közlekedési módok az egyéni 

közlekedés (kerékpár, motor, autó), melyek lehetővé teszik az egyéni elérést a 

településen belül. 
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 A szegregátum/veszélyeztetett terület kialakulásához és 

fennmaradásához vezető okok 

A feltárásánál elemzésre került, hogy milyen fő folyamatok okozták a szegregátum 

kialakulását, illetve, hogy az utóbbi években a szegregáció erősödő vagy gyengülő 

tendenciát mutat-e a területen. 

A szegregátum kialakulásához vezető okok alapvetően igazodnak a jellemző 

magyarországi folyamatokhoz, hiszen alapvetően a lakhatási gondok, ill. 

körülmények alakítják ki. Természetes módon hozzájárul a társadalmi – és 

munkaerő piaci leszakadást eredményező munkanélküliség is, mely tovább mélyíti 

a problémát. Jelenleg Szabadszálláson definiált szegregált területek stagnálnak. A 

fentiekben taglalt munkanélküliségi értékek és a településszerkezeti problémák 

alapvetően hozzájárultak a szegregált területek kialakulásához, hiszen a 

szegregációs mutatók között a munkanélküliség értéke meghatározó értékként 

jelenik meg. A munkanélküliség rövid és hosszú távon olyan tovagyűrűző, 

multiplikatív hatásokat is kifejt, amely a területek további „szlömösödését” segíti 

elő. A kedvezőtlenebb gazdasági lehetőségek kihatnak az elérhető oktatási 

lehetőségekre is, így a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának kedvezőtlen 

alakulására is. 

 Az ott élő népesség demográfiai és szociális helyzetének 

bemutatása 

A népesség nagyságának meghatározása mellett alapvető fontosságú 

korszerkezetének, a képzettség szerinti összetételének, a foglalkoztatási 

viszonyainak és munkaerőpiaci helyzetének, illetve ezzel összefüggésben a 

jellemző jövedelmi viszonyoknak az elemzése. 

1970-ben Szabadszálláson még 7.924 fő élt, 1980-ban már csak 7.300 fő, és az 

azt követő két és fél évtized alatt a népesség további közel ezer fővel csökkent. A 

2011-es népszámlálási adatok alapján Szabadszállás lakosságszáma 6.460 fő. A 

lakónépesség több mint tíz százaléka külterületeken él, ezek közül a legnagyobb 

Balázspuszta. A népességcsökkenés egyrészt a negatív vándorlási egyenlegnek, 

másrészt a népesség természetes fogyásának köszönhető. 

A nemzetiségek vonatkozásában Szabadszállás lakosságának 98,2%-a magyar, 

1,3%-a roma és a maradák 0,5% egyéb nemzetiségűnek vallja magát. 
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A szegregátumban élők demográfiai és szociális helyzetének bemutatását 

tartalmazza az alábbi táblázat, mely bemutatja a lakosok korszerkezetét, a 

képzettség szerinti összetételt, a foglalkoztatási viszonyokat és munkaerőpiaci 

helyzetet, ill. a jellemző jövedelmi viszonyokat. 

Alapvető demográfiai és szociális – társadalmi jellemzők 

Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Lakónépesség 

száma (fő) 
6093 53 56 165 

Lakónépességen 

belül 0-14 évesek 

aránya (%) 

15,3 30,2 19,6 35,2 

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

aránya (%) 

59,5 58,5 62,5 56,4 

Lakónépességen 

belül 60-X évesek 

aránya (%) 

25,1 11,3 17,9 8,5 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) 

belül (%) 

25,9 64,5 54,3 51,6 

Felsőfokú 

végzettségűek a 25 

éves és idősebb 

népesség arányában  

8,3 0,0 2,7 1,2 

Lakásállomány (db) 3002 23 25 51 
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Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya (db) 

22,3 52,2 40,0 39,2 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül (%) 

41,4 67,7 65,7 66,7 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül (%) 

14,9 51,6 42,9 40,9 

Foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

(%) 

54,5 32,3 32,4 32,0 

Foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya (%) 

44,8 58,8 57,1 58,8 

Állandó népesség 

száma – a mutató a 

település egészére 

állítható elő, 

szegregátumokra 

nem (Fő) 

6460    
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Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak 

aránya (%) 

46,2 70,0 66,7 71,0 

A gazdaságilag nem 

aktív népesség 

aránya a 

lakónépességen 

belül (%) 

57,9 66,0 62,5 73,9 

Munkanélküliek 

aránya 

(munkanélküliségi 

ráta) (%) 

13,0 44,4 42,9 27,9 

Tartós 

munkanélküliek 

aránya (legalább 

360 napos 

munkanélküliek 

aránya) (%) 

7,5 5,6 23,8 16,3 

A komfort nélküli, 

félkomfortos és 

szükséglakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül (%) 

17,6 37,5 33,3 39,1 

Egyszobás lakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül (%) 

9,5 56,3 9,5 8,7 

Forrás: KSH adatszolgáltatás a 2011-es népszámlálás adatai alapján 

A fenti adatokból egyértelműen megállapítható, hogy Szabadszállás helyzete nem 

kedvező, különösen a szegregált területeken. A munkanélküliség megléte, okai 
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korábban már említésre kerültek, de az oktatási helyzet kapcsán is jól látható a 

szegregált területek hatalmas lemaradása. 

Szabadszállás iskolázottsági adatai valamivel rosszabbak, mint az országos 

mutatók. Amíg Szabadszálláson az alacsonyabb végzettségűek aránya nagyjából 

megegyezik, sőt hajszállal jobb, mint az országos arány, addig a középiskolai 

érettségivel rendelkezők aránya 6,5 százalékkal, a felsőfokú végzettségűek aránya 

pedig 2,8 százalékkal marad el az országos átlagtól. 

Rendelkezésre álló adatok alapján végzettség megoszlása: 

 Általános iskola 1. oszt nélkül 1% 

 1-7. osztály 23% 

 Befejezett 8. osztály 27% 

 Középiskola érettségi nélkül 23% 

 Középiskola érettségivel 14% 

 Felsőfokú oklevél nélkül 1% 

 Felsőfokú oklevéllel 7% 

Különösen aggasztó, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya a szegregátumokban 50-60%-os értéket mutat, és a felsőfokú 

végzettségűek aránya a szegregátumok összességét vizsgálva nem éri az 1,3-as 

arányszámot. 

 A területen élők lakáskörülményein a beépítés jellege (több-

lakásos, egylakásos lakóépületek), lakások tulajdonviszonyai – 

önkormányzati, magántulajdon, lakások komfortfokozata.  

Az akcióterület lakáskörülményei vegyes képet mutatnak. A lehatárolás alapján a 

lakáskörülmények megfelelnek egy hagyományos magyar kisváros beépítési 

jellegének. Találhatók itt többlakásos és egylakásos lakóépületek egyaránt. A 

lakások tulajdonviszonyai vegyesek, döntően magántulajdont képviselnek, de 

megjelenik az akcióterületen az önkormányzati és állami tulajdon egyaránt. 

A szegregátumokat illetően, azok kis méretéből adódóan a helyzet kevésbé 

differenciált. Az ott található közel 100 db lakóépület közül a szegregátum 

elhelyezkedésétől függően találhatóak döntően többlakásos és döntően egylakásos 

területek is. Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló adatok lakóépületre 
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vonatkozóan álltak rendelkezésre. A lakóépületeken belül sok esetben több 

lakóegység is található, a többlakásos jelleg miatt. 

A lakások komfortfokozata is vegyes képet mutat, azonban általánosságban a 

komfortfokozat javítása, növelése elengedhetetlen feladat. 

A területeken találhatók önkormányzati tulajdonú lakóépületek is, melyek közül 

több állapota annyira leromlott időközben, hogy lakhatásra alkalmatlanná vált, 

melyek fejlesztésével, megújításával a területek lakásállományának 

infrastrukturális javítása érhető el, csökkentve a szegregációs hatásokat. 

 A lakókörnyezet minőségének bemutatása a terület 

infrastrukturális ellátottságának (közművek, utak, járdák hiánya, illetve 

a meglévők állapota) és az egészségre káros környezeti tényezők 

meglétének feltárása. 

A városban belterületi gyűjtőutak nem találhatók. A belterületi utak jellege 

kiszolgáló és lakóutak, melynek darabszáma 24. A kiépített utak hossza 8,7 km, 

átlagos szélessége 3,6 m, területe 31.300 m2. A kiépítetlen utak száma 23 db, 

hossza 3,6 km, területe 11.300 m2. A belterületi kiépített utak anyag szerint 

aszfaltút 2,7 km, átlagosszélessége 3,8 m, területe 10.200 m2. A kő, keramit út 

hossza 300 m, területe 800 m2. Az utótömörödő út hossza 5,7 km, átlagos 

szélessége 3,6 m, területe 20.300 m2. A külterületi közutak száma 30 db, hosszuk 

29,5 km, területük 74.100 m2. 

A közművek állapota alapjaiban megfelelő, de számos esetben az ivóvíz ellátás 

fejlesztése, a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése szükséges. 

A területek lehatárolását és bemutatását követően szükséges definiálni a 

fejlesztendő területek jövőképét. 

A jövőkép meghatározásakor 2 út lehet járható a lemaradó területek számára: 

 hosszabb távon felszámolásra kerül, vagy 

 rehabilitáció segítségével integrálódik a településszövetbe. 

A Projektben definiált 3 db szegregált terület teljes mértékben bevonásra kerül a 

tervezett fejlesztés vonatkozásában, ezáltal a teljes települést akcióterületnek 
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minősítjük. A projekt hosszútávú célkitűzésével összhangban a cél ezen szegregált 

területeken élők integrálása mind társadalmi, mind munkaerő-piaci szinten. 

3.2. Akcióterület kijelölése 

A település egészének feltárása, a szegregátumok/szegregációval veszélyeztetett 

területek azonosítása és bemutatása után az akcióterület elemzése szükséges. 

Az akcióterület Szabadszállás város teljes közigazgatási területe. Jelen 

fejlesztési projekt keretében Szabadszállás településen 3 db 

szegregációval érintett terület azonosítható; melyek a szegregációs mutató 

(legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az 

érintett területen 35% feletti, és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt a 

KSH 2011. népszámlálási adatai alapján: 

1. szegregátum (Vak B. tér - Honvéd út - Felső Újtelep sor - belterületi 

határ) 

2. szegregátum (Kölcsey tér - Munkácsy M. u. - Kígyó u.) 

3. szegregátum (Duna u. - Alsóér u. - Mohácsi köz - Szent I. u. - Arany J. 

u.) 

Amennyiben a város rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS), 

úgy szükséges bemutatni az ITS akcióterületi lehatároláshoz való illeszkedést a 

kiadott útmutató alapján. (Amennyiben nem illeszkedik, úgy annak bemutatása is 

szükséges. Ebben az esetben az ITS felülvizsgálatára van szükség, úgy, hogy 

támogató döntés esetén legkésőbb a projektfejlesztés végéig a projekt és az ITS 

illeszkedése biztosított legyen.) 

A jelenleg létező és elérhető Integrált Településfejlesztési Stratégiához (ITS) 

részben illeszkedik a szegregátum elhelyezkedés, amely felülvizsgálatára szükség 

van, hisz a rendelkezésre álló ITS 2007-ben készült. Alapvető célkitűzés, hogy a 

támogató döntés esetén legkésőbb a projektfejlesztés végéig a projekt és az ITS 

illeszkedése biztosított lesz (Frissítés: az ITS felülvizsgálatára 2018-ban 

megvalósult, a projekt és az ITS illeszkedése biztosított.) 

Az akcióterület egyértelműen jelölt, összefüggő (folytonos vonallal, utcanevekkel 

vagy telekhatárokkal lehatárolt) települési terület, amelynek fókuszában a 
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szegregált/szegregációval veszélyeztetett terület található és amely az 

akcióterületen belül tervezett összes fizikai jellegű beavatkozás megvalósulásának 

területét magában foglalja. 

Mivel jelen projekt által lehatárolt akcióterület belterületen helyezkedik el, ezért a 

tervezett infrastrukturális fejlesztés keretében a fizikai beavatkozások 

végrehajthatóak. 

A tervezett projekt akcióterületi lehatárolása teljes mértékben lefedi a 

szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területek egészét Szabadszállás 

belterületén. 

A település struktúrájából fakadóan megállapítható, hogy a projektbe akcióterületi 

lehatárolást érintve a szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen kívül 

nem kerülnek bevonásra, a településszerkezeti sajátosságokból fakadóan fizikai 

beavatkozás a tervezett a szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területen 

kívül megközelíthetőség, ill. a közösségi funkciók elérhetősége érdekében nem 

szükséges. 

A településen több szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület is 

található, melyek mindegyike bevonásra kerül az akcióterület részeként, biztosítva 

az egyenlő esélyt a projektbe való bekerüléshez, ezáltal megvalósítva a teljes 

diszkrimináció mentes elérést a célcsoport részére. Ezáltal az akcióterületnek része 

lesz olyan terület, amely nem szegregált/veszélyeztetett. 

Az akcióterületen található összes szegregátum és szegregációval veszélyeztetett 

terület jellemzőit az alábbi táblázat mutatja be részletesen: 

Szegregátumok és az akcióterület jellemzői 

Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Lakónépesség 

száma (fő) 
6093 53 56 165 
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Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Lakónépességen 

belül 0-14 évesek 

aránya (%) 

15,3 30,2 19,6 35,2 

Lakónépességen 

belül 15-59 évesek 

aránya (%) 

59,5 58,5 62,5 56,4 

Lakónépességen 

belül 60-X évesek 

aránya (%) 

25,1 11,3 17,9 8,5 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) 

belül (%) 

25,9 64,5 54,3 51,6 

Felsőfokú 

végzettségűek a 25 

éves és idősebb 

népesség arányában  

8,3 0,0 2,7 1,2 

Lakásállomány (db) 3002 23 25 51 

Alacsony komfort 

fokozatú lakások 

aránya (db) 

22,3 52,2 40,0 39,2 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül (%) 

41,4 67,7 65,7 66,7 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 
14,9 51,6 42,9 40,9 
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Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

rendelkezők és 

rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül (%) 

Foglalkoztatottak 

aránya a 15-64 éves 

népességen belül 

(%) 

54,5 32,3 32,4 32,0 

Foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya (%) 

44,8 58,8 57,1 58,8 

Állandó népesség 

száma – a mutató a 

település egészére 

állítható elő, 

szegregátumokra 

nem (Fő) 

6460 - - - 

Alacsony presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatottak 

aránya (%) 

46,2 70,0 66,7 71,0 

A gazdaságilag nem 

aktív népesség 

aránya a 

lakónépességen 

belül (%) 

57,9 66,0 62,5 73,9 

Munkanélküliek 

aránya 
13,0 44,4 42,9 27,9 
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Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

(munkanélküliségi 

ráta) (%) 

Tartós 

munkanélküliek 

aránya (legalább 

360 napos 

munkanélküliek 

aránya) (%) 

7,5 5,6 23,8 16,3 

A komfort nélküli, 

félkomfortos és 

szükséglakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül (%) 

17,6 37,5 33,3 39,1 

Egyszobás lakások 

aránya a lakott 

lakásokon belül (%) 

9,5 56,3 9,5 8,7 

Forrás: KSH adatszolgáltatás a 2011-es népszámlálás adatai alapján 

A lakófunkciós tevékenységek az infrastruktúra-fejlesztési projektben kizárólag az 

akcióterületen belül, a szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen 

valósulnak meg. A közösségi funkció fejlesztése azonban az akcióterületen belül 

egyéb területre is kiterjesztésre kerül – ezáltal biztosítva a széleskörű 

elérhetőséget -, de természetesen határozott célkitűzés a marginalizált - 

szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen élő - közösségek 

életkörülményeinek és elérhetőségének javítása. 

Az alábbi ábrák közül először egy olyan áttekintő térképvázlat látható, mely 

bemutatja az akcióterület elhelyezkedését (Akcióterület: Szabadszállás teljes 

közigazgatási területe), településen elfoglalt helyét. Azon belül láthatók az egyes 

szegregátumok elhelyezkedései (Szegregátum 1, Szegregátum 2, Szegregátum 

3). 
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Áttekintő térképvázlat az akcióterületről és a szegregátumokról

 
Forrás: KSH adatszolgáltatás 

Az áttekintő térképvázlaton felül az egyes szegregátumok lehatárolását is 

szükséges térképen megjeleníteni, amely alapján azok területei egyértelműen 

definiálhatóvá válnak. Az áttekintő térképvázlaton a számozással ellátott zöld 

hátterű területek minősülnek szegregátumnak a kiadott módszertan és KSH 

adatok alapján, természetesen az ezen kívüli területek állapota sem megfelelő, 

sok terület hamarosan szegregációval veszélyeztetté válhat, a helyzet további 

romlásával. A folyamatok megállítása érdekében a teljes akcióterületet érintően 

szükséges olyan folyamatok elindítása, amely a demográfiai, lakhatási, 

életminőségi, foglalkoztatási körülmények javítását segíthetik. 

Jelen fejlesztési projekt keretében Szabadszállás településen 3 db 

szegregációval érintett terület azonosítható; melyek a szegregációs mutató 

(legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az 
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érintett területen 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt a 

KSH 2011. népszámlálási adatai alapján: 

1. szegregátum (Vak B. tér - Honvéd út - Felső Újtelep sor - belterületi 

határ) 

2. szegregátum (Kölcsey tér - Munkácsy M. u. - Kígyó u.) 

3. szegregátum (Duna u. - Alsóér u. - Mohácsi köz - Szent I. u. - Arany J. 

u.) 

Az 1. szegregátum térképes megjelenítése 
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A 3. szegregátum térképes megjelenítése 
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A 2. szegregátum térképes megjelenítése 

 

 
Forrás: KSH adatszolgáltatás 

 

Szabadszállás települése a TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain 

támogatást nem nyert el. 

3.3. Jogosultság igazolása 

A Felhívás szerint az alábbi akcióterületek jogosultak támogatásra: 

 Szegregált területek 

 Szegregációval veszélyeztetett területek, 

 A 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú 

városrehabilitációra támogatást nyert projektek akcióterületei, valamint a 

TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást nyert városi 

projektek akcióterületei. 

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy a kijelölt akcióterület miként felel meg a 

fenti kategóriák valamelyikének, és a tanulmány mellékleteként az alátámasztó 

dokumentum is csatolásra kerül (KSH adatkérés, igazolás). 

A projektbe bevont területek a KSH által elvégzett szegregációs elemzés alapján 

kerültek meghatározásra, amely a 2011. évi népszámlálás alapján történt. Ez 

alapján megállapítható, hogy az intézkedés keretében fejlesztendő akcióterületnek 
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a támogatási kérelem benyújtásakor legalább egy, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 10. mellékletében foglalt kritériumoknak megfelelő szegregált vagy 

szegregációval veszélyeztetett területet tartalmaznia kell. 

Ezen KSH elemzés alapján megállapítható, hogy Szabadszálláson azok az 

egybefüggő területek, amelyek megfelelnek a szegregációs mutatóknak, és a 

terület lakónépességének száma eléri az 50 főt, 3 terület tekinthető. 

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. 

A két kritériumnak együttesen (vagyis személyenként) szükséges teljesülnie. 

 

Szegregációs mutató határértékei településtípusonként  

(KSH, 2011. évi népszámlálási adatok alapján) 

 

Településtípus  

Szegregált terület, 

amelynél a 

szegregációs mutató 

értéke  

Szegregációval 

veszélyeztetett terület, 

amelynél a szegregációs 

mutató értéke  

Járásszékhely város  
nagyobb egyenlő, mint 

35%  

nagyobb egyenlő mint 30%, 

de kisebb mint 35%  

2000 főnél népesebb 

város  

nagyobb egyenlő, mint 

35%  

nagyobb egyenlő mint 30%, 

de kisebb mint 35%  

2000 főnél kisebb város  
nagyobb egyenlő, mint 

50%  

nagyobb egyenlő mint 40%, 

de kisebb mint 50%  

Forrás: TOP-4.3.1-15 felhívás 

 

  



29 
 

A település 2.000 főnél népesebb, nem járásszékhely település, a szegregációs 

mutató határértékei az alábbi táblázat szerint alakulnak. 

 

Szegregációs mutató határértékei Szabadszálláson 

(KSH, 2011. évi népszámlálási adatok alapján) 

Mutató 

megnevezése 

Szabadszállás 

összesen 

Szegregátum1 

(Vak B. tér - 

Honvéd út - 

Felső Újtelep 

sor - belterületi 

határ) 

Szegregátum2 

(Kölcsey tér - 

Munkácsy M. u. 

- Kígyó u.) 

Szegregátum3 

(Duna u. - 

Alsóér u. - 

Mohácsi köz - 

Szent I. u. - 

Arany J. u.) 

Lakónépesség 

száma (fő) 
6093 53 56 165 

Legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

az aktív korúakon 

(15-59 évesek) 

belül (%) 

25,9 64,5 54,3 51,6 

Rendszeres 

munkajövedelemmel 

nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon (15-59 

évesek) belül (%) 

41,4 67,7 65,7 66,7 

Forrás: KSH adatszolgáltatás 

 

Mivel a városban található szegregált terület, ezért a projektben a szegregált 

terület/területek rehabilitációját célozza meg a fejlesztés. 
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3.4. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint 

műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

Mivel a fejlesztés középpontjában az akcióterület fókuszában álló 

szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület áll, és az ezen kívül eső 

infrastruktúrának minden esetben a szegregátum/veszélyeztetett terület 

elérhetőségét, deszegregációját kell szolgálnia, ebben a fejezetben főként a 

jogosultságot adó terület(ek) jellemzése szükséges. A helyzet bemutatása során 

olyan mutatókat használunk, amelyek alátámasztják a terület 

szegregációját/veszélyeztetettségét. 

A fejlesztés fő céljának megfelelően - eltérő hangsúllyal - az alábbi témák 

bemutatására kerül sor: 

 Demográfiai helyzet: lakónépesség, korcsoportonkénti megoszlás (0-

14 évesek aránya, 64-X évesek aránya, lakónépesség változása 1990-

2011); a terület népsűrűsége; be- és elvándorlás mértéke; háztartások és 

a családok adatai, egyéb fontosnak ítélt adatok 

A település lakosaink száma a KSH adatai szerint 6.460 fő volt, amely az 

ezredforduló óta eltelt időszakban 4 százalékkal csökkent. 1970-ben 

Szabadszálláson még 7.924 fő élt, 1980-ban már csak 7.300 fő, és az azt követő 

két és fél évtized alatt a népesség további közel ezer fővel csökkent. A 

lakónépesség több mint tíz százaléka külterületeken él, ezek közül a legnagyobb 

Balázspuszta. A népességcsökkenés egyrészt a negatív vándorlási egyenlegnek, 

másrészt a népesség természetes fogyásának köszönhető. A vándorlási 

különbözet 2001 és 2005 között +7 fő volt a KSH szerint, és – 607 fő az 

önkormányzata szerint, míg az élve születések száma 325 fő, a halálozásoké 454 

fő volt, így a természetes fogyás 131 főre – az önkormányzatadatai szerint 218 

főre – adódott. A negatív egyenleg folytatódását mutatja a KSH 2007-es 

népességadata is, eszerint 2005 óta további 86 fővel csökkent Szabadszállás 

állandó lakóinak száma. 

A népességfogyás megállításának szemmel láthatóan nincsenek külső tartalékai, 

mint ahogy például számos Budapest környéki kistelepülést a fővárosból kiköltözők 

töltenek meg. Szabadszállás környezetében nincs olyan nagyváros, amellyel 
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szemben lakóterületi és ingatlanpiaci előnyöket kínálhatna a település. A környező 

kistelepülések számára Szabadszállás viszont vélhetően nem képvisel számottevő 

vonzerőt. Az elmúlt öt évben Szabadszálláson 54 új családi ház épült, ezzel 

szemben csak 16 szűnt meg, így településen egyáltalán nem jellemző az az építési 

boom, amely egyebek mellett a budapesti agglomerációban jelentkezett az elmúlt 

években. Szabadszállás teljes közigazgatási területét vizsgálva egyelőre tetemes 

mennyiségű szabad terület áll rendelkezésre betelepülők fogadására, akár a város 

magterületén, akár a városból elágazó útvonalak mentén, akár a külterületi 

lakóterületeken (pl. Balázspusztán) lehetőség mutatkozna telkek kijelölésére – 

természetesen az érvényes szabályozási tervet figyelembe véve. A 164 km2 

(16.400 ha) területen a népsűrűség igen alacsony, a 2007. évi KSH adatok alapján 

39,1 fő/km2, amely mindössze a magyarországi átlagos népsűrűség harmada. Az 

alacsony népsűrűség a települési környezet állapota szempontjából kedvező, a 

településen jelenleg minden lakosra legkevesebb két hektár beépítetlen terület jut. 

A képet természetesen árnyalja, hogy Szabadszállás nyugati oldala a Kiskunsági 

Nemzeti Park területe, tehát itt akkor sem lehetne építkezni, ha erre igény 

mutatkozna. 

 

Lakónépesség számának alakulása 

Év Fő Változás 

2007 6.713 100% 

2008 6.646 99% 

2009 6.616 100% 

2010 6.536 99% 

2011 6.469 99% 

2012 6.447 100% 

2013 6.445 100% 

2014 6.442 100% 

Forrás: KSH 
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Állandó népesség összetétele 

Korcsort 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

Valamennyi korcsoportot érintően 

összesen 
3319 3123 6442 52% 48% 

0-14 éves 459 474 933 49% 51% 

15-17 éves 108 116 224 48% 52% 

18-59 éves 1787 1901 3688 48% 52% 

60-64 éves 239 194 433 55% 45% 

65 év feletti 726 438 1164 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Öregedési index 

Év 

65 év feletti 

állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 

index (%) 

2001 1950 1276 152,8% 

2008 1137 1094 103,9% 

2009 1148 1036 110,8% 

2010 1129 997 113,2% 

2011 1125 962 116,9% 

2012 1136 933 121,8% 

2013 1134 935 121,3% 

2014 1164 933 124,8% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Az adatsorok alapján jól kirajzolódnak az elmúlt évek társadalmi, demográfiai 

folyamatainak következményei. 
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 Gazdasági helyzet: termelő (mezőgazdasági, ipari) tevékenységet 

folytató vállalkozások 

Szabadszálláson az összlakosságnak mindössze 34,8 százaléka foglalkoztatott. 

Ugyanakkor az aktivitási ráta, amely a foglalkoztatottak és a munkanélküliek 

arányát méri a munkaképes korúakhoz viszonyítva 63,8 százalékos, amennyiben 

a 15-64 éves korcsoport létszámához viszonyítunk, és 55,5 százalékos, 

amennyiben a 15-74 éves korcsoport létszámához viszonyítunk. Ezek a mutatók 

valamivel jobbak, mint a magyar átlag, de alacsonyabbak, mint az európai 

aktivitási arányok. 

A magas munkanélküliségi ráta mögött három fő ok húzódik meg: az egyik a helyi 

gazdaság gyengesége, a másik a korábbi legnagyobb munkáltató, a szabadszállási 

honvédségi laktanya elmúlt években történt felszámolása, a harmadik a település 

kedvezőtlen földrajzi helyzete, amely korlátozza az ingázás lehetőségét. 

Ahogy a korábbiakban már volt róla szó, megközelíthetőségét, nagyvárosoktól való 

távolságát tekintve Szabadszállás belső periféria, közúti összeköttetései gyengék, 

a közösségi közlekedés sebessége rendkívül lassú, és a Duna, mint „határfolyó” 

Szabadszállást igen „hatékonyan” szeparálja el az ország fejlettebb nyugati 

részeitől. Ennek ellenére van, és azelmúlt években egyre jelentősebb az ingázás, 

ezt mutatják már a 2001. évi adatok is, ugyanakkor az ingázás mesze elmarad 

más, kedvezőbb földrajzi helyzetű magyarországi települések arányaitól. 

A magas munkanélküliség a viszonylag gyenge helyi gazdaságnak és a 

vállalkozások hiánynak is köszönhető. Szabadszálláson 2005-ben 428 regisztrált 

vállalkozást tartott nyilván a statisztika, ennek háromnegyede egyéni vállalkozás 

volt. A regisztrált társas vállalkozások száma 104 volt, ebből a korlátolt felelősségű 

társaságok száma 36, míg a betéti társaságok száma 49 volt. Ezen felül néhány, 

zömmel mezőgazdasági tevékenységet folytató szövetkezet székhelye is a 

városban volt. 

Szabadszállás vállalkozás-sűrűségét az alábbi ábra mutatja be, összehasonlítva az 

országosadatokkal. 
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Vállakozás-sűrűség Szabadszálláson 

 
Forrás: KSH 

Az ábrából jól látható, hogy a településen a vállalkozás-sűrűség lényegesen 

elmarad az országos átlagtól, annak alig több mint a fele, és különösen alacsony 

a társas vállalkozások aránya, kevesebb, mint az országos átlag harmada. Ha a 

vállalkozások hiányát Szabadszállás speciális problémáival magyarázzuk, ez az 

elmaradás akkor is nagyon szembeszökő. Nem biztató az sem, hogy az elmúlt 

években a vállalkozások száma alig-alig emelkedett, sőt egyes években a 

statisztikai még csökkenést is regisztrált. 

A város legnagyobb munkáltatói – a laktanya felszámolását követően – a városi 

önkormányzat, amely közel 200 főt foglalkoztat, és a Róna Szövetkezet 

(foglalkoztatott létszámáról nincs információ). 

A kedvezőtlen vállalkozási mutatók felvetik a kérdést, hogy az Önkormányzatnak 

milyen mozgástere van a vállalkozási szektor dinamizálásra. 
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 Társadalmi helyzet: a társadalmi státusz meghatározása a lakosság 

szociális összetétele alapján 

A fejezetben a lakosság alapvető szociális problémáinak tárjuk fel, ill. egyéb 

fontosnak ítélt adatokat mutatunk be a kiadott módszertani útmutató 

rendelkezései alapján. 

A szegregátumban élő lakosság többségében munkanélküli és iskolázottsága 

alacsony. További probléma, hogy gyakran több család vagy generáció lakik együtt 

kis helyen, és ebből (is) fakadóan a higiénés viszonyok nem megfelelőek. 

Szabadszállás gazdasági helyzete kifejezetten kedvezőtlen, és a honvédségi 

laktanya bezárásával a legnagyobb foglalkoztató is eltűnt a városból. A 

munkanélküliség meghaladja a 10 százalékot, a vállalkozások száma alacsony, 

munkaerő-felszívó potenciáljuk gyenge. A város viszonylag fejlett kereskedelmi 

szolgáltató szektorral rendelkezik, de sem a kereskedelmi egységek, sem a 

szórványosan megjelenő turizmus nem teremtett tömeges számban 

munkahelyeket. Szabadszállás elhelyezkedése nem kedvez az ingázóknak, akik 

többnyire a Duna túloldalára kényszerülnek átjárni, vállalva a napi többórás 

buszozást. Mindezek alapján nem meglepetés, hogy a lakosság jövedelmi helyzete 

rossz, magas a szociális okokból segélyezettek száma és a kifizetett segélyek 

összege. 

A jövedelmek alacsonyak, kiterjedt az önkormányzati segélyezés. A lakosság 

szociális helyzetét jól nyomon lehet kísérni az önkormányzati segélyezés 

alakulásából, és ehhez pontos adatok is rendelkezésre állnak. A rendszeres 

szociális segélyben részesülők száma 2010 és 2016 között jelentősen megnőtt (a 

korábbi évek dinamikus növekedését követve), míg az átmeneti segélyben 

részesítettek száma is jelentősen megugrott. Ezek az adatok jól jelzik, hogy a 

jövedelmi és szociális viszonyok kifejezetten rosszak Szabadszálláson. 

 Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet 

A fejezetben a lakosság gazdasági aktivitás és iskolai végzettség szerinti 

összetételét, az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportban dolgozók arányát, 

a tartós és nem tartós munkanélküliek arányát vizsgáljuk meg. A rendelkezésre 
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álló adatok egyértelműen alátámasztják a település már ismertetett 

munkaerőpiaci, foglalkoztatási problémáit. 

Az alábbi táblázatok az akcióterület foglakoztatottsági, munkanélküli helyzetét 

mutatja be nemek szerinti bontásban és összesítve egyaránt. 

A foglalkoztatottság adatai nemek szerinti bontásban 

Férfi (fő) 

foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott együtt 

1 234 183 745 719 2 881 

 

Nő (fő) 

foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott együtt 

997 149 1 269 797 3 212 

 

Akcióterület összesen (fő) 

foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott együtt 

2 231 332 2 014 1 516 6 093 

Forrás: önkormányzati nyilvántartások alapján 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a teljes lakosság 25%-a eltartott, és az 

aktív munkaerő-piaci szereplők mindössze 36%-a áll foglalkoztatásban és 

vélhetően nekik is egy részük a mezőgazdasági idénymunka jelenti a főbb bevételi 

forrásukat, a betanított munkások között nagyságrendileg az érintett lakosság 

55%-a munkanélküli vagy inaktív munkaerő-piaci státuszban van. 

A fenti adatok tükrözik, ill. tovább árnyalják az akcióterületen lévő rossz általános 

foglalkoztatási helyzetet, és jól mutatják, a szegregációs folyamatok 

kialakulásának fő okait: az inaktivitást, a munkanélküliséget, amely értéke sajnos 

egyre nagyobb értéket mutat. 
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 Jövedelmi helyzet 

A fejezet során elemezzük, megvizsgáljuk a segélyezettek arányát, a mutató 

alakulásának dinamizmusát. 

Az alábbi táblázat az utóbbi évek alapján az álláskeresési segélyben részesülők 

számát mutatja be. 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 

Segélyben részesülők 

(fő) 

Segélyben 

részesülők 

(%) 

2013 4.376 31 0,7% 

2014 4.345 47 1,1% 

Forrás: önkormányzati nyilvántartások alapján 

Az álláskeresési járadékra jogosultak számát és alakulását az alábbi táblázat 

mutatja be, amely alapján némi pozitív tendencia jelei láthatók. 

Álláskeresési járadékra jogosultak száma 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Álláskeresési 

járadékra jogosultak 

fő fő % 

2009 531 191 36,0% 

2010 507 199 39,3% 

2011 469 90 19,2% 

2012 478 141 29,5% 

2013 443 184 41,5% 

2014 358 132 36,9% 

Forrás: önkormányzati nyilvántartások alapján 

A helyzet pontosabb ismeretéhez szükséges még megmutatni a rendszeres 

szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

számának évek szerinti megoszlását. 
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Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 

támogatás) 

fő 

15-64 

évesek %-

ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2009 161 3,63 n.a. n.a. 

2010 52 1,18 n.a. n.a. 

2011 69 1,57 211 44,99 

2012 61 1,39 303 63,39 

2013 39 0,89 338 76,3 

2014 41 0,95 307 85,75 

Forrás: önkormányzati nyilvántartások alapján 

Az adatok alapján megállapítható, hogy alakosság jövedelmi helyzete nem 

kedvező, sokan szorulnak rendszeres vagy ideiglenes segélyre, szociális 

ellátásokra. 

 A környezeti értékek bemutatása 

Az akcióterületen az épített, illetve a természeti környezet nem tartalmaz olyan 

értékes alkotóelemeket, amelyek európai és nemzeti építészeti örökség, illetve a 

világörökség részét képezi, és jelenlétük összefüggésben van a tervezett fejlesztés 

megvalósíthatóságával. 

Az akcióterületen jelentős kulturális vagy építészeti értékkel bíró helyi, vagy 

országos védettség alatt álló elemek is találhatók (például a Polgármesteri Hivatal 

épülete), de Szabadszállás jellemzően egy tipikus alföldi kisváros építészeti képét 

mutatja, kevés emeletes épülettel, a városközponton túl jellemzően falusias 

településképpel. A település csak szórványos építészeti örökséggel és értékekkel 

bíró épülettel rendelkezik. Egyes középületek sürgős felújításra szorulnak. 
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A települési zöldterületek és zöldfelületek zömmel szintén rekonstrukcióra 

szorulnak, át kell gondolni az egykori csapadék szikkasztók, mára részben 

zárványterületté vált „lacák” területeinek, vagy a volt honvédségi laktanya 

területén (vagy korábban honvédségi használatban álló területeken) meglévő 

zöldfelületek további zöldterületi, közösségi hasznosításának lehetőségeit. A 

jelenlegi zöldterületek, zöldterületként hasznosított közösségi, aktív 

kikapcsolódáshoz kapcsolódó terei mind minőségi, mind mennyiségi 

paramétereiben elmaradnak a település méretéből adódó igényekhez. Hiányoznak 

a nagyobb egybefüggő területtel rendelkező, megfelelő növényzettel kialakított és 

gondozott, közösségi funkcióval megtölthető zöldterületek. 

További hiányosságként jelentkezi a játszóterek mennyiségi és minőségi állapota. 

A település kevés játszótérrel rendelkezik, azok állapota is jelentősen leromlott. A 

játszóterek mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges tehát, lehetőleg a 

zöldterületek fejlesztésével egybekötve, ahol a szabadidő aktív eltöltésére 

alkalmas területek jöhetne létre a lakosság nagy spektrumát bevonzva. 

 A környezeti károk bemutatása és feltárása 

A terület környezeti károkkal nem érintett. A szegregátum környezeti 

kármentesítése ennek alapján nem merült fel. 

 Közbiztonság helyzete (pl. személy és vagyon elleni bűnesetek, 

bűnelkövetők száma) 

A kunszentmiklósi Rendőrőrshöz tartozó Szabadszállás területén az ismertté vált 

bűncselekmények száma 600 körül volt 2015-ben, mely az előző évekhez képest 

emelkedő tendenciát mutat. Ennek egyik oka, hogy a lakosság több esetben jelzett 

olyan típusú cselekményeket, melyeket korábban nem jelentettek be, illetve 

sajnálatosan a bűncselekmények számának emelkedése is az okok közé tartozik. 

Az ismertté vált bűncselekményeknek megközelítőleg 65%-át a vagyon ellen 

bűncselekmények, elsősorban a lopások adják. 

A településen a Polgárőrség infrastrukturális körülményei rosszak, fejlesztése 

szükséges. Megalakult Szabadszálláson a Bűnmegelőzési Egyesület, a szervezet a 

rendőrséggel együttműködve a közbiztonsági helyzetének javításán, valamint a 

prevención munkálkodik. 
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A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Szabadszállási 

Rendőrőrsének tájékoztatása alapján az elmúlt években a családi viszályok miatti 

rendőrségi riasztások száma egyre magasabb értéket mutat. A családi viszályok 

nagy része a szegregált területeken jelentkezik, ahol a közbiztonság helyzete 

sajnos nem túl kedvező. 

Családi viszályok miatti intézkedések 

Év Rendőrök 

riasztása családi 

viszályhoz 

Tényleges 

feljelentések 

száma 

Vádiratok 

száma 

2011 9 3 3 

2012 18 5 3 

2013 21 5 4 

2014 23 9 9 

Forrás: Szabadszállási Rendőrőrs 

A településen térfigyelő kamerarendszer működik, azonban a kamerák száma 

kevés, így a rendszer csak néhány területet érintően tudja biztosítani a 

közbiztonság növelését. A rendszer bővítése, a megvédendő területek 

részarányának növelése hosszú távon indokolt a jobb közbiztonsági helyzet 

megteremtése érdekében. 

 Lakáshelyzet 

A projekt által lehatárolt szegregált területek a település periférikus területén 

helyezkednek el, ahol jellemzően gondozatlan és elhanyagolt a (lakó)környezet, 

többségében hiányos a közművesítés. Az utak nem mindegyike szilárdburkolatú 

és pormentes út, amely a közlekedést elsősorban az esős őszi – tavaszi, valamint 

a téli időszakban nehezíti. Az itt található lakóépületek műszaki állapota nem a 

mai kornak megfelelő állapotú, a komfortfokozat elmaradott színvonalú (sok a 

komfort nélküli lakás is). Jellemző továbbá, hogy romos, elhagyatott lakóépületek 

is nagy számban előfordulnak, illetőleg a telekhatárokon nincsenek kerítések. 

További jellemző, hogy az épületek életkora magas, ezáltal folyamatos állagromlás 

tapasztalható és gyakori, hogy nem csak a lakóépületet használják lakásként. 
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Az akcióterület lakáskörülményei vegyes képet mutatnak. A lehatárolás alapján a 

lakáskörülmények megfelelnek egy hagyományos kisváros beépítési jellegének. 

Találhatóak itt többlakásos és egylakásos lakóépületek egyaránt. A lakások 

tulajdonviszonyai vegyesek, döntően magántulajdont képviselnek, de megjelenik 

az akcióterületen az önkormányzati és állami tulajdon egyaránt. 

A szegregátumokban, azok kis méretéből adódóan a helyzet kevésbé differenciált. 

Az ott található közel 100 db lakóépület közül a szegregátum elhelyezkedésétől 

függően találhatóak döntően többlakásos és döntően egylakásos területek is. 

Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezésre álló adatok lakóépületre vonatkozóan 

álltak rendelkezésre. A lakóépületeken belül sok esetben több lakóegység is 

található, a többlakásos jelleg miatt. 

A lakások komfortfokozata is igencsak vegyes képet mutat, azonban 

általánosságban a komfortfokozat javítása, növelése elengedhetetlen feladat. 

A területeken találhatók önkormányzati tulajdonú lakóépületek is, amelyek közül 

több állapota annyira leromlott időközben, hogy lakhatásra alkalmatlanná vált, 

melyek fejlesztésével, megújításával a területek lakásállományának 

infrastrukturális javítása érhető el, csökkentve a szegregációs hatásokat. 

További probléma, hogy az állattartási körülmények sem megfelelőek, amely 

újabb higiénés problémákat vetnek fel. Ezzel szemben a település egyéb részei a 

mai Magyarországnak megfelelő kulturált és rendszeresen karbantartott és 

elvárható színvonalú életminőséget biztosít az ott élők számára. 

 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú 

létesítmények jelenléte: (pl. hiányzó kapacitások, építendő vagy 

felújítandó épületek meghatározása). 

Az akcióterület közcélú létesítményeinek jelenléte megfelelő, ellátják a lakosság 

felmerülő alapvető igényeit. 

A közigazgatáshoz, illetve közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódó épületek a 

szegregátumban nincsenek, és a település nagysága nem indokolja ezeknek az 

építését, ezen intézmények a város központi területén megtalálhatóak és 

elérhetőek mindenki számára. 
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 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen 

kívüli) meglévő közlekedési hálózat helyzete: (pl. közlekedési 

szempontból problémás területek; közösségi közlekedés jelenléte, problémái; 

parkolóhelyek száma, hiánya; az utak állapotának, forgalmi irányának 

vizsgálata) 

Az egész akcióterületet vizsgálva a közlekedési helyzet vegyes képet mutat, de 

általában rossz az útminőség, infrastrukturális hiányosságok jellemzik a település 

közút-, járda- és kerékpárút hálózatait. A közlekedési kapcsolatok, az 

infrastruktúra fejlesztése szükséges tehát az egész akcióterület vonatkozásában. 

A helyzet hasonló képet mutat a szegregátumok vonatkozásában is. 

Összességében kijelenthető, hogy Szabadszállás szegregált területeinek 

környékén a közutak állapota rossz, általában keskenyek, és sok a nem szilárd, 

pormentes burkolatú út. Ezeken a területeken a közterületen parkolóhelyek 

nincsenek. 

A helyközi közösségi közlekedés elérhető, azonban helyi közösségi közlekedés 

nincs a településen. 

Általánosságban igaz a kijelentés, hogy az utak keskenyek, így sok az egyirányú 

út a településen. A közlekedési infrastruktúra alapvető helyzete kapcsán a 

pormentesítés, a szilárd burkolattal való ellátás indokolt, valamint természetesen 

a folyamatos állagmegóvásra is fokozott figyelmet kell fordítani. A település 

jelentős infrastrukturális hiányosságokkal küzd, ideértve az úthálózat a járdák és 

a szegélyek állapotát. 
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4. IGÉNYFELMÉRÉS 

A tervezett projektelemekhez, a közszféra, közösségi, valamint lakófunkcióhoz 

kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges igényfelmérés elvégzése megtörtént, hogy 

a valós, helyi igényeken alapuló fejlesztés valósulhasson meg. Ennek érdekében 

kérdőíves felmérés, valamint egyeztető fórumok keretében kerültek felmérésre az 

érintett lakosság, releváns intézmények, civil szervezetek és gazdasági élet 

szereplőinek igényei. 

A projekthez kapcsolódó igényfelmérés már a kiírt pályázati felhívás előtt 

elkezdődött, hisz egy olyan jellegű problémáról van szó, amelynek felbukkanása 

nem a közelmúltból ered, hanem jóval korábbi időszakra nyúlik vissza, és a 

település vezetése régóta próbál megoldás(oka)t találni. Az igényfelmérésben 

aktív szerepet játszottak a TOP-5.2.1 projektbe bevont konzorciumi partner 

(Alapszolgáltatási Központ) munkatársai és szakemberei, akik a városlakók 

hétköznapjainak mindennapos problémáit ismerve próbálják működőképes 

megoldásokkal segíteni a fejlesztéseket. 

A tervezett fejlesztés szükségességét alátámasztó igényfelmérés és kihasználtsági 

terv funkció- és célcsoport orientált. Az igényfelmérés a létrehozandó funkciókra 

vonatkozik, amelyek nem azonosak a tervezett beavatkozás tevékenységeivel. 

Egy-egy funkció létrehozását / fejlesztését több beavatkozási tevékenység is 

szolgálhatja, illetve egy beavatkozási tevékenység több funkció létrehozását is 

eredményezheti. 

Az igényfelmérés tervezése az alábbi módszertani szempontok szerint valósult 

meg: 

1. Az igényfelmérést igénylő probléma, a vizsgálatra/felmérésre vonatkozó cél 

meghatározása, az igényfelmérés tervének elkészítése 

2. Az információtípusra vonatkozó igény meghatározása (primer, szekunder; 

funkcióra vagy annak belső sajátosságaira vonatkozó) 

3. Az információszerzés módszerének eldöntése, a választás indoklása 

4. Az igényfelmérés végrehajtásának előkészítése, a munkatársak felkészítése 

5. Az adatok összegyűjtése (a felmérés elvégzése) a választott módszerrel / 

módszerekkel 
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6. Az adatok feldolgozása, elemzése, értékelése 

7. Az eredmények bemutatása, visszacsatolás a tervezett beavatkozás 

tervezési folyamatába 

A fejlesztés indokoltságát az alábbiak támasztják alá: 

1. Stratégiai szinten: a város (felülvizsgálatra szoruló) Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája alapos helyzetelemzés során feltárta és 

alátámasztotta egy adott funkció szükségességét. 

2. Felhasználói szinten: részletes igényfelmérés keretében mérésre kerültek 

az elsődleges felhasználók (a funkció végfelhasználói – lakosság, ill. azon 

belül a célcsoport) igényei, amelyek közvetlenül támasztják alá a fejlesztés 

szükségességét. Ezen felül, ezt kiegészítve a másodlagos felhasználók 

(intézményrendszert működtetető szakemberek- pl. kulturális intézmények, 

szociális intézmények) igényei is vizsgálatra kerültek. 

Az igényfelmérés 2016. közepén készült. A helyzetelemzés alapján feltárt adatok 

egymáshoz való viszonyát, a regionális összefüggések vizsgálatát alapul véve több 

szempontú igényfelmérés készült. A célcsoport kiválasztása úgy lett megtervezve, 

hogy a megkérdezettek döntő többsége lehetőleg akcióterületi, azon belül 

lehetőleg szegregált területen élő lakos legyen. 

A mintavételezés nem volt teljes körű ennek okai a következők: 

 Az akcióterületen több, mint 6.000 fő lakik, akiknek egyenkénti 

megkeresése technikai nehézségekbe ütközik, továbbá az igényfelmérés 

hozadéka eltörpül a teljes körű igényfelmérés költségéhez képest. 

 További problémát jelentett az igényfelmérés negatív hatásainak 

minimalizálása, tudniillik a megkérdezettek sok esetben „zaklatásnak vagy 

időrablásnak” értelmezik a jóhiszemű kérdezők rendkívül fontos és 

tanulságos munkáját, és így előre negatív előítéletek jelenhetnek meg a 

városrehabilitációs projekttel szemben, ez pedig korántsem kívánatos. 

Felmerült a projektelemek célcsoportjainak teljes körű mintavételezésének 

gondolata is. Ebben az esetben a célcsoportok pontos meghatározása is kvázi 

lehetetlen, a felkutatásuk pedig csak aránytalan humán- és financiális erőforrást 

igényelne. Nem is beszélve arról, hogy számos projektelem esetében a pályázó a 

fejlesztések hatásaként a hozzárendelt jelenlegi célcsoport bővülését várja. 
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Az igényfelmérés kiválasztott módszere 

A személyes megkeresés rendkívül idő- és pénzigényes, továbbá módszertani 

kutatások szerint az eredményt befolyásolja a kérdező személye, azzal, hogy az 

adott kérdés igen-nem alternatíva-dimenziójában szimpátia esetén mérhetően 

eltolódik az igen felé, a sokszor azonnal kialakuló unszimpátia esetén pedig a nem 

felé. Mindezek miatt a felmérés szituációjának személytelenebb interperszonális 

aktusban kell létrejönnie. Az internetes kérdőív, bár gyorsan elemezhető, viszont 

életszínvonal, korosztály, érdeklődés szerinti csoportokat részesít előnyben, vagy 

zár ki a megkérdezhetők köréből. Az előbbiek átgondolása után az a következtetés 

adódott, hogy hagyományos kérdőíves felmérésre épül a szükségletek feltárása. 

A projekt előkészítési szakaszában megvalósított funkció- és célcsoport-orientált 

szükségletfelmérés célja az volt, hogy a lekérdezett kérdőívek, és az azokból 

levont következtetések segítségével ki tudjuk választani azokat a fejlesztési 

pontokat, amelyeket leginkább szükséges megvalósítani a projekt során, 

figyelembe véve a fejlesztendő városrész lakóinak igényeit és tapasztalatait. Az 

igényfelmérés a létrehozandó funkciókra vonatkozott, amelyek nem feltétlenül 

azonosak a tervezett beavatkozás tevékenységeivel. Az előzetes felmérés primer 

információgyűjtés keretében, kérdőíves módszerrel történt. A kérdőív 9 

eldöntendő és 1 szabad válasz kifejtéses kérdést tartalmazott. Fentieken túl sokan 

jelezték kérdésen kívül észrevételeiket és javaslataikat, amelyeket szintén 

érdemes fontolóra venni a jövőbeli fejlesztések tervezése során. 

Célcsoport bemutatása 

Az igényfelméréssel a város teljes helyi lakossága megszólításra került (6.460 fő) 

kortól, nemtől és érdeklődési körtől függetlenül, mivel a célcsoport kijelölése az 

akcióterületen élő lakosságra irányult. A mintavételi szándék a fentiek alapján 

teljes körű volt, azonban nyilvánvalóan a visszaérkező válaszok arányát tekintve 

és a fenti problémákra visszautalva, ez csak szándék szintjén tudott megvalósulni. 

A kutatásban a kérdőívekre 248-an válaszoltak. Ez az akcióterület lakosságának 

közel 3,83%-a. 
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Igényfelmérés módszere 

Az előzetes felmérés primer információgyűjtés keretében, kérdőíves módszerrel 

történt. A kérdőív 9 eldöntendő és 1 szabad válasz kifejtéses kérdést tartalmazott. 

Fentieken túl, sokan jelezték kérdésen kívül észrevételeiket és javaslataikat, 

amelyeket szintén érdemes fontolóra venni. A kérdőívek kitöltése 2016. közepén 

zajlott, a kérdőíveket a lakosság az erre a célra kialakított standokon tudta elérni 

és leadni. Ezek az akcióterület frekventált helyein lettek elhelyezve, és olyan 

időpontok kerültek kiválasztásra, amelyek alkalmasak voltak a célcsoport minél 

szélesebb elérésére. 

A válaszadók statisztikai jellemzőinek figyelembevétele 

A kérdőívet kitöltő 248 személy közel kétharmada (62 %) nőnemű volt. 

Válaszadók nemek szerinti eloszlása 

 

A kérdőíveket a 36-50 éves korosztály töltötte ki legnagyobb arányban (34 %), 

némileg megelőzve a 18-35 éves korosztályt (24%). Legkevésbé érdeklődő a 18 

év alatti korcsoport volt (6%). Mindez az tükrözi, hogy elsősorban az ifjú- és 

középkorú lakosságnak szívügye a változás, változtatás, fejlesztés, ami 

valószínűleg abból adódik, hogy korukból és élethelyzetükből adódóan leginkább 

ők tudják használni és kihasználni a városrész különféle lakosságot kiszolgáló 

funkcióit (közlekedés, gyermeknevelés, munkába járás stb kapcsán). 

  

62%38%

Nemek szerinti megoszlás

Nő Férfi
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Válaszadók korcsoport szerinti eloszlása 

 

Az érintett lakosság közel 3,83 %-a kitöltötte a kérdőívet, amely jó aránynak 

mondható, tekintve, hogy ebben a városban sok az idős és a gyermek, akiknek 

aktivitása általában nem túl nagy, és az embereket a mai rohanó világban nehéz 

bevonni a kérdőíves válaszadásra, kérdőívek kitöltésére. Éppen ezért rövid, 

lényegre törő kérdőív lett kialakítva, ugyanis csak így volt esély arra, hogy az 

emberek egyáltalán nekikezdjenek a kitöltésébe. 

A válaszadók hovatartozásának eloszlása 

 

A megkérdezettek nagy többsége szabadszállási lakos volt, a válaszadók 99%-a 

(246 fő) állandó lakcímmel rendelkezett a megadott válaszok alapján. A személyes 

kérdések alapján az is kiderült, hogy ezen a 99%-on belül 100 % akcióterületi 

lakos. A válaszadók 1%-a (2 fő) nem szabadszállási lakos, ők az igényfelmérés 

kapcsán épp a településen tartózkodó, átmenti jelleggel itt tartózkodó turisták 

voltak. 
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Elégedettségi mutatók 

A bérlakásállomány állapota elégtelen a településen, mennyiségi és minőségi 

fejlesztés szükséges a megkérdezettek döntő többsége alapján. A válaszadók 

12%-a (30 fő) szerint a jelenlegi helyzet megfelelő, 80%-a (198 fő) szerint a 

bérlakásállomány mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges a településen, 8 

% (20 fő) nem tudta megítélni a jelenlegi helyzetet, vagy nem kívánt állást foglalni 

a jelenlegi helyzet kapcsán. 

 

Az akcióterület legtöbb funkciója fejlesztésre szorul a megkérdezettek szerint. 

Megállapítható, hogy az itt élő lakosság több mint ¾-e nem elégedett teljes 

mértékben a város zöldterület, rendezett közterület állapotával, a közbiztonság 

helyzetével és nagy részük a bérlakásállomány fejlesztését is fontosnak tartja. 

Legtöbben a zöldterületek, rendezett közösségi terek mennyiségi és minőségi 

fejlesztését (221 fő), a közbiztonság növelését (210 fő) tartják a legfontosabbnak, 

de sokan kiemelten fontosnak tartják a lakhatási funkciók (198 fő) javítását is. 

A válaszadók szintén nagy hányada szerint felújításra, bővítésre szorulnak a 

fentieken felül a városi kerékpárúthálózati elemek, a csapadékvíz elvezető 

rendszerek, de az illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán is jelentős 

igények jelentkeztek. 

30

198

20

Milyennek ítéli meg a jelenlegi bérlakásállomány 
mennyiségi és minőségi helyzetét?

Megfelelő (fő) Fejlesztendő (fő) Nem tudom (fő)
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A kérdés egyértelműen rávilágított arra, hogy a zöld területek, közösségi terek 

közbiztonság javításával egybekötött fejlesztése fontos a helyi lakosok számára, 

amelyeken felül a bérlakások fejlesztése is kiemelt helyi feladatnak minősül. 

A válaszadók elégedettségének megoszlása a fejlesztési igények 

tükrében 

 

A lakosok nagy része egyetért a város leszakadó területeinek fejlesztésével, a 

területi egyenlőtlenségek csökkentésével. A válasz preferenciája talán azért nem 

lett kellő mértékű, mert sok esetben a válaszadók nagy része a szegregált 

területek fejlesztése kapcsán kizárólag a döntően roma lakosság által leszűkített 

területi egységekre gondol és nem a pályázati felhívás által lehatárolt szegregációs 

fogalmak mentén gondolkodott. (Megjegyzés: a városlakók gondolkodásmódján 

sokat segíthetnek a társadalmi kohézió erősítését célzó programok.) 

0

50

100

150

200

250

Melyik funkció(k) fejlesztése szükséges Szabadszálláson?

Válaszadók száma (fő)



50 
 

 

A válaszadók 71%-a szerint (176 fő) szükséges a leszakadó, szegregált részek 

fejlesztése, míg 72 fő szerint nem, amely értéket jelentősen árnyalja a fenti 

kiegészítés. 

Fontos volt megvizsgálni a lakosság közösségi terek (zöldterületek, játszóterek, 

zárt közösségi terek) iránti igényét. A felmérés alapján megállapítható, hogy az 

igény jelentős. A válaszadók 89%-a számára (220 fő) fontos lenne a közösségi 

terek, zöldterületek, játszóterek fejlesztése. 

A települési zöldterületek és zöldfelületek zömmel szintén rekonstrukcióra 

szorulnak. A jelenlegi zöldterületek, zöldterületként hasznosított közösségi, aktív 

kikapcsolódáshoz kapcsolódó terei mind minőségi, mind mennyiségi 

paramétereiben elmaradnak a település méretéből adódó igényekhez. Hiányoznak 

a nagyobb egybefüggő területtel rendelkező zöldteletek. 

További hiányosságként jelentkezi a játszóterek mennyiségi és minőségi állapota. 

A település kevés játszótérrel rendelkezik, azok állapota is jelentősen leromlott. A 

játszóterek mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges tehát lehetőleg a 

zöldterületek fejlesztésével egybekötve, ahol a szabadidő aktív eltöltésére 

alkalmas területek jöhetne létre a lakosság nagy spektrumát bevonzva. 

71%

29%

Szükséges-e a teelpülés leszakadó, szegregált 
területeinek fejlesztése?

Igen Nem
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A kérdezőkkel folytatott beszélgetések alapján a nemre voksolók más 

fejlesztéseket preferálnának jobban, például az egészségügyi ellátó rendszer 

infrastrukturális állapotának javítását, vagy éppen a közutak fejlesztését. 

 

A megkérdezettek nagy része (171 fő) egyetért azzal, hogy a hátrányos helyzetű 

lakosság számára szinte az egyetlen lehetőség a piacorientált (szakmai) képzések, 

ESZA programok megvalósítása, amelyek segítségével a munkaerőpiaci 

89%

11%

Szükséges-e a közösségi terek kialakítása, fejlesztése?

Igen Nem
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Szükséges-e a hátrányos helyzetű lakosság számára olyan 
képzések, lehetőségek nyújtása, mellyel esélyt kapnak a 

felzárkózattásra?

Igen Nem
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integrációjuk megvalósulhat, foglalkoztatási helyzetük javulhat. A felzárkóztatás 

elősegítéséhez szükséges képzések igényének vizsgálatához a megkérdezettek 

69%-a (171 fő) támogatóan véleményezett, míg a válaszadók 31%-a számára ez 

nem jelent alternatívát. A válasz preferenciája talán azért nem lett kellő mértékű, 

mert sok esetben a válaszadók nagy része a szegregált területek fejlesztése 

kapcsán kizárólag a döntően roma lakosság által leszűkített területi egységekre 

gondol és nem a pályázati felhívás által lehatárolt szegregációs fogalmak mentén 

gondolkodott. (Megjegyzés: a városlakók gondolkodásmódján sokat segíthetnek a 

társadalmi kohézió erősítését célzó programok.) 

A programok, képzési lehetőségek megvalósíthatóságának preferenciái is 

felmérésre kerültek, melynek eredményét az alábbi táblázat szemlélteti 

részletesen. A szempontokra 1-5 pont volt adható, ahol az 5 fejezte ki a 

legnagyobb preferenciát. A válaszok átlagolásra kerültek és ez adta meg az adott 

szempont átlagpreferenciáját. 

Programok, képzési elemek preferenciaátlaga 

Fejlesztési elem megnevezése 
Átlagos 

preferenciaérték 

Önmenedzselés és 
kompetenciafejlesztés  

4,42 

Sportolási alapismeretek  3,02 

Az oktatáson kívüli fejlesztés 
erősítése  

4,56 

Adósságkezelési tanácsadás  3,15 

Egészségfejlesztési ismeretek  4,10 

Foglalkoztatás erősítése  4,72 

Mezőgazdasággal kapcsolatos 
képzések, ismeretek bővítése  

4,68 

Mediációs és antidiszkriminációs 
programok  

2,19 

Bűnmegelőzés  4,48 

Az elemek preferenciaátlaga is egyértelmű fejlesztési irányokat jelöl, amely 

alapján a kompetenciakezelés, a foglalkoztatás erősítése, az egészségfejlesztési 
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ismeretek, a bűnmegelőzés, az oktatáson kívüli fejlesztés erősítése kiemelt 

preferenciát élveznek a megkérdezettek körében. 

A fejlesztéssel kapcsolatos ötletek, vélemények szabad kitöltésű rovatában is 

találhatók voltak olyan megjegyzések, amelyek komoly segítséget jelenthetnek a 

jövőbeni fejlesztési elemek tervezése során, hiszen a területet elsődlegesen 

használók javaslatainak kezelése az igények megfelelő kielégítése szempontjából 

elemi érdek. Ezen javaslatok racionális kereteken belüli hasznosításával a lakosság 

tervezésbe való bevonása is megvalósul, az alulról jövő tervezés (bottom – up) 

módszerét erősítve. 

Az igényfelmérés eredményeként megállapítható, hogy az akcióterület 

vonatkozásában a közterületek fejlesztése, a közbiztonság erősítése, a bérlakások 

fejlesztése kiemelten fontos a település életében. Megállapítást nyert továbbá, 

hogy a szegregált területek fejlesztése vonatkozásában a leghatékonyabb módszer 

ha egy általános kompetencia fejlesztést követően (mely olyan segítséget ad a 

résztvevőknek, ami teljesíthetővé teszi a szakmai képzések sikeres teljesítését) 

olyan OKJ szakmai képzésen vesznek részt a célcsoporttagok, amelyek a térség 

adottságaihoz legjobban illeszkednek és könnyen állásba kerülhetnek a végzést 

követően a résztvevők A tervezett képzések segítségével akár meglévő, akár a 

későbbiekben alakuló vállalkozásoknál kaphatnak állást a projektben résztvevők, 

az önállóbbak akár saját vállalkozást alapíthatnak. 
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5. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK KIJELÖLÉSE 

5.1. Célok meghatározása 

A helyzetelemzés és igényfelmérés megállapításai alapján az akcióterület 

fejlesztéseinek célját, részcéljait az alábbiakban foglaljuk össze: 

ÁTFOGÓ ÉS SPECIFIKUS CÉLOK 

ÁTFOGÓ CÉL 

A tervezett projekt átfogó célkitűzése az akcióterület komplex megújítása, a 

szegregátumban élő személyek komplex munkaerő-piaci felzárkóztatásával, 

lakhatási és rekreációs/közösségi feltételek és funkciók javításával, 

bővítésével, a közbiztonság növelésével. A cél a kapcsolódó ESZA elemek 

megvalósításával együtt, hogy a szegregátumban élő személyek önálló 

teljeskörű életet legyenek képesek élni, aktív tagjaiként a társadalomnak 

hozzájárulva a felelős hozzáadott érték előteremtéséhez. 

SPECIFIKUS CÉLOK 

Élhető, szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek létrehozása, fejlesztése 

az életminőség növelése érdekében 

Közbiztonság növelése a Polgárőrség infrastrukturális hátterének fejlesztése 

segítségével 

Bérlakásállomány fejlesztése a lakhatási feltételek javítása érdekében 

Települési hiányzó infrastrukturális feltételeinek javítása, fejlesztése 

A kapcsolódó ESZA elemek segítségével a projektben résztvevő célcsoport 

tagok képesek legyenek önálló életvitel megvalósítására. Fontos célkitűzés, 

hogy az alap kompetencia fejlesztés során kialakul az életen át tartó tanulási 

készség, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. 
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5.2. Tervezett beavatkozások bemutatása 

Szövegesen bemutatjuk, hogy az egyes beavatkozások milyen módon, illetve 

milyen lépésben, logika mentén járulnak hozzá a fentiekben jelezett célok 

eléréséhez. 

A fejezetben kizárólag az akcióterületet érintő, a TOP-4.3.1-15 kiírás során 

megvalósítandó fejlesztési elemek bemutatása valósul meg, a kapcsolódó ESZA 

típusú „soft” elemeket a TOP-5.2.1-15 felhívás keretében elkészült Projekt 

előkészítő tanulmány mutatja be részletesen. A két projekt egymástól elkülönítve 

került benyújtásra, azonban tartalmuk erősen összefügg és együtt képesek igazán 

megvalósítani a szegregált területek fejlesztését. A TOP-5.2.1-15 kiírás során 2016 

közepén benyújtott „Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi 

együttműködés erősítéséért (TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003)” megnevezésű 

projekt képzési, foglalkoztatási, tanácsadási és egyéb, a társadalmi felzárkózást 

és kohéziót erősítő programjaihoz illeszkedve a TOP-4.3.1-15 kiírás kapcsán az 

akcióterület infrastrukturális állapotának fejlesztése valósul meg, így a két 

program szinergikus hatásait kihasználva egy összetett programot bonyolítunk le, 

amely komplex módon próbálja kezelni a felmerült problémákat és igényeket. 

A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 projekt konzorciumi formában valósul meg az 

Alapszolgáltatási Központ bevonásával. A TOP-4.3.1-15 kiírás keretében 

megvalósított projektet ezzel ellentétben nem konzorciumi formában valósítjuk 

meg. 

A tervezett beavatkozásokat (megvalósítási helyszín, illeszkedés a Felhíváshoz, 

szakmai tartalom összefoglalása, a megvalósítás tervezett ütemezése és 

költségvetése) az alábbiakban részletezzük: 
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1. Tevékenység 
Szociális bérlakások fejlesztése, 

megújítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése: 
Szabadszállás Város Önkormányzata 

Tevékenység megvalósításának 

helyszíne: 

Szabadszállás 2185/4, 2255 hrsz 

területek, amelyek az 1-es számú 

szegregátumban találhatóak (Vak 

Bottyán utca) 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez: 

A pályázati felhívás 3.1.1 Önállóan 

támogatható tevékenysége alapján 

támogatható a modern szociális 

bérlakások kialakítása, komfortosítása 

érdekében önkormányzati kizárólagos 

tulajdonában álló, vagy a fejlesztés 

eredményeként kizárólagos tulajdonába 

kerülő szociális bérlakások korszerűsítése 

céljából energiahatékonyság javítással 

egybekötött megújítása. 

Tevékenység szakmai leírása: 

A lakófunkciós fejlesztések kapcsán 

megállapítható, hogy jelenleg is nagy 

igény van a szociális bérlakások 

fejlesztésére, így a tervezett fejlesztés 

kihasználtsága teljes körűen biztosított. A 

lakások a jelenlegi műszaki állapotuk 

miatt nem lakottak, életveszélyesek. A 

projektben így kiköltöztetés nem valósul 

meg. A lakások lakhatóvá tételével, azok 

önkormányzati szociális bérlakáspályázat 

útján kiadhatóvá vállnak, amely 

lakásokra jelenleg is hatalmas igény 

jelentkezik és állandó megkeresések érik 

az önkormányzatot. A 14 db lakás 
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1. Tevékenység 
Szociális bérlakások fejlesztése, 

megújítása 

kapcsán tehát biztosítható a 100%-os 

kihasználtság hosszú távon. 

Az ingatlan Szabadszálláson, a Vak 

Bottyán utcában található a sportpálya és 

a Helyőrségi Klub épülete között. A 

földszint + emelet kialakítású, alacsony 

hajlásszögű tetővel fedett épület 

korábban a Honvédség tulajdonát 

képezte és nőtlen tiszti lakások voltak 

kialakítva benne. Az épület évek óta 

lakatlan, lakásai üresek. Kerítéssel csak 

részben körülkerített, ennek 

következtében a használható 

építőanyagokat ismeretlenek 

széthordták. Mindössze a salakbetonból 

épült blokkos épület tartófalai, 

válaszfalai, lépcsője, bitumenes fedésű 

födéme, márványmozaik padlóburkolata 

maradt meg, valamint a központi fűtésnél 

használt két nagyobb acéltartály. Az 

épület sok helyen beázik, a vakolatok 

nagyrészt a blokkok csatlakozásainál 

megrepedeztek, az ázás következtében 

sok helyen lemállottak. 

A megújítás során a költségtakarékosság 

szempontját előtérbe helyezve kerültek a 

lakások megtervezésre. A földszinten a 

lépcsőháztól balra 2 x 3 db lakást azonos 

alaprajzi elrendezéssel, az emeleten a bal 

oldalon a földszinti 6 db lakással 

megegyező lakások, míg a jobb oldalon 
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1. Tevékenység 
Szociális bérlakások fejlesztése, 

megújítása 

további 2 db lakás található. A lépcsővel 

szemközti egységben kap helyet az épület 

gépészeti helyisége. 

Az épület falazata külső oldalon 15 cm, a 

lábazat 12 cm hőszigetelést kap. 

A tervezett átalakítási és felújítási 

munkák nem járnak alapterület 

bővítéssel, nem járnak szerkezeti 

változtatással, ezért a munkálatok építési 

engedély nélkül elvégezhetők. 

Az önkormányzat legalább a fenntartási 

időszak végéig szóló határozott idejű 

lakásbérleti szerződést köt majd az 

akcióterületről beköltöző, érintett 

családokkal, azzal a lehetséges feltétellel, 

hogy a nem rendeltetésszerű használat, 

illetve a tartozás felhalmozás bérleti 

szerződésbontást von maga után. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága: 

Az igényfelmérés alapján a bérlakások 

fejlesztése iránt jelentős helyi igény 

jelentkezett. Ennek részletes 

bemutatását a PET 3. fejezete vizsgálja, 

szemlélteti. 

Megvalósítás tervezett kezdete: 2021. április 

Megvalósítás tervezett vége: 2021. december 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (bruttó Ft): 
213.043.962,-Ft 
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2. Tevékenység 
A Polgárőrség infrastruktúrájának 

fejlesztése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése: 
Szabadszállás Város Önkormányzata 

Tevékenység megvalósításának 

helyszíne: 

6080 Szabadszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 

2., hrsz. 200/2 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez: 

A pályázati felhívás 3.1.2 Önállóan nem 

támogatható, választható tevékenységek 

B) Közbiztonság funkció a) pont: a 

közbiztonság javítását, a fejlesztések 

eredményeinek megőrzését szolgáló 

tevékenységek, a Polgárőrség épületének 

kialakítása, felújítása. 

Tevékenység szakmai leírása: 

Polgárőrség infrastruktúrájának 

fejlesztése: a Bajcsy-Zsilinszky utca 2., 

hrsz. 200/2 alatti épület önkormányzati 

tulajdonban áll, korábban óvoda 

működött benne, jelenleg használaton 

kívüli, üresen áll. A helyi védelem alatt 

álló épület felújításra szorul (a helyszín 

kiválasztásakor lényeges szempont volt 

az is, hogy a város építészeti örökségének 

egy fontos, de az utóbbi évtizedekben 

elhanyagolt eleme menthető meg, 

tölthető meg újra a város lakóit szolgáló 

funkcióval), de funkcionális kialakítása 

kedvező a Polgárőrség iroda jellegű 

használatához. Az épület méreteit 

tekintve (581,3 m2) is megfelelő helyszín 

a Polgárőrség működési feltételeinek 

kialakításához (a nagyobb terek 

elrendezése a tervezett használatnak 

alapvetően megfelel, lényeges szerkezeti 
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2. Tevékenység 
A Polgárőrség infrastruktúrájának 

fejlesztése 

átalakítások nem szükségesek), a 

Polgárőrség önálló működését (és akár 

létszámának bővítését) teszi lehetővé. A 

beruházás műszaki tartalma: a felújítás 

során az épület szerkezeti rendszere nem 

változik, de az új rendeltetésnek 

megfelelően alaprajzi módosítások 

szükségesek, amely megszűnő és új 

válaszfalakkal, ill. új homlokzati 

nyílásokkal megoldható. A magasföldszint 

nagyobb tereinek elrendezése a tervezett 

használatnak megfelel, csak a 

vizesblokkoknál szükséges más beosztást 

kialakítani, a rendeltetéshez igazodó 

számú és típusú mosdót és WC-t 

alakítunk ki. A kúria jellegű épületrész 

alagsori szintje változatlan marad, csak a 

másik épületrészbe vezető belső lépcső 

kerül másik traktusba. Főbb 

beavatkozások: válaszfalazások, új 

nyílások kialakítása, falak vakolása, 

vakolatjavítás, festése, teljes 

padlóburkolat cseréje, nyílászárók 

javítása, cseréje, homlokzati (lapostetős 

épületrész) hőszigetelés 15 cm 

vastagságban, bádogos szerkezetek 

cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, 

gyengeáramú rendszerek kiépítése, stb. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága: 

Az igényfelmérés alapján a közbiztonság 

fejlesztése iránt jelentős helyi igény 

jelentkezett. Ennek részletes 



61 
 

2. Tevékenység 
A Polgárőrség infrastruktúrájának 

fejlesztése 

bemutatását a PET 3. fejezete vizsgálja, 

szemlélteti. 

Megvalósítás tervezett kezdete: 2021. április 

Megvalósítás tervezett vége: 2021. november 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (bruttó Ft): 
118.322.114,-Ft 

Az eredeti koncepció szerint a Városi Tűzoltóság épületét (Kálvin tér, hrsz. 8.) 

bővítettük volna azzal a céllal, hogy az épületben a Polgárőrség megfelelő helyet 

kapjon. Az épület három ütemben épült, az éppen aktuális igényeknek megfelelően 

alakították, bővítették, az ingatlan adottságai, beépítettsége miatt további bővítés 

csak magastető ráépítéssel lett volna lehetséges. Mivel – a tervezési felmérések 

szerint – az épület alapozása csak korlátozottan terhelhető, a felépítmény csak 

könnyűszerkezet lehet. Ebből a szempontból a tervezett bővítést (magastető 

ráépítés) kényszermegoldásnak is tekinthetjük, amely ugyan műszakilag 

megvalósítható és a tervezett célok, indikátorok elérését biztosította volna, de 

kompromisszumokkal járt volna a kialakítás (helyiségek kiosztása, magastető 

épített környezetbe történő illesztése, tűzoltóság és polgárőrség elkülönítése, az 

előírt számú parkolók és kerékpártárolók biztosítása, stb.) és az üzemeltetés, 

továbbá meggátolta, vagy legalábbis lényegesen megnehezítette volna a 

tűzoltóság esetleges fejlesztését, bővítését (amely a hosszútávú célok között 

szerepel), ill. a beruházás tervezett és indikatív ajánlat alapján valószínűsíthető 

költsége nem állt arányban egymással, ill. az elérhető eredményekkel, a kialakított 

funkcionalitással. 

Az Önkormányzat ezért alternatív megoldásokat keresett. A megvalósítási helyszín 

és a műszaki tartalom megváltoztatását módosítási igény keretében kezeltük, 

amely módosítási igényt a Támogató 2021. április 27-én elfogadott. A Bajcsy-

Zsilinszky utca 2., hrsz. 200/2 alatti épület önkormányzati tulajdonban áll, 

korábban óvoda működött benne, jelenleg használaton kívüli. A helyi védelem alatt 

álló épület felújításra szorul (a helyszín kiválasztásakor lényeges szempont volt az 

is, hogy a város építészeti örökségének egy fontos, de az utóbbi évtizedekben 
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elhanyagolt eleme menthető meg, tölthető meg újra a város lakóit szolgáló 

funkcióval), azonban funkcionális kialakítása sokkal kedvezőbb a Polgárőrség iroda 

jellegű használatához. Az épület méreteit tekintve (581,3 m2) is sokkal kedvezőbb 

helyszín a Polgárőrség működési feltételeinek kialakításához (a nagyobb terek 

elrendezése a tervezett használatnak alapvetően megfelel, lényeges szerkezeti 

átalakítások nem szükségesek), az eredeti tervekhez képest sokkal több 

lehetőséget rejt, a Polgárőrség önálló működését (és akár létszámának bővítését) 

teszi lehetővé. 

Ez a megoldás tehát a Polgárőrség megfelelő, az eredetileg tervezett állapotnál 

lényegesen jobb infrastrukturális alapjait biztosítja, miközben a szolgáltatás 

későbbi bővítésére is lehetőséget ad, továbbá hozzájárul a város épített 

örökségének megóvásához, használhatóságához. A módosított megvalósítási 

helyszínen megvalósuló beruházás nem engedélyköteles. 

A módosítás következtében a hatályos Támogatási Szerződés szerinti 282,89 m2 

helyett a „Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi 

épületek (CO39)” indikátor értéke 581,3 m2-re változott. 

 

3. Tevékenység 

A szabadidő hasznos eltöltésére, a 

helyi társadalmi kohézió erősítésére 

alkalmas terek kialakítása, 

közterület rehabilitáció 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése: 
Szabadszállás Város Önkormányzata 

Tevékenység megvalósításának 

helyszíne: 

6080 Szabadszállás, hrsz. 2194/26 

(Mátyás király téri közpark) 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez: 

Felhívás 3.1.2 Önállóan nem 

támogatható, választható tevékenységek 

D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések c) pont: 

közterek, parkok, játszóterek, települési 

zöldfelületek felújítása, bővítése, 

kialakítása, minőségi utcabútorok 

elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés 
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3. Tevékenység 

A szabadidő hasznos eltöltésére, a 

helyi társadalmi kohézió erősítésére 

alkalmas terek kialakítása, 

közterület rehabilitáció 

Tevékenység szakmai leírása: 

A fejlesztéshez kapcsolódóan a környezeti 

infrastruktúra hiányosságainak 

megoldása mellett a helyi társadalmi 

kohézió erősítésére, a szabadidő hasznos 

eltöltésére alkalmas közösségi tér jön 

létre zöldterület fejlesztéssel, játszótér 

építéssel, környezetrendezéssel. 

A megvalósítási helyszín Szabadszállás 

belterületének az északi részén található, 

a PET-ben 1. sz. szegregátumként 

azonosított (és a lakófunkciós fejlesztések 

helyszíneként kijelölt) terület közvetlen 

közelében (a két területet gyakorlatilag 

csak a Honvéd út választja el egymástól). 

A tervezési terület a 2194/26 hrsz-on 

fekvő közpark alapterületéből 15.000 m2 

nagyságú zöldfelület, amely a park 

hosszított téglalap központi felületét és a 

hozzá kapcsolódó északi nyúlványterület 

egy részét foglalja magában. 

A terület a hajdani laktanya tiszti 

lakótelepének központi tere. Az 50-es 

években kialakult park szép 

növényállománnyal rendelkezik, de a 

hiányos fenntartás következtében mára 

leamortizálódott, miközben a környező 

épületek is új funkciót kaptak. 

A terület megújításával és környezetének 

térrendezésével, zöldterület 
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3. Tevékenység 

A szabadidő hasznos eltöltésére, a 

helyi társadalmi kohézió erősítésére 

alkalmas terek kialakítása, 

közterület rehabilitáció 

fejlesztésével egy élhető közösségi tér jön 

létre, amely iránt jelentős helyi kereslet 

jelentkezik. A jó adottságokkal 

rendelkező park értékeit megtartjuk, azok 

kiegészítése, fejlesztése a célunk, ennek 

keretében a szabadidő eltöltésére 

alkalmasabb, nagyobb használati értékkel 

rendelkező tér kialakítását valósítjuk meg 

(játékszerek telepítése, sporteszközök 

felújítása és újak kihelyezése, 

tűzrakóhely, pihenőhely, közösségi tér, 

utcabútorok, zöldfelület megújítása, 

növénytelepítés, gyepfelújítás, stb.) 

A terület elhelyezkedése alapján 

(szegregátum közelében található) helyi 

társadalmi kohézió erősítésére alkalmas 

tér lehet. A tér, közpark alkalmas lesz 

bűnmegelőzési és egyéb közösségi 

programok lebonyolítására is, amelyek 

segítségével a társadalmi 

felelősségvállalás a jövőben is növelhető. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 

Az igényfelmérés alapján a zöldterületek, 

a rendezett közterületek iránt jelentős 

helyi igény jelentkezett. 

A szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 

területeket (parkok, játszóterek) 

lakossági igénye dominánsan 

jelentkezett. Az akcióterület zöldterületi 

ellátottsága nem megfelelő, a játszóterek 
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3. Tevékenység 

A szabadidő hasznos eltöltésére, a 

helyi társadalmi kohézió erősítésére 

alkalmas terek kialakítása, 

közterület rehabilitáció 

sem felelnem meg a mennyiségi és 

minőségi feltételeknek. Ennek részletes 

bemutatását a PET 3. fejezete vizsgálja, 

szemlélteti. 

Megvalósítás tervezett kezdete: 2021. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége: 2021. november 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (bruttó Ft): 
22.260.204 Ft 

 

A „Szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi társadalmi kohézió erősítésére alkalmas 

terek kialakítása, közterület rehabilitáció” projektelem megvalósítási helyszínének 

megváltoztatása tárgyában módosítási igényt nyújtottunk be (eredeti helyszín: 

6080 Szabadszállás, hrsz. 762/40.), az új helyszín: 6080 Szabadszállás, hrsz. 

2194/26. 

Az eredeti koncepció szerint a Nagy-Laca elnevezésű terület rehabilitációját 

kezdtük volna meg a projekt keretében (a mintegy 7,5 ha összterület több ütemből 

álló komplex beruházásából az I. ütemet kívántuk megvalósítani). A megvalósítási 

helyszín megváltoztatását az alábbiak indokolták: 

a) A Nagy Laca Szabadszállás belterületének a középső-északi részén 

található, mély fekvésű, időszakosan vízállásos terület, egyedül az északi 

oldala közelíthető meg teljes egészében. A környezet rehabilitálását több 

lépcsőben láttuk célszerűnek megvalósítani, amelynek során egy nyílt 

vízfelületű tározó tó létesítésével, ill. az azt körülvevő zöldfelület 

rendezésével rekreációs tevékenységek helyszínévé válhatna a terület. 

A tervezési / előkészítési szakaszban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 

városvezetés jelenlegi stratégiai / városfejlesztési céljaihoz ez a komplex 

beruházás nem illeszkedik, többek között azért, mert a következő ütem(ek) 

finanszírozási hátterének biztosítása rendkívül bizonytalan, így félő, hogy a 

projekttel megkezdett komplex beruházás nem valósulhatna meg a 
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tervezett formában, ebben az esetben pedig célszerűnek látszik olyan 

megvalósítási helyszínt választani, ahol önmagában is „teljes értékű” 

beruházás valósítható meg a Támogatási Szerződésben vállalt feltételek és 

kötelezettségek hiánytalan teljesítésével. 

b) A tervezési / előkészítési szakaszban az is egyértelművé vált, hogy a projekt 

másik két projektelemének (Szociális bérlakások fejlesztése, megújítása, ill. 

Polgárőrség infrastruktúrájának fejlesztése) megvalósítási költségei 

jelentősen meghaladják az eredetileg tervezett költségkeretet, amelynek 

oka alapvetően a támogatási kérelem benyújtása, ill. a kivitelezők 

kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás között eltelt időszak alatt 

lezajlódó piaci folyamatok. Az építőiparban lezajlott költség- és áremelkedés 

azt eredményezte, hogy a műszaki tartalom részletes kidolgozásán túl a 

legnagyobb feladatot az jelentette, hogy összhangba hozzuk a 

megvalósítani tervezett műszaki tartalmat a projekt költségvetésében 

rendelkezésre álló költségkerettel, ill. a 2021 évi piaci árakkal. A Támogatási 

Szerződés 6. sz. módosítása során költségátcsoportosításokkal biztosítottuk 

az említett két projektelem finanszírozási hátterét, amelynek következtében 

a „Szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi társadalmi kohézió erősítésére 

alkalmas terek kialakítása, közterület rehabilitáció” projektelem 

megvalósítására rendelkezésre álló keret jelentősen lecsökkent. 

Az Önkormányzat ezért alternatív megoldást (hasonló adottságú területet) 

keresett, amellyel a vállalt célok és eredmények a rendelkezésre álló költségvetési 

keretből teljes mértékben megvalósíthatók, illetve amely jobban illeszkedik a 

városvezetés fejlesztési elképzeléseihez is. 

A Mátyás király téri közpark hrsz. 2194/26 területen elhelyezkedő része megfelelő 

helyszín a projektelem megvalósítására. A tervezési terület a közpark 

alapterületéből 15.000 m2 nagyságú zöldfelület, amely a park hosszított téglalap 

központi felületét és a hozzá kapcsolódó északi nyúlványterület egy részét foglalja 

magában. A terület, amely a városban található 1. sz. szegregátum (a Szociális 

bérlakások fejlesztése, megújítása projektelem helyszíne) közvetlen közelében 

helyezkedik el, a hajdani tiszti lakótelep központi tere volt. Az 50-es években 

kialakított park szép növényállománnyal rendelkezett, de a hiányos fenntartás 

következtében mára leamortizálódott (rendkívül gyenge, kopott gyepfelület, 
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gondozatlan faállomány, elvadult cserjeállomány, stb.), kevés játszóelem található 

(amelyek jelen állapotukban balesetveszélyesek, leváltásra szorulnak), a meglévő 

utcabútorok korhadtak, hiányosak, a meglévő sporteszközök felújításra szorulnak, 

stb. 

Az ide tervezett beruházás keretében – az eredeti elképzeléshez és helyszínhez 

hasonlóan – kezelni tudjuk a város környezeti infrastruktúrájának hiányosságait, 

a helyi társadalmi kohézió erősítésére, a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 

közösségi teret hozunk létre zöldterület fejlesztéssel, játszótéri / rekreációs 

elemek és utcabútorok telepítésével, környezetrendezéssel, parkolók 

kialakításával. A módosított megvalósítási helyszínen megvalósuló beruházás nem 

engedélyköteles. 

A parkot korábban a Magyar Honvédség tartotta fent, a terület jelenleg még a 

Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van, 

de előrehaladott tárgyalások folynak a tulajdonjog Önkormányzatra történő 

átruházásáról, amelynek köszönhetően az ingatlan tulajdonjogának 

megszerzéséig a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala biztosítja 

az Önkormányzat számára az ingatlanhasználati jogot a projekt megvalósításához 

és az eredmények fenntartásához (Térítésmentes ingatlanhasználati szerződés 

keretében). 

 

A fentiekben bemutatott, támogatható tevékenységként azonosított 

projektelemek megvalósítását a következő járulékos tevékenységek kísérik: 

projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki 

ellenőrzés, tervezés, közbeszerzési szakértés. 

A fejlesztések eredményeit, hatásait a hozzájuk kapcsolódó indikátorok mutatják 

be részletesen, melyek alapján látható, hogy a fejlesztés hatásai forrásarányosak 

az akcióterület vonatkozásában. 
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Indikátortábla – TOP 4.3.1-15 

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma 
Indikátor 
célérték 

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken (db) 2022.01.31. 14 

Integrált városfejlesztési stratégiákba 
bevont területek lakossága (fő) 2022.01.31. 6 000 

Szociális célú városrehabilitációval 
érintett akcióterületen élő lakosság száma 
(fő) 

2022.01.31. 6 000 

Városi területeken épített vagy renovált 
köz- vagy kereskedelmi épületek (m2) 

2022.01.31. 581,30 

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek (m2) 

2022.01.31. 15 000 

A tervezett beavatkozások elhelyezkedése az akcióterületen belül 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Az egyéb tevékenységek költségeit a beruházás teljes költségvetésével együtt 

mutatjuk be. A teljes projekt elszámolható összköltsége bruttó 385.000.000,-Ft 

(ezt egészíti ki a projektelőkészítés bruttó 3.175.000 Ft-ot kitevő nem 

elszámolható költsége), amelyből az infrastrukturális beavatkozások költségei 

bruttó 353.626.280,-Ft-ot tesznek ki (részletesen ld. a lenti táblázatokban). 

Látható, hogy a költségvetés a pályázati felhívás előírásainak megfelel, hiszen a 

lakófunkciós fejlesztések nagysága meghaladja a minimálisan előírt 30%-os 

korlátot, és a 3.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek D) 

részében felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek nem érik el a projekt 

összköltségének 40%-át. 

TOP-4.3.1-15 Költségvetés 

Megnevezés 

Elszámolható költségek (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

I. Projekt előkészítés költségei 13 636 000 3 681 720 17 317 720 

Projekt előkészítő tanulmány  2 500 000 675 000 3 175 000 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2 000 000 540 000 2 540 000 

Műszaki dokumentációk költsége 6 136 000 1 656 720 7 792 720 

Közbeszerzés 3 000 000 810 000 3 810 000 

II. Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek 
278 445 890 75 180 390 353 626 280 

Infrastrukturális beavatkozások 

költsége  
278 445 890 75 180 390 353 626 280 

III. Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó szolgáltatások 
3 995 000 945 000 4 940 000 

Kötelező nyilvánosság biztosítása 495 000 0 495 000 

Egyéb műszaki szakértői 

szolgáltatások, hatósági díjak 
500 000 135 000 635 000 
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Megnevezés 

Elszámolható költségek (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

Műszaki ellenőrzés 3 000 000 810 000 3 810 000 

IV. Projektmenedzsment 

költségek 
9 116 000 0 9 116 000 

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása - munkabér 
8 000 000 0 8 000 000 

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása – foglalkoztatást terhelő 

adók, járulékok 

1 116 000 0 1 116 000 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

MINDÖSSZESEN: 
305 192 890 79 807 110 385 000 000 

Kedvezményezett nem elszámolható 

hozzájárulása a projekthez 

(projektelőkészítés költsége) 

2 500 000 675 000 3 175 000 

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

MINDÖSSZESEN: 
2 500 000 675 000 3 175 000 

 

A teljes projekt elszámolható költsége tehát bruttó 385.000.000,-Ft, ehhez 

kapcsolódnak a szintén a megvalósítás szakaszában járó TOP-5.2.1-15-BK1-2016-

00003 projekt beavatkozásai, illetve költségei (a projekt összköltsége bruttó 

116.000.000,-Ft, így a Felhívás szerinti minimum 30%-os korlát betartása 

biztosított). A fenti elemek és a TOP-5.2.1-15 projekt lebonyolítása tehát egy 

komplex fejlesztést megvalósulását jelentik, megerősítve az akcióterület 

funkcionális ellátottságát és jelentős fejlődési lehetőséget kínál a szegregált 

területek és a területeken élők felzárkózására. 
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5.3. Tervezett tevékenységek illeszkedése a stratégiai 

dokumentumokhoz 

A fejezetben bemutatjuk, hogy a projekt tevékenységek hogyan illeszkednek az 

ITS-hez, az Anti-szegregációs Programhoz, valamint a Helyi esélyegyenlőségi 

programhoz, továbbá Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjához. 

A 2014. szeptemberében elkészült BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 

PROGRAMJA dokumentumban megfogalmazott 7 prioritáshoz az alábbiak szerint 

illeszkedik a kidolgozott fejlesztési koncepció: 

Prioritások és illeszkedés: 

1. prioritás Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés 

A megvalósított komplex program (lakhatási és szociális háttér javításával, az 

ESZA elemek segítségével) egyértelműen hozzájárul a foglalkoztatás-

élénkítéséhez. A kapcsolódó TOP-5.2.1-15 projekt elemei a foglakoztatás 

javítását, a munkaerőpiacra történő be- vagy visszalépés segítését, a családi 

és munkahelyi kötelezettségek összehangolását célozzák, a helyi 

lehetőségeket figyelembe véve, döntően a szegregált célcsoportot érintve. 

2. prioritás A vidék fenntartható fejlesztése 

A megvalósított komplex program egyértelműen hozzájárul a prioritás 

következő célkitűzéseinek eléréséhez: a település népességmegtartó erejének 

és képességének fejlesztése, a vidéki települések életminőségének növelése 

(lakhatási funkció fejlesztése, társadalmi felzárkóztatás, közbiztonság 

növelése, közösségi tér kialakítása, a város vonzerejének erősítése, stb.). 

3. prioritás A megyeszékhely integrált fejlesztése 

A tervezett „megújuló kiskunsági táj” alprogramhoz kapcsolódóan a célcsoport 

tagok környezettudatos - és piacképes szakmai ismeretekkel rendelkezve 

támogatják a prioritás teljesülését (foglalkoztatási szint emelése, 

önfoglalkoztatás lehetőségeinek bővülése). 

A tervezett ESZA programok egyértelműen hozzájárulnak az egyes 

prioritásban megfogalmazott gazdaságfejlesztési prioritási célkitűzésnek; hisz 

a szabad munkaerőpiacra kerülnek a korábban inaktív személyek. 
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6. prioritás Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési 

készségénekkibontakoztatása 

A komplex fejlesztési program kifejezett célja a társadalmi aktivitás növelése, 

a megtartó helyi társadalom kialakítása, támogatása, fejlesztése. Így például 

a közösségi funkciókat (is) betöltő területek fejlesztése során többgenerációs 

szabadidős teret hozunk létre, amely hatással van a társadalmi 

felzárkóztatást segítő, vagy éppen az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó 

programok megvalósítására is. 

A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek 

együttműködési készségének és hajlandóságának, valamint az egyéni 

képességeknek a fejlesztése. 

A tervezett ESZA programok egyértelműen hozzájárulnak a prioritás 

célkitűzéseihez, hisz a projektben résztvevők fejlődése best-practice elv 

mentén fog szinergikus hatást kiváltani, először szűkebb környezetükben; 

későbbiekben pedig a reményeink szerint a tágabb környezetben is. 

A TOP-5.2.1-15 projekt keretében sor került az ITS felülvizsgálatára 

(helyzetelemzés aktualizálása friss adatok alapján, akcióterületi lehatárolás 

felülvizsgálata, fejlesztési tervek aktualizálása, stb.), így a komplex fejlesztési 

program illeszkedése a fejlesztési dokumentumhoz biztosított. 

A fejlesztés illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi program (HEP) céljaihoz, elveihez, 

hiszen a program fő céljai az alábbiak: 

 Az élet valamennyi területén segítse a hátrányos megkülönböztetést és 

erősítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a 

kormány, az állam és az önkormányzati intézmények feladata. 

 Segítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben 

való aktív részvételét. 

 Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a város lakójaként 

ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint 

mindenki más. 

 Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő, 

hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítását. 
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A tervezett beavatkozásokkal az egyenlőtlenségek csökkenhetnek, a hátrányos 

helyzetű csoportok (szegregált területek) fejlesztésével. A projektben megvalósuló 

akadálymentesítési tevékenységek során a fogyatékos személyek 

esélyegyenlősége is megvalósul. A település a program alapján kiemelten 

törekszik a hátrányos helyzetű lakosság (roma és nem roma származású egyaránt) 

foglalkoztatására, képzésekbe történő bevonásukba. 

5.4. Tervezett tevékenységekhez kapcsolódó ESZA projekt (szoft 
programok) bemutatása 

Elvárás, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket szoft programok is kísérjék, az 

alábbi - akcióterületek szerinti - nagyságrendben: 

 az akcióterület szegregációval veszélyeztetett területet tartalmaz: a jelen 

konstrukcióban igényelt támogatás minimum 15%-a; 

 az akcióterület szegregált területet tartalmaz: a jelen konstrukcióban 

igényelt támogatás minimum 30%-a. 

Mivel az akcióterület szegregált területeket tartalmaz, ezért a jelen konstrukcióban 

igényelt támogatás minimum 30%-ának megfelelő költségvetésű szakmai 

programot állítottunk össze, ill. 116 millió Ft támogatást igényeltünk TOP-5.2.1-

15 kiírásra benyújtott „Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi 

együttműködés erősítéséért” című projektben. Az ott benyújtott pályázati 

dokumentáció részletesen bemutatja a megvalósuló ESZA elemeket, azok 

részletes tartalmát. 

Jelen dokumentumban összefoglaló jelleggel mutatjuk be a kapcsolódó 

projektelemeket, amely bemutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 

fejlesztések egymáshoz szorosan kapcsolódónak, és egymás hatásait kihasználva, 

szinergiában valósítják meg az akcióterület és azon belül egy-egy szegregációs 

terület, ill. a célcsoport tagjainak fejlesztését. 

A projektbe a Szabadszállás területén található mindhárom szegregációval érintett 

területet bevontuk, ezért az akcióterületi kijelölést a teljes városi belterületre 

kiterjesztettük. 

Figyelembe véve, hogy az adott (szegregált) területeken igen sok hátrányos 

helyzetű lakó él, elsősorban az ő problémáikra kell reagálnunk, a megvalósítandó 

ESZA elemek és infrastrukturális elemeknek egyaránt a hátrányos helyzetű 
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lakosság felzárkóztatását célozzák. A program kiemelt célja, hogy valóban hasznos 

segítséget nyújtson az adott területen élők számára, így feltétlenül biztosítson 

alkalmat a munkaerőpiaci ismeretek bővítésére mind a tanácsadási alkalmak, mind 

a nagyobb lélegzetvételű képzési programok alkalmával. Ahogyan a programokat 

is, ezt az akciótervet is két irányból kell megközelíteni. A fiatalok számára más 

jellegű akadályt jelent egy új (és egyben első) munkahely megtalálása, mint a 

középkorú lakosság számára, akik nem tudnak a megváltozott munka világában 

elhelyezkedni, így esetükben a munkaerőpiacra történő sikeres visszatérés a 

fókusz. 

Szegregált területek 

(35%) 
Szegregátum1 Szegregátum2 Szegregátum3 

Lakónépesség száma (fő) 53 56 165 

Lakónépességen belül 

15-59 évesek száma (fő) 
31 35 93 

Összesen a 15-59 évesek 

száma a 

szegregátumokban (fő): 

159  
 

Ennek 80%-a 127,252  

Forrás: KSH adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés 

Tehát a KSH nyilvántartása alapján a 15-59 évesek száma a 3 érintett szegregált 

területen 159 fő, így a Felhívás előírásainak megfelelően minimum 127 főt vonunk 

be a projektbe a szegregált területekről. 

Megvalósuló főbb projektelemek: 

 folyamatos szociális munka (célcsoport tagok mobilizálása, bevonása a 

projektbe, egyéni fejlesztési tervek készítése, folyamatos mentorálás, stb.); 

 önmenedzselés és kompetenciafejlesztés témakörű képzés; 

 OKJ szakmai képzések (Intézménytakarító OKJ 31 853 05, Motorfűrész-

kezelő OKJ 21 623 02, Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01, Építő- és 

anyagmozgató gép kezelő (targoncavezető szakmairány) OKJ 32 582 02); 
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 munkaerő-piaci program (munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadás) 

 rendezvényszervezés (iskolán kívüli ifjúságsegítő programok, kerékpáros 

közlekedést népszerűsítő program, közösségépítő és fejlesztő tematikus 

rendezvények, fejlesztő tábor, bűnmegelőzést és közbiztonságot javító 

programok (bűnmegelőzési nap, bűnmegelőzési célú interaktív tájékoztatás 

fiatalkorúak részére, nyomozó tábor); 

 szociális tanácsadás (felkészítés az élethelyzet változásra, életvezetési 

tanácsadás, esélyegyenlősséggel és fenntarthatósággal kapcsolatos 

tanácsadás, törekvés az egészségfejlesztésre (mentálhigiénés és 

drogprevenciós tanácsadás), kortárssegítő multiplikátor tanácsadás; 

 jogi tanácsadás (szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, jogi ismeretek, 

ellátásokkal kapcsolatos információk, személyes és online felületen 

biztosított tanácsadás) 

A tervezett programok, akciók minden esetben a fejlesztési célokhoz kötődnek, 

azok elérését szolgálják. A tervezett projektben nem szerepelnek olyan 

rendezvények, programelemek, amelyek a fejlesztésektől függetlenül is 

megrendezésre kerülnek (pl. nemzeti és egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

események, vagy olyan rendezvények, amelyek a korábbi években is 

megrendezésre kerültek). A városvezetés hosszú távú tervei között azonban 

szerepel az az elképzelés, amely szerint a sikeres, eredményes, népszerű 

programelemeket (vagy azok egyes részeit) a település beépíti a 

rendezvénynaptárába, ill. a támogatott események közé. 

5.5. Tervezett tevékenységek kihasználtságának bemutatása 

(kihasználtsági terv) 

A kihasználtsági terv az igényfelmérésen alapszik, az igényfelmérés során feltárt 

problémákból, szükségletekből kialakított fejlesztési elképzelések tekintetében 

próbálja meg felmérni a jelenlegi helyzetet és a jövőbeli hasznosítási 

lehetőségeket, biztosítva ezzel a fejlesztési elképzelések fenntarthatóságon 

alapuló megvalósulását, a legjobb tekintetben vett hasznosítási lehetőségeit 

figyelembe véve. A kihasználtsági terv részletesen bemutatja és alátámasztja, 

hogy a tervezett fejlesztések tekintetében az alulhasznosítás veszélye nem áll 

fenn, azok sikeres megvalósítása indokolt és biztosított. 
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A városban sokrétű és tartalmas közösségi élet folyik, a szabadidős tevékenységek 

iránti igénye jelentős, azonban színterei szűkösek. A megújításra szoruló, a helyi 

társadalmi kohézió erősítésére, szabadidő hasznos eltöltésére rendelkezésre álló 

közösségi terek, zöldterületek, parkok tekintetében elmondható, hogy az 

akcióterületen nagy kiterjedésű, funkcionális szempontok szerinti kialakítású, 

megfelelő állapotú és gondozott közösségi zöldterület nem található, a meglévő 

területek mérete és minősége önmagában véve nem képes ellátni a település 

méretéből adódó igényeket. 

Az igényfelmérésből kiderült, hogy a lakosság és a civil szervezetek is olyan 

rendezett, zöldterülettel rendelkező közösségi terek létrehozását igénylik, 

amely a közösségi élet minőségi színtere lehet. A lakossági rendezvények esetében 

a jelenlegi városi közterületek a közösségi, rendezvényszervezési igényeket nem 

minden esetben tudják kielégíteni. A tervezett zöldterület megújítás, azon túl, 

hogy a helyi társadalmi kohézió erősítésére alkalmas, a szabadidő hasznos 

eltöltésére irányuló tér kialakítását eredményezi, ezeket a lakossági igényeket és 

kihasználtsági problémákat is megoldja. 

A tervezett főbb rendezvények látogatószámmal, amelyek a felújított közösségi 

teret is érintenék:  

1. A társadalmi kohézió erősítése érdekében bűnmegelőzési programok 

(Polgárőrség, Rendőrség közreműködésével) megvalósításaként tud 

funkcionálni a kialakítandó helyszín 

2. A TOP-5.2.1-15 projekt során megvalósított „soft” elemek „utódaiként” 

megrendezett programok megvalósítási helyszíne lehet a fejlesztett 

közösségi tér 

3. A különböző városi rendezvények (városi nap, Föld napja, kulturális és sport 

rendezvények, szemléletformáló és ismeretterjesztő programok, stb.) 

tekintetében is egy potenciális helyszínként jelenhet meg a fejlesztéssel 

érintett zöldterület, szabadidős tér. 

4. Testvérvárosi találkozók tekintetében is kiváló programelem megvalósítási 

helyszínként jelenhetnek meg a fejlesztéssel érintett területek. A 

rendezvények célja a települési kapcsolatok megerősítése, a helyi 

hagyományok bemutatása mellett. 
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5. A zöldterületi elemekre rendszeres gyermekprogramok szervezhetőek 

(mászóelemek, kalandelemek segítségével), a tér napi használata is 

jelentős forgalmat mutat. 

Ezeknek a rendezvényeknek a hatékonyabb, igényesebb környezetben történő 

megrendezését is segítené többek között a kialakítandó közpark, rendezett 

zöldterület. A feltételek javulásával a rendezvények látogatószáma növelhető, így 

a kihasználtsági szint kedvező értéken tartható. A kisebb rendezvények (főleg helyi 

jelentőségű) egész évben megrendezésre kerülnek majd, csökkentve az esetleges 

kihasználtsági szezonalitást. Többek között a helyi identitást, közösségi életet, 

hagyományok megőrzését segítő, javító tevékenységek, rendezvények, 

rendezvénysorozatok is helyet kaphatnak különböző szervezésben. 

A fenti tervezett rendezvényeken felül a felújított közpark, zöldterületek, 

szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kellemes kikapcsolódási, 

rekreálódási lehetőséget nyújtanak az akcióterület lakosságának, a település teljes 

lakossága számára (6.460 fő), valamint az ide látogató turisták számára, akik 

száma egyelőre sajnos nem túl jelentős. 

A zöldterület fejlesztéséhez kapcsolódó terek fejlesztése kapcsán a kihasználtság 

megkérdőjelezhetetlen, hiszen a belvárosi területek kihasználtsága jelenleg is igen 

magas. A jobb infrastruktúra ezen nem változtat jelentősen, de a jobb, 

élvezhetőbb térhasználat, a vonzó és élhető városi környezet jelentősen javítja a 

település népességmegtartó erejét, valamint erősíti a városlakók helyi identitását. 

A lakófunkciós fejlesztések kapcsán megállapítható, hogy jelenleg is nagy igény 

van a szociális bérlakások fejlesztésére, így a tervezett fejlesztés kapcsán a 

kihasználtság teljes körűen biztosított. A lakások a jelenlegi műszaki állapotuk 

miatt nem lakottak, életveszélyesek. A projektben így kiköltöztetés nem valósul 

meg. A lakások lakhatóvá tételével, azok önkormányzati szociális bérlakáspályázat 

útján kiadhatóvá vállnak. A lakásokra jelenleg is hatalmas igény jelentkezik és 

állandó megkeresések érik az önkormányzatot. A 14 db lakás kapcsán tehát 

hosszú távon is biztosítható a 100%-os kihasználtság. 

Az önkormányzat legalább a fenntartási időszak végéig szóló határozott idejű 

lakásbérleti szerződést köt majd az akcióterületről beköltöző, érintett családokkal, 
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azzal a lehetséges feltétellel, hogy a nem rendeltetésszerű használat, illetve a 

tartozás felhalmozás bérleti szerződésbontást von maga után. 

A városi Polgárőrség jelenleg nem rendelkezik a működéséhez szükséges 

megfelelő helyszínnel, így annak kialakítása feltétlenül szükséges. A Polgárőrség 

működési feltételeinek biztosítása a közbiztonság megőrzésének, fenntartásának 

szempontjából megkérdőjelezhetetlen fontosságú. 

A Bajcsy-Zsilinszky utca 2., hrsz. 200/2 alatti épület (korábbi óvoda) felújításával, 

kismértékű átalakításával a Polgárőrség számára a mindennapi működéshez 

alkalmas tér jön létre, amely megfelelő hátteret ad a mindennapos bűnmegelőzési 

és elhárítási tevékenységük végzéséhez. Mivel a szolgáltatás az év minden napján 

biztosított lesz (polgárőrség szolgáltatásai), így a kialakítandó épületrész 

kihasználtsága 100%-os. A városi épületek kihasználtságának szempontjából 

fontosnak tartjuk azt is, hogy a helyi védelem alatt álló épület felújításával a város 

építészeti örökségének egy fontos, de az utóbbi évtizedekben elhanyagolt eleme 

menthető meg, tölthető meg újra a város lakóit szolgáló funkcióval. 

A kihasználtság tekintetében fontos lehatárolni a fejlesztési elképzeléseket érintő 

célcsoportok körét és nem utolsó sorban annak nagyságát, hiszen a kihasználtság 

és az igények szempontjából a célcsoportoknak van a legdominánsabb szerepük. 

Az alábbi táblázat alapján következő potenciális célcsoportokat érinti a komplex 

fejlesztési program (TOP-4.3.1 és TOP-5.2.1 projekt). 

Potenciális célcsoportok 
A célcsoport becsült 

nagysága 

A város lakossága (fő) 6.460 

Az akcióterületre lakossága (fő) 6.460 

Szegregált területek lakossága (fő) 274 

Az akcióterületre látogató turisták (fő) 800 

Közösségi, helyi kötődést erősítő 

programok célcsoportjai (fő) 
200-300 
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Látható, hogy a fejlesztési elképzelések a célcsoportok széles körét érintik, 

biztosítva ezzel a kialakítandó szolgáltatások, terek iránti keresletet és 

kihasználtságot. 

Fenntarthatóság 

A projekt tervezése során rendkívül fontos tényezőként jelentkezett, hogy a 

projekt teljes életciklusában biztosított legyen a fenntartható fejlődésnek való 

megfelelés. A fenntarthatósághoz szükséges feltételek biztosítása során már a 

tervezéssel lehetőség nyílt az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság 

bevonására, s ez által a környezeti problémák megelőzésére. A menedzsment és 

a szakmai megvalósításba bevont szakemberek ismerik a „fenntarthatóság” 

filozófiáját, és a projekt teljes időszaka alatt, ennek szellemében működnek közre. 

Amennyiben szűkebb fókuszon keresztül vizsgáljuk a fenntarthatóság kérdését két 

fontos területet különíthetünk el, mely területek alapvetően határozzák meg a 

fejlesztés eredményeként létrejött infrastruktúra üzemeltetésének 

fenntarthatóságát. 

Az első ilyen kiemelt terület a szervezeti fenntarthatóság kérdése. A projektgazda 

Szabadszállás Város Önkormányzata már a támogatási kérelemben tervezett 

fejlesztések terv szintű megfogalmazása előtt is kiemelten kezelte azt a kérdést, 

hogy a fejlesztési elemek üzemeltetése szervezetileg hosszú távon is fenntartható 

legyen. 

A tervezett beavatkozások, fejlesztések fenntartását Szabadszállás Város 

Önkormányzata vállalja, együttműködésben a Gazdasági-Műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezettel (GAMESZ), döntően közmunkások segítségével. A 

GAMESZ, amely többek között a városüzemeltetéssel, karbantartással foglalkozik, 

a fenntartási tevékenységek elvégzéséhez szükséges eszközökkel, személyi 

állománnyal és költségvetéssel rendelkezik. 

Fontos kiemelni, hogy a működtetésért felelős szervezet gazdálkodását tekintve is 

stabil alappal rendelkezik. A megfelelő szervezeti struktúra kialakításának 

eredményeként egy olyan hatékony szervezeti háttér jött létre, mely stratégiai 

tervezési időtávon belül is képes biztosítani a fejlesztéssel létrejött eredmények 

fenntartható működését. 
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A fenntarthatóság vizsgálatának másik kiemelt fókuszterülete a pénzügyi 

fenntarthatóság kérdése, mely kérdést a tervezett fejlesztés közcélú elemeinek 

együttes vizsgálatával célszerű nagyító alá venni. 

A projekt keretében fejlesztett zöldterületek, közösségi terek, lakófunkciót és 

közbiztonságot fejlesztő elemek kiemelt jelentőségűek a település életében, 

fenntartásukra, állagmegóvásukra kiemelt figyelmet fordít majd a település. A 

beruházás várhatóan az üzemeltetési, működtetési költségek növekedését fogja 

eredményezni (amit „csak” a szociális bérlakások kiadásából származó, a 

funkcióból adódóan nem jelentős bevétel fog ellensúlyozni). Éves szinten ezek a 

költségek néhány millió forintra becsülhetők, és a munkálatok egy részét a 

közmunka program keretében meg lehet valósítani, így az önkormányzati források 

bevonása minimalizálható. A lakófunkciós fejlesztések esetében az ott szedett 

bérleti díjak, a használati jellegből adódóan, vélelmezhetően az épületek 

állagmegóvására, pótlására kerülnek majd visszaforgatásra. A fejlesztés 

megvalósítása után szükséges, valósan megjelenő fenntartási költségeket az 

önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja, megalapozva ezzel a 

fejlesztések hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát. 

A fentiekből kiindulva elmondhatjuk tehát, hogy bár a projekt mérete, 

elszámolható költsége meghaladja az 1 millió EUR-t, azonban a projekt jellege 

alapján összességében semmiképpen nem tekinthető nettó bevételt termelőnek. 

Látható tehát, hogy a pályázat közcélú, jövedelemtermelőnek nem minősülő típusú 

projektnek minősíthető, a fejlesztés támogatása esetén túlfinanszírozási kockázat 

nem merül fel. A pénzügyi fenntarthatóság részletesebb elemzése a Megvalósítási 

Tanulmány feladata (a végleges projekttartalom és költségvetés meghatározását 

követően. 

A pénzügyi fenntarthatóság biztosítására az Önkormányzat éves költségvetéseiben 

vállal kötelezettséget, ez a finanszírozási forrása a projekt eredmények 

működtetése során felmerülő költségeknek. Szabadszállás Város 

Önkormányzatának költségvetése és egyéb rendelkezésre álló pénzeszközei 

biztosítják a tervezett fejlesztés megvalósítását nemcsak a kivitelezési, hanem a 

fenntartási időszakra vonatkozóan is. Az Önkormányzat költségvetése, illetve az 

egyéb rendelkezésre álló pénzeszközei alapján a fejlesztési célra elkülönített 

források összhangban vannak a jelenleg megvalósítás alatt lévő, és a tervezett 
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projektek forrásigényével. Ezekre a város kötelezettséget vállal és mindenkori 

költségvetéséből meg fogja és meg tudja finanszírozni. 

A társadalmi fenntarthatóság tekintetében megállapítható, hogy a szükségletekre 

reagáló fejlesztéssel az érintett fejlesztési elemek vonatkozásában állandó 

kihasználtság biztosítható, amely a projekt céljainak maradéktalan teljesülését és 

az eredmények hosszú távú fenntarthatóságát képes megvalósítani. 

 



 
 

 
 

 

 

6. PET MEGJELENÉSE A TÁMOGATÁSI KÉRELEM SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉBEN 

Akcióterület lehatárolással és jogosultsággal kapcsolatos ellenőrzési szempontok: 

 az ITS felülvizsgálata szükséges (hiszen az 2007-ben készült) és az 

akcióterület aktuális adatokkal fog az első mérföldkő eléréséig 

illeszkedni az ITS rendszeréhez (Frissítés: A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-

00003 projekt keretében sor került az ITS felülvizsgálatára (helyzetelemzés 

aktualizálása friss adatok alapján, akcióterületi lehatárolás felülvizsgálata, 

fejlesztési tervek aktualizálása, stb.), így a komplex fejlesztési program 

illeszkedése a fejlesztési dokumentumhoz biztosított.) 

 Az akcióterület megfelel a Felhívásban szereplő jogosultsági 

feltételeknek. Szegregált területek fejlesztését érinti, és a 

kirekesztésmentesség megvalósítása érdekében valamennyi 

érintett területet tartalmazza az akcióterület. 

A támogatási kérelem benyújtását követően a PET az alábbi szempontok alapján 

kerül vizsgálatra: 

 a PET elkészült, csatolásra került és értékelhető információt tartalmaz; 

 az igényfelmérés elkészítésének folyamata bemutatott, a módszertannak 

megfelel, a felmérés alapjául szolgáló dokumentáció (kérdőív minta) teljes 

körűen csatolásra kerültek (a kitöltött kérdőívek a helyszínen megőrzésre 

és tárolásra kerültek); 

 a helyzetelemzés és az igényfelmérés feltárja az akcióterület fizikai, szociális 

és gazdasági problémáit és a piaci viszonyokat; 

 az igényfelmérés az alkalmazott adatokkal és információkkal alátámasztja 

az akcióterület meghatározott céljait; 

 az igényfelmérés célcsoportja megfelelően szűkítésre került, összhangban 

van a beavatkozásokkal és a projekt céljaival; 

 a kihasználtsági tervben bemutatott, megvalósított tevékenységek hosszú 

távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása szakértői és intézményi 

háttér alapján biztosított, és ez tevékenységenként részletezett; 
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 a kihasználtsági tervben a projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében a 

támogatást igénylő felmérte a projekt során keletkező lehetséges 

bevételeket, azokat figyelembe vette a projekt fenntartásában; 

 a helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak, vagy a 

tervezett fejlesztéssel létrehozásra kerülnek ehhez szükséges és 

alkalmas terek, létesítmények; 

 a helyzetértékelés alátámasztja az akcióterület meghatározott céljait, 

adatokkal és információkkal alátámasztott. 

Továbbá hozzájárul az alábbi szempontok értékeléséhez: 

 a projektben tervezett tevékenységek bemutatásra kerültek, minden 

esetben indokolt a beavatkozás; 

 a tervezett tevékenységek a helyzetelemzésben feltárt problémákra 

reagálnak; 

 a fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása, annak helyi elfogadtatása, 

megfelelő végrehajtása, sikere érdekében széleskörű partnerségi 

tevékenységen alapul. 

A fenti értékelési szempontokra vonatkozóan a tanulmány megfelelő adatokat 

tartalmaz. 
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7. A PET MELLÉKLETEI 

 

 Átnézeti helyszínrajz az akcióterület lehatárolásáról (térkép); 

 Akcióterület elhelyezkedése a város szövetében (térkép);  

 Lefolytatott partnerségi egyeztetések dokumentációja (jegyzőkönyvek, 

emlékeztetők, jelenléti ívek, fotók); 

 A tervezett tevékenységek helyének bemutatása az akcióterületen belül 

(térkép); 

 Az akcióterület jogosultságának alátámasztása KSH adatokkal (KSH által 

kiadott igazolás, szegregációs térkép) 


