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2022 NOV 1 Kébdanyai Vagyonkezeld Irt.
WOihegyi Uszoda & Strandfirdd {1108 Budapest. U]heng Ot 13. - hrsz.: 42450/2) - strandfelVjitas és oltzéepulet

MUszaki Gtadas-atvételi Jegyz8konyv lezardsa

Felvéve: 2022. év okidber hé 28. napjan az Ujhegyi uszoda és strandfirdé munkateriletén
(1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13. - hrsz.: 42450/2) 1 eredefli példanyban

Jelen vannak:

e Kdbanyali Vagyonkezelé Irt., mint Megrendeld képviselGje részérél: (név, beoszids,
telefonszam)

T6th Gyorgy mdszaki menedzser - Megrendeld  kivilelezese r%s
képviselbje
tel: +36-30-747-8502, e-mail: foth.gyoray@kvzrt.hu

*  Miszaki ellendrék: (név, beosztds, telefonszam)

Tratnyek Istvéan Tartoszerkezeti muszaki ellendr
tel: +36-30-959-8501, e-mail: architaki@gmail.com

Boldizsdr Tibor EpUletgépész mUszaki ellendr
tel: +36-30-466-0570, e-mail: boldizsar.tibor@t-online.hu

Nemes Sadndor Epitményvillamos mszaki ellendr
tel: +36-30-953-3517, e-mail: snemes3654@gmail.com

Platthy Richdard Magasépitész mUszaki ellendr
fel: +36-20-414-1620, e-mail: platthyrichard@hojszad /
Tarrd Zsolt Utépitési maszaki ellendr

tel: 436-30-641-7518. e-maiil: tamro.zsolt@kvzrt.hu
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* Mdtra-Fuvar-Sped Kft., mint Vdllalkozé részérgl: (név, beosztds, cégnév, telefonszam)

Molndr Attila Ugyvezets &)fbcba-

tel: 06-70-312-8137, e-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com

e Vdllalkozo felelés miszaki vezetsi:

Rakodczy Gybrgy Istvan felelbs mUszaki vezets- épitészet szakdg
tel:+36-20-954-5031, e-mail: rakoczygyoray | @gmail.com

Haldsz Csaba Sandor felelGs mdszaki vezets- gépészet szakag
tel:+36-30-680-18-11, e-mail: halaszcsabasandor@gmail.com

Krekdcs LaszIo felelds mUszaki vezetd- elektromos szakdg
tel: 06-20-346-1932, e-mail: bitech@pvvbitech.hu

* Kocsis Sandor Sportkézpont, mint Uzemeltets részérdl: (név, beosztds, telefonszéam)

-

Kurécezi PAl intézményvezetd
tel:+36-30-208-249 6e-mail-kobanyasport@kobanyasport. hu

e CIP Architects Kft. mint tervezd részérdl: (név, beosztas, telefonszam)

Czelnai Zsolt vezetd tervezd
tel: +36-20-539-1618 e-mail: czelnai.zsolt@czparchitects.hu
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Kébdnyai vagyonkezels Irt.
.Uihegyi Uszoda és Strandfurds {1108 Budapest, Uihegyi Ut 13. = hrsz.: 42450/2) - strandfeldjitas és 6ltézdéplet
épitési munkdi
Targy: MUszaki dtadds-Gtvételi eljérds lezérdsa

Elézmények:

A Vdllalkozd a Vallalkozdsi szerzddés idevonatkozod pontja érteimében a Vdallalkozasi szerzédés
szerinti munkdkat 2022. augusztus 22-én kelt levelében készre jelentette. Jelenlévék 2022.
augusztus 29-én a miszaki atadds-atvételi eljarast megkezdték, amely sordn a munkateriletet
bejartak és megdliapitottak, hogy a megépitett Iétesitmeény (61t6zG és strand terUlete) 100%-0s
muszaki készlltségben elkészilt hianytalanul, illetve a szUkseéges probalzemet és izemprébat a
Vdllalkozd elvégezte, valamint a szikséges oktatasokat megtartotta az Uzemelt=té részére,
melyrél jegyzokdnyv kerllt felvételre. A Vallalkozdé a miszaki dtadds-atvétel megkezdése eldtt
megklldte a Megrendeld részére a megvaldsuldsi/ataddsi dokumentaciot elekfronikusan,
melyet a mdszaki ellendrok atvizsgdltak, arrdl tételes hibajegyzéket vettek fel. Tovabba a
maszaki ellendrok a mUszaki Gtadds-atvétel megkezdése sordn a megeépitett |étesitmény
tekintetében szintén tételes hibalistat vettek fel. A hibdk kijavitadsanak hatdr deje: 2022.
szeptember 30-a volt. A miszaki dtadds-atvétel megkezdésekor a Vdlialkozé elinditotta az U
dltdzdepilet vonatkozdsaban a haszndlatbavételi engedély megszerzését.

1. Altaldnos adatok, megdllapoddsok:

1.2. Az épitkezés megnevezése és cime: )
Uihegyi uszoda és strandfUrdd éltézéépulet — 1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13.

1.3. A Vdllalkozdsi szerzédés térgyanak pontos megnevezése: )
WUihegyi uszoda és strandfirdd 8ltéz6épUlet — 1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13.- HRSZ:42450/2 -
strandfelujitas és 6ltbzoépllet épitési munkai”

1.4, Fébb szerzédésese adatok:
1. Vdillalkozdsi szerzédés kelte: 2022.02.26.
Teljesitési hataridé (100%-os késziltség): 2022.08.29.

Teljiesitési véghataridd (haszndlatbavételi engedeély megszerzése: 2022. oktdber 28.
Tartatékkerettel novelt nettd, szerzédéses ar: 663.643.344, - Ft

2. Vdlialkozdsi szerzédés 1 szamU médositasanak kelte: 2022.10.27,
Teljesitesi hataridd (100%-os készltség): 2022.08.29.
Teljesitési veghataridé (haszndlatbavételi engedély megszerzese: 2022. oktdber 28.
Tartalékkerettel ndvelt nettd, szerzédéses ar: 729.226.100, - Ft

2. Nyilatkozatok:

2.1. Vdllalkozé nyllatkozata:

- A Vdliakozo jelenlévé képviselSje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzédés targya szerinti
munkak tekintetében nyilatkozattételre fel van jogositva.

- A Vdllalkozé nyilatkozza, hogy az elvégzett munkdkat a vallalkozdsi szerzédésnek, a
kivitelezési  és  kbzbeszerzési  tervdokumentdcionak, a  tervezési muUvezetésnek,
fedvényterveknek, a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, gydrtmdanyok
alkalmazastechnikai eldirdsainak, a kialakult szakmai gyakorlatnak megfeleld mindségben
készitette el. A Vdllalkozo nyilatkozza, hogy a letesitmény, rendeltetésszerd haszndlatra
alkalmas.

- A Vdllakozd nyilatkozza, hogy a megépitett létesitmény  atadasi/megvalésuldsi
dekumentdaciojat a szerz6désben meghatarozottak szerint, iletve a miszaki ellendrdk altal
ket javitdsokkal és kiegészitésekkel a szerzédésben meghatdarozott példanyszamban
kinyomtatva és aldirva a Megrendeld részére leszdllitotta és atadta.

- A Vdllalkozé nyilatkozza, hogy a beépitett gépek és berendezések mokddésérdl o Kocsis
Sandor Sportkdzpont altal kijeldit személyek részére az oktatast megtartotta, ardl
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Kébanyai Vagyonkezeld Irt.

~Uihegyi Uszoda és Strandfurds {1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13. - hrsz.: 42450/2) - strandfeldjitas és d1tdz84pUlet

2.2.

épitési munkdi
jegyzékdnyvet vett fel, mely az ataddsi dokumentdcio részét kepezi. A Vdllalkozd tovdabba
nyilalkozza, hogy oz Uihegyi strandfirdd 2023-as évben torténd nyilasa elétt egy ismételt
emlekeztetoé oktatast, valamint az (zemeltetdvel kd26s belzemelést fog tartani g
vizgépészet és a vizes jatszotér mikoddésérdl a zokkendmentes nyitds érdekében az
Uzemeltetd kerésére.
A Vdllalkozo nyilatkozza, hogy az Onkormdnyzat dltal médositott névényeket a mai napig
hianytalanul, teljes korien eliltette.
A Vdllalkozé nyilatkozza, hogy a letesitménnyel kapcsolatos jogerds haszndlatoavételi
engedelyt (8lt6zéépliet) a szerzédésben rogzitett hatdridéig megszerezte, azt a
Megrendeld részére atadta elektronikus Gton
A Vallakozé nyilatkozza, hogy a miszaki ellendrok dltal felvett hibalistaban szerepld
hibakat a hibalistéban megadott hatariddig, azaz: 2022. szeptember 30-ig telies kdrden
kijavitotta, azokat a mdszaki eliendrék ellendrizték.
A Vdllalkozé nyilatkozza, hogy az ellltetett {0, elsd kaszaldsat elvégzi. A felUlvizsgdalat sordn,
ha sz0kséges a kiszaradt részeken a fovesitést a vegetdacids idbszakban ismételten elvégzi.
A Vdillakozd nyilatkozza, hogy a létesitménnyel kapcsolatos karbantartdsi  szerzédés
tervezeteket, a hozzdjuk kapcsolédd ajdnlatukat és jognyilatkozatokat megkiidte a
Megrendel6 illetékes kapcsolattartd személy részére.
A Vdllalkozo nyilatkozza, hogy a locsoléméré plombaldsa megtértént. A locsolémérd a
Kocsis Sndor Sportkdzpont nevére keriit megkédtésre.
A Valakozé nyilatkozza, hogy az Uzemeltetd részére atadta o beépitett eszkdzok és
berendezések karbantartasi és fenntartasi utasitasait,
A Vdllalkozd a fenti nyilatkozatai értelmében a megeépitett 1étesitményt (8lt6z6épillet és
strand) a Megrendeld részére atadasra felajanlja.

Felel8s miszaki vezeté(k) nyilatkozata(i):
*>

A_Felelés moszaki vezelo épitészet szakaq, RAkdczy Gyédrgy Istvan (MV-E, 01-56943)
nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzédés szerinti munkakat a Vallalkozdsi szerz6désnek, a
kivitelezési és kdzbeszerzési tervdokumentacionak, tervezdi mivezetésnek,
fedvényterveknek, tovabbda a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak, gydrtmanyok
alkalmazastechnikai elirdsainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfeleléen, és oz eldirt

mindségben késziltek el. A felelds mUszaki vezeté a megépitett 1étesitmény felajanlia
atvételre.

A Felelés miszaki vezetd gépészet szakdag, Haldsz Csaba Séndor [MV-EG 01-16314, 01-
62347) nyilatkozza, hogy o Vdlialkkozdsi szerzGdés szerinti munkdkat a  Vdlia kozdsi
szerzOdésnek, a kivitelezési és kdzbeszerzési tervdokumentacionak, tervezdi mUvezetésnek,
fedveényterveknek, tovabbd a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak, gydartmdanyok
alkalmazastechnikai elGirasainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelden, és az elbirt

mindseégben készlltek el. A felelds mUszaki vezetd a megeépitett 1&tesitmény felajanlja
atvételre.

A FelelGs mUszaki vezetd er8séram szakag, Krekdcs Lészlé (MV-EV 01-64283) nyilatkozza,
hogy a Vallalkozasi szerz6dés szerinti munkdkat a Vallalkozdsi szerzédésnek, o kivitelezési és
kbzbeszerzési tervdokumentdacionak, tervezdi mivezetésnek, fedvényterveknek, tovabba
a hatdlyos  jogszabdlyoknak,  szabvdanyoknak, gyartmdnyok  alkalmazdstechnikai
eldirdsainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfeleléen, és az eldirt mindségben készlitek
el. A felelés mUszaki vezetd a megépitett I&tesitmény felojanlja atvételre.

2.3. Mszaki ellendri nyilatkozatok:

Evectel:on

M emceRadi

Beto

1

Epitményvillamossag:
Az eleklromos épitményvillamossag miszaki ellenér, Nemes Sdandor (ME-EV-1-01 -9126, 01-
66547), nvilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzddés szerinti munkdkat a muszaki ellendr
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bejarta, szemrevételezte, megvizsgdita, azok a Vdllalkozdsi szerzddésnek, a kivitelezési és
kdzbeszerzési  fervdokumentdcionak, tovabbd o  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydrtmdnyok alkalmazdstechnikai  eldirdsainak,  kialakult  szakmai
gyakorlatnak  megdfelelnek, valamint az eldirt mindségben 100%-0s késziltségben
elkészlltek. Az elekiromos rendszerek belzemelése, prébalzeme megtortént, azok
megdfeleléen mOkdédnek. A molszaki ellendr nyilatkozza, hogy a moUszaki ellendri
hibalistaban szerepld hibdkat, valamint az aGtaddsi/megvaldsuldsi dokumentacioban tett
észreveételeket és hibdkat a Vallalkozd 2022. szeptember 30-ig telies kdrden kijcvitotta. Az
elekfromos mUszaki ellenér a megépitett Iétesitményt Gtvételre javasolja.
Epitménygépész szakdg:
A KozmU- és épitménygépész muszaki _ellendr, Boldizsér Tibor (ME-G 01-62981),
nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzddés szerinti munkdakat a mUszaki ellendr bejarta,
szemrevetelezte, megvizsgdlta, azok a Vdllalkozdsi szerzddésnek, a kivitelezési és
kGzbeszerzési  tervdokumentdcionak,  tovdbbd a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydarimadnyok alkalmazdastechnikai  eldirGsainak,  kialakull  szakmai
gyakorlatnak megfeleinek, valamint az eléirt mindségben 100%-os  készUltségben
elkészOltek. Az elekiromos rendszerek beUzemelése, probalzeme megtdrént, azok
megfelelben moOkddnek. A mdszaki ellendr nyilatkozza, hogy a mdiszaki ellendri
hibalistGban szerepld hibdkat, valamint az dtaddsi/megvaldsuldsi dokumentdacioban tett
eszrevételeket és hibdkat a Vdllalkozd 2022. szeptember 30-ig feljes kdrden kijavitotta. Az
gépész miszaki ellendr a megépitett Ietesitményt atvételre javasolja.
Tartészerkezet szakdg (statika): .
A tartoszerkezeti moszaki ellendr, Tratnyek Istvan (ME-E, ME-M 01-43527), nyilatkozza,
hogy a Vdllalkkozdsi szerz6dés szerinti munkdkat a mdszaki  ellendr  bejarta,
szemreveételezte, megvizsgdita, azok a Vdllalkozdasi szerzddésnek, a kivitelezési 2s
kOzbeszerzesi  fervdokumentdacidonak,  tovdbbd a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydrtmdanyok alkalmazastechnikai  eldirdsainak,  kialakul:  szakmai
gyakorlatnak  megdfelelnek, valamint az eldit mindségben 100%-o0s  készUltségben
elkésziltek. Az elekiromos rendszerek belzemelése, probalzeme megtdrtént, azok
megfeleléen mikddnek. A moszaki ellendr nyilatkozza, hogy a muszcki ellendri
hibalistdban szerepld hibdkat, valamint az Gtaddsi/megvaldsuldsi dokumentdacidban tett
észreveteleket és hibakat a Vallalkozo 2022. szeptember 30-ig telies koroen kijavitotta. Az
tartdszerkezet miszaki ellendr a megépitett Iétesitményt atvételre javasolja.
Magasépitészet szakdag:
A magasepitész muszaki ellendr, Platthy Richdrd (ME-E, ME-M 07-51691), nyilatkozza, hogy
a Vdllalkozasi szerzdédés szerinti munkdkat a mdszaki ellendr bejdrta, szemrevételezte,
megvizsgalta, azok a Vdllaikozdsi szerzddésnek, a kivitelezési és kdzbeszerzési
tervdokumentacionak,  tfovabbd  a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,  szabvdnyoknak,
gydartimdnyok  alkaimazdstechnikai  eldirasainak,  kialakult  szakmai gyakorlatnak
medfeleinek, valamint az eldirt mindségben 100%-os készlltségben elkésziltek. Az
elektromos rendszerek beUzemelése, prébalzeme megtértént, azok megfelelden
mOkddnek. A mUszaki ellendr nyilatkozza, hogy a muszaki ellendri hibalistaban szerepld
hibakat, valamint az ataddsi/megvaldsuldsi dokumentdcidban tett észrevételeket és
hibdkat a Vdllalkozé 2022. szeptember 30-ig teljes korden kijavitotta. Az magaseépitész
muszaki ellendr a megépitett Iétesitményt atvételre javasolja.
Koézlekedés szakdg:
A Kozlekedési épilmények muszaki ellendr, Tarré Zsolt (ME-KE, 08-6238) nyilatkozza, hogy
a Vdllalkozasi szerz6dés szerinti munkdkat a miszaki ellendr bejarta, szemravételez-e,
megvizsgdlta, azok a Vdllalkozdsi szerzGdésnek, a kivitelezési és  kdzbeszerzési
tervdokumentacionak,  fovabbd o  hatdlyos  jogszabdlyoknak,  szabvanyoknak,
gydartimanyok  alkalmagzdastechnikai  eldirdsainak,  kialakult  szakmai gyakorlatnak
megfeleinek, valamin{ |az eldirt mindségben 100%-0s késziltségben elkésziltek. Az
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ele<tromos rendszerek belzemelése, prébalzeme megtdriént, azok megfeleléen
mUkddnek. A mudszaki ellendr nyilatkozza, hogy a mudszaki ellenéri hibalistdban szerepld
hibakat, valamint az ataddsi/megvaldsuldsi dokumentdacidban tett észrevételeket és
hibdkat a Vdallalkozd 2022. szeptember 30-Ig teljes kdrden kijavitotta. Az magasépitész
mdszaki ellendr a megépitett Iétesitményt atvételre javasolja.

2.4. Kocsis Sandor Sportkdzpont, mint fenntarté és izemeltetd nyilatkozata:

- A Kocsis Sandor Sportkdzpont jeleniévo képviseldie nyilatkozza, hogy o Vdllalkozdsi
szerzGdés targya szerinti munkdk tekintetében nyilatkozattételre fel van jogositva,

- A Kecsis Sandor Sportkdzpont jelenlévd kepviseldje nyilatkozza, hogy a targyi kivitelezési
munkdkkal érintett munkaterUletet teljes kdroen bejarta, megtekintette, atvizsgdita, azt
fenttartéi és Uzemeltetdi részedl megfeleldnek itélte meg. Az elkészUlt létesitménnyel
kapcsolatban kifogdsa nincs.

- A Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévd képviselbje nyilatkozza, hogy a Vdallalkozd dltal
megszervezett oktatdson részt vettek, az oktatas teljes kérlen megtdrtént, annak tényét
jegyzGkdnyvben, irdsban régzitették. Az oktatdson elhangzottakat a kijeldlt személyek
elsajititottak.,

- A Kacsis Sandor Sportkdzpont jelenlévé képviseldie nyilatkozza, hogy a 2023-as évben a
strand nyitdsi idSszaka elbtt ismételt oktatdst és kozds belzemelést szeretne kémi a
Vdllalkozoétol.

- A Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévd képviseldje nyilatkozza, hogy a muiszaki atadds-
atvételi eliards lezarasdhoz hozzdjdrul, az OlItbz6épllet haszndlatbavételi engedély
birto<aban.

- Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévd képviseldje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozo dltal
beépitett mobil és rogzitett eszkdzdket a jelen jegyzOkdnyv meliékletét képezd részletes
eszkdzlista és az abban foglalt darabszamban hidnytalanul, mokdddképesen atveszi,

- Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévd képviseldje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozd részérdl
atadott eszkdzok, berendezések, karbantartasi utasitasait atvette, és azokat tudomasul
vette.

2.5. CIP Architects Kft., (mint tervezd) nyilatkozata:

- A CIP Architects Kft. jelenlévd képviseldje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzédés targya
szer nti munkdk tekintetében nyilatkozattételre fet van jogositva.

- A fervezd jelenlévd képviseldie nyilatkozza, hogy a Iétesitményt az dltala elkészitett kiviteli
tervdokumentdacionak, fedvényterveknek, illetve a tervezdi mivezetésnek megfelelden
épitette meg a Vdllalkozd. A Iétesitmény, rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas. Kifogdsa
a megépitett Iétesitménnyel kapcsolatosan nincs.

2.6. Megrendeld képviselSjének nyilatkozata:

Megrendeld nyilatkozza., hogy a Kocsis Sandor sportkdzpont, mint Uzemeltetd részére 1
példdny ataddsi/megvaldsuldsi dokumentdciot papir alapon a mai napon telies kérden
Gtadta, melyet a Kocsis Sandor Sportkdzpont atvett.

- A megrendeld képviselSje nyilatkozza, hogy a mUszaki ellendrok dltal felvett hibalistaban
szerepld hibdkat, valamint az dtadasi/megvaldsuldsi dokumentdcidban szerepld hibdkat,
a muszaki ellendri nyilatkozatok alapjan kijavitottnak tekinti. A moszaki ellendri hibalistéik
ielen jeayzékdnyv mellékletét keperik.

- A megrendeld képviseldje nyilatkozza, hogy az Onkormdanyzat dltal médositott faju
novényeket (fak, cserjék) a Vdallalkozé telies kdrien és hianytalanul ellltette.

- A megrendeld képviselje nyilatkozza, hogy a Vdallalkozs, felelds miszaki vezetdk és a
mdszaki ellendrék nyilotkozatai alapjan, valamint a Vdllalkozd dltal megszerzett jogerds
haszndalalbavételi engédoly birtokaban, iletve a Vallalkozdsi szerzddés és annak 1 szamu
modositasa  szerinti (6It6z6 epllet és strand) datveszi és egyben jelen
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Kdbdnyai Vagyonkezelds Zrt.

JUjhegyi Uszoda és StrandfUrdé (1108 Budapest, Uihegyi Ut 13, - hrsz.; 42450/2) — strandfeldjitas és 6l:6z6épUlet

épitési munkdi

jegyzokoényv aldirasaval dtadja a Kocsis Sandor Sportkdzpont, mint (zemelte-é részérs
melyet az Uzemeltetd a mai naptdl telies korben atvesz Uzemeltetésre.

A megrendeld nyilatkozza, hogy a jotdlldsi biztositékot a vdllalkozdsi szerzddésben

meghatdrozott médon és idében bocsdijtsa rendelkezésre a Vdllalkozod eldre egyeztetett

szbvegezéssel. A jotdllasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hidgnyéban a szamla
kifizetese nem lehetséges.

A megrendeld képviseldje nyilatkozza, hogy a tdargyi kivitelezési munkdk aarancidlis

idészaka a mai naptdl kezdédik, és a szerz8désben meghatarozott 36 hénapig tart, azaz:

2025. oktéber 28-ig.

3. Felszerelt k6zmu ordk (locsoldomérd):

Gydari széam:

h m/oz heok

méréallas;

IRBALL W

| alGirgs~ )

1 W \,//

melléklet: mUszaki ellendri hibalistak (3 oldal), eszkdzlista (1oldal)

Q- Gt

K.m.f.

I_/_ Megrerfdeld képviselold /
| ©  Kébdnydi Vagyonkezelé 4.

Vdallalkozd _}

Uszaki ellendrék:

Tartészerkezeti moszaki ellenér
Tratnyek Istvan

Mdira-Fuvar-Sped Kft. ]

"éfSUIetgépész mdszaki ellendr

_Boldizsdr Tibor

elektromos mdaszaki ellendr
Nemes Sandcr

Failiw”

pitész mUszaki ellendr

Platthy Richard

kdzlekedési epﬁtmenyek mUszak
ellendr

Tarr6 Zsolt

Tervezd részérdl:

Czelnai Zsol!

Kocsis Sandor Sportkézpont, fenntartd, izemeltetd részérdl:

intézményvezetd

Kurdczi PGl
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Kébdanyai Vagyonkezeld Zrt.

.Ujhegyi Uszoda és Strandfirdd (1108 Budapest, Uihegyi Ut 13. - frsi.: 4245042) & ktrandfelGjitas és Sltozdépolet
épitési munkai

MUszaki ataddas-atvételi Jegyzkényv megkezdése
(100%-0s miiszaki tartalom késziiltségéhez)

Felvéve: 2022, év cuqus;ius hé 29. napjdn az Uihegyi uszoda és strandfird® munkateriletén
{1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13. - hrsz.: 42450/2)

Jelen vannak:

* Kébdnyal Vagyonkezel§ 1Irt., mint Megrendeld képviseldje részérél: (név, beosztés.
telefonszédm)

T6th Gyorgy mUszaki menedzser - Megrendeld kivitelezésért  felelds
képviselbje
tel: +36-30-747-8502, e-mail: toth.gyorgy@kvzrt.hu /ﬁ\

e Mdszaki ellendrok: (név, beosztds, telefonszam)

Tratnyek Istvan Tartoszerkezeti miszaki ellendr
tel: +36-30-959-8501, e-mail: architaki@gmail.com

Boldizsdr Tibor EpUletgépész mUszaki ellendr
tel: +36-30-466-0570, e-mail: boldizsar tibor@t-online.hu |

Nemes Sandor Epitményvillamos mUszaki ellendr
tel: +36-30-953-3517, e-mail: snemes3654@amail.com

Platthy Richdrd Magasépitész mOszaki ellendr
tel: +36-20-414-1620, e-mail: plaithyrichard@hojsza??.hu

Tarré Zsolt Utépitési mUszaki ellendr
tel: +36-30-641-7518, e-mail: taro.zsolt@kvzrt.hu

¢ Matra-Fuvar-Sped Kft., mint Véllalkozé részérdl: (név, beosztds, cégnév, telefonszam)

MolIndr Attila Ogyvezetd
tel: 06-70-312-8137. e-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com

¢« Vallalkozé felelds miszaki vezetdi:

Rakdczy Gydrgy Istvdn felelds mUszaki vezetd- épitészet szakdag
tel:+36-20-954-5031, e-maiil: rakoczygyoray | @gmeail.com

Haldsz Csaba Sandor felelds mUOszaki vezetd- gépészet szakag
tel:+36-30-680-18-11, e-mail: halaszcsabasandor@gmail.com

Krekdacs Laszlo feleldés mdszaki vezetd- elekiromos szakdg
tel: 06-20-346-1932, e-mail: bitech@pvvbitech.hu

» Kocsis Sandor Sportkdzpont, mint izemeltetd részérél: (név, beosztds, telefonszém)

Kuréczi Pal intézmeényvezetd
tel:+34-30-208-2496e-mail:kobanyasport@kobanyasport.hu

CIP Architects Kft. mint tervezé részérél; (név, beoszidas, telefonszam)

Freolobev e wliuekanb e = ~ \
N&W‘B\; Al bk s wasolet. :f’“% {1 .
OBANYAI VAGYONKEZELOWRT, i B
’-T)c..-*-}‘ﬁ“ﬁﬁ?‘ Budapest, Ceglédi utca 30. =

Adbezam; 1?58167?2%»42
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Kébanyai Vagyonk=zels Irt.
+Uihegyi Uszoda és Strandfirdd {1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13. - hrsz.: 42450/2) ~ strandfeldjitas és Gitézdépilet
épitési munkdi
Czelnai Zsolt vezetd tervezd
tel: +36-20-539-1618 e-mail: czelnai.zsolt@czparchitects.hu

Targy: MUszaki Gtadds-atvételi eljaras megkezdése

A Vallalkkozo a Vdllalkozasi szerzddés idevonatkozd pontia alapjan a Vdallalkozdsi szerzdédés
szerinti munkdakat 2022. augusztus 22-én kelt levelében készre jelentette. Jelenlévok a mai
napon a munkaterlletet bejartdk &s annak sordn ugy déntéttek, hogy a mai napon a mdszaki
dtadds-atveteli eljards lefolytatasal megkezdik. Jelenlévék régzitik, hogy jelen jegyz&kdnyvet
a miszaki-gtadds Givételi eljdras megkezdése céljabdl a Vallalkozdsi szerzédés szerinti 4.
(kétbérterhes) részhatdridéhéz kapcsolédd kévetelmények Vdllalkozéd dltali maradéktalan
teljesitése miatt veszik fel, ugyanakkor a joger8s haszndlatbavételi engedély beszerzésének,
valamint a tartalékkeret terhére elrendelt pétmunkdak elvégzésének idSpontjdig (egyben a
Vdllalkozdsi szerzédés 4.3. pontja szerinti kétbérlerhes teljesitési véghatdridsig) a
Beruhdzdasnak Megrendel$ ditali végleges Givételére és a Kocsis Sandor Sportkézpont részére
térténé ataddasdra-Gzemeltetésre nem kerill sor. A Kocsis Sandor Sportkézpont részére a
jogerés haszndlatbavételi engedély birtokdban fog &tadasra keriini a Iétesitmény, ahol

rogzitésre kerilnek a beépitett kézmi{érGk adatai, dtadésra kerilnek a kulcsok,
célszerszamok, egyéb eszkozok.

1. Altaldnos adatok, megdllapoddsok:

1.2. Az épitkezés megnevezése és cime: )
Uihegyi uszoda és strandfirdé 6ltéz6épulet — 1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13,

1.3. A Vdllalkozdsi szerz6dés targydnak pontos megnevezése: )
+Uihegyi uszoda és strandfirdé 6ltézéépUlet — 1108 Budapest, Uihegyi Ut 13.- HRSZ:42450/2 —
strandfelljitas és olidzoépilet épitési munkai"

1.4. F6bb szerzédésese adatok:

1. Vallalkozdsi szerzédés kelte: 2022.02.26.
Teljesitési hataridd (100%-os késziltség): 2022.08.29.
Teliesitesi véghatdridd (haszndlatbavételi engedély megszerzése: 2022. oktdber 28,
Tartalekkerettel ndvelt nettd, szerzbdéses ar: 683.643.384,- Ft

2. Nyilatkozatok:

2.1. Vdllalkozé nyilatkozata:

- A Vdllalkozo jeleniévd képviselje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzddés térgya szerin'i
munkdk tekintetében nyilatkozattételre fel van jogositva.

- A Vdllakozd nyilatkozza, hogy az elvégzett munkdkat a vdllalkozdsi szerzédésnek, o
kivitelezési  és  kdzbeszerzési  tervdokumentdcionak, a tervezési movezetésnek,
fedvenyterveknek, a  hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak,  gydartmdnyok
alkalmazdstechnikai eldirasainak, a kialakult szakmai gyakoriatnak megfeleld mindségben
keszitette el. A Vdllalkozd nyilatkozza, hogy a létesitmény, rendeltetésszerd haszndlatra
alkalmas.

- A Vdllalkkozd nyilatkozza, hogy a megépitett létesitmény  ataddsi/megvaldsuldsi
dokumentaciojat a szerzédésben meghatdrozottak szerint a Megrendelének és a mUszaki
ellenéréknek Gtadta atvizsgalasra. Tovdbbd nyilatkozza, hogy a mUszaki ellendrdk dltal az
ataddasi/megvaldsuldsi dokumentdacioval kapcesolatban tett észrevételezett hibdkat kijavitia
és azokat legkésdbb 2022. szeptember 30-ig Ssszedliitja és dtadja a Megrendeldnek.

2
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Kébdnyai Vagyonkezels rt.

+Ujhegyi Uszoda és Strandfurdé {1108 Budapest, Ujhegyi Ut 13. - hrsz.: 42450/2) - strandfelUjitas és dltdz8épllet
épitési munkdi

- A Vdllalkozo nyilatkozza, hogy a kivitelezés sordn Ujonnan beépitett vizgépészeti rendszert,
vizes jatszdteret, gépeket, berendezéseket, kilséd térvilagitast, kamerarendszert teljes
kbrien belzemelte, a belUzemelésrdl jegyzokdnyv  kerGlt  felvételre, mely az
ataddasi/megvaldsulasi dokumentdcio  részét képez. Tovdbbd a negativ vizmintat a
Valialkozo beszerezte, mely szintén az dtaddsi dokumentdciod részét képezi.
A Vdilalkozé nyilatkozza, hogy a beépitett gépek és berendezések mokddésérdl a Kocsis
Sandor Sportkdzpont dltal kijeldlt személyek részére az oktatdst megtartotta, arrdl
jegyzbkdnyvet vett fel, mely az ataddsi dokumentacio részét képezi. A Vdallalkozod tovabbd
nyilumozza hoqy az | Jiheqyi slrondfordé 2023 as évben rbriéné nyiidsu eléfr euv ismeten

z6kkenomentes nyitds érdekében az Uzemeﬂeio kéresere.

A Vaillalkozd nyilatkozza, hogy a kivitelezési munkak sordn megkert fakivagdsi engedély
sordn az Onkormanyzat illetékes osztdlya dltal kiadott tulajdonosi hozzdjarutdsban az
Ultetendd fak és ndvények fajtdit a helyi rendeletik értelmében az Onkormanyzat
modositotta. A mddositott Ultetendd névények csak és kizardlag az G&szi vegetdcios
idészakban Ultethetdek el. (oktdber/november hénap) Vdllalkozé nyilatkozza, hogy az
Onkormonyzo'f altal modositott ndvényeket az 6szi vegetdcios idészakban elllteti, de
legkeésébb a szerzédéses véghatdridsig, azaz: 2022. oktéber 28- -ig.

- A Vdlialkozéd nyilatkozza, hogy a létesitménnyel kapcsolatos joger6s haszndlatbavételi
engedeélyt (01t6z6épulet) a szerzbdésben rdgzitettek szerint elinditja és megszerzi, valamint
a Megrendel$ részére atadja a szerzé6désben meghatdrozott modon és véghatdrideig,
azaz: 2022. okiéber 28-ig
A Vdllalkozd nyilatkozza, hogy a mdszaki ellendrdk dltal felvett hibalistdlban szerepld
hib&kat a hibalistdban megadott hatdridsig, azaz: 2022. szeptember 30-ig teljes korden
kijavitja.

A Vallaikozé nyilatkozza, hogy az elUltetett U, elsé kaszaidsat elvégrzi. A felUlvizsgdlat sordn,
ha szikséges a kiszaradt részeken a fovesitést ismételten elvégzi.

A Vdllalkkozd nyilatkozza, hogy a Iétesitménnyel kapcsolatos karbantartdsi szerzédés
tervezeteket, a hozzdjuk kapcsolddd ajanlatukat és jognyilatkozatokat megkildte a
Megrendeld részére.

A Vdllalkozé nyilatkozza, hogy a locsoldmérs felszerelése a Vizmdvek hatdskdrébe tartozik,
melyet idében megkért és a mérd beépitésre is kerit. A locsoldmeérd plombdldsdara a
vizmdvek dltal jelzett idépontban, 2022. szeptember elején kerdl sor.

A Vdllalkozd nyilatkozza, hogy az elkészilt I&tesitményért, annak telies kor0 orzéséért a

jogerbs haszndlatbavételi engedély megszerzéséig, valamint az Uzemeltetd felé vald
ataddsdig a Vdllalkozo felel.

)

2.2. Felel&s m{szaki vezeté(k) nyilatkozata(i):

A Felelés muszaki vezetd épitészet szakdaq, RAkéczy Gyérgy Istvdn [MV-E, 01-56963)
nyilatkozza, hogy a Vdlialkozdsi szerzdédés szerinti munkdakat a Vallalkozdsi szerzbdésnek, a
kivitelezési és kbzbeszerzési tervdokumentdacionak, tervezdi mUvezetésnek,
fedvenyterveknek, tovabbd a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvdanyoknak, gydartmdanyok

alkalmazdstechnikai eldirasainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelden, és az eldirt
mindségben késziltek el.

A _Felelés muszaki vezeld gépészet szakdg, Haldsz Csaba Sdndor (MV-EG 01-16314, 01-
62347) nyilatkozza, hogy o Vallakozdsi szerzddés szerinti munkdkat a Vdllakozdsi
szerzbdeésnek, a kivitelezési és kézbeszerzési tervdokumentdcionak, tervezdi mUvezetésnek,
fedvenyterveknek, tovabbd a hatdlyos jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, gydrtmanyok
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alkalmazastechnikai eldirdsainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelden, és az eldirt
mindségben késziltek el.

A Felelds muszaki vezetd erSsdram szakaq, Krekdes Ldszlé (MV-EV 01-64283) nyilatkozza,
hogy a Vdllalkozdsi szerz6dés szerinti munkakat a Vdllalkozdsi szerzédésnek, a kivitelezési &s
kbzbeszerzesi tervdokumentdcionak, tervezi mivezetésnek, fedvényterveknek, tovabba
a hatdlyos  jogszabdlyoknak, szabvdanyoknak, gydrtmdnyok  alkalmazdstechnikai

elSirasainak, kialakult szakmai gyakorlatnak megfelelden, és az eldirt mindségben késziitek
el.

2.3. Miszaki ellenéri nyilatkozatok:

Epitményvillamossag:

Az elekiromos epitmenyvillamossag muszaki ellendr, Nemes Sédndor (ME-EV-1-01-9126, 01-
66547), nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzédés szerinti munkdkat a moszaki ellendr
bejarta, szemrevételezte, megvizsgdlta, azok a Vdlialkozdsi szerzédésnek, a kivitelezési &s
kOzbeszerzési  tervdokumentdcidnak, tovabbd a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydrtmanyok alkalimazdstechnikai  eldirdsainak,  kialakult  szakmrai
gyakorlatnak  megfeleinek, valamint az eléirt mindségben 100%-0s készlltségben
elkészlltek. Az elekfromos rendszerek beilizemelése, probatzeme megtériént, azok
megfelelben mikddnek. A mUszaki ellendr nyilatkozza, hogy a Vdillalkozé altal megkUldott
ataddsi/megvaldsuldsi dokumentdaciot és annak tartalmat leellendrizte, és az észrevételeit
megkuldi az Gtaddsi dokumentdacidval kapcsolatban. A mdszaki ellendr nyilatkozza, hogy
a moszaki ellendri hibalistdban szerepld hibdkat, valamint az ataddsi/megvalosuldsi

dokumentdcioban tett észrevételeit a Vdllalkozd legkésdbb 2022. szeptember 30-ig
javitsa ki.

Epitménygépész szakdg:

A _Kézmd- és epitménygépész muszaki ellendr, Boldizsdr Tibor (ME-G  01-62981),
nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzddés szerinti munkdakat a mszaki ellendr bejarta,
szemrevételezte, megvizsgdlta, azok a Vdllakozdsi szerzédésnek, a kivitelezési és
kOzbeszerzési  tervdokumentdcidonak, tovdbbd a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydrtmdnyok alkalmazastechnikai  eldirdsainak,  kiclakult  szakmai
gyakorlatnak  megfelelnek, valamint az elSirt mindségben 100%-os késziltségben
elkészlltek. Az gépészeli rendszerek (vizgépészet, vizes [atszotér,  automata
ontdzérendszer) belzemelése, probalzeme megtdrtént, azok megfelelden mokddnek. A
mdszaki ellendr nyilatkozza, hogy a Vdllalkozd dltal megkUlddtt &taddsi/megvaldsuldsi
dokumentaciot és annak tartalmat leellendrizte, és az észrevételeit megkildi az Gtaddsi
dokumentacioval kapcsolatban. A mUszaki ellendr nyilatkozza, hogy a muszaki ellendri
hibalistaban szereplé hibdkat, valamint az dtaddsi/megvaldsuldsi dokumentacidban tett
észrevételeit a Vdllalkozo legkésdbb 2022. szeptember 30-Ig javitsa ki.

Tartészerkezet szakdg (statika): )

A tartészerkezeti miszaki ellendr, Tratnyek Istvdn (ME-E, ME-M 01-63527), nyilatkozza,
hogy a Vdllalkozdsi szerzddés szerinti munkdkat a miszaki  ellendr bejarta,
szemrevételezte, megvizsgdlta, azok a Vdllakozdsi szerzddésnek, a kivitelezési és
kdzbeszerzési  tervdokumentdacionak,  tovabbd  a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,
szabvanyoknak, gydartmdanyok alkalmazdstechnikai  eléirdsainak,  kialakult  szakmai
gyakoriatnak megfelelnek, valamint az eléirt mindségben  100%-0s készUltségben
elkésziltek. A miszaki ellendr nyilatkozza, hogy a Vdllalkozd dltal megkUld 5t
ataddsi/megvaldsuldsi dokumentdaciot és annak tartalmdt leellendrizte, és az észrevételeit
megkUldi az Gtaddasi dokumentdacioval kapcsolatban. A muaszaki ellendr nyilakozza, hogy
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a mdszaki ellendri hibalistdban szerepld hibdkat, valamint oz ataddsi/megvaldsuldsi
dokumentacidban tett észrevételeit a Vdllalkozd legkésébb 2022. szeptember 30-ig
javitsa ki.
Magasépitészet szakag: )
A magasepifész muszaki ellendr, Platthy Richdrd (ME-E, ME-M 07-51691), nyilatkozza, hogy
a Vdllalkozdsi szerzbdés szerinti munkakat a miszaki eliendr bejdrta, szemrevételezte,
megvizsgalta, azok a Vdllalkozdsi szerzédésnek, a  kivitelezési és  kdzbeszerzési
fervdokumentacionak, tovabbd  a  hatdlyos  jogszabdlyoknak,  szabvdnyoknak,
gyartmanyok  alkalmazdstechnikai  elSirdsainak,  kialakult  szakmai gyakoriatnak
megfelelnek, valamint az elSirt mindségben 100%-0s készUitségben elkésziltek. A mszaki
ellendr nyilatkozza, hogy a Vdlalkkozd dlial megkUlddtt  ataddasi/megvaldsuldsi
dokumentaciot és annak tartalmat leellendrizte, és az észrevételeit megkOldi az ataddsi
dokumentdcioval kapcsolatban. A mUszaki ellendr nyilatkozza, hogy a mdszaki ellendri
hibalistdban szerepld hibdkat, valamint az dtaddsi/megvaldsuldsi dokumentacioban tett
észrevételeit a Vallalkozo legkésdbb 2022. szeptember 30-ig javitsa ki.

Kdzlekedés szakag:

A Kdzlekedési épitmények maszaki ellendr, Tarrd Zsolt (ME-KE, 08-6238) nyilatkozza, hogy
a Vdllalkozdsi szerzddés szerinti munkdkat a miszaki ellendr bejarta, szemrevélelezte,
megvizsgdita, azok a Vdllalkozdasi szerzddésnek, a kivitelezési és  kdzbeszerzési
tervdokumentdcionak,  tovabbd o  hatdlyos  jogszabdlyoknak,  szabvdanyoknak,
gydartmanyok  alkalmazdstechnikai  eldirdsainak,  kialakult  szakmai gyakorlatnak
megfelelnek, valamint az elsirt mindségben 100%-os készUltségben elkésziltek. A mUszaki
ellendr nyilatkozza, hogy a Vdllalkozd dltal  megkUlddtt  ataddsi/megvaldsuldsi
dokumentdciot és annak tartalmat leellendrizte, és az észrevételeit megkildi az Gtaddasi
dokumentacioval kapcsolatban. A mUszaki ellendr nyilatkozza, hogy a muaszaki ellendri
hibalistdban szereplé hibdkat, valamint az dtaddsi/megvaldsuldsi dokumentacidban tett
észreveteleit a Vdllalkozé legkésdbb 2022. szeptember 30-ig javitsa ki.

2.4. Kocsis Sandor Sportkézpont, mint fenntartd és izemeltets nyllatkozata:

- 'A Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévé képviselje nyilatkozza, hogy a Vdilalkozdsi
szerz6dés targya szerinti munkdk tekintetében nyilatkozattételre fel van jogositva.

- A Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévé képviseldie nyilatkozza, hogy a targyi kivitelezési
munkdakkal érintett munkaterGletet telies kdrGen bejarta, megtekintette, atvizsgdita, azt
fenttartoi és Ozemeltetdi részrdl megfelelének itélte meg. Az elkészolt |&tesitménnyel
kapcsolatban kifogdsa nincs.

- A Kocsis Sandor Sportkdzpont jelenlévéd képviselje nyilatkozza, hogy a Vallalkozd dltal
megszervezett oktatason részt vettek, az oktatds telies kdrlen megtdrtént, annak tényét
jegyzdkdnyvben, irasban rogzitették. Az oktatdson elhangzottakat a kijeldlt személyek
elsajatitottdk.

- A Kocsis Sandor Sportkézpont jelenlévé képviseldie nyilatkozza, hogy a 2023-as évben a

strand terUletének nyitdsi iddszaka elétt ismételt oktatdst és belzemelést szeretne kémi a
Vdllalkozotdl.

2.5. CZP Architects Kit., (mint tervezd) nyilatkozata:

A CIP Architects Kft. jelenlévé képviseldje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozdsi szerzédés targya
szerinti munkdk tekintetében nyilatkozattételre fel van jogositva.

A tervezd jelenlévd képviselSje nyilatkozza, hogy a Iétesitményt az dltala elkészitett kiviteli
tervdokumentacionak, fedvényterveknek, illetve a tervezdi mivezetésnek megfelelben
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epitette meg a Vdllalkozd. A létesitmény, rendelietésszerd haszndlatra alkalmas. Kifogdsa
a megépitett leétesitménnyel kapcsolatosan nincs.

v

2.6. Megrendeld képviselSjének nyilatkozata:

Megrendeld nyilatkozza, hogy a Kocsis Séndor sportkdzpont, mint Uzemeltetd részére |
példany Gtadasi/megvaldsulasi dokumentdciot a Kocsis Sandor Sportkdzpont Uzemeltetési
ataddsakor fogja dtadni.

A megrendeld keépviselSje nyilatkozza, hogy a miszaki ellenérdk dltal felvett hibalistdban
szerepld hibakat, valamint az dtaddsi/megvaldsuldsi dokumentdacio hibdit, mdszaki ellendri
eszreveteleit a Vdllalkozo legkésdbb 2022, szeptember 30-ig javitsa ki.

- A megrendeld képviselbje nyillatkozza, hogy a Vallalkozd altal megszerzett jogerds
haszndlatbavételi engedély birtokaban fogja dtadni a létesitményt, a kdzmd érak alldsait
gydriszdmait, berendezési eszkdzeit, célszerszamait, kulcsait stb. Uzemeltetésre teljes
kérden a Kocsis Sandor Sportkdzpont, mint fenntartd Uzemeltetd 1észére. A jogerss
haszndlatbavételi engedély megszerzéséig a létesitményért és annak teljes kord rzéséért
a Vdllalkozo felel.

A megrendeld kepviseldje nyilatkozza, hogy az Onkormdnyzat dltal mddositott faju
noveényeket (fak, cseriék) az 6szi vegetdcios iddszakban, de legkésSbb a szerzddés szerinti
véghatdriddig, azaz: 2022. okiéber 28.-ig Ultesse el a Vdllalkozd, valamint az eliltetett U
elsé kaszdldsat végezze el.

A megrendeld képviselSje nyilatkozza, hogy a Vdllalkozd, felelds muiszaki vezetdk 2s
mUszaki ellendrdk nyilatkozatai alapjan a létesitmény mUszaki készUltsége 100%-ban
elkészUlt hidnymentesen. A szerzddés értelmében a 100%-os késziltséghez tartozd 4.
részteljesités kiadhato.

- A megrendelb képviselbje nyilatkozza. hogy a Vdllakozd a végleges kdzmuiodrak

felszerelését a kdzmdszolgditatdkkal egyeztetve a Haszndlatbavételi engedélyig megszerzi
és felszerelteti.

3. Eqyéb észrevételek megjegyzések:
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