TELJESITESI IGAZOLAS

végszamlahoz

Targy: ,,Ujhegyi Uszoda, és Strandfiirdé — strandfelajitis és oltozoépiilet épitési munkai”
(1108 Budapest, Ujhegyi 1t 13.)”

Megrendel6
megnevezeése: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkorményzat
1102 Budapest, Szent Laszlo tér 29.
Adoszam: 15735739-2-42
Azonosité szam (PIR): 735737
Bankszamlaszam: 11784009-15510000-00000000
Kivitelezo
megnevezése: MATRA-FUVAR-SPED Kft.

3012 Nagykokényes, Bem utca 2/D

Ado6szama: 23280739-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-031726
Bankszamlaszam: 62100119-11037390-00000000

A jelenlévék a mai napon a munkateriiletet bejartak és megallapitottdk, hogy a targyi munka
kivitelezésére kotott vallalkozasi szerzédésben, és annak 1. szamti médositasaban rogzitettek szerint
a Vallalkoz6 az uj 61t6z6¢€piilet vonatkozasaban a hasznalatbavételi engedélyt megszerezte, tovabba
a vegleges megvalosulasi/atadasi dokumentaciot a Megrendeld részére hianytalanul atadta. A
Villalkoz6 a végteljesitéshez hozzarendelt feladatokat teljes kértien és hianymentesen teljesitette.

a végteljesités Osszege: 60.331.215,- Ft
tartalékkeret terhére elrendelt potmunkak 8sszege: 59.605.055,- Ft
ajanlati ar arkorrekcioja: 66.308.896.- Ft
a végteljesités netté osszege: 186.245.166,- Ft
27 % dfa: 50.286.195, - Ft
Brutté 6sszeg: 236.531.361, - Ft

azaz: brutto: Kett(’iszézharminchatmilli()-iitszzizharmincegyezer-hziromszzizhatvanegy forint.
Az AFA bevallasa és megfizetése a hatdlyos addjogszabalyok szerint torténik. :

A fentiek értelmében Vallalkozo az végszdmlajat benyijthatja. P L o
Budapest, 2022. oktéber 28. |

KOBANYAI VAGYONKEZELO ZRT.
"~ 4107 Budapest)Ceqglégi jif¢a 30.
Adoszam: 10816 2
15

Megrendlel6 képviselodje

Miiszaki ellendrik alairasa:

Epitménygépészet




