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E-FŐNAPLÓ
 

Sorszám: 2021/2429/20-1
Próbahely kialakítás generálkivitelezése

 

Azonosító adatok
 
E-napló
 

Építmény megnevezése: Duna Művészegyüttes Próbahely kialakítás
 

Építési helyszínek
 

Cím (1): 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.
- típus: Elsődleges helyszín

 

Naplórész-azonosító: 2021/2429/20-1 (1)
 

A naplórész
- megkezdésének időpontja: 2021.04.21.
- lezárásának időpontja: -
- állapota: Nyitott
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Nyilvántartási rész
(Szerződés)

 
Az építés-szerelési munka
 

Megnevezése: Próbahely kialakítás generálkivitelezése
Jellege: átalakítás

 

Helyszínek:
 

Helyszin (1) Elsődleges helyszín
- hrsz.: 27272
- cím: 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.
 

 

A szerződés főbb adatai
 

Kivitelező vállalkozó: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
Kivitelező cég: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (adószám:

12650932-2-51, cégjegyzékszám:01-10-044590)
 

Kelte: 2021.04.15.
 

Munkaterület átadás:
- szerződés szerint:
- tényleges:

2021.04.19.
2021.04.26.

Befejezési határidő:
- szerződés szerint: 2021.08.15.
- tényleges: -
Rögzítés időpont: 2021.04.21. 10:20:33

 

Szerződésmódosítások:
*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***

 

Részhatáridők:
 

*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***
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Nyilvántartási rész
(Építtető/Megrendelő)

 
Építtető jogi személy adatai 2021-04-21 - 
 

Név Duna Művészegyüttes Nonprofit kft.
Adószám 20390750-2-51
Cégjegyzékszám  
Székhely 1051, Budapest 05. ker.

Zrínyi u. 5.
HU

 

Meghatalmazott 2021.04.15. - 
 

Név Sándor Gyula (NÜJ: 909698803)
Jogcím Meghatalmazottként
 

Egyéb építtető
 

Egyéb építtetői szerepek:
 

Neve: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- címe: 5520 Szeghalom
- utca, házszám: Bethlen u. 18.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: 0666470700
- e-mail címe: opti-plan@internet-x.hu
- szerep: Építtető meghatalmazottja
Megbízás kezdete / vége: - / -
 

 

Műszaki ellenőr
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:
 

Szakág: Építészet
Név: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- cím: 5520 Szeghalom
- utca, házszám: Bethlen u. 18.
- ország: Magyarország
- telefonszám: 0666470700
- névjegyzéki bejegyzés szám: MEK - ME-É 04-0198
Megbízás kezdete / vége: 2021.05.25. / -
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Nyilvántartási rész
(Vállalkozó)

 
A vállalkozó-kivitelező
 

Vállalkozó-kivitelező adatai:
 

Cég neve:
 

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (adószám:
12650932-2-51)

- címe (székhelye): 1087 Budapest 08. ker.
- utca, házszám: Asztalos Sándor út 2.
- ország: Magyarország
- MKIK regisztrációs szám:  
Vállalkozói engedély vagy 
cégjegyzékszám:

01-10-044590

 
Naplóbejegyzésért felelős képviselője:
Neve: Miklós Attila Tamás
- telefonszáma: +36203417488
- e-mail címe: atmiklos@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.21. / -
 

 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
 

Neve: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- telefonszáma: +36203417488
- e-mail címe: atmiklos@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.21. / -
 

 

Felelős műszaki vezető
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:
 

Szakág: Építészet
Neve: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- címe: 2000 Szentendre
- utca, házszám: Egres út 64.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: +36203417488
- névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - MV-É - 13-54200
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.21. / -
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Nyilvántartási rész
(Tervező)

 
Tervezői művezető
 

Tervezői művezetők:
 

*** Nincsenek tervező művezető adatok! ***
 

Tervezők
 

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:
 

Szakág: Építmény villamossági
Neve: Nagy Gergő
- címe: 1157 Budapest, Kőrakás park 10.
- telefonszáma: 06202466455
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: V/Vn 01-15485
 

Szakág: Építmény gépészeti
Neve: Schąfer József
- címe: 5650 Mezőberény, Fő út 7.
- telefonszáma: 06309550839
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: G-T 04-247-97
 

Szakág: Építészeti
Neve: Sándor Gyula
- címe: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
- telefonszáma: 06309839430
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: É/1 04-0198
 

Építész tervező
 

Egyszerű bejelentés esetében szükséges építész tervező:
 

*** Nincsen építész tervező adat! ***
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Mellékletek
 

Hatósági naplók
 

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***
 

Teljesítésigazolási naplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Vállalkozási szerződés
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum: 2021.04.21.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
15941810 DME_BM Heroes_vallalkozasi_szerzodes.pdf

 
13.0 MB

   

- rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- rögzítés időpontja: 2021.04.21. 10:23:18

 

Napló sorszáma, megnevezése: 2, munkaterület átadási jegyzőkönyv
- típusa (kódja): e-jegyzőkönyv (4)
- leírás: munkaterület átadási jegyzőkönyv 2021. 04. 19.
- megjegyzés: Az e-napló készenlétbe helyezés nem állt rendelkezésr, a munkaterület 

átadás papíralapon történt.
- dátum: 2021.04.23.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
15956901 Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 2021 04 19.pdf

 
1,199.0 KB

   

- rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- rögzítés időpontja: 2021.04.23. 09:28:36

 

Gyűjtőnaplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2021.04.26.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- rögzítés időpontja: 2021.04.26. 10:17:16
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.23.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.04.23. 13:33
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.04.23. pénteki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 13:32. Típus: online, építési  munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.04.23. 13:33
- Szerepkör: Építtető meghatalmazottja. Szöveg:

A mai napon a munkaterületet Kivitelező részére átadom.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.26.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.04.26. 12:24
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.04.26. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 10:17. Típus: online, építési  munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.04.26. 10:17
- Szerepkör: Építtető meghatalmazottja. Szöveg:

A munkaterület a kivitelező részére 2021.04.19.-én átadásra került papíralapú jegyzőkönyvvel.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.11.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 14 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.05.25. 11:36
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.05.11. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 14 nappal!
- Időpont: 11:31. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.05.25. 11:36
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

2021.05.11.-én helyszínin kooperációt tartottunk, amelyről külön jegyzőkönyv készült. Jelenleg a 
bontási munkák folytak. A bejárásról készült fotókat mellékelem a bejegyzéshez.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16148958 IMG_0146.JPG 3,948.1 KB
16148959 IMG_0147D.JPG 4,363.3 KB
16148960 IMG_0148D.JPG 4,995.3 KB
16148961 IMG_0149D.JPG 4,120.1 KB
16148962 IMG_0150D.JPG 3,022.9 KB
16148963 IMG_0151X.JPG 3,590.6 KB
16148964 IMG_0152D.JPG 4,274.3 KB
16148965 IMG_0153D.JPG 4,712.2 KB
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.26.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.05.27. 15:41
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.05.26. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 15:37. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.05.27. 15:41
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A tegnapi napon helyszíni kooperációt tartottunk. Az egyeztetésről külön jegyzőkönyv készült, ami 
a napló mellékletét képezi. Jelenleg a bontási munkák folynak.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16168778 IMG_0263.jpg 1,035.7 KB
16168779 IMG_0264.jpg 822.9 KB
16168780 IMG_0265.jpg 1,128.1 KB
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.16.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:20
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.16. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:17. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:20
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A mai napon a megrendelő által kiválasztásra kerültek a beépítésre történő anyagok a minták 
alapján:
Hidegburkolatok:
- Pince férfi, női zuhanyzókba, zuhanytálcák helyett épített zuhanyok szintbeli résfolyókával, a 
padló burkolat: 
Zalakerámia R11B TR733502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával,
- oldalfali burkolat: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával,
- nem öltözős vizesblokkokba 
a padlólap: R9 TAA33502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke, fugával, 
az oldalfalakra: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával
- lépcsőn állapottól függően megmarad a meglévő burkolat, vagy csúszásmentesített R9 
TAA33500, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával.
Folytatás következő bejegyzésben.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:20. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:21
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

1. folytatása az előző bejegyzésnek.
PVC burkolatok felhajtva, holker profil nélkül, 10 cm-es műanyag szegővel:
- Pince öltözőkben 
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- Közösségi terekben, közlekedőkben, teakonyhában: 
TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- Fsz-i tárgyaló: 
TARKETT 25098076, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- 1. emeleti műszaki helyiség:  
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- 1. emeleti művészeti vezetői iroda, titkárság, közlekedők: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m 
hegesztés saját színével,
- 2. emeleti gazdasági helyiségekbe, irattárba: 
TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- zenekari szobába: 
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
Folytatás a következő bejegyzésben.
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2021.06.16. szerdai bejegyzések:
 

A bejegyzéshez csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:21. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:22
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

Folytatás 3. bejegyzés
Falburkolatok:
- Pince próbaterembe páramentesített gipszkarton burkolat
- 1. emeleti próbaterembe: vázra ragasztott 2 800 x 2 070 x 18 mm-es fehér színű laminált 
forgácslap ezüst T profillal, 107 FS15.

Próbatermek (mindkettő) padló burkolata: fekete TARKETT dance floor terv szerinti rétegrenddel.
Ezzel a bejegyzés lezárva!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.28. 14:02
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.28. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 14:01. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.06.28. 14:02
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A gépész tervezők nyilatkozata alapján ezúton is jelezzük a Tisztelt Megrendelő és a Kivitelező 
felé, hogy a tűzcsapok ellátására alkalmas keresztmetszetű új vízbekötés készül, ezért a nincs 
szükség nyomásfokozó szivattyúra.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Bejegyzés dátum: 2021.07.07.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.07. 20:49
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.07. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 20:37. Típus: online, munkavégzést gátló körülmények feltüntetése részletes 
indokolással.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.07.07. 20:49
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A P06 kis próbaterem és P04 közösségi tér alatt feltárásra került a csatorna rendszer. A csatorna 
azbesztcement csőből készül, több helyen repedezett, a toldások nem nem vízzáróak. A csatorna 
rendszer egyik ága teljesen nyitott volt, egy téglával volt lefedve. Megbontáskor kiderül, hogy a 
csőkeresztmetszet 1/3-a lerakódástól szűkült. A teljes rendszert cserélni kell KGPVC 
csőrendszerre. A csere után a padló rétegrendet újra kell építeni.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16427294 IMG-47d8da333ce991910e894c572c2d2ac8-V.jpg 242.9 KB
16427295 IMG-058f2de346dc48a38818226e7a3afa9c-V.jpg 244.8 KB
16427296 IMG-c9402f211330169fdfc8e1113056b082-V.jpg 247.2 KB
16427297 IMG-e21d7cf7d12f6734812c043f1a705df6-V.jpg 241.6 KB

   

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 6 nappal!
- Időpont: 09:23. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.07.13. 09:26
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon helyszíni kooperációt tartottunk. Jelenleg gépészeti és gipszkartonozási munkák 
folynak. A felbontott pincepadló új rétegrend kialakításáról és a feltárt szennyvízvezeték cseréjéről 
kérjük a pótmunka árajánlatot megküldeni szíveskedjenek.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16454822 IMG_0688.jpg 1,151.5 KB
16454823 IMG_0689.jpg 1,238.1 KB
16454824 IMG_0690.jpg 893.0 KB
16454825 IMG_0691.jpg 1,052.6 KB
16454826 IMG_0692.jpg 875.6 KB
16454827 IMG_0693.jpg 895.5 KB
16454828 IMG_0694.jpg 1,007.3 KB
16454829 IMG_0695.jpg 929.8 KB
16454830 IMG_0696.jpg 769.0 KB
16454831 IMG_0697.jpg 921.5 KB
16454832 IMG_0698.jpg 1,059.3 KB
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2021.07.07. szerdai bejegyzések:
 

A bejegyzéshez csatolt fotók:
Sorszám Fotó név Méret

   
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.21.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.22. 17:16
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.21. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 17:13. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.07.22. 17:16
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon kooperációt tartottunk, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16519299 IMG_0816.jpg 780.5 KB
16519300 IMG_0817.jpg 675.9 KB

   
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.28. 18:23
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.28. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:22. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.07.28. 18:23
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon helyszíni kooperációt tartottunk. Az egyeztetésről külön jegyzőkönyv készült.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16556205 IMG_0879.jpg 925.3 KB
16556206 IMG_0880.jpg 1,113.9 KB
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.04.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.04. 20:44
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.04. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 20:35. Típus: online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.04. 20:44
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

Tisztelt Megrendelő és Műszaki ellenőr!
Tekintettel arra, hogy a nevezett kivitelezési munkákat a jogszabályban előírtak és a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint 2021.08.15.-ével elvégeztük, ezért a Társaságaink 
között érvényesen létrejött Vállalkozási Szerződés VI. Átadás-átvétel 6.1 pontjára hivatkozva a mai 
napon azokat 2021.08.15-i nappal készre jelentjük!
(Javasoljuk a 6.4 pontjában leírtak alapján a Műszaki Ellenőr úr a helyszíni hibaellenőrzés 
megkezdését a korábbi kooperációs napra 2021.08.11. szerdára tűzze ki.)
Köszönettel: Miklós Attila Tamás
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 06:35. Típus: online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.05. 06:36
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A korábbi eseti bejegyzésben a javasolt kezdési dátum tévesen 2021.08.11.-re lett bejegyezve, a 
helyes időpont 2021.08.18.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.07.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.07. 12:44
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.07. szombati bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 12:41. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.08.07. 12:44
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A Kivitelező a felújítási munkákat 2021.08.15. nappal készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi 
eljárás megindítását 2021.08.18. szerda 10:00 órára tűzöm ki. Kérem nyilatkozattételre jogosult 
képviselőiket, hogy a fenti időpontban a helyszínen megjelenni szíveskedjenek.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.15.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:12
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.15. vasárnapi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!
- Időpont: 13:11. Típus: online, felelős műszaki vezető eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:12
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A mai napon az épületet a műszaki ellenőrrel és a megrendelővel bejártuk, az észrevételek külön 
jegyzőkönyvbe kerültek.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!
- Időpont: 13:13. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:14
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A korábbi bejegyzés tárgytalan, rossz dátumra került bejegyzésre. A jó dátum a mai. 2021-08-18.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Bejegyzés dátum: 2021.08.18.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:13
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.18. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 13:13. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 13:13
- Szerepkör: FMV - napi jelentésre jogosult (Építészet). Szöveg:

A mai napon az épületet a műszaki ellenőrrel és a megrendelővel bejártuk, az észrevételek külön 
jegyzőkönyvbe kerültek.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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