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E-ALNAPLÓ
 

Sorszám: 2021/2429/20-2
Duna ME próbahely kialakítása - Konzol-2000 Kft.

 

Azonosító adatok
 
E-napló
 

Építmény megnevezése: Duna Művészegyüttes Próbahely kialakítás
 

Építési helyszínek
 

Cím (1): 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.
- típus: Elsődleges helyszín

 

Naplórész-azonosító: 2021/2429/20-2 (2)
 

A naplórész
- megkezdésének időpontja: 2021.04.26.
- lezárásának időpontja: -
- állapota: Nyitott
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Nyilvántartási rész
(Szerződés)

 
Az építés-szerelési munka
 

Megnevezése: Duna ME próbahely kialakítása - Konzol-2000 Kft.
 

Helyszínek:
 

Helyszin (1) Elsődleges helyszín
- hrsz.: 27272
- cím: 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.
 

 

A szerződés főbb adatai
 

Kivitelező vállalkozó: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
Kivitelező cég: KONZOL-2000 KFT. (adószám:23551909-2-09, cégjegyzékszám:)
 

Kelte: 2021.04.21.
 

Munkaterület átadás:
- szerződés szerint:
- tényleges:

2021.04.21.
2021.07.14.

Befejezési határidő:
- szerződés szerint: 2021.08.15.
- tényleges: -
Rögzítés időpont: 2021.04.26. 12:53:47

 

Szerződésmódosítások:
*** Nincsenek szerződésmódosítás adatok! ***

 

Részhatáridők:
 

*** Nincsenek részhatáridő adatok! ***
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Nyilvántartási rész
(Építtető/Megrendelő)

 
A kivitelezők adatai
Megrendelő kivitelezők:
 

Kivitelező cég
Neve: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
- címe: 1087 Budapest 08. ker.
- utca, házszám: Asztalos Sándor út 2.
- ország: Magyarország
- cégjegyz./vállalk.eng. szám: 01-10-044590
- MKIK regisztrációs szám:  
 

Naplóbejegyzésre jogosult képviselő
Neve: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- címe: 2000 Szentendre
- utca, házszám: Egres út 64.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: +36203417488
- e-mail címe: atmiklos@gmail.com
- szerep: Megrendelő kivitelező
Megbízás kezdete / vége: - / -
 

Egyéb építtető
 

Egyéb építtetői szerepek:
 

*** Nincsenek egyéb építtetői adatok! ***
 

Műszaki ellenőr
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki ellenőr:
 

Szakág: Építészet
Név: Sándor Gyula (NÜJ:909698803)
- cím: 5520 Szeghalom
- utca, házszám: Bethlen u. 18.
- ország: Magyarország
- telefonszám: 0666470700
- névjegyzéki bejegyzés szám: MEK - ME-É 04-0198
Megbízás kezdete / vége: 2021.05.25. / -
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Nyilvántartási rész
(Vállalkozó)

 
A vállalkozó-kivitelező
 

Vállalkozó-kivitelező adatai:
 

Cég neve:
 

KONZOL-2000 Kft. (adószám:23551909-2-09)

- címe (székhelye): 4030 Debrecen
- utca, házszám: Diószegi u. 32-34.
- ország: Magyarország
- MKIK regisztrációs szám: HA23551909
Vállalkozói engedély vagy 
cégjegyzékszám:

09-09-02-1914

 
Naplóbejegyzésért felelős képviselője:
Neve: Horváth Inez
- telefonszáma:  
- e-mail címe: horvath.inez93@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.07.14. / -
 

Neve: Ivánka Tóth Sándor
- telefonszáma: +36/30-554-5854
- e-mail címe: ivankatothsandor@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.26. / 2021.07.14.
 

 
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:
 

Neve: Horváth Inez (NÜJ:270325492)
- telefonszáma:  
- e-mail címe: horvath.inez93@gmail.com
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.27. / -
 

 

Felelős műszaki vezető
 

Az építmény rendeltetése szerinti műszaki vezető:
 

Szakág: Építészet
Neve: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- címe: 1036 Budapest 03. ker.
- utca, házszám: Galagonya u. 4. sz.
- ország: Magyarország
- telefonszáma: +36/30-554-5854
- névjegyzéki bejegyzés száma: MMK - 01-61605
Megbízás kezdete / vége: 2021.04.27. / -
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Nyilvántartási rész
(Tervező)

 
Tervezői művezető
 

Tervezői művezetők:
 

*** Nincsenek tervező művezető adatok! ***
 

Tervezők
 

Az építmény rendeltetése szerinti tervezők:
 

Szakág: Építmény villamossági
Neve: Nagy Gergő
- címe: 1157 Budapest, Kőrakás park 10.
- telefonszáma: 06202466455
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: V/Vn 01-15485
 

Szakág: Építmény gépészeti
Neve: Schąfer József
- címe: 5650 Mezőberény, Fő út 7.
- telefonszáma: 06309550839
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: G-T 04-247-97
 

Szakág: Építészeti
Neve: Sándor Gyula
- címe: 5520 Szeghalom, Bethlen u. 18.
- telefonszáma: 06309839430
Cég neve:  
Névjegyzéki bejegyzés száma: É/1 04-0198
 

Építész tervező
 

Egyszerű bejelentés esetében szükséges építész tervező:
 

*** Nincsen építész tervező adat! ***
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Mellékletek
 

Hatósági naplók
 

*** Nincsenek hatósági napló adatok! ***
 

Teljesítésigazolási naplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Aláírt szerződés
- típusa (kódja): kivitelezési szerződés (10)
- leírás:  
- megjegyzés:  
- dátum: 2021.04.26.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
15968826 Szerz_Konzol-2000_aláírt.pdf

 
999.5 KB

   

- rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- rögzítés időpontja: 2021.04.26. 12:49:04

 

Napló sorszáma, megnevezése: 2, Munkaterület átadási jegyzőkönyv
- típusa (kódja): e-jegyzőkönyv (4)
- leírás: A munkaterület átvételén készült jegyzőkönyv utolagos feltötése. (Még 

nem volt napló.)
- megjegyzés: A jegyzőkönyvben a mérőóra állások rögzítésre kerültek!
- dátum: 2021.04.21.
- csatolmányok száma: 1

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16075458 Munkaterület átvétel_2021-04-21_070452.pdf

 
861.5 KB

   

- rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- rögzítés időpontja: 2021.05.12. 08:19:22

 

Gyűjtőnaplók
 

 

Napló sorszáma, megnevezése: 1, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2021.04.27.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594)
- rögzítés időpontja: 2021.04.27. 10:40:28
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Napló sorszáma, megnevezése: 2, Munkaterület átadása
- típusa (kódja): Munkaterület átadás-átvételi dokumentumok (12)
- leírás: Csatolmány munkaterület átadásához
- megjegyzés: Megjegyzes
- dátum: 2021.07.14.
- csatolmányok száma: 0
- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- rögzítés időpontja: 2021.07.14. 13:38:54

 

Napló sorszáma, megnevezése: 3, Teljesítmény nyilatkozatok
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Teljesítménynyilatkozatok
- megjegyzés: Építési termékekre vonatkozó
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 35

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16667121 Baumit_baumacol_basic.pdf

 
140.0 KB

16667122 Baumit_finobello.pdf
 

284.5 KB

16667123 Baumit_ragasztogipsz.pdf
 

305.8 KB

16667124 BB_Akusztikus_lengőkengyel.pdf
 

1,820.8 KB

16667125 BB_Beütődűbel_lapos_peremmel.pdf
 

839.9 KB

16667126 BB_EKO_aluminium_élvédő.pdf
 

1,683.7 KB

16667127 BB_Függőleges_falvázprofil.pdf
 

2,129.7 KB

16667128 BB_Gipszkarton_szivacs.pdf
 

1,899.9 KB

16667129 BB_Hossztoldó.pdf
 

1,751.9 KB

16667130 BB_Merevítő_profil.pdf
 

1,744.2 KB

16667131 BB_Önfúró_gk_csavar.pdf
 

1,427.2 KB

16667132 BB_Önmetsző_gk_csavar.pdf
 

1,757.9 KB

16667133 BB_Szegélyprofil.pdf
 

1,904.2 KB

16667134 BB_Vázprofil_álmennyezethez.pdf
 

1,952.8 KB

16667135 BB_Vízszintes_falvázprofil.pdf
 

2,053.9 KB

16667136 CEMIX_TNY_Estrich_ZE20.pdf
 

227.8 KB
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Napló sorszáma, megnevezése: 3, Teljesítmény nyilatkozatok
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Teljesítménynyilatkozatok
- megjegyzés: Építési termékekre vonatkozó
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 35

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16667137 Fakro_Tetőablak_FTS-V U2.pdf

 
159.1 KB

16667138 Héra_Diszperzit_Beltéri_Falfesték BA.pdf
 

136.5 KB

16667139 Knauf_Naturoll_Pro.pdf
 

168.1 KB

16667140 Kvarc_folyékony_fólia.pdf
 

501.1 KB

16667141 Kvarc_folyékony_fólia2.pdf
 

500.8 KB

16667142 Kvarc_fugázó_habarcs.pdf
 

465.9 KB

16667143 Kvarc_ragasztó_habarcs.pdf
 

524.9 KB

16667144 Mapei_Mapeband_PE_120.pdf
 

156.7 KB

16667145 Mapei_Mapecoat_I_62W.pdf
 

180.4 KB

16667146 Murexin_FM 60 PRÉMIUM fugázó.pdf
 

146.3 KB

16667147 Murexin_SIL 60 Szaniter szilikon.pdf
 

137.7 KB

16667148 Rigips_önmetsző_csavar.pdf
 

130.8 KB

16667149 Rigips_RB_12,5_gipszkarton_003.pdf
 

687.1 KB

16667150 Rigips_RBI_12,5_gipszkarton_003.pdf
 

738.7 KB

16667151 Rigips_RF_12,5_gipszkarton_003.pdf
 

746.2 KB

16667152 Rockwool_multirock-teljesitmeny-nyilatkozat.pdf
 

652.0 KB

16667153 ÚjHÁZ_Esztrich.pdf
 

365.1 KB

16667154 ZK mázas falburkoló teljesítménynyilatkozat.pdf
 

342.5 KB

16667155 ZK 
Mazatlan_gres_padloburkolo_lap_teljesítmenynyilatkozat_20181114.pdf
 

168.8 KB

   

- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
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Napló sorszáma, megnevezése: 3, Teljesítmény nyilatkozatok
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Teljesítménynyilatkozatok
- megjegyzés: Építési termékekre vonatkozó
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 35

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret

- rögzítés időpontja: 2021.08.17. 12:59:46
 

Napló sorszáma, megnevezése: 4, Teljesítmény nyilatkozatok_Alvállalkozók
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Beépített anyagok teljesítmény nyilakozatai
- megjegyzés: Beépített anyagok teljesítmény nyilakozatai
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 32

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16667426 1.4404 InoxPres cső tájékoztatója.pdf

 
22.0 KB

16667427 39N060869157000X-Jegyzőkönyv-1.pdf
 

1,535.2 KB

16667428 1135. Budapest, Kisgömb u. 26. terv.pdf
 

1,349.8 KB

16667429 Adezilex lp.pdf
 

1,151.1 KB

16667430 BKSZVF műszaki leírás.pdf
 

599.2 KB

16667431 BKSZVF teljesítmény.pdf
 

42.3 KB

16667432 Dancefloor.pdf
 

205.7 KB

16667433 Dancefloor_karbantartás.pdf
 

341.6 KB

16667434 DoP - Declaration of Performance - CR_INT_0131-0038-
DoP-2014-10_RUBY70.pdf
 

204.0 KB

16667435 DX9 - DX_9_Specilis_alapoz.pdf
 

89.8 KB

16667436 GC_telj_WESA_viz.pdf
 

116.5 KB

16667437 HL_Teljesítménnyilatkozat_V_r02.pdf
 

83.6 KB

16667438 Inoxpres és Steelpres tűzoltó berendezésekben történő 
alkalmazási engedély.pdf
 

197.9 KB

16667439 kábelcsatorna.pdf
 

1,182.5 KB
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Napló sorszáma, megnevezése: 4, Teljesítmény nyilatkozatok_Alvállalkozók
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Beépített anyagok teljesítmény nyilakozatai
- megjegyzés: Beépített anyagok teljesítmény nyilakozatai
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 32

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16667440 Karbatartás Ruby.pdf

 
376.9 KB

16667441 Kivitelezői nyil.pdf
 

378.7 KB

16667442 Kültéri konzol.pdf
 

756.6 KB

16667443 LEWELL SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő.pdf
 

114.4 KB

16667444 MDV klíma megf nyilatk 2.pdf
 

393.6 KB

16667445 MDV klíma megf nyilatk.pdf
 

707.1 KB

16667446 Nyomáspr Bp kisg 26.pdf
 

530.4 KB

16667447 PVC vizcső.pdf
 

821.8 KB

16667448 szigetelt rézcső 2.pdf
 

912.3 KB

16667449 szigetelt rézcső.pdf
 

849.3 KB

16667450 Teljesítmény nyilatkozat Heimeier.pdf
 

191.3 KB

16667451 Teljesítmény nyilatkozat TA.pdf
 

320.0 KB

16667452 Teljesítmény nyilatkozat.pdf
 

259.9 KB

16667453 TeljNyil2013008 KG PVC.pdf
 

239.7 KB

16667454 TeljNyil2013026 PVC KA rendszer.pdf
 

203.7 KB

16667455 Ultrabond 333_TNY.pdf
 

93.1 KB

16667456 Unipipe PLUS Teljesítménnyilatkozat.pdf
 

3,788.9 KB

16667457 Vezeték.pdf
 

893.0 KB

   

- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- rögzítés időpontja: 2021.08.17. 13:45:03
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Napló sorszáma, megnevezése: 5, RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- megjegyzés: RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 24

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16668036 1.2._Beépített anyagok_21433.pdf

 
285.2 KB

16668037 005_07_17_DoP_SPIRAL_ BPKFL-45 BPKFL-90 BPL-15 
BPL-30 BPL-45 BPL-90 BP2L....pdf
 

343.7 KB

16668038 005_07_17_TNY_PILLANGÓSZELEPEK_DASL_DASL-
CV_DAPL-
CV_DASML_DARL_DASQL_DASQML_DATASL.pdf
 

378.1 KB

16668039 055_07_17_DoP_SPIRAL_NSL SNSL SMSFL_hu.pdf
 

342.3 KB

16668040 21433-R-AIRV-2107281003.pdf
 

365.3 KB

16668041 AD.pdf
 

3,605.8 KB

16668042 AF-AL.pdf
 

199.6 KB

16668043 AR.pdf
 

592.2 KB

16668044 CRL.pdf
 

1,210.1 KB

16668045 dru.pdf
 

2,411.7 KB

16668046 FDMR (Airvent) kissebb.pdf
 

7.7 MB

16668047 FDMR teljesitmenynyilatkozat No_ PM_FDMR_01_20_1_ 
HU (Airvent).pdf
 

113.1 KB

16668048 ku.pdf
 

509.8 KB

16668049 Legcsatorna_prospektus_RH.pdf
 

3,018.1 KB

16668050 lpsr.pdf
 

146.5 KB

16668051 lrbcb.pdf
 

285.4 KB

16668052 PR1.pdf
 

2,055.5 KB

16668053 Radel & Hahn Zrt. 21433-1 Comfort_v2.pdf
 

229.2 KB

16668054 Radel & Hahn Zrt. 21433-1 Kör légcsatornák és idomok.pdf
 

213.0 KB
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Napló sorszáma, megnevezése: 5, RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- megjegyzés: RADEL_Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 24

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16668055 RGS.pdf

 
794.5 KB

16668056 Teljnyil_Spiro_RH.pdf
 

489.6 KB

16668057 VBX.pdf
 

362.7 KB

16668058 WB.pdf
 

974.9 KB

16668059 WLS.pdf
 

508.7 KB

   

- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- rögzítés időpontja: 2021.08.17. 14:45:03

 

Napló sorszáma, megnevezése: 6, Mérési jegyzőkönyvek
- típusa (kódja): mérési jegyzőkönyvek (2)
- leírás: Mérési jegyzőkönyvek
- megjegyzés: Mérési jegyzőkönyvek
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 3

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16668448 39N060869157000X-Jegyzőkönyv-1.pdf

 
1,535.2 KB

16668449 1135. Budapest, Kisgömb u. 26. terv.pdf
 

1,349.8 KB

16668450 Aláírt_Mérési jegyzőkönyv_21433.pdf
 

297.8 KB

   

- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- rögzítés időpontja: 2021.08.17. 15:10:23
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Napló sorszáma, megnevezése: 7, Villany_Teljesítményy nyilatkozatok
- típusa (kódja): építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok (1)
- leírás: Villany_Teljesítményy nyilatkozatok
- megjegyzés: Villany_Teljesítményy nyilatkozatok
- dátum: 2021.08.17.
- csatolmányok száma: 14

Csatolmányok:
Azonosító Filenév / Megjegyzés Méret
16669611 2012_006_Sedna_kapcsolo_keret_nyomogomb.pdf

 
28.7 KB

16669612 cooper_star22_en.pdf
 

219.5 KB

16669613 DC-CE_Safelite_SC_HUN_Sept2017.pdf
 

822.8 KB

16669614 H05VVH2-F, H05VV-F.pdf
 

35.0 KB

16669615 Kopos csatorna.jpg
 

62.7 KB

16669616 MÜ_I_II_III_csső_megfelelőségi_BUD.PDF
 

1,459.1 KB

16669617 MÜIII_csövek_teljesítményigazolás.jpg
 

723.7 KB

16669618 NYM-EK_MKM_02-2011.pdf
 

44.3 KB

16669619 NYM-J.pdf
 

956.9 KB

16669620 OBO.pdf
 

1,327.9 KB

16669621 Schneider CE Multi 9.pdf
 

27.9 KB

16669622 Sedna.pdf
 

441.3 KB

16669623 VRM Turbo.pdf
 

46.5 KB

16669624 ysly,yslcy skw.pdf
 

35.1 KB

   

- rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479)
- rögzítés időpontja: 2021.08.17. 16:56:49
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.27.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.04.27. 15:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 11 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Közepesen felhős; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.04.27. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 10:40. Típus: online, építési  munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.04.27. 10:40
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A munkaterület munkavégzesre alkalmas.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 15:55. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.04.27. 15:57
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Belső falak bontása, burkolat felszedése.
Továbbiakban bontásra kerülő falak árammentesítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.04.28. 21:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.04.28. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:42. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.04.28. 21:52
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Belső falak bontása.
Födém áttörések készítése.
Bontásra kerülő falak áramtalanítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.29.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.04.29. 21:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Délnyugat (DNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.04.29. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:56. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.04.29. 21:58
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Radiátorok-, szaniterek leszerelése.
1. emeltei falak bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.04.30.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.04.30. 22:07
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 22 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: <nincs adat!>; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.04.30. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:08. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.04.30. 22:09
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Radiátorok, szaniterek leszerelése.
Első emeleti falak bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.03.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.03. 20:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 13 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Erősen felhős; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 11
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 12
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.03. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 20:19. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.03. 20:21
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Radiátorok és vízmelegítő berendezések leszerelése.
Első emelet falak bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.04.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.04. 20:44
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 21 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Élénk; szélirány: Délnyugat (DNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs 
csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.04. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 20:45. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.04. 20:48
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Külső homlokzat gépi vakolása.
Cserép bontása, tetőszerkezet fóliázása. Szelemen szarufa cseréje. Törmelék elszállítása.
Elektromos alap nyomvonal kiépítése, védőcsövezés elhelyezése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.05.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.05. 23:26
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.05. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:27. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.05. 23:28
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti falak bontása, galéria födém bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.06.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.06. 15:32
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 17:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Kelet (K); égkép: Gyengén felhős; csapadék: Nincs 
csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.06. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 15:33. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479). Rögzítés időpont: 2021.05.06. 15:35
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Téglaválaszfal bontás földszinten. I. emeleten födémszakasz bontás. Törmelékdeponálás:
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.07.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.07. 14:48
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 17:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 11 °C, délután= 14 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Délnyugat (DNy); égkép: Közepesen felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.07. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 14:49. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479). Rögzítés időpont: 2021.05.07. 14:49
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Téglaválaszfal bontás földszinten. I. emeleten födémszakasz bontás. Törmelékdeponálás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.10.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.10. 23:23
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.10. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:23. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.10. 23:24
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pincefalak bontása.
Törmelék elszállítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.11.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.11. 23:09
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.11. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:10. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.11. 23:11
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pincefalak bontása.
Sittszállítás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.12.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.12. 22:28
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 18 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Élénk; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Erősen felhős; csapadék: 
Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.12. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:28. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.12. 22:29
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pincefalak bontása, sitt elszállítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.13.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.13. 21:55
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 16 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Gyengén felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 4
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.13. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:56. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.13. 21:57
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pince falak bontása.
Második emelet padló lemez bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.17.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.17. 19:20
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= <nincs adat!>, délután= <nincs adat!>.
- Időjárás adatok: szélerő: <nincs adat!>; szélirány: <nincs adat!>; égkép: <nincs adat!>; csapadék: 
<nincs adat!>; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

Alvállalkozói létszám adatok:
*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

 

-
 

*** Nincs napi bejegyzés adat! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.18.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 17 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.04. 11:00
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.05.18. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 17 nappal!
- Időpont: 10:59. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479). Rögzítés időpont: 2021.06.04. 11:00
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pincei válaszfalak bontása: Törmelék deponálás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.19.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.19. 21:55
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 15 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Erősen felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 3
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.19. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 07:13. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.05.19. 07:14
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A vállalkozó pincefalak bontása bejegyzés alatt a pincei válaszfalak bontása értendő. Kérem a 
naplóbejegyzést végzőt, hogy pontosan határozza meg a munkavégzést, ne félreérthetően. 
Köszönöm.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 19:46. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.05.19. 19:52
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A munkaterület átadása óta (04.21.) a munkaterületen 4 hét alatt a bontási munkák nem fejeződtek 
be. Építési tevékenység nem kezdődött meg. Mivel a véghatáridőben csúszás nem fogadható el, 
ezért kérem 2021-05-26-ra a sávos építési ütemterv átadását, amellyel a véghatáridő tartása a 
hátralévő 12 héttel igazolható. 
Köszönöm: Miklós Attila
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 21:56. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.19. 21:56
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pincei falak bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.20.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.20. 21:20
- Munkavégzés történt: nem, munkaidő (tól-ig): <nincs adat!> - <nincs adat!>
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 19 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Erősen felhős; csapadék: 
Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 2
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 3
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.20. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:21. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.20. 21:24
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Második emeleti falburkolat bontása, padló előkésítése.
Pincei falak bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.21.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.21. 23:38
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Élénk; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.21. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:39. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.21. 23:40
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Törmelék elszállítása.
Pinceszinti vezeték feltárása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.25.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.05.27. 11:02
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.05.25. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 2 nappal!
- Időpont: 11:01. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.27. 11:02
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása, földszinti víz, csatorna, gáz vezeték feltárása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.26.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.26. 23:53
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 18 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 9
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.26. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:55. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.26. 23:55
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

2.emeleti helyiségek előkészítése gipszkartonozáshoz, pinceszinti víz, csatorna, gáz vezeték 
feltárása
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.27.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.27. 22:21
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 18 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 9
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.27. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:38. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.27. 22:40
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti víz, csatorna, gáz vezeték feltárása.
Törmelék elszállítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 11:16. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.28. 11:18
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Második emeleti helységek kialakítása, fém vázaszerkezet építése gipszkartonozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.28. 23:34
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.28. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:35. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.28. 23:35
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása. Első emeleti sitt letermelése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.05.31.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.05.31. 21:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 22 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Borult; csapadék: Eső; 
megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 7
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.05.31. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:40. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.05.31. 21:42
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása.
Második emeleti lift bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.01.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.01. 22:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 22 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Közepesen felhős; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 10
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 11
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.01. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:55. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.01. 22:56
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti sitt letermelése.
Földszinti falazási munkák.
Pinceszinti elektromos hálózat ellenőrzése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.02.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.02. 22:29
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 18
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 19
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.02. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 13:04. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.02. 13:07
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

Kérem a kivitelezőt a munkavédelmi szabályok fokozott betartására. Kiemelt tekintettel az építési 
energia ellátásra.  Kérem a vállalkozót pincében az ideiglenes építési világítás szakszerű 
kiépítésére. A földön mechanikai védelem nélkül elektromos kábel nem lehet. Kérem a falra 
rögzíteni őket, a vezetékeknek a kettős szigetelésének mindenütt meg kell lennie!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 22:29. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.02. 22:31
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti sitt letermelése.
Földszinti falazási munkák, pinceszint elektromos hálózat ellenőrzése, födém áttörése függőleges 
csövek helyén.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.03.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.03. 19:51
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 27 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 22
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.03. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 20:05. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.03. 20:06
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása, földszinti víz csatorna gáz vezeték feltárása.
Második emeleti zeneterem kartonozása
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.04.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.04. 21:06
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 21
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 22
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.04. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:07. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.04. 21:10
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt letermelése elszállítása.
Földszinti falazási munkák ajtótokok behelyezése. Elektromos hálózat ellenőrzése, födémek 
áttörése a függőleges csövek helyén.
Második emeleti zenekari szoba gipszkarton falak beépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.07.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.07. 14:44
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 14
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 15
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.07. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 14:44. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.07. 14:46
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása.
Földszinti víz, csatorna, gáz vezetékek feltárása.
Második emeleti fűtésrendszer kiépítése.
Első emeleti szennyvíz elvezetés kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.08.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.08. 22:26
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 13
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 14
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.08. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:27. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.08. 22:29
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása, földszinti víz csatorna gázvezeték feltárása.
Második emeleti fűtés építése.
Első emeleti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.09.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.09. 21:42
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
<nincs adat!>; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 17
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.09. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:43. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.09. 21:56
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti liftakna bontása. Földszinti vízhálózat előkészítése.
Második emeleti fűtés hálózat kiépítése.ű
Első emeleti szennyvíz, víz hálózat építése.
Födémnyílások lezárása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.10.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.10. 23:47
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 15
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.10. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:50. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.10. 23:52
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti falak építése.
Földszinti vízhálózat kiépítése.
második emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
Ablakkávák tisztítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.11.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.11. 21:22
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Gyengén felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 15
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.11. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:27. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.11. 21:40
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti falak építése, földszinti tüzivíz hálózat kiépítése.
Második emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti szennyvíz, víz hálózat kiépítése, ablakkávák tisztítása.
Első és második emeleti nyílászárók nyílásainak kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.14.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.15. 21:10
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.14. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 21:00. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.15. 21:10
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti falak építése, víz szennyvíz hálózat kiépítése, ablakkávák tisztítása.
Első és második emeleti ajtónyílások kialakítása.
Tűzivíz építése.
Második emeleti fűtésrendszer kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.15.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.15. 21:10
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 24 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 12
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 13
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.15. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:11. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.15. 21:17
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Tüzivíztározó építése.
Második emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
Földszinti ablakkávák tisztítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.16.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.16. 21:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Délkelet (DK); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs 
csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 9
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.16. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:22. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:23
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A mai napon kiválasztásra kerültek a megrendelő által a burkolatok:
Hidegburkolatok:
- Pince férfi, női zuhanyzókba, zuhanytálcák helyett épített zuhanyok szintbeli résfolyókával, a 
padló burkolat: 
Zalakerámia R11B TR733502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával,
- oldalfali burkolat: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával,
- nem öltözős vizesblokkokba 
a padlólap: R9 TAA33502, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke, fugával, 
az oldalfalakra: MARMIT ZBD 31045, 20x30 cm, 4 mm-es világosszürke fugával
- lépcsőn állapottól függően megmarad a meglévő burkolat, vagy csúszásmentesített R9 
TAA33500, 30x30 cm, 4 mm-es sötétszürke fugával.
Folytás a 2. bejegyzésben.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:23. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:24
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

2. bejegyzés
PVC burkolatok felhajtva, holker profil nélkül, 10 cm-es műanyag szegővel:
- Pince öltözőkben 
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- Közösségi terekben, közlekedőkben, teakonyhában: 
TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- Fsz-i tárgyaló: 
TARKETT 25098076, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
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2021.06.16. szerdai bejegyzések:
 

- 1. emeleti műszaki helyiség:  
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- 1. emeleti művészeti vezetői iroda, titkárság, közlekedők: TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m 
hegesztés saját színével,
- 2. emeleti gazdasági helyiségekbe, irattárba: 
TARKETT 25098077, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
- zenekari szobába: 
TARKETT 25145044, 2 mm, 2 m hegesztés saját színével,
Folytatás a 3. bejegyzésben.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 18:24. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 18:24
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

3. bejegyzés
Falburkolatok:
- Pince próbaterembe páramentesített gipszkarton burkolat
- 1. emeleti próbaterembe: vázra ragasztott 2 800 x 2 070 x 18 mm-es fehér színű laminált 
forgácslap ezüst T profillal, 107 FS15.

Próbatermek (mindkettő) padló burkolata: fekete TARKETT dance floor terv szerinti rétegrenddel.
Ezzel a bejegyzés lezárásra került.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 21:34. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.16. 21:35
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Második emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti szennyvíz, víz hálózat kiépítése.
Pinceszinti beton bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.17.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.17. 21:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 27 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.17. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:40. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.17. 21:41
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Második emeleti fűtéshálózat kiépítése. Első emeleti szennyvíz, víz hálózat kiépítése. Pinceszinti 
beton bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.18.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.18. 17:35
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 8
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.18. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 17:36. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.18. 17:42
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emelet fűtésrendszer ki építése.
Földszinti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
Pincei beton bontása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.21.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.21. 22:10
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 27 °C, délután= 33 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 17
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.21. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:10. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.21. 22:15
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása.
Földszinti vízhálózat kiépítése. Gázvezetékek feltárása. Második emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Második emeleti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.22.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:30
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.22. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 21:27. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:30
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása.
Első emeleti víz szennyvíz és fűtéshálózat kiépítése.
Pinceszinti gipszkartonozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.22.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:30
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.22. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 21:27. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:30
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti sitt elszállítása.
Első emeleti víz szennyvíz és fűtéshálózat kiépítése.
Pinceszinti gipszkartonozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.23.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 33 °C, délután= 38 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 19
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 20
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.23. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:32. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.23. 21:37
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti padló betonozása.
Első emeleti víz és fűtés hálózat kiépítése.
Első emeleti gispszkartonozás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.24.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.24. 22:49
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 35 °C, délután= 39 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 11
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 12
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.24. csütörtöki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 11:43. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.06.24. 11:48
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A P11-es pince női zuhanyozó helyiségben beépítésre került a betervezett visszacsapó szelep. A 
szelep utáni kivezető szakasz 160-as cső csatlakozásánál a cső tömítés PUR hab kifújással került 
pótlásra. Kérem a kivezetés csatlakozását vízzáróan szakszerűen megoldani! (pl. gumis karmatyú)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 22:50. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.24. 22:52
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti víz szennyvíz fűtés hálózat építése.
Első emeleti, pincei öltözők gipszkarton vázszerkezet építése kartonozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.25.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.25. 14:02
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 14:01 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 30 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 13
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 14
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.25. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 14:03. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.25. 14:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti gipszkarton válaszfalak építése, szennyvíz víz hálózat kiépítése.
Első emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti és pincei öltöző falainak vázszerkezet építése kartonozása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.28. 21:16
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 27 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 9
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.28. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:18. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.28. 21:22
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti gipszkartonfalak építése, fűtés hálózat kiépítése.
Földszinti víz szennyvíz hálózat kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.29.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.06.30. 21:34
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.06.29. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 21:34. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.30. 21:34
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Ilka utcai homlokzat vakolat leverése
Reihzink korcoltlemez fedés készítése, Ida utcai szakaszon.
Bástyák körüli bádogos szerkezet forrasztása
Kupola lemezelése
Cserepezés
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.06.30.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.06.30. 21:40
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 28 °C, délután= 33 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Mérsékelt; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
<nincs adat!>; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 15
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.06.30. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:40. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.06.30. 21:42
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkartonfalak építése, fűtés hálózat kiépítése.
Földszinti víz szennyvíz hálózat kiépítése.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.01.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.01. 21:50
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Erős; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 16
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.01. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:50. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.01. 21:59
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkarton falak építése.
Földszinti víz-, csatorna hálózat kiépítése.
Második emeleti fűtés hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Pince szinti szennyvíz-, víz hálózat kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 



ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER
ALTALANOS ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése: Duna Művészegyüttes Próbahely kialakítás

címe: 1135 Budapest 13. ker., Kisgömb utca 26.
E-alnapló megnevezése: Duna ME próbahely kialakítása - Konzol-2000 Kft.

nyomtatvány verzió v1.35.0

Oldal: 58 / 96 Készítés dátuma: 2022.01.17.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette.  Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.02.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.05. 21:50
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.02. pénteki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!
- Időpont: 21:49. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.05. 21:50
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkarton falak építése. Földszinti víz-, csatorna hálózat kiépítése.
Második emeleti fűtés hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Pinceszinti szennyvíz nyomvonal feltárása, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.05.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.05. 21:46
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 28 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Szélvihar; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Gyengén felhős; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 15
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 16
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.05. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:46. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.05. 21:47
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkarton falak építése. Földszinti víz-, csatorna hálózat kiépítése.
Második emeleti fűtés hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása. 
Pince szinti szennyvíz-, víz hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.06.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.06. 22:52
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 30 °C, délután= 33 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 19
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 20
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.06. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:52. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.06. 22:54
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkarton falak építése, fűtéshálózat kiépítése.
Földszinti víz-, csatorna hálózat kiépítése. Villanycsatlakozók kialakítása.
Második emeleti fűtés hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Pince szinti szennyvíz-, víz hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.07.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.08. 21:29
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.07. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 21:13. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.08. 21:29
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Első emeleti táncterem gipszkarton falak építése.
Földszinti vízhálózat kiépítése.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása.
Pinceszinti szennyvíz víz hálózat kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.08.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.08. 21:30
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 30 °C, délután= 39 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 16
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 17
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.08. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:30. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.08. 21:36
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti gipszkarton falak építése, szennyvíz-, víz hálózat kiépítése, villanycsatlakozók 
kialakítása.
Földszinti víz-, csatorna hálózat kiépítése.
Első emeleti gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.09.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.09. 20:50
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 27 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Erős; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Közepesen felhős; csapadék: 
Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 9
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 10
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.09. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 20:50. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.09. 20:53
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Rheizink korcoltlemez fedés, kupás cserepek elhelyezése.
Nyílászárók bontása, beépítése.
Redőny automaták takarítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 20:54. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.09. 20:57
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Pinceszinti gipszkarton falak építése, szennyvíz-, víz hálózat kiépítése.
Földszinti víz, csatorna hálózat kiépítése.
Első emeleti fűtéshálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.12.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.13. 14:20
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.12. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 14:17. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.13. 14:20
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Földszinti víz-, csatorna hálózat kialakítása.
Első emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emelet gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.13.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.13. 14:20
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 17
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 18
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.13. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 14:21. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.13. 14:22
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Földszinti víz-, csatorna hálózat kialakítása.
Első emeleti fűtéshálózat kiépítése.
Első emelet gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása.
Második emeleti festés előkészítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés 
- Időpont: 14:31. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.07.13. 14:34
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

Tisztelt Horváth Inez! Kérem az e-naplóba a munkavégzést utólagosan, nem eseti bejegyzéssel 
feltölteni. Hanem az ANYK-val szakszerűen az online utólagos feltöltőt használni! Eseti 
bejegyzésként a munkavégzés nem elfogadható!!! (A súgóban le van írva a használata.) 
Köszönöm: Miklós Attila
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.14.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.14. 13:45
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.14. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 13:38. Típus: online, építési  munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479). Rögzítés időpont: 2021.07.14. 13:38
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A munkaterületet a mai napon átadom!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 2 nappal!
- Időpont: 14:06. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:08
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emeleti gipszkarton falak építése, fűtéshálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Második emeleti fűtéshálózat kiépítése, vízhálózat kiépítése, festés.
.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.15.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:12
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.15. csütörtöki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 14:09. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:12
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Kis táncterem aljzatbetonozás.
Pincei gipszkarton falak építése.
Földszinti fűtés-, víz hálózat kiépítése.
Első emeleti gipszkarton falak építése.
Második emelet festés
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 14:28. Típus: online, megrendelő eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:29
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

Tisztelt Horváth Inez! Kérem, hogy a munkavégzést a létszám adatokkal napi jelentéssel rögzítse, 
ez így nem elfogadható!
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.16.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:12
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 20
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 21
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.16. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 14:13. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.16. 14:15
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Kis táncterem aljzatbeton készítése.
Pincei gipszkarton falak építése.
Földszinti víz-, fűtéshálózat kiépítése.
Első emeleti gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása, festés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.19.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.19. 14:38
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 24 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Gyengén felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 23
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 24
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.19. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 17:20. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.07.19. 17:26
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

Tisztelt kivitelező! Továbbra is szakszerűtlen a napló vezetés. Kérem az építési naplót a 191/2009 
(IX. 15.) k. r. V fejezetben előírtak szerint vezetni. Kérem az alvállalkozók feltüntetését. Kérem a 
helyszínen foglakoztatott szakmunkások szakmánkénti tételes feltüntetését. Kérem a 
munkavégzések pontos helyét és tényét feltüntetni. Munkavégzés eseti bejegyzéssel bejegyezve 
nem elfogadható. Kérem vissza jelzésüket a tudomásul vételről és napló szakszerű vezetését. 
Miklós Attila
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.20.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.20. 21:44
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Erős; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Közepesen felhős; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 5
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 6
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 4
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.20. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:58. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.20. 22:06
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pincei gipszkartonfalak építése, fűtéshálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Földszinti fűtés-, vízhálózat kiépítése.
Első emeleti falak festése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.21.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.21. 21:13
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Észak (É); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs 
csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 5
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 9
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 4
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 26
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.21. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 08:37. Típus: online, műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tények.
- Rögzítette: Miklós Attila Tamás (NÜJ:937654594). Rögzítés időpont: 2021.07.21. 08:42
- Szerepkör: Megrendelő kivitelező. Szöveg:

A hétfői 2021.07.19. intenzív zápornál a 012-es földszinti raktár padlójában elhúzott 160-as 
öntöttvas lefolyó cső a pincei P006 kispróba teremben a mennyezetből folyamatos szivárgó vizet 
produkált. Valószínűleg a cső a a földszinti raktár padlójában lyukas. A csövet a csőtörés miatt 
szükséges KG PVC csőre cserélni kell a két helyiség között.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 21:16. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.21. 21:31
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emeleti gipszkarton falak építése, festés. Klíma beszerelése. Tűzivíztározó építése.
Földszinti fűtéshálózat kiépítése.
Pincei gipszkartonfalak építése, villanycsatlakozók kialakítása festés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.22.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.22. 23:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Észak (É); égkép: Derült égbolt; csapadék: Nincs 
csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 3
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 6
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 4
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 21
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.22. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:42. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.22. 23:45
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Tűzivíztározó építése.
Földszinti fűtés-, víz hálózat kiépítése, villanycsatlakozók kialakítása.
Pincei gipszkartonfalak építése, villanycsatlakozók kialakítása, festés.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.23.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.23. 18:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 10
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 4
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1
Segédmunkás 7

Összlétszám (fő): 35
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.23. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 19:02. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.23. 19:08
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emeleti műszaki osztály gipszkarton falak építése, festés, klíma beszerelése.
Földszinti fűtéshálózat kiépítése,  légtechnikai hálózat csőhálózatának kiépítése.
Pinceszinti vízhálózat kiépítése, gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.26.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.26. 18:46
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 10
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 4
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1
Segédmunkás 7

Összlétszám (fő): 35
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.07.26. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 18:47. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.26. 18:48
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emeleti műszaki osztály gipszkarton falak építése, festés, klíma beszerelése. Földszinti 
fűtéshálózat kiépítése, légtechnikai hálózat csőhálózatának kiépítése. Pinceszinti vízhálózat 
kiépítése, gipszkarton falak építése, villanycsatlakozók kialakítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.27.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.27. 22:31
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 35 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 6
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású 10
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 6
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 26
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12

 Összlétszám (fő): 12
 

2021.07.27. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:51. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.27. 22:56
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Gipszkartonfalak zárása, ragasztott gipszkarton felhelyezése.
Légtechnika-, elektromosság alapszerelés. Gyengeáramú kábel befűzése.
Klíma elhelyezése beltérben.
Gépészeti szerelvényezés, radiátorok felhelyezése.
Tetőtéri ablakok beépítése.
Második emelet festés, zenekari szoba tűzgátló gipszkarton felhelyezése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.28.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.07.29. 19:59
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.07.28. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 19:48. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.29. 19:59
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pince festési munkák előkészítése, bandázsolás, glettelés. Elektromos nyomvonal kiépítése, 
kábelek befűzése, légtechnikai csövezés, szerelvényezés, gépészeti szerelvényezés radiátor 
rendszer kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.29.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.29. 20:00
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 28 °C, délután= 35 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 6
Gipszkartonozó, stukkózó 4
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 19
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.07.29. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 20:03. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.29. 20:04
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pince festési munkák előkészítése, bandázsolás, glettelés. Elektromos nyomvonal kiépítése, 
kábelek befűzése, légtechnikai csövezés, szerelvényezés, gépészeti szerelvényezés radiátor 
rendszer kiépítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.07.30.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.07.30. 21:04
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 35 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 7
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1
Segédmunkás 7

Összlétszám (fő): 26
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.07.30. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:10. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.07.30. 21:20
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pinceszinti, földszinti gipszkartonozás.Festési munkálatok.
Légtechnika szerelés.
Födémek átfúrása légtechnika kábeleinek átvezetésére.
Fűtésrendszer nyomáspróba.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.02.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.02. 21:57
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Élénk; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 6
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 10
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 5
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 22
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.08.02. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:00. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.02. 22:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Földszinti fűtés-, víz hálózat kiépítése, légtechnikai csőhálózat kiépítése.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása, 
Első emeleti festés, klíma beszerelése, vizes blokk falainak burkolása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.03.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.03. 23:45
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 6
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 5
Festő és mázoló 4
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 23
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.08.03. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:47. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.03. 23:51
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pincei vizesblokk oldalfalburkolás.
Földszinti fűtés-, víz hálózat kiépítése.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása.
Első emeleti festés, légtechnikai csőhálózat kiépítése, vizesblokk fali burkolása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.04.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.04. 22:43
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 9
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 5
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 8
Festő és mázoló 4
Műszaki 1
Segédmunkás 1

Összlétszám (fő): 28
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.08.04. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 15:46. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Ivánka Tóth Sándor (NÜJ:521518479). Rögzítés időpont: 2021.08.04. 16:03
- Szerepkör: Felelős műszaki vezető (Építészet). Szöveg:

Tisztelt Fővállalkozó!

Tekintettel arra, hogy a nevezett kivitelezési munkákat a jogszabályban előírtak és a kivitelezési 
dokumentációban meghatározottak szerint elvégeztük, ezért a  Társaságaink között érvényesen 
létrejött Vállalkozási Szerződés VII. Átadás-átvétel 7.1 pontjára hivatkozva a mai napon azokat 
2021.08.15-ei nappal készre jelentjük!

Tisztelettel: KONZOL-2000 Kft. mint Vállalkozó Képiseletében
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Napi jelentés 
- Időpont: 22:46. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.04. 22:50
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Földszinti fűtéshálózat kiépítése, légtechnikai csőhálózat kiépítése.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása, aljzatkiegyenlítés, csiszolás.
Első emeleti festés, légtechnikai csőhálózat kiépítése, vizesblokk oldalfalainak burkolása.
Pinceszinti vizesblokk oldalfalainak burkolása.
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2021.08.04. szerdai bejegyzések:
 

A bejegyzéshez csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.05.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.06. 22:53
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.05. csütörtöki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 22:49. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.06. 22:53
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pinceszinti vizesblokk oldalfalainak burkolása.
Földszinti fűtés hálózat kiépítése, festés, légtechnikai csőhálózat kiépítése, vizesblokkok oldalfali 
burkolása.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása, aljzatkiegyenlítés, PVC burkolat lerakása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.06.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.06. 22:53
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 22:50 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 27 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 9
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 7
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 8
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 2
Műszaki 1
Segédmunkás 5

Összlétszám (fő): 36
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.08.06. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:57. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.06. 22:57
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Pinceszinti vizesblokk oldalfalainak burkolása.
Földszinti fűtés hálózat kiépítése, festés, légtechnikai csőhálózat kiépítése, vizesblokkok oldalfali 
burkolása.
Második emeleti villanycsatlakozók kialakítása, aljzatkiegyenlítés, PVC burkolat lerakása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.09.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.09. 23:01
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 5
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 17
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 4
Műszaki 1
Segédmunkás 5

Összlétszám (fő): 44
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12

 Összlétszám (fő): 12
 

2021.08.09. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:06. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.09. 23:08
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emeleti festés.
Második emelet szerelvényezés, szaniterek elhelyezése, légtechnikai szerelvényezés.
Hidegburkolás, melegburkolás előkészítése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.10.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.10. 22:26
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Délnyugat (DNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 6
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 12
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 6
Műszaki 1
Segédmunkás 7

Összlétszám (fő): 44
Alvállalkozói létszám adatok:

*** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***
 

2021.08.10. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:33. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.10. 22:38
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Első emelet gépészeti szerelvényezés, szaniterek elhelyezése, festés, hidegburkolás.
Földszint hidegburkolás, öltözők gépészeti-, légtechnikai szerelvényezése.
Pineszinti hidegburkolás, öltözők gépészeti-, légtechnikai szerelvényezése.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.11.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.11. 21:39
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 33 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 7
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 4
Műszaki 1
Segédmunkás 7

Összlétszám (fő): 39
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-5 Kiss-Fa Família Kft. 4

 Összlétszám (fő): 4
 

2021.08.11. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:43. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.11. 21:48
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emelet PVC lerakás.
Első emelet padlopon öntése, elektromos szerelvényezés, hidegburkolás.
Földszint hidegburkolás, elektromos szerelvényezés PVC előkészítése ragasztása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 10:04. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Sándor Gyula (NÜJ:909698803). Rögzítés időpont: 2021.08.12. 10:09
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

A mai napon helyszíni bejárást tartottunk. A kooperációról külön jegyzőkönyv készült.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név Méret
16641362 IMG_1064.jpg 485.2 KB
16641363 IMG_1065.jpg 756.2 KB
16641364 IMG_1066.jpg 659.8 KB
16641365 IMG_1068.jpg 737.1 KB
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

2021.08.11. szerdai bejegyzések:
 

A bejegyzéshez csatolt fotók:
Sorszám Fotó név Méret
16641366 IMG_1069.jpg 715.8 KB
16641367 IMG_1070.jpg 920.6 KB
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16641369 IMG_1072.jpg 604.4 KB
16641370 IMG_1073.jpg 749.1 KB
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.12.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.12. 22:19
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 32 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Gyengén felhős; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 8
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1
Segédmunkás 2

Összlétszám (fő): 38
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12
2021/2429/20-5 Kiss-Fa Família Kft. 3
2021/2429/20-8 TG Klíma Kft. 3

 Összlétszám (fő): 18
 

2021.08.12. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:23. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.12. 22:27
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emelet szerelvényezés , elektromos elosztók elhelyezése.
Első emelet PVC burkolat lerakása, padlopon öntése.
Földszinti falak glettelése, festése radiátorok elhelyezése, szerelvényezés.
Pincei légtechnika elhelyezés gipszkartonozás födém javítás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.13.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.13. 22:14
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 32 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Gyengén felhős; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Burkoló 8
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1
Segédmunkás 2

Összlétszám (fő): 38
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12

 Összlétszám (fő): 12
 

2021.08.13. pénteki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 22:14. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.13. 22:14
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emelet szerelvényezés , elektromos elosztók elhelyezése. Első emelet PVC burkolat 
lerakása, padlopon öntése. Földszinti falak glettelése, festése radiátorok elhelyezése, 
szerelvényezés. Pincei légtechnika elhelyezés gipszkartonozás födém javítás.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.16.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.16. 22:56
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 34 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Teljes szélcsend; szélirány: <nincs adat!>; égkép: Derült égbolt; 
csapadék: Nincs csapadék; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 4
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 28
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12
2021/2429/20-5 Kiss-Fa Família Kft. 3
2021/2429/20-8 TG Klíma Kft. 3

 Összlétszám (fő): 18
 

2021.08.16. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:00. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.16. 23:03
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emelet szerelvényezés, lámpák felszerelése.
Első emelet festés glettelés, álmennyezeti szerkezet kialakítása.
Földszinti álmennyezeti szerkezet kialakítása elektromos szerelvényezés.
Pincei ajtók beállítása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.17.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.17. 23:07
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 32 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Élénk; szélirány: Észak (É); égkép: Közepesen felhős; csapadék: Eső; 
megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 6
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 30
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 12
2021/2429/20-8 TG Klíma Kft. 3

 Összlétszám (fő): 15
 

2021.08.17. keddi bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:11. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.17. 23:13
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emeleti lámpák pótlása.
Első emelet álmennyezet pótlása.
Földszinti kábelezés pótlása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.18.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.18. 23:20
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Közepesen felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 6
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 30
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 15

 Összlétszám (fő): 15
 

2021.08.18. szerdai bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:20. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.18. 23:20
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emeleti lámpák pótlása. Első emelet álmennyezet pótlása. Földszinti kábelezés pótlása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.19.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.19. 23:42
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Közepesen felhős; 
csapadék: Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 8
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12
Festő és mázoló 6
Gipszkartonozó, stukkózó 3
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 30
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 15

 Összlétszám (fő): 15
 

2021.08.19. csütörtöki bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 23:42. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.19. 23:42
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

Második emeleti lámpák pótlása. Első emelet álmennyezet pótlása. Földszinti kábelezés pótlása.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.20.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 7 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:06
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.20. pénteki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 7 nappal!
- Időpont: 10:06. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:06
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.23.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 4 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.23. hétfői bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 4 nappal!
- Időpont: 10:05. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.24.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 3 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.24. keddi bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 3 nappal!
- Időpont: 10:05. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.25.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 2 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.25. szerdai bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 2 nappal!
- Időpont: 10:05. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.26.
 

Napi jelentés fejléc adatok: Utólag rögzítve 1 nappal!
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.26. csütörtöki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés- Utólag rögzítve 1 nappal!
- Időpont: 10:04. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:05
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
 
 
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.27.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: -. Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:04
 

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

 

2021.08.27. pénteki bejegyzések:
 

Eseti bejegyzés 
- Időpont: 10:02. Típus: online, egyéb bejegyzések.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.27. 10:04
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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Napi jelentések, eseti bejegyzések
 

Bejegyzés dátum: 2021.08.30.
 

Napi jelentés fejléc adatok:  
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492) - online. Rögzítés időpont: 2021.08.30. 21:24
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok: szélerő: Gyenge; szélirány: Északnyugat (ÉNy); égkép: Derült égbolt; csapadék: 
Eső; megjegyzés: <nincs adat!>.
 

Saját létszám adatok:
Szakma megnevezése Létszám (fő)
Egyéb építési, szerelési foglalkozású 4
Műszaki 1

Összlétszám (fő): 5
Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorszám Kivitelező cég neve Létszám (fő)
2021/2429/20-4 Fekete Vill '94 Kft 10

 Összlétszám (fő): 10
 

2021.08.30. hétfői bejegyzések:
 

Napi jelentés 
- Időpont: 21:26. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzítette: Horváth Inez (NÜJ:270325492). Rögzítés időpont: 2021.08.30. 21:26
- Szerepkör: Kivitelező - napijelentésért felelős. Szöveg:

A teljes munkaterületet illetően javítási munkák végzése. (elektromos szerelés, gipszkartonozás, 
hideg- meleg burkolás, festés mázolás)
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***
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