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1.

FLOZMENYEK

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrol sz016 2015. évi CXLIIIL torvény (a
tovabbiakban: "Kbt™) 115.§ szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovélgbiakban: "kézbeszerzesi eljaras")
folytatott le a ,,Felszini vizelvezetési rendszer részleges felitfitdsa Atdnyban” tirgyban.

1.2. A Megrendeld a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési
eljards nyertese a Vallalkozo, ezért a Ielek a Kbt. 131.§ értelmében a kdzbeszerzési eljaras kerelei
kozott a trvényes hataridon beliil jelen véallalkozasi szerzddést megkotik.

1.3.  Jelen szerzddés alairdsaval Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédés megkttéséhez és
teljesitéséhez szitkséges valamennyi hatosdgi engedéllyel, igy kiildndsen, de nem kizardlagosan a
tevékenységi kor gyakorlasdhoz szitkséges engedéliyel rendelkezik, tovabba, hogy az Etv. szerinti
épitéipari tevékenységet végz8k néviegyzékében szerepel.
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2. S7ZERZODES TARGYA

EJJ

2.1. A Megrendelé megrendeli az 1. szami mellékletben meghatérozott miiszaki tartalmd
épitbipari kivitelezési tevékenység elvégzését 1. osztalyi minbségben (a tovabbiakban: “kivitelezési
tevékenység™).

22, A kivitelezési tevékenység részletes miiszaki tartalma, valamint a részletes, drazott
koltségvetés — amely a Megrendeld 4ltal biztositott livitelezési tervdokumentécid alapjin késziilt —
jelen szerzédés 1. sz. meliékletét képezi. A Megrendel és a Vallalkozd a szerzddés megkdtésst
kvetben az drazott koltségvetés tételei tekinietében cgyeztetést folytathatnak, amely sordan a
beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozo altal az
ajanlataban megjeltlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenériéki vagy magasabb
mindségll helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesitd termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés modositdsdra a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelelden
kell alkalmazni. A miiszaki-pénziigyi iitemtervet a Vallalkozo koteles folyamatosan aktualizaini és
az esedékes szamldval egyiitt benyljtani Megrendeld részére. A miiszaki-pénziigyi (itemterv
akiualizaldsa nem mindsil a szerzédés modositasanak. Az aktualizalas nem érintheti az titemtervben
a szerz0déskotéskor meghatdrozott 50%-os késziltségre, valamint teljesitési véghatdridsre megadott
hataridé meghosszabbitasat. A Megrendel6 elbteljesitési elfogad.

2.3. Kétség esetén azon kivitelezési tevékenység s milszaki tartalom mindsiilnek megéllapodott
szerzOdéses terjedelemnek, amelyek a 2.1. pontban rogzitett 1étesitménynek a vonatkozo hatilyos
jogszabalyok és szabvanyok szerinti rendeltetésszeri hasznilatra alkalmas megvaldsitasshoz
sziiksépesek.

2.4, A Villalkozd kotelezettséget véllal jelen szerz6désben meghatirozott kivitelezdsi
tevékenység jogszerti, szerzddésszerll és rendelietésszerli hasznalatra alkalmas médon torténd
megvalositasara (a tovabbiakban egylitt: "szerzdésszeri"). Felek szerztdésszerii teljesitésen értik
minden, a kdzbeszerzési eljards sordn kiadott dokumentumban, és a Vallalkozd altal benyujtott
ajanlatban rogzitett kdvetelmény és vallalds maradéktalan teljesitését.

2.5. A Megrendel6 kotelezettséget véllal a Véllalkozo 4ltal jelen szerzédésnek megfeleld teljesités
atvételére, €s szerzédésszerti teljesités esetén a vallalkozéi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

SZERZODES HATALYBA LEPESE

3.1, Jelen szerzédés mindkét Fél Altal torténé aldirdst kovetden, a szerz8dést késébbi idépontban
alairg Fél aldirdasanak napjdn valik érvényessé.

A KIVITELEZESI DOKUMENTACIO MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozo kijelenti, hogy atvette és birtokdban van a jelen szerz6dés mellékletét képezs
Miiszaki lefrasnak, amely tartalmazza a felszini csapadékviz elvezetési rendszer karbantartisaval,
feltjitasdval érintett utcdk névijegyzékét, a hozza tarlozd térképvazlatot amelyet, mint szakvallalat
sajat felelosségére a kozbeszerzési cljards sordn, a kozbeszerzés szabdlyal szerint elolvasott,
megertett €3 feliilvizsgalt. Az azokban foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvaldsitasi
lehetbségeket ellendrizte. A Villalkozo kijelenti, hogy megkapott, illetve beszerzeit minden, a jelen
szerzbdés teljesitéséhez altala igényelt dokumentumot, informaciét. Vallalkozd figyelembe vette,
hogy a Miszaki leirds részét képezd drazatlan koltségvetésben szerepld mennyiségek tajékoztatd
jellegliek.

- 2

C



42. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kiviielezési tevékenységgel érintett teriiletet megtekintette, az
dltala szikségesnek tartott helyszini felméréseket, ellendrzéseket elvégezie és a kivitelezési
tevékenység megvaldsithato.

43. A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerzddés mellékletét képezd Miszaki leirds alkalmas
arra, hogy a jelen véllalkozasi szerzddés targya megvaildsitésra keriiljon, és rendeltetésszerl
hasznélatra alkalmas legyen, a torvényes szavaiossagi és a Megrendeld altal elvart idbtartamon beliil.

44, A 4.2 és4.3. pontokra tekintettel a Vallalkozé a t6bbletmunka kockazatat magara vallalja és
a Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés kbvetehményei szerint véllalja a teljes kori kivitelezési
tevékenység elvégzését. A Vallalkozé kijelent] tovabba, hogy a kivitelezési tevékenységet kivetden
4 létesitmény a kivitelezési tevékenység eredményeképpen szerzddésszer hasznalatra alkalmas lesz.

4.5. A jelen szerz0dés 4.1-4.4. pontjara tekintettel a jelen szerz8dés hatdlyba lépését kivetden a
Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a Miszaki leiras olyan hidnyossagabdl adodik,
amelyet a Vallalkozénak a szerzbdéskoiés idépontjaban a t6le elvarhaté szakmai gondossdg mellett
¢észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelézben nem jelzett.

4.6. A kivitelezési tevékenység végzése kozben fokozott figyelemmel kell lenni az épitési teriilet
kérnyékére. Az aktualis munkateriiletet olyan mértékben és eszkozdkkel kell elhatarolni, hogy oda
jarokelk semmiképpen ne tudjanak belépni. A felvonulési és depondldsra hasznathatd
munkateriiletet csak ideiglenes keritésen bellil Iehet. A felvonuldsi, depondldsi teriiletet a munkak
végeziével, legalabb az eredeti dllapotukban kell visszaadni.

47. Az épitési teriilletet megkozelitd at forgalmal biztositani kell, ideiglenesen sem zarhato le
vagy anyagtaroldsra, rovid idére sem hasznalhato.

48 A Felek kifejezetten megéllapodnak, és a Vallalkoz6 kifejezetten tudomdsul veszi, hogy a
kivitelezési tevékenység az érintett [étesitmény vagy annak berendezései vonatozaséban semmiféle
tulajdonjogi, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartdsi jogosulisigot nem keletkeztet. A Felek barmiféle, a
jelen szerzddésre alapitott, erre irdnyuld igényt, kovetelést kélestndsen kizérnak,

AZ ART. 36/A.§-ABOL ADODO ADOJOGI RENDELKEZESEKRE VONATKOZO TAJEKOZTATAS

5.1. A Megrendeld kijelenti, a Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dés és az az alapjén
térténd kifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003, évi XCIL. 16rvény 36/A.§ hatélya ala tartozik.

5.2. A Villalkozé tudomasul] veszi, hogy amennyiben a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe,
koteles vizsgélni, hogy az alvéallalkozéval kotstt szerzédése és az az alapian t6rténd kifizetés az
addzas rendjérdl szold 2003. évi XCIL torvény 36/A.§ hatdlya ald tartozik-e, és sziikség esetén
szerzddésben tdjékoztatja az alvéllalkozdt ennek tényéril.

EPITEST MUNKATERULET ATADASA, KIVITELEZESI TEVEKENYSEG MEGKEZDESE

6.1. Az épitési munkateriilet dtadasit a Megrendeld a jelen szerz6dés hatalyba 1épését kivetSen, 5
napon beliil vallalja.

6.2. Az épitési munkateriilet 4tadasa tekintetében a Felek az aldbbiak szerint dllapodtak meg:

6.2.1. A Megrendelé felvonulési teriiletet az épitkezés helyszinén a helyszinrajz szerint tudja
biztositani. Egyéb helyszinen felvonulasi 1étesitmény, deponécié nem kivénatos, kiilonleges
esetben engedélyt kell kérni.

6.2.2. A Megrendeld ideiglenes viz és villamos energia vételezési helyet hatdroz meg.

6.2.3. A Felek a [étesitmény atadési allapotat fényképfelvételen rdgzitik. Amennyiben a
munkateriilet dtaddsdval kapesolatban a Véllalkoz6 kifogést emel, koteles azt haladékialanul
irdsban koz6lni a Megrendeldvel. Jogszerti kifogas esetén a Megrendeld 3 napon beliil koteles
megtenni a sziikséges korrekeidt.
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6.2.4. A Felek az épitési munkateriilet atadés-atvételét, annak idépontjat, a tevékenységet és

a munkaterfiletet megjeldlve az épiiési naploban rogzitik. Az épflési munkateriilet
megleleléségének rdgzitése utdn a Véllalkozd a munkateriiletre vonatkozodan kifogast nem
emelhet, azt szerzddésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

7. AZ EPITOIPARI KIVITELEZES] TEVEKENYSEG KERETEBEN A MEGRENDELG FELADATA®

7.1. A Megrendel$ feladata az Etv. 43.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a Korm. rendelet 7.8 ()
bekezdésében foglaltak, ezek koziil kiemelien:

7.1.1. Miszaki leirds meglétérél valé gondoskodds, az abban foglaltak betartatdsa, annak
Véllalkozo részére toriend atadasa.

7.1.2. Az épitési munkateriilet dtadas-atvételi eljardsaban vald részvétel jelen szerzédés
szerint.

7.1.3. Az épitési naplo ellentrzése.

7.1.4. A muiszaki atadas-atvételi eljardsiban valo részvétel.

7.1.5. A teljesitésigazolds kidllitasa és a Valialkozo altal szdmlazhatd Ssszeg meghatirozisa,
tovabba ezeknek Villalkozo részére térténd megkiildése jelen szerz6dés szerint.

7.1.6. A Villalkozé épitési naploban tOrténd azonnali értesitése, ha a szerzédésben
meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allé
fedezete olyan mértékben cstkkent, ami nem elegendé a még hatra 1évd szerzddés szerinti
vallalkozdi dij teljesitésére.

7.2. A Megrendeld {eladata ezen tilmenden:
7.2.1. a Villalkozd Miszaki leirastol vald eltérési igényeit 6t (5) munkanapon belil
elbirdlja.
7.22. A Villalkozo részére biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint a viz és
energlavetelezeési lehetGséget jelen szerzOdés alapjan. Biztositja a kooperacios targyalasokhoz
a megfeleld helyszint.

8. AZEPITAIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG VEGZESENEK ELLENORZESE

8.1. A Megrendel Etv. 43.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglalt feladatanak az alabbiak szerint tesz
eleget: A Megrendeld kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellendre Gtjan a munkat és a felhasznalasra
keriils anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legaldbb egyszer ellenérizheti, beépitésre
keriill anyag esetén beépités elétt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Villalkozd irasbeli
€rtesitésettl szamitott hérom (3) munkanapon beliil kiteles az ellendrzést elvégezni.

8.2. Nem mentesiil a Véllalkozé a felel6sség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelben végezte el.

9. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEG KERETEBEN A VALLALKOZO FELADATA:

9.1. A Villalkozd feladatat képezik az Etv. 40.§ (1) bekezdésében és 43.§ (2) bekezdésében,
valamint a Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglaltak.

9.2. Az el6z8 bekezdésben tilmenden a szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozé villalja
kiilonosen:
9.2.1. A kivitelezési tevékenység sordn végzett munkdkra vonatkozd jogszabalyi,
leleplilésrendezési €s Epitési, valamint hatésdgi kivetelmények (igy kiilénésen, de nem
kizérélagosan az épitéshatdsdgi, munkavédelmi, komyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
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vagyonvedelmi és tlzvedelmi), elbirasait maradékialanul betartia, és az altala igénybevett
kozremiikddékkel (alvallalkozokkal) betartatja.

0.2.2. Biziositja a létesitmény {itemterv szerinti megvaldsitdsahoz szitkséges erdforrasokat,
beleértve az  esetleges lemaraddsok megsziintetéséhez  sziikséges  raforditdsokat
(tobbletlétszam, mlszakszédm sth.) tovdbba, megfelelé miliszaki 1étszammal és koordindcidval
azt, hogy az alvallalkozdk egymdssal dsszhangban a lehetd legnagyobb hatékonysdggal
dolgozhassanak.

9.2.3. Jelen szerzédés aldirasaval a Vallalkozd megerdsiti és garantalja, hogy az Osszes
olyan eroforrds, amely a széban forgé munka hatdridére torténd kivitelezréséhez szikséges
rendelkezésre all.

024 A Villalkozé koteles jelen szerzddésben feleldos miiszaki vezetdt szakaganként
kijelolm. A felelos miszaki vezetbk neve és jogosultsagi azonositdjuk az épitési napléban
keriil rogzitésre.

9.2.5.- Jelen szerzédés teljesitése sordn felmeriild koltségeit (kilondsen, de nem
kizér6lagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technolégidk, az eredmény elérése
érdekében tett sziilséges egyéb raforditasok), a jelen szerzodésben meghatirozott eldlegen 1l
maga elblegezi és viseli, felelsséget vallal a munka gazdasagos és gvors befejezéséért.

9.2.6. Az épitési munkaferiiletet sziikség szerint elkeriti, az épitési teriilet megfeleld
tisztantartasardl gondoskodik.

9.2.7. A munkavégzés sorén a kivitelezéssel dsszefligel zaj, rezgés, por stb. szennyezédések
megsziintetésére, illetve korldtozasra vonatkozo eldirasokat betartja.

9.2.8. A Véllalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkajat megvédi
az id6jaras hatasaitdl, (esé-, fagy, meleg sth.). Minden ennek elmulasztisabdl eredd kart a
Vallalkozd haladéktalanul kiteles sajat kéltségén elhdritani.

9.2.9. A livitelezési tevékenység soran keletkez mindennemil hulladékot a
munkateriiletr6l, sajat koltségén elszéllitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok
szerint elvégzi. Hulladék-nyilvéntarté lap vezetése sziikséges, mely az dtadédsi dokumentécié
mellékleteként dokumentéalasra keriil.

9.2.10. A kivitelezesi tevékenység befejeztével legaldbb a munkateriiletként, felvonulasi
tertiletként és kozlekedési teriiletként haszndlt teriileteket dtvétele elétti allapotnak megfeleld
helyreailitja.

92.11. Az épitési munkaterilleirél a kivitelezési tevékenység befejezésél, vagyis az
eredményes miiszaki atadas-atvétel napjat kdvetd 5 napon beliill a munkateriletet visszaadja.

9.2.12. A szerz6dés miszaki iartalmalél a Vallalkozé csak indokolt — kéliségjegyzékkel
ellatott — frasbeli kérelemre és Megrendeld irdsbeli hozzéjarulasaval tér el.

92.13. Ha a téleles koliségvetésben kiirt anyagokat, eszkbzoket — az id6ben vald
megrendelés igazoldsa mellett — a szitkséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
miiszaki ellenér és a Megrendeld képviseldjének eldzetes, kifejezett, irdsos hozzdjdrulasa utdn
idében beszerezhetd, mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozé az anyagvaltozas miatti
tobbletkdliséget a Megrendeldre nem hdrithatja 4t. A Vallalkozé ebben az esetben is csak v
anyagokat és berendezéseket épithet be.

9.2.14. A kivitelezési tevékenység sordn csak a hatdlyos jogszabélyokban és szabvinyokban
eléirt mindsitéssel rendelkezd, 1 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologidkat
hasznél fel. Ennek teljesitéséért a Véllalkozd feltétlen és korldtlan szavatossagot vallal.

9.2.15. A Miiszaki leirdsnak megfeleld, a kivitelezési munkélatok megjelenését befolyasolo
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket a Megrendel6 miiszaki ellendre €s kapcsolattaridja
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részére; a beépitést megeldzd legaldbb két (2) héttel bemutatja. A Vallalkozd kételes a
megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval az épitési naploban jévihagyatni. A
bemutatds és a jovahagyas elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani ¢s az atvételt megtagadni.

9.2.16. A Ilivitelezésl tevékenység sordn végzett munkdk ellendrzését a Megrendel
kapesolattartdja, illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elézeles értesiiés nélkiil biztositia.

9.2.17. Villalkozo a létesitmény megvaldsitasira lényeges kihatdssal bird (eltérd miiszaki
megoldas, minds€g, 4r, hatéridd stb.) észrevételeir6l az épitési naploban torténd bejegyzésen
fiilmenden haladéktalanul elekironikus levél dtjdn is a Megrendelét és a Megrendeld
képviselojct tajékoztatja. Ennek elmulasztasaért feleldsséggel tartozik.

9.2.18. A kivitelezési tevékenység sordn felmeriild, kilsd elharithatatlan okbdl elére nem
lathatd, igy a kdzbeszerzési eljaras sordn nem jelzett, a Miiszaki lefrastdl vald eltérési igényt a
Megrendel§ kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének egyidejlileg egy (1) munkanapon
beliil jelzi. Ennek elmulasziasaért feleldsségpel tartozik.

9.2.19. A Megrendelét minden olyan koriiményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezési munkdlatok eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a killonbdzd hatdségi elOirdsok, szabvanyok szerzédés teljesitése
soran t6rténd megvaltozdsat is.

9.2.20. A megvaldsitds kozben felmertild vitdkat (miiszaki, értelmezési, stb.) felek menet
kdzben, vagy atadas uian megegyezéssel, illetve jogi fiton rendezik. A vitdk lezardsanak
hidnya nem késleltetheti a 1étesitmény megvalOsilasat, nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé médositasara.

9.2.21. Feltétlen és korlatlan feleldsséget véllal arra, hogy a kivitelezési tevékenység
lebonyolitasa soran bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
felé, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezési tevékenységgel érintett teriilet tekintelében
felmertild, Vallalkozonak felrohatd karokat a Megrendeld részére haladéktalanul megtériti. A
Vallalkozé kartéritési feleldssége attol fliggetlentil fennall, hogy a kéar bekdvetkeztéért 6 vagy
alkalmazottja, a kivitelezési munkélatok lebonyolitdsihoz igénybe vett kézremiikodéie
(alvillalkozéja) felelds. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

0.222. Feliétlen és korlatlan feleldsséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezési
tevékenység lebonyolitdsdval kapcsolatos — Vallalkozénak felréhatd - kéresemény miatt
harmadik személy a Megrendel6vel, vagy a Magyar Allammal szemben kartéritési vagy
barmilyen més igényt témaszt, gy valamennyi ilyen kir vagy egyéb igény aldl
maradéktalanul mentesiti a Megrendelét, illetve a Magyar Allamot.

9.2.23. A Villalkozd a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a szerzidés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel$ szdmara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekr$l a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

9224 A Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével
sszefiiggésben olyan koliségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

9.2.25. A Vallalkozo jelen szerztidés 10. pontjaban foglaltak be nem tartisdbdl ereds akér a
Megrendelénél, akar a Vallalkozdénéal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendeldre nem hérithatja at, az ebbél eredd karokért a Villalkozd feltétlen és korlatlan
felelsséget vallal.

9.2.26. A kdzmivek kivéiltdsa, valamint az ezze] kapcsolatos tigyintézési feladatok elldtasa,
szilkség esetén kozmiivekkel torténd szerzbdések, megdllapoddsok elkészitése, a folyamat
egészének koordindlasa.
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10. MUNKASZAKASZOK, TELJESITES] HATARIDO, TELJESITES HELYE

11.

10.1. A teljesités helye a Miiszaki leirdsban rogzitett teriilet.

10.2. A Vallalkozd részletes milszaki-pénziigyi titemtervet készit, amely jelen szerzédés 1. sz.
mellékletét képezi.

10.3. Megrendelé kezdeményezésére a Vallalkozd koteles az litemtervben szerepld idépontokat
igazolo dokumentumokat (alvallalkozoéi, beszallitél szerzOdéseket, visszaigazolasokat stb.)
bemutatni.

10.4. Telek megallapodnak, hogy a Vallalkozdnak a jelen szerz6dés 6.1. pontjaban meghatérozott
munkateriilet taddsatol szamitva 10 hémap belill kell a kivitelezést befejezni (készre jelentés).
Kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben keriithet sor, ha a miiszaki
leirasban meghatarozott feladatok maradékialanul teljestiliek és a szerz8dés targyat képez6 felszini
csapadékviz elvezetd rendszer az érintett szakaszon rendelteiésszeri hasznilatra alkalmas. A
miiszaki atadas-dtvéieli eljaras a teljesiiési hatdridGbe nem szamit bele. Az id6tartam szamitdsandl a
Kbt. 48.§-ban foglaltakat kell irdnyadénak tekinteni.

TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A munkaszakasz (az cgyes, Onéalléan szamlézhatd késziilltségi fok) alkor tekinthetd
tebesitetinek, ha a Megrendel6 kapesolattartdja és miiszaki ellendre és a Villalkozd a munkaszakaszt
kézdsen megtekintik, és a Megrendeld kapesolattartoja a miiszaki ellenér igazoldsa alapjin a
munkaszakasz teljesitése megtdrténtét irdsban igazolja.

11.2. A Villalkozd a kivitelezés befejezésének iddpontjat el6zetesen be kell jelentenie a 11.4.
pontban meghatarozott teljesitési hatéridét megelz6 15 (tizendt) nappal kordbban az épiiési
naploban. A Vallalkozd ezen idSpontban kételes a Megrendeldt értesiteni. A felek, valamint a
miszaki ellendr ezt kveten haladéktalanul elézetes miiszaki bejarast bonyolitanak le, amelyrsl
jegyzOkonyv késziil. Ezen elSzetes miiszaki bejards célja a még hétralévd feladatok felmérése, a
teljesitési hatarid6 betartasa.

11.3. A miiszaki atadasi-atvételi eljards résztvevdit a fovéllatkozé kivitelezd épitési naploban
jelzett kezdeményezésére az épittetd hivija dssze.

11.4. A készre jelentés kovetGen legkésébb 6t (5) munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartéja
€s miszaki ellenfre Nitjdn koteles a milszaki atadas-dtvéieli eljarast a Véllalkozo kapesolattartdjdval
megkezdeni. Az 4tadés-dtvétel megkezdése csak lényeges, rendeltetésszerli hasznilatot gatlo
hidnyossdg eselén tagadhaté meg. A mindségellenérzés a Megrendeld és a Vallalkozd egyiittes
jelenlététben zajlik.

11.5. Az atadds-atvételi eljaras sikeres lezérisa érdekében a Felek kdtelesek egytittmiikiddni
egymassal.

A Felek az atadds-atvételrél jegyzOkonyvet készitenck, amelynek tartalmaznia kell a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakat és a jegyzékonyvet mellékletként
csatolni kell az épitési napléhoz.

11.6. Az dtadas-dtvételi eljards lezdrdsdnak feltétele a Megrendels 4ltal jelzett hibak, hidnyok,
kifogasok kijavitasa a felek 4ltal megallapitott hatdridén beliil. A Felek a végleges dtadas-atvételrsl
jegyzOkdnyvet (a tovdbbiakban: "dtadds-atvétel végleges jegyzOkényve™ készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendeld éltal jelzett hibak, kifogdsok, hidnyok kijavitisanak, kicserélésének
tényét, mindségét, a Megrendeld altali elfogaddsét vagy clutasitisat, a Megrendeld 4ltal jelzett hibak,
kifogasok, hianyok kijavitdsinak, kicserélésének megtagadasat, vapy elmulasztasat, stadas-dtvétel
minden, barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatat, a Felek megallapitasait. Nem
tagadhaté meg az dtvétel a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétldsa
nem zkadéalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
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11.7. A Felek kifejezetien mepéilapodnak abban, hogy jelen szerzédés akkor mingsiil
szerzbdésszertien ieljesitettnek, ha ar 4tadds-atvétel végleges jegyzOkdnyvében a Felek
egybehangzoan megallapitjék, hogy a kivitelezési tevékenység jelen szerzédésben és mellckleteiben
foglaltalnak maradéktalanul megfelel, a létesitmény izemeltetésre alkalmas.

11.8. A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és az—e-jegyzOkonyvbe wvett hibdk,
hidnyossdgok kijavitdsat kévetden kidllitott - a fovallalkozd kivitelezdi teljesitéshez kapesolddo -
teljesitésigazolés alapjat az miiszaki igazolas képezi.

11.9. Megrendeld teljesitésigazolast allit ki az-e-miiszaki igazoldsban rogzitett kivitelezési munlkak
meghatarozasardl, az elvégzett épitdipani kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és
mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a szamlazhatd dsszegrol.

11.10. Amennyiben a miszaki dtadds-atvételi eljaras megkezdését kivets jegyzOkonyvben rogzitett
hataridbig az atadas-atvételi eljarés eredményesen nem zérul le, a hibajavitdsoksa nem vagy nem
megfeleléen keriil sor, azaz késedelem 4ll be, a Megrendelé miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napjatdl jogosult a késedelmi kithért érvényesitem.

11.11. A Megrendeld nem szerzddésszert teljesités esetén igénye szerint jogosult kijaviids, cserét
vagy arleszallitast kémi, amelynek a Villalkozo koteles eleget tenni.

11.12. A kivitelezési tevékenység akkor tekintheto teljesitetinek, ha:

11.12.1.a Vallalkoz6 a kivitelezési tevékenységet szerzOdésszerilen teljesiti, a kivitelezési
tevékenységgel érintett létesitményt jelen szerzOdésben foglaltak szerint, szerzddésszerd,
{izemkész dllapotban atadja, és

11.12.2.a Megrendeld azokat jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelden atveszi, tovabba
11.12.3.a Vallalkozd a hulladékkezelésrdl jelen szerz8dés szerint gondoskodott, és

11.12.4.a Vallalkozd a munkateriilet atvétele eldtti llapotnak megfeleld helyreallitasars] jelen
szerzbdés szerint gondoskodott, valamint

11.12.5.a Villalkozé a Megrendelé részére atadja jelen szerzédésben meghatdrozotit atadés-
atvétell dokumentécidt.

11.13. A Véallalkozd az dtadas-dtvételi eljards megkezdésekor, a teljesiiés feltételeként a Megrendels
rendelkezésére bocsdjt egy sorozat ataddsi-atvétell dokumentdciét nyomtatott és  digitdlis
forméatumban:

11.13.1.2 pld. atadasi tervdokumentacis,

11.13.2. min6ségbizlositdsi  dokumentdcid, amely (larlalmazza a mibizonylatokat,
mindségtanisitdsokat (ide értve a beépitett anyagok mitbizonylatait is),

11.13.3. vallalkozébi (kivitelezdi) és feleldés milszaki vezetdi nyilatkozatok,

11.13.4.megvalosulési terv készitése (ezen dokumentumot a papiralapu formatumon t4i .CAD
és .pdf formatumban is at kell adni).

11.14. A livitelezési tevékenység olyan részében tekinthetd atvettnek, amely részében azt a
Megrendeld jelen szerzédésben foglaltaknak megfelelen atvette.

11.15. Az 4tadés-atvétell eljards teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikerielen atadas-
atvétel koltségei is, amennyiben ez a Véllalkozo érdekkérében felmeriils okra vezethet vissza.

11.16. Az édtadas-dtvételi eljards idétartama maximum 30 (harmine) nap. Az atvétel lezardsinak
feltétele a hidny- €s hibamentes teljesités.
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11.17. Szédmlazast a Megrendeld csak az elkésziilt és a Megrendeld miiszaki ellentre dltal igazolt
teljesités esetén fogad el. A Megrendeld miiszaki ellenére a ténylegesen elvégzett teljesilés igazolasit
§ munkanapon belill koteles elvégezni. A Megrendelé megbizottja a hidnyos, vagy nem valds
teljesitést, vagy hibét tartalmazd, vagy aftekinthetetlen teljesités igazolast a rendelkezésére allé idén
beliil elutasithatja. Ebben az esetben a teljesités igazolds ismételt benyujtdsanak idSpontjatdl a
rendelkezésére 4alld id6 ismételien 8 munkanap. Vallalkoz¢ jogosull az {temtervben szerepld
hatéridék elott teljesiteni.

11.18. A teljesités igazoldsdra a Megrendeld jogosult azzal, hogy a miszaki ellenér a
teljesitésigazolast megelozden kiallitott miiszaki igazolassal igazolja a teljesités elfogadhatdsagat.

12. BIRTOKBAADAS TULAJDONIOG ES A KARVESZELY

12.1. A Vallalkozé koteles a létesitményt a sikeres miszaki atadds-dtvételi eljards és a
teljesitésigazolds, tovabba a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamla ellenértékének Villalkozo
szamldjara torténd megérkezése napjan a Megrendel$ birtokdba adni.

12.2. A kéarveszélyviselés a munkateriilet dtadasa napjan szall at a Megrendelbre.

13. BriTESt MUSZAK] ELLENOR

13.1. A Miszaki ellendr 6 kotelezettsége a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési tevékenység
soran a Megrendelé képviselete, a kiviteli tervekben eldirdnyzott miiszaki és mindségi szinvonal
biztositdsa, a kivitelezési munka helyszinen t6rténd rendszeres ellendrzése, mint az Megrendeld
megbizottja, az e-épitési napldé folyamatos ellendrzése és abban észrevételek, megéllapitasok
rogzilése.

13.2. A miszaki ellendr a terveki6l eltérd miiszaki megoldasokat, vagy tébbletmunkdkat kizardlag
a Megrendeld elézetes irasos jovahagyasa esetén engedélyezhet vagy rendelhet el.

13.3. A miszaki ellenér részletes feladatait megbizasi szerzdése tartalmazza.

14, ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

14.1. A Vallalkozé alvéllalkozot az ajanlatban megjeldltck szerint és a Kbt. 138.§-a alapjén
jogosult igénybe venni. Az alvéilalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a
Viillalkozé sajat teljesitésének ardnyat. Az alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-
&t meghalado mértékben tovabbi kézremiikadbt.

14.2. A Villalkozé az édltala igénybe vett alvéllalkozokért és alvéllalkozo felréhatd magatartasa
altal a MegrendelOnek okozott kdrért Ggy felel, mintha a teljesitést maga végezte volna.

14.3. Az alvéllalkozok, alkalmassag igazoldsdban részt vevl szervezet igénybe vételére a Kbt
138.§-a irdnyado.

15. VALLALKOZO! DiJ

15.1. A Felek jelen szerz6dés 1. szdmi mellékletének részét képezd vallalkozoi ajanlatban szereplé
képezé drazott koltségvetés alapjan jelen szerz6dés cllenértékeként ataldnydijat &llapitanak meg, igy
jelen szerzGdés ataldnydijas elszdmolastnak mindsiil.

152. Jelen szerzédésben meghatarozott teljes kivitelezési tevékenység vallalkozéi dfja
mindosszesen neftd 43.250.000,- Ft+AFA, azaz netté negyvenhdrommillio-kettGszdzitvenezer
Jorint+dlialdnos forgaimi ado. A tartalékkeret dsszege: 2.000.000.- Ft+AFA.
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15.3. A Villalkozd kijelenti, hogy jelen szerzédésben vallalkozdi atalanydijat hatdrozott meg,
amelyet a szerzddéskStéshez és a vallalkozdi dif meghatarozésdhoz szitkséges valamennyi
informacid, tény ¢és korilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében €s az
esetlegesen felmerld tobbletmunka Véllalkozot terheld kockazatanak ismeretében allapitott meg. A
vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzddés targyat képezd épitési kivitelezési
tevékenységgel kapesolatos valamennyi kolségét igy killondsen a kdzvetlen kolségeket
(anyagkoltség, kdzvetlen gépkoltség, fuvarozasi és rakodasi koltség, épitbipari rezsioradij alapjan
szamitott munkadij), a fedezetet (kfzvetlen koltségek kdzott nem szereplé altalanos koltségek,
tervezett nyereség). A vallalkozéi dij magaba foglalja tovabba:

15.3.1. Kézteriileteken az épitkezés megkezdése elotti miszaki allagfelvétel, fényképes
dokumentacidé késziiése, az allagmegdvas az esetlegesen keletkezé kdrok helyredllitasi
koltségeit, és ax €pitkezes befejerése utdni ellendrzd jegyzOkonyv felvételét.

15.3.2. Az 1. sz. meliékletben részletezeit, Megrendeld altal kézvetleniil vagy megbizott itjan
végzett munkékhoz a munkateriilet biztositds, illetve ezen Vallalkozok koordinicidjanak
kéltségeit.

153.3. Az ¢épilési teriilel és az épitéssel igénybevetl ferillel folyamatos naponkénti
takaritasanak ¢és a keletkezett hulladék rendszeres clszéllitisénak, artalmatlanitdsanak
kolisegeit,

16. ELOLEG

16.1. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a Kbt. 135.§ (7) bekezdése értelmében a
vallalkozéi dij 10 Y%-dnak megfeleld mértékd elbleget igényelhet.

16.2. Jelen szerzdés esetleges késébbi modositasa a kotelezGen biztositando eldleg Gsszegét nem
érinti.

16.3. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld az clbleget az épitési munkateriilet ataddsét
k&vetd £5. napig kifizeti a Véllalkozé jelen szerztdés szerinti bankszédmiajéra,

16.4. A Felek az eldleg felhasznalésaban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: az elbleg kizérdlag a
jelen szerzédésben meghatdrozott célok végrehajtiasdhoz hasznalhatd fel.

16.5. A Felek az eldleg elszamolasinak modjdban az aldbbiak szerint dllapodnak meg: elSleg
kizarélag eldlegbekér benyiijtdsat kovetden kertil kifizetésre, melyrél Vallalkozo eldlegszamlat
allit ki. Az elbleg dsszegével az ajdnlattevdként szerz6d6 félnek legkésobb a végszamldban kteles
elszamolni.

17. VALLALKOZO!I D{J KIFIZETESENEK. MODJA, HATARIDEJE
17.1. Az ellenszolgaltatds teljesitésének feltételeire vonatkozé jogszabalyok:
17.1.1. akozbeszerzésekrodl sz616 2015. évi CXLIIL térvény
17.1.2. apolgan torvénykonyvrol szold 2013, évi V. térvény

17.1.3. az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részietes szabdlyairdl széld 322/2015. (XK.
30.) Korm. rendelet

17.1.4. az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL térvény 36/A. §,

17.1.5. egyéb hatdlyos add és szamviteli jogszabélyok.

L;\w



17.2. A Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkoz0 jelen szerz6dés 1. sz. mellékletben miiszaki-
pénziigyi litemtervében meghatarozott késziiltségi fokonként részszamla és végszamlia benyijtasara
jogosult. A kiszamlazhato vallalkozdsi dij ardnya megegyezik a Kkivitelezés tényleges késziiltségi
fokdnak ardnyaval. A Megrendeld az egyes részszamlak alapjat képezd miiszaki késziiltségi fok
tekintetében tarolasi nyilatkozatot (inég be nem épitett anyagok koltségének elszamolasat) nem fogad
el. A végszamla benytijtasanak feltéiele a sikeres miiszaki dtadds-atvételi eljdras.

17.3. Az ajanlatkérd a szerzddésben rogzitett tartalom teljesitését kivetGen, az igazolt teljesités
alapian beny(jtott szamlit fogadja be.

17.4. A Felek megéllapodnak, hogy a Villalkozd jelen szerzédés 1. sz. mellélletét képezd
mtszaki-pénziigyl iitemtervben meghatdrozottak szerint, az legalabb 23, 50 és 75%-o0s miiszaki
készultségi fokndl jogosult a részszdmlak benyujtdsara.

17.5. A Megrendeld kotelezi magat, hogy az adott kivitelezési szakasz eredményes teljesitését
kovetSen a Megrendel$ &ltal jelen szerzbdés alapjdn megtett, adott munkaszakasz teljesitésrol
kidilitott igazolds, €s a jogszeriien és cégszerlien kidllitott részszamla ellenében a Villalkozd jelen
szerzddés szerintt bankszamldjara torténd dtutalassal egyenliti ki,

17.6. A Vallalkozé az eredményes miliszaki 4tadas-atvételi eljards lefolytatisdt k&veten a
Megrendeld miiszaki ellenore és kapesolattartoja altal egylittesen megtett teljesitésigazolés alapjan
jogszerlien és cégszerien kiallitott végszamlat nyGjt be Megrendel6 felé. A Megrendeld altal jelen
szerzddes szerint nynjtott clbleget a Vallalkozd kételes figyelembe venni és a végszamlat ennek
megfelelden kidllitani. Az eldleg a kialkudoit véllalkozodi dijba beleszamit. (Amennyiben eléleg
megfizetésére keriilt sor.)

17.7. A Vallalkozd a részszamla(ka)t és a végszamld(ka)t (a tovabbiakban egyiitt: "szdmla™) a
Megrendel6 nevére és cimére 4llitja ki. A szdmlanak tartalmaznia kell az elvégzett kivitelezés
megnevezesét, a munkaszakasz szdmat, illetve azt, hogy részszamia vagy végszamla-e, valamint
minden olyan dokumentumot, amit a Kbt, vagy egyéb hatdlyos jogszabdly elbir. A szémla
elvélaszthatatlan melléklete a Vallalkoz6, valamint a Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki
ellendre 4ltal fetl egyiittes teljesitésigazoldsa. A szdmla melléklele az ajanlal részletes, drazott
kéltségvetéséhez 1gazodé tételes kimutatds.

17.8. A szamla kibocsétasdra kizarélag a Véllalkozd jogosult, a szdmla engedményezésére nincs
lehetdség.

17.9. A Megrendel§, ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden a kovetkezd szabalyok szerint kdteles az ellenszolgéltatast teljesiteni:

a) a Véllalkozok legkésObb a teljesiiés elismerésének iddpontjdig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendeldnek, hogy kaziilitk melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatisbol;

b) a Véllalkozdk legkéstbb a teljesités elismerésének idSpontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy
az éltala a teljesitésbe bevont alvillalkozok egyenként mekkora osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbdl, egyidejiileg felhivija az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) a Vallalkozék mindegyike a teljesités elismerésst kivelden allitja ki szadmlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét a Megrendeld tizendt
napon beliil atutalja a Vallalkozdknak;

e) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamléit, vagy az adézas rendjérd! szolo
2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy
részét visszatartja, illetve az alvallalkozéval kotétt szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozéi
dij egy részét visszatartja;

1) a Viéllalkozok 4tadjak az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak madsolatait vagy az alvallalkozd
koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatdt a MegrendelSnek (annak érdekében, hogy
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18.

a Megrendelb megallapithassa, hogy a Villalkozd jogszerien nem fizette ki a teljes dsszeget az
alvallalkozonak)

g) a Vallalkozdk altal benytjtott szamldban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizendt napon belil dtutalja a Véllalkozoknak, ha 6k az alvailalkozdkkal szembeni
fizetési kitelezettségliket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h} ha a Villalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
elienszolgaltatds fennmaradd részét a Megrendeld rzi, és az akkor illeti meg a Véllalkozdt, ha a
Megrendel$ részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdeml irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett Ssszegre vagy annak egy részére;

Az Art. 36/A. § (3) bekezdését a Vallalkozdval szemben csak a g) pont szerinti dsszegre lehet
atkalmazni.

17.10. A jelen bekezdésben foglaliakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

17.11. Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmiien a szamla kézhezvételének iddpontja vagy a
Véllalkozd teljesitést megelézéen nyGjtja be a szémlat, a fizetési hataridd jelen szerzédésben
meghatarozott modon és lartalommal t6rténé teljesités napjat kévetd 30 nap.

17.12. A Villalkozo a Megrendel$ irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezetiség vallalasara
nem jogosult, az ennek ellenére toriént kotelezetiség vallalasért a Megrendeld nem tartozik
helytallni.

17.13. A fizetési kdtelezetiség teljesitése napjanak azt a napot kell tekinteni, amikor az ellenértékkel
a Megrendeld bankszamlajat a Megrendeld bankja megierhelie.

17.14. Az elienértéket 2 Megrendel§ forintban fizeti meg.

17.15. A rész-szamldban t0rténé kifizetés nem jelenti az adott munka elfogadédsat, vagy a
Vallalkozonak az aldli mentesitését, hogy tovabbra is teljes kirlien felelss a munka befejezéséért és a
garancidkért.

17.16. A Megrendeldnek joga van a kifizetés visszatartdsara az alabbi esetekben:

17.16.1. A Viéllalkozé bizonyithatéan kért okozott a létesfiményben, illetve barmely mis, a
Megrendeldvel jogviszonyban 4ll6 partner munkéjdban.

17.16.2. Abban az esetben, amennyiben Villatkozo nem a jelen bekezdésben foglaltaknak
megfeleld szamlat nynjtott be.

17.16.3. Amennyiben a Véllalkozd a szolgaltatott dolog felhaszndlisdhoz, fenntariasihoz
sziikséges tajekoztatast nem adja meg,

TOVABRB] KAPCSOLATTARTAS

18.1. A Felek megallapodnak abban, hogy minden a jelen megdllapodds alapjan egymaéssal
kozlendd nyilatkozat érvényességi feltétele, hogy az irdsban a masik Fél altal torténd atvétel
1gazoléséra alkalmas modon torténjék. Amennyiben jelen szerzédés masként nem rendelkezik, a
kérnyezetvédelmi szempontok érvényesitése €s a papirfelhasznalds, valamint a keletkezett hulladék
csokkentése érdekében ebben a kérben a Felek egymds kozotti viszonyukban a szerzddés
teljesitésével kapcsolatban irasbeli forménak elfogadjak az egyik Fél 4ltal a masik Félhez, az egyik
Fél altal a méasik Félnek a jelen megallapoddsban meghatarozott elektronikus levél cimérél a masik
Félnek a jelen szerz8désben meghatirozott elektronikus levél cimére kildst, a kilds Fél
kapesolaitartja nevével jegyzett és legalabb e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. Bayik
Fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely éaltala, vagy e-mail cimérdl kiildstt telefax vagy
elektronikus levél nem arra jogosulttd] szarmazik.

18.2.  Valamely Fél dltal valamely masik Féinek a jelen megallapodéssal dsszefiiggésben kiildstt
értesitések vagy mas kommunikécié céljara a kdvetkezd cimek szolgalnak:
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18.2.1. haa Megrendeld a cimzett:

Kapesolatarté neve: Gonezi Mihaly
e-mail: polhivai@t-online.hu
telefonszama: 06-36/482-001

Muszaki ellenor:

Cégnév: Végh Tamads egvéni vallatkozo
név: Végh Tamas

cim: 3371 Atany, Szabadség 1t 15.
miiszaki ellendr névijegyzeki jele: 0-530597
telefon/fax: +36306978562

e-mail:

i

NI szam: 441360774

18.2.2, haa Vallalkozo a cimzett:
cégnév: Simi-Ep Kivitelezd és Szolgaltatd Kft.
név: Simon Zoltan
cim: 1221 Budapest, Magdolna u. 28,
telefon/fax: +36704251767
e-mail: simi.en.kfir@email.com
és

Simon Zoltan {felelds miszaki vezetd

cim: 1221 Budapest. Magdolna u. 28.
telefon/fax: =36704251767

e-mail: simi.ep.kiti@email.com

telefon: +36704251767

felelds miszald vezeld néviegyzéki jele: 0157061

18.3.  Barmely kozlés vagy okiral, amelyet a Felek barmelyike a jelen szerz8dés szerint vagy azzal
kapesolatban valamely masik személynek ad. killd vagy kézbesit:

18.53.1. e-malben t6rténd (ovibbitds esetén az azt kovetd elsd munkanapon valik hatdlyossd,
amikor az ¢-mail fopadisit bizonyitd elektronikus visszaigazold levelet a kiilldé Fél kézhez
kapja. az ily modon elkiilddtt e-mail kézhezvételére vonatkozé vélelmet a cimzetl {8l akkor
dontheti meg, ha hitelt érdemld modon bizonyitia, hogy az elektronikus visszajelzés ellenére
meégsem kapta kézhez a killdeményt; vagy

18.3.2. levélben 10rténd tovabbitas esetén akkor valik hatdlyossd, amikor az ajanlott és
tértivevényes killdeményként. vagy futdrszolgdlat (tjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitetiék, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutan. hogy a
kézbesitést az adott [¢lnek sikerteleniil megkiséreliék.
18.4. A Kapcsolattartd szemclyében 0riénd véllozdsrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul
irashan ériesitent.

19. TARTALEKKERET
19.1. A Felek a 13.2. pontban meghatdrozott méreékit tartalékkeretet allapitanak meg.

Tartalékkeretbdl a pdtmunka. illetve a 21. pontban nem emlitett tdbbletmunka kifizetésének nincs
akaddalya, amennviben:
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- elszdmolhatosédgl kérdést nem vet fel, vagyis a pdt- illetve tObbletmunka értékének meghatarozdsa

a Megrendel$ jovahagyasival és a véallalkozdi dij kifizetésére vonatkozd szabalyok megfeleld
alkalmazasaval torténhet.

- a szerzddéskodtéskor az egyik fél dltal sem elbre lathatd, de elszdmolhaté pot- és tobbletmunkak
tekintetéhen felmeriild kiadasolk fedezetére,

- az ¢&pitési beruhazds teljesitéshez, a rendeltetésszerlt €s biztonsdgos hasznalathoz szitkséges
munkak ellenértékének elszamoldsat szolgélja.

20. TOBBLETMUNKA

Jelen szerzédés eértelmében i6bbletmunkdnak mindstl a kivitelezési tervben szerepls, de a
koltségvetésbd] hidnyzdé munka, vagy a koltségvetésben nem kellé mértékben megjelenitett munka,
valamint az olyan munka is, amely nélkiil a m{ rendeltetésszerts haszndlatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg. Ezen tobbletmunkdkat a Vallalkozd koteles sajat koltségén elvégezni.
Tobbletmunka esetén az eredetileg célul tizott munkaeredmény nem véltozik meg, hanem
valtozatlan munkaeredmény az eldzetesen becsiilthez képest csak tSbbletmunkavégzéssel, illetve
tobblet kéltségvonzattal valdsithaté meg. A Véllalkozd azonban igényelheti azon tébbletmunkéval
kapcsolatban felmerlilt koltségét, amely a jelen szerzédés megkttésének id6pontjdban nem volt
elére lathald, azonban a mi rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz szitkséges. A
Véallalkozé ezen koltségeket koteles elézetesen jelezni a Megrendeld felé. A koltségek megtéritésére
csak a Megrendel6 eldzetes hozzdjarulasa esetén van moéd. A koltségek utdlagos igénylésére nines
lehetdseég.

21. POTMUNKA

Jelen szerzédés értelmeben pétmunkénak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely jelen
szerz0dés alapjat képezé dokumentécio tartalmaban nem srzerepelt, de alkalmazisa nélkill a
Iétesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhatd, és amelyet a Viallalkozd koteles elvégezni, és
amely nélkill jelen szerz6dés eredménye nem johetne létre, vagy a létesitmény rendeltetésszerd,
illetve biztonsdgos hasznalata nem lenne biziosilott. A Vallalkozd — a vallalkozoi dij mddositisa
nélkdl - koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen lervmodositas miatt szitkségessé valé
munkdt, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé.

22. MUiSZAKI SZUKSEGESSEGROL FELMERULO MUNKAK

[
(]

22.1. A milszaki szitkségességbt! felmeriilé munkdkon jelen szerz6dés értelmében a Felek azon
munkakat értik, amelyek azért meriilnek fel, mert objektiv természetiikknél fogva a Vallalkozo nem
tudta felmérni keiléen az elvégzendd munkét és kiltségkihatdsa nagysagrendjét.

22.2. Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dfjat a Felek jelen szerz6désben végleges jelleggel
egybsszegben 4talanydron kotik ki, tovdbba tekintettel a Vallalkozd jelen szerzédés 4.2.-4.4.
ponfjaiban foglalt kijelentéseire, a jelen szerz6dés teljesitése kapesan felmeriils és a Vallalkozd altal
elvégzett miiszaki sziikségességbol elvégzett munka ellenértékére a Vallalkozd nem tarthat igényt, és
egyéb modon sem érvényesitheli a Megrendeldvel szemben.

22.3. A Villalkozo mdomasul veszi, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriils miiszaki
sziikségességhol elvégzett munkékat a Villalkozé koteles killon térités nélkiil elvégezni, annak
ellenériéket nem érvényesitheti, mivel a véllalkozdi dijat a Felek dtalanyéron allapitottak meg.

. JOTALLAS

23.1. A Villalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan elvégzéséért
jotallast vallal. A jotalldsi id8 mértéke a teljesiiéstol (miiszaki dtadds-atvétel) szamitva 60 honap.
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23.2. Jotaliasi és szavalossigi kiitelezettsépeket a Felek a Ptk. figyelembevételével kezelik.

23.3. A Vallalkozé koteles a jotallasi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A
Kijavitott, kicserélt berendezésekre a Véllalkozd garancigjat kiterjeszti, azok tekintetében a jotallas:
idé a kijavitastdl, illetve kicseréléstol kezdve tjrakezdddik.

23.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége megszinik, ha a hiba rendelietéscliencs vagy
szakszeriitlen hasznélat, illetve tarolas, szandékos rongélas, vagy elemi kar (ide nem érive a szokdsos
mertéki vihar okozta esetleges hibakat) miatt kvetkezett be.

23.5: A Villalkozd koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett garancidlis
meghibasodasokat, a bejelentést koveté harom (3) munkanapon beliil a Megrendelé
kapcsolattartojanak jelenlétében feltilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkdkat, a
feltilvizsgéalatot kovetd két (2) munkanapon belill megkezdeni, és a kolesdndsen megallapodott
hataridére befejezni.

23.6. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentés hatdlyosuldsatol szamitott 6t (5) munkanapon
beliil nem kezdi meg €s azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitis érdekében
a szitkséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és kéliségére megtenni anélkul, hogy ezzel a
szerz6dés szerinti barmely jogat a Véllalkozéval szemben elvesztené,

23.7. A TFelek a teljes korth miiszaki atadas-dtvételtd]l szamitott tizenkét (12) hénap elteliével ulé-
feliilvizsgdlati eljdrast tartanak, amelyet -a Megrendelé képviselgje készit els, és arra meghivia a
Villalkozét és a miiszaki ellendrt. Az ott készitett jegyzOkodnyvben feltintetett hibdk kijavitasa,
illetve a hidnyossdgok megszintetése a Villalkozd harminc (30) napos hataridén beliili
kistelezettségét képezi.

24. KARESETEK, KARTERITES

25.

24.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén beliil a kdrokozd, a
Megrendeld és a Vallalkozé jelenlétében jegyzdkdnyvet kell felvenni.

24.2.  Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, gy a jegyzékdnyv dtvételét kvetd huszonnégy (24)
orén beltil kdieles €szrevételt tenni.

24.3. Ennek elmulasztisa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyst. A
Vallalkozénak a kdresemény kivizsgalasdhoz a kés6bbiekben joga van.

244. A Villalkozo jelen szerz6dés alairdsaval egyidejlileg a Megrendel rendelkezésére bocsétja a
feleldsségbiztositasi szerzdése mésolatat (3. szdmi melléklet), amelynek mérteke minimum:
10.000.000 Ft/karesemény, 30.000.000 Ft/ biztositasi év.

KOTBER

25.1. A Véllalkozé késedelmesen vagy hibdsan teljesitése, tovdbba jotallasi kotelezettségének
megszegese szerzodésszegésnek mindsiil.

25.2. A késedelmes teljesitésért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a Megrendeld pedig késedelmi
koibért érvényesithet.

25.3. Késedelmesen teljesit a Villalkozo, ha a jelen szerz6dés 1. szdmi mellékletében 1év6
miiszaki-pénziigyi {temtervben az 50%-os késziiltségi fokhoz rendelt hataridét, vagy a jelen
szerz0des 11.4. pontjdban meghatirozott feljesitési hatarid6t, vagy jotallasi kotelezettségét
késedelmesen teljesiti.

25.4. A késedelembe esés dituma az a nap, amikor a Vallalkozd még késedelem nélkiil
teljesithetett volna. A késedelmi kotbér az azt kévetd naptol valik esedékesse, amikor a Vallalkozd
még késedelem nélliil teljesitheteft volna,
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255, A késedelmi kotbér alapja a teljes netté vallalkozoi difj, mértéke napi 0,25 %. Megrendeld
legfeljebb a késedelem kezdetét$]l szamitott 20 napra jogosult kéthér érvényesiiésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerzédéstél elalini vagy a szerzGdést felmondant, ha a Vallalkozd 20 napos vagy azt
meghaladd késedelembe esik. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

25.6. A kotbér érvényesitése elsdsorban az ellenértékbe 16riénd beszamitassal trténik a Kbt, 135.§
(6) bekezdésének figyelembe vételével. A Megrendeld a teljesfiésigazolasban koteles rogziteni a
késedelem tényét és idbtartamat. Amennyiben a kothér az ellenértékbe, vagy a teljesitési vagy a
jolteljesitési biztositékba tOrténd beszamitassal nem érvényesithet, a Vallalkozé a katbért a
Megrendeld irasbeli felszdlitasara és cégszerien kiallitott és alairt szdmia ellenében tiz (10) napon
beliil a Megrendeld jelen szerzddés szerinti bankszamldjara vald dtutalassal kisteles rendezni.

25.7. A kotbérigények érvényesitése nem zérja ki a szerzOdésszegésbol eredd egyéb igények
érvényesithetbségének lehetOseget.

25.8. Hibdsan teljesit a Vallalkozd, ha az Altala nyljtott kivitelezési tevékenység a teljesités
idopontjdban nem felelnek meg a jogszabdlyokban, a jelen szerzbédésben és mellékleteiben
meghaldrozott kvetelményeknek, tovabbé, ha a Vallalkozo jotallasi kitelezettségét hibdsan teljesiti.

25.8. A hibés teljesités ddtuma az a nap, amikor a Vallalkozé még hibdtlanul teljesithetett volna
azaz, ha a Felek a mitszaki atadas-arvétell jegyz8kdnyvben hibat, vagy hidnyossagot rogzitenek, és a
Véllalkozd a hibat, vagy hianyossagot a jegyzOkonyvben rogzitett hataridére kijavitja, nem teljesit
hibasan, viszont ha a hibat, vagy hidnyosségot a Villalkozé a jegyzékdnyvben régzitett hataridére
ner teljesiti, a kdtbér a miiszaki dtadas-atvételi jegyzékonyv keltének napjat..

25.10. A hibas teljesitésért a Vallalkozo felelésséggel tartozik, a Megrendel$ pedig hibas teljesitési
katbért érvényesithet.

25.11. A hibés teljesitési kotbér alapja a teljes netté ellendrték, mértéke a napi 1%. Megrendel6
legfeljebb a késedelem kezdetétd]l szdmitott 20 napra jogosult kotbér érvényesitésére. Ajanlatkérd
jogosult a szerzédéstdl eldllni vagy a szerzédést felmondani, ha a Villalkozé 20 napot vagy azt
meghaladéan hibasan teljesit. (Ptk. 6:186. (1) bekezdés)

25.12. A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerzOdésszegésbl eredd egyéb igények
érvényesithetdségének lehetdségét.

25.13. A Megrendelé a Viéllalkozd szerzOdésszegésével okozott kéaranak megtéritését abban az
esetben is kdvetelheti, ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér iranti igényét nem érvényesitette.

25.14. A késedelmi vagy hibds teljesitési kothér érvényesitése nem akaddlya annak, hogy a
Megrendeld a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbért meghaladé kirat érvényesitse amennyiben az a
Vallalkozonak felréhaté okbol kévetkezik be. Ilyen kdrnak mindstil kiilondsen az, ha a Megrendel a
Vallalkozénak felrohaté okbd] nem tud harmadik személy részére szolgdltatast vallalni, a vallalt
szolgallatast nem, hibdsan vagy csak késedelmesen tudja teljesitent.

25.15. Felek megéallapodnak abban, hogy barmely nem szerz8désszerd teljesités kifejezett
jogfenntarté nyilatkozat nélkiili elfogadésa, tovabba a kifogds elmaradasa a Megrendeld részérél nem
értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy igényekar8l, amelyek a Megrendelst a
szerzbdésszegés kovetkezményekent megilletik.

. A SZERZODES MODOSITASA

26.1. Jeclen szerzédés feltételei kizdrdlag a Kbt. 141. §-dval, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenysegrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatarozott esetben médosithatdak.

26.2. Nem mindsiil a jelen szerzddés modositasdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkez6 valtozasok, azonban a Felek kételesek haladéktalanul irdsban
tajékoztatnm egymast ezen valtozdsoksol.
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27. VIS MAIOR

28.

27.1. A Felek hibdjan kivill bekédvetkezett, rendkiviili, elhérithatatlan esernények, ilyennek mindsiil
kiilondsen természeti katasztrofak, habord, blokad, export- és importtilalom, jarvany, érdekszféran
kiviili sztrajk esetén a teljesités elmaradasa miatt sem a Vallalkozd, sem a Megrendel nem jogosult
a szerz0désszeges eselén alkalmarhatd jogkovetkezmények érvényesitésére. Ennek feliétele, hogy a
Felek a vis maior eseményrdl, és annak vérhaté idStartamard] egymast haladéktalanul — lehetéség
szerint az erintett hatosagok, kamarale hivatalos igazolasanak csatoldsa mellett — frisban értesitik.

27.2. A Felek nem tekintik vis mailornak a Véllalkozonal, alvallalkozojanal, beszallitjanal
kialakuit sztrajkot, az anyaghianyt, a Véllalkozd vagy alvallalkozdjanak likviditasi zavarat, csddjét,
fizetésképtelenné valasat, a Villalkoz6 4ltal beszerzendd vagy a tevékenységére, a szerzddés targydra
vonatkozé hatosdgi engedély hidnyéat, elvesztését, a hatdsagok iniérkedéseit, a Vallalkozo
beszallitdjanak magatartast, valamint a gazdasigi viszonyokban bekdvetkez6, a szokésos szerzddési
kockézatot tetemesen meghaladé olyan mélyrehatd valtozast, amely a szerz6dés teljesitésére kihat.

27.3. Amennyiben emiatt jelen szerzédés teljesitése egy (1) honapnal hosszabb késedelmet
szenved, mindkét fél jogosult — minden hétrdnyos jogkovetkezmény nélkill — eldllni, vagy azt
felmondani.

27.4. A vis maior esemény nmagdban nem mentesiti az azt bejelentd Felet a szerzédés szerint
egyébkeént teljesitendd olyan kotelezettségel aldl, amelyek a vis maior esemény bektvetkeziét
megeldzben mar esedékesek voltak, illetve annak teljesitését a vis maior nem érinti.

A SZERZODES MEGSZUNESE
28.1. Jelen szerz6dés az abban meghatarozoit kotelezetiségek teljesitésével megsziinik.

28.2. A Megrendeld kartéritési kotelezettség nélkil elallhat a szerz6déstél, vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a szerzddést, ha a Vallalkozt olyan silyos szerz8désszegést kavet el, amely miatt a
szerz6dés tovabbi fenntartésa szamara nem lehetséges.

28.3. A Megrendel6 kartéritési kotelezettség nélkul eldllas vagy azonnali hatdlyn felmondés
jogéaval kiilondsen az alabbi stlyos szerzédésszegések esetén élhet:

28.3.1. A Vallalkoz? ellen felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul.

28.3.2. A Véllalkozé a kivitelezési tevékenység teljesitését, a kijavitdst, cserét, jotallasi
kotelezettség teljesitését alapos ok nélkiil megtagadja.

28.3.3. A Vallalkozo 20 napos vagy azt meghalado késedelembe esik.
28.3.4. A Villalkozd 20 napot vagy azt meghaladdan hibasan teljesit.

28.3.5. Vallalkozo a szerzidés targya tekintelében a szerzdés teljesitését jelen szerzddéstol
eltéréen harmadik személynek étengedi, vagy

28.3.6. Vallalkozo alvéllalkozét jelen szerz6désbe iitkzé mddon von be a teljesitésbe, vagy

28.3.7. Vallalkozé a2 jelen szerzO6désbdl szarmazd jogait és kotclezettségeit harmadik
személyre engedményezi, vagy atruhdzza, vagy

28.3.8. a Villalkozd titoktartasi kotelezettségét megszegi, vagy
28.3.9. aVillalkoz¢ adészdmat felfliggesztik vagy torlik.

284. A Megrendeld a szerzdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstsl
elalihat, ha:

a) feltétlenti] szitkséges a szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytami;
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by a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd személyében w
érvénvesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknal;
vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogdbdl eredd valamely kitelezettség
tekintetében kitelezetiségszegés t6rtént, és a birosag altal megaliapitott jogsértés miatt a szerz0dés
nem semmis,

28.5. A Megrendel$ koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerzdés megkotését kévetden jut tudomésira, hogy a szerz0dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zémi a kdzbeszerzési
eljarésbol.

28.6. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzfdéssel érintett feladata ellatidsarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kizvetetien vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

28.7. Amennyiben a Villalkozd kartéritési kotelezetiség nélkiil eldllas, vagy az azonnali hatdlyy
felmondas jogaval kivan é&lni, Uigy az emre irdnyuld jognyilatkozatdban meg kell jeltlnie az eldllas
indokat.

28.8. Ha ateljesiiés olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelés, és

28.8.1. a lehetetlenné valas oka a vallalkozd €rdekkdrében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

28.8.2. a lchetetlenné valds oka a megrendelé érdelkdrében meriilt fel, a vallalkozot a dij
megilleti, de a megrendel6 levonhatja azt az Osszeget, amelyet a villalkozd a lehetetlenné

valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében masutt keresett
vagy nagyobb nehézség néikiil kereshelett volna;

28.8.3. alehetetlenné vélds oka mindkeét £€] érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil mertilt fel, a
véllalkoz6t az elvégzett munka és koltségel fejében a dij ardnyos része illeti meg,

28.9. Lehetetleniilés esetén a megrendeld kovetelheti, hogy a vallalkozd a megkezdett, de be nem
fejezett muivel neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodés szabalyait kell
megfelelen alkalmazni.

28.10. A Felek jelen szerz8dés megsziintetése estén a szerzddés megszlinését kvet harmine (30)
napon beliil elszdmolnak egymassal €s teljesitik a szerz6dés megsziinése iddpontjaban egymassal
szemben fenndlld pénziigyi kitelezetiségeiket.

28.11. Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢} pontja szerinti silyos szerzddésszegésnek az
mindsiil, ha a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelés nem teljesit, illetve a késedelem meghaladja a
40. naptari napof, tovabba siyos szerzddésszegésnek mindsiil a hibas teljesitési kotbérmaximum
elérése. Amennyiben ezen silyos szerzédésszegés felmondashoz, eldllashoz, kartérités koveteléséhez
vagy egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozd felréhatd
magatartdsara visszavezethetden a szerzddés részben vagy egészben lehetetleniilt, gy a Megrendeld
a Kbt. 142.§ (5) bekezdése alapjén bejelentést tesz a Kézbeszerzési Hatdsagnak.
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24, VEGYES RENDELKEZESER

29.1.  Jelen szerzédés elkészitésével és letdrgyalasaval. valamint jelen szerzédésben foglalt méas
jogligvletekkel. cselekményekkel dsszefiiggésben a Felek viseli sajat kaltségeiket.

29.2. A Felek vallaljdk, hogy jelen szerzddésben meghatirozott feladataik elldtdsas soran
tudomasukra jutd minden olvan mas informdcidt, adatot és dokumentumot. amelvek fethasznalasa
vagy harmadik {8l részére toriénd ataddsa az érintett Félre nézve kozvetlenill vagy kizvetve
hdtrannval jar. vagy jérhat -~ idobeli korldlozds nélki] — bizalmasan, izleti titokként kezelik. és
azokat kizdrélag a jelen szerzodés keretein bellll haszndijék fel. A Felek ezen kételezettségiik
megszegese eselén teljes kartéritési feleldsséggel lartoznak.

29.3. lelen pontban foglalt titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akaddlvat, hopy a Felek
jogszabdlyban el6irt adaiszolgdhatési kételezettségeiknek eleget tegvenek.

29.4. Vallalkozo kijelentl. hogy a nemzeii vagyonrdl sz016 2011, évi CXCVL worvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlathatd srervereinek minosiil.

29.5. A Villalkozd &ital a kizbeszerzési elidrasban ajinlatdban megajinlott, 2z eljérast
megindité felhivis 14.B.1. szerinti szakember megnevezése: Simon Zoltdn, megajinlott tibblet
gvakorlati ideje: 12 hénap

29.6. A jelen szerzédésben nem vagy nem elegendd részletességgel szabdlyvozolt kérdések
tekintetében a magyar jog szabalyai. clsdsorban az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. tdrvény
¢s a kozbeszerzésekrdl szolo 20135, évi CXLIIL torvény. az épitési beruhazdsok kizbeszerzésének
részletes srzabalvairdl sz616 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet. valamint a kordabban hivatkozott add-
¢s szamviteli szabilvok az irdanvadadk.

29.7.  lelen megdliapodds 5 darab eredett példdnyban készilt, amelyb6] 4 példany a Megrendelit, 1
példiny a Vallalkozat illet.

A Felek képviseldi jelen szerzOdést dtolvaséds utdn, mint a Felek tigvleti akaratdval mindenben megegyezdt
magukra nézve kitelezének ismerik el. helybenhagyélag alairjdk.

Mellékletek

1. szémy melléklet ¢fizikailag nem kerill csatolésra): Miszakd leirds, Vallalkozd ajanlatdnak részeként
benyujtott drazotl kéliségvetés és miszaki-pénziigyl itemterv

2. szami melléklet: Feleldsségbiztositast kétvény mdsolata

3. szamb melléklet: A kilfoldi addilletdséell Vallalkozd koteles a szerzidésher arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni. hogy az illetGsége szerinti adohatésdgtél a magyar adéhatdsig kozvetiendl
beszereshet a Villalkozdra venatkozé adatokat az orszigok kozotti jogsegély igényhevétele nélkil.

4\017.]2.07. 2017.12.07.

Valialkozd
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1221 Bp., Magdolaa v 28,
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