TELJESITESI IGAZOLAS

2. részszamlahoz

Targy: ,,UJhegyl Uszoda és Strandfiirdé — strandfelujitas és oltozéépiilet épitési munkai”
(1108 Budapest, Ujhegyl ut 13.)”

Megrendel6
megnevezese: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormsnyzat
1102 Budapest, Szent Lasz16 tér 29.
Adészam: 15735739-2-42
Azonositoé szam (PIR): 735737
Bankszamlaszam: 11784009-15510000-00000000
Kivitelez6
megnevezese: MATRA-FUVAR-SPED Kft.

3012 Nagykdkényes, Bem utca 2/D

Addszama: 23280739-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-031726
Bankszémlaszdm: 62100119-11037390-00000000

A jelenlev6k a mai napon a munkateriiletet bejartak és megallapitottak, hogy a tirgyi munka
kivitelezésére kotott vallalkozasi szerzodésben meghatarozott 2. részteljesitéshez kapcsolodé 50%-
os muszaki késziiltséget, valamint a kivitelezési rész-munkdkat a Vallalkozé a mai napra a
vallalkozasi szerz6désben el6irt miiszaki tartalomnak megfelelden teljesitette.

A teljesités netto Osszege: 180.993.645,- Ft
(le) eléleg 50%-a: 30.165.608.- Ft
Szamla 6sszege netté: 150.828.037,- Ft
27 % dfa: 40.723.570. - Ft
Brutt6 6sszeg: 191.551.607, - Ft

azaz: brutt6: Szazkilencvenegymillio-6tszazotvenegyezer-hatszazhét forint.
Az AFA bevallasa és megfizetése a hatalyos adojogszabalyok szerint térténik.

A fentiek értelmében Vallalkoz6 az 2. részszaml4jat benyujthatja.
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