TELJESITESI IGAZOLAS

3. részszamlahoz

Téargy: ,,Ujhegyi Uszoda és Strandfiirdé — strandfelujitas és 6ltozoépiilet épitési munkai”
(1108 Budapest, Ujhegyi ut 13.)”

Megrendeld
megnevezese: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat
1102 Budapest, Szent Laszl6 tér 29.
Addszam: 15735739-2-42
Azonosito szam (PIR): 735737
Bankszamlaszam: 11784009-15510000-00000000
Kivitelezd
megnevezése: MATRA-FUVAR-SPED Kft.

3012 Nagykdkényes, Bem utca 2/D

Adoészama: 23280739-2-10

Cégjegyzékszam: 10-09-031726
Bankszamlaszam: 62100119-11037390-00000000

A jelenlév8k a mai napon a munkateriiletet bejartak és megallapitottdk, hogy a targyi munka
kivitelezésére kotott vallalkozasi szerzddésben meghatarozott 3. részteljesitéshez kapesolddo 75%-
os miszaki késziiltséget, valamint a kivitelezési rész-munkakat a Vallalkoz6 a mai napra a
vallalkozasi szerz6désben el6irt miszaki tartalomnak megfeleléen teljesitette.

A teljesités nett6 dsszege: 90.496.822,- Ft
27 % dfa. 24.434.142, - Ft
Brutté 0sszeg: 114.930.964, - Ft

azaz: brutt6: Szaztizennégymillié-kilencszazharmincezer-kilencszazhatvannégy forint.
Az AFA bevallasa és megfizetése a hatélyos adojogszabalyok szerint torténik.
A fentiek értelmében Villalkozé az 3. részszamlajat benyujthatja.

Budapest, 2022. julius 28.
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