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Tárgy: Felhívás módosítási igény 
hiánypótlására 

Tisztelt Kedvezményezett! 

Ezúton  tájékoztatjuk,  hogy  a  RRF-2.3.1-21-2022-00006  azonosítószámmal  nyilvántartott  támogatási
szerződésre  vonatkozó  6  sorszámú  módosítási  igényét  a  Támogató  megvizsgálta  és  a  benyújtott
információkat hiányosnak találta, ezért az alábbi dokumentumok benyújtását kérjük: 

Indoklás Iránymutatás

Mérföldkő: Kérjük, hogy a 2. mérföldkő esetében a 
„Felhasználni tervezett összeg” adatmezőben 
szíveskedjenek a 2. mérföldkőhöz benyújtott 
elszámolás összegét (966 021 388 Ft) szerepeltetni
és a további mérföldkövekhez tervezett összegeket 
módosítani oly módon, hogy mérföldkövekhez 
tervezett összegek együttesen megegyezzenek a 
megítélt támogatás bruttó összegével. Amennyiben 
a 2. mérföldkőhöz benyújtott elszámolás összege 
és az elfogadott összeg között különbség lesz, a 2. 
mérföldkő lezárását követően szükséges 
módosítani azt az elfogadott összegnek 
megfelelően.
Kérjük, szíveskedjenek a mérföldkövek során 
tervezett feladatokat felülvizsgálni és szükség 
szerint javítani, tekintettel arra, hogy az 1., 2., 3., 
mérföldkőre elszámolni tervezett összeg jelentősen 
eltér az eredetileg tervezettől, azonban a 
feladatleírás változatlanul marad. 

Közbeszerzés: Kérjük, szíveskedjenek a hivatalos 
képviselő által aláírt közbeszerzési tervet az EPTK 
felülettel összhangba hozva benyújtani. Továbbá a 
közbeszerzési tervben kizárólag forintban legyenek 
szívesek az összegeket megadni.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzések száma 
változik, kérjük, hogy az EPTK felület „Projekt 
részletes bemutatása” modul „A projekthez 
szükséges közbeszerzési eljárások száma 
adatmezőben szereplő adatot szíveskedjenek 
aktualizálni a benyújtott Közbeszerzési tervvel 
összhangban.
Emellett kérjük, hogy a „Külföldi nyomtatott és 
elektronikus folyóiratok beszerzése 2024-2026” 
tárgyú közbeszerzés esetében a közbeszerzés 



 

becsült nettő értékét, valamint az egybeszámított 
becsült nettő értékét a Közbeszerzési tervben is 
forintban tüntessék fel, az EPTK felületen rögzített 
összeggel megegyezően.
Az „ELTE_2022_116 Kiegészítő és megjelenítő 
informatikai eszköz beszerzés az ELTE részére 
2022. III. negyedév” tárgyú közbeszerzés esetében 
szíveskedjenek összhangba hozni az EPTK 
felületen rögzített és a Közbeszerzési tervben 
szereplő egybeszámított becsült nettó értéket.
A „Terepjáró képességű személygépjármű 
beszerzés” tárgyú közbeszerzés esetében felhívjuk 
a Kedvezményezett figyelmét, hogy a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló 
2021/241. EU rendelet (a továbbiakban: RRF EU 
rendelet) értelmében az eszközből finanszírozott 
tevékenységeknek szem előtt kell tartania az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye alapján 
elfogadott Párizsi Megállapodást, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljait, valamint az (EU) 
2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
17. cikkének értelmében vett, a jelentős károkozás 
elkerülését célzó (DNSH1 : Do no significant harm) 
elvet. A támogatási kérelemben be kell mutatni, 
hogy a projekt keretében megvalósítani kívánt 
tevékenység, illetve annak eredménye 
összhangban áll ezzel az alapelvvel. Nem 
támogatható olyan tevékenység, mely a DNSH 
elvvel nincs összhangban. 
A DNSH szempontrendszer alapján a Helyreállítási 
és Rezilienciaépítési Eszközből (a továbbiakban: 
HEE) finanszírozott gépjárműbeszerzésre is 
speciális szabályokat kell alkalmazni. Az RRF 
célrendszerének megfelelően fosszilis energiával 
üzemelő gépjármű vásárlása nem, csak a 
kibocsátásmentes, illetve alacsony kibocsátású 
(ZLEV) motorokkal működő gépjárművek 
beszerzése támogatható (ZLEV gépjárművek: 
50g/km alatti CO2 kibocsátású járművek). Kérjük, 
hogy a beszerzés során szíveskedjenek fentebb 
megfogalmazott kritériumokat figyelembe venni, 
hogy a beszerzett eszköz megfeleljen az 
elszámolhatósági szempontoknak és így 
elszámolható legyen a projekt költségvetésének 
terhére. Emellett ugyanezen közbeszerzés 
esetében szíveskedjenek az EPTK felületen 
rögzített és a Közbeszerzési tervben szereplő 
„Közbeszerzési eljárás típusa” adatot összhangba 
hozni.

Költségek: Általános, konzorciumi szintű:
Kérjük, hogy az EPTK felület Források moduljának 
Forrás áttekintés lapján szereplő összegeket 
szíveskedjenek összhangba hozni ugyanezen 
modul Forrás részletezés lapján szereplő 
összegekkel, a benyújtott, költségvetést érintő 
módosítási igény alapján. 
Ennek megfelelően a következő sorok összegének 



 

módosítása szükséges a Források modul Forrás 
áttekintés lapján:
„IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része” 
sorban szereplő összeg módosítása 
435 958 390 Ft-ra a Forrás részletezés lap releváns
sorában szereplő összeggel egyezően
„IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások” 
sorban szereplő összeg módosítása 
417 042 444 Ft-ra a Forrás részletezés lap releváns
sorában szereplő összeggel egyezően.

Emellett a Semmelweis Egyetem a benyújtott 6. 
számú módosítási igény vizsgálata alapján 
költségátcsoportosítást szeretne végrehajtani, 
amely 6 db költségvetési sort érint. A módosítási 
szándék nincs jelezve sem az EPTK felület 6. sz. 
módosítási igényhez tartozó „Módosítási igény 
összefoglalása” adatmezőben, sem a „Költségek” 
modul Módosítás indoklása felületen. Kérjük, hogy 
fokozottan ügyeljenek arra, hogy a módosítási 
igény benyújtásakor a módosítási igényhez tartozó 
„Módosítási igény összefoglalása” adatmezőben, 
illetve az adott modulhoz tartozó „Módosítás 
indoklása” felületen minden olyan konzorciumi tag 
szerepeljen, aki a módosítási igényben érintett.

ELTE:
Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy az 
EU-felé elszámolható HEE forrás és a hazai 
finanszírozású ÁFA között átcsoportosításra nincs 
lehetőség. Mindezekre tekintettel kérjük az újonnan
betervezett „A projekt szakmai megvalósításával 
kapcsolatos tevékenységek/ Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek/ Immateriális javak 
beszerzése/ Szoftver beszerzése” költségvetési sor
felülvizsgálatát és a fenti szabályok szerinti 
módosítását, tekintettel arra, hogy a sorra tervezett 
teljes összeg HEE forrásból lett átcsoportosítva, 
ezért ÁFA érték nem tervezhető az átcsoportosított 
forrásból. ÁFA csak egyéb ÁFA tartalommal 
rendelkező költségvetési sorról (pl. 
eszközbeszerzés) csoportosítható át, az azon a 
soron rendelkezésre álló ÁFA terhére. Az EPTK 
felületen történő rögzítés során fokozottan 
ügyeljenek arra, hogy az RRF konstrukciók 
esetében az ÁFA az EU felé nem elszámolható 
költség, ezért a költségvetési sor rögzítésekor az 
„Elszámolható költség” adatmezőbe az ÁFA 
tartalommal csökkentett, nettó összeget kell 
szerepeltetni.

Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.:
Javasoljuk, hogy „A projekt szakmai 
megvalósításával kapcsolatos tevékenységek/ 
Szakmai megvalósításban közreműködő 
munkatársak költségei/ Szakmai megvalósításhoz 
kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás/ Személyi 
jellegű költség, bérköltség” költségvetési sor 
szöveges részletezésében a Projekt 



 

megvalósításba bevont személyek (munkakör, 
foglalkoztatás időtartama, bér) felsorolása helyett 
egy, a következőhöz hasonló szövegrészt 
szerepeltessenek: A projekt céljának 
megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében 
közvetlenül közreműködő szakemberek személyi 
jellegű költsége a hatályos HR adattábla alapján.” 
Így elkerülhető, hogy a HR adattáblában történt 
bármely módosítás esetén a költségvetési sor 
szöveges részletezésének módosítása is 
szükségessé váljon módosítási igény keretében. 
Emellett kérjük, hogy a hiánypótlás részeként 
mellékeljenek egy aktualizált HR adattáblát is. 
Amennyiben a 2. mérföldkő elszámolás 
hiánypótlásában benyújtott HR adattáblához képest
változások vannak, szíveskedjenek azt minden 
esetben szakmailag indokolni.

SZTE
Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy az 
alátámasztó dokumentumok között megküldött 
egyedi mentességi engedély a Wolfram 
Mathematica szoftver licenszére vonatkozik, 
minden egyéb ehhez tartozó kiegészítő esetén 
(alkalmazás/program) a mentességi kérelmet 
ismételten meg kell igényelni az adott kiegészítő 
(alkalmazás/program) vonatkozásában, az 
Elszámolhatósági Útmutatóban leírtaknak 
megfelelően. Mindezekre tekintettel kérjük, hogy 
szíveskedjenek az NKFIH részére egy mentességi 
kérelmet benyújtani a Wolfram System Modeler 4 
vonatkozásában. Az egyedi mentességi kérelmet 
szíveskedjenek felcsatolni a hiánypótlás 
alátámasztó dokumentumai közé. Az egyedi 
mentességi engedély meglétét azon elszámolás 
ellenőrzése során fogjuk vizsgálni, amelyben a 
Wolfram System Modeler 4-et el kívánják számolni.

TK:
Az EPTK felületen a 6. sz. módosítási igényhez 
tartozó „Módosítási igény összefoglalása” 
adatmezőben szerepel, hogy a 
Természettudományi Kutatóintézet módosítani 
kívánja a személyi jellegű költségek (bér, járulék) 
elszámolására vonatkozó költségsorok szöveges 
részletezését, korábbi adminisztrációs hiba miatt. A 
vizsgálat során a hatályos és a módosítási 
igényben benyújtott költségvetés bér- és járulék 
sora esetében semmilyen eltérést nem találtunk, 
ezért kérjük ennek felülvizsgálatát. 
Az alátámasztó dokumentumok között megküldött 
HR adattáblában szereplő adatok azonban 
nincsenek összhangban a személyi jellegű 
költségek (bér, járulék) elszámolására vonatkozó 
költségsorok szöveges részletezésével, sem a 
munkakörök, sem a tervezett bér tekintetében. 
Kérjük, hogy a HR adattáblában szereplő adatokat 
szíveskedjenek összhangba hozni az érintett 
költségvetési sorok szöveges részletezésével, oly 



 

módon, hogy ez összhangban legyen az 1. és 2. 
mérföldkőhöz benyújtott bérelszámolással is.

RAMKI:
Kérjük, hogy „A projekt szakmai megvalósításával 
kapcsolatos tevékenységek/Szakmai 
megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei/ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás/ Személyi jellegű 
költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok” 
költségvetési sor szöveges részletezését is 
szíveskedjenek módosítani „A projekt szakmai 
megvalósításával kapcsolatos 
tevékenységek/Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak költségei/ Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítás/ Személyi jellegű költség, bérköltség” 
sorhoz hasonlóan. Kérjük, hogy a hiánypótlás 
részeként egy aktualizált HR adattáblát is 
szíveskedjenek mellékelni, amely összhangban áll 
az érintett költségvetési sor/sorok szöveges 
részletezésével és a mindezidáig benyújtott 
elszámolásokkal.
Emellett kérjük, hogy „A projekt szakmai 
megvalósításával kapcsolatos tevékenységek/ 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek/ 
Eszközbeszerzés költségei/ Eszközbeszerzés” 
költségsor szöveges részletezését is 
szíveskedjenek felülvizsgálni, mert a „Módosítási 
igény összefoglalása” adatmezőben jelzett 1 db 
laptop beszerzése a szöveges részletezésben nem 
jelenik meg.
Az EPTK felületen a 6. sz. módosítási igényhez 
tartozó „Módosítási igény összefoglalása” 
adatmezőben szerepel, hogy a Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet a Bérköltség sorról 
szeretne átcsoportosítani eszközbeszerzés sorra, 
amely a beküldött módosítási igényben nem lett 
átvezetve, tekintettel arra, hogy a hatályban lévő 
költségvetés és a módosítási igényben beküldött 
költségvetés eszközbeszerzésre és bérköltségre 
vonatkozó sorai teljesen megegyeznek, az 
összegekben változás nem történt. Kérjük, ennek 
felülvizsgálatát szíveskedjenek elvégezni, és 
amennyiben szükséges a hiánypótlás során a 
módosításokat az EPTK felületen átvezetni. A 
költségvetés módosításához nem elegendő egy 
alátámasztó dokumentum megküldése, amelyben 
jelzik a módosítási igényeket, azt az EPTK felületen
át kell vezetni.

Indikatív árajánlatok: A költségterv Részletezés 
mezőbe kérjük, tüntessék fel minden konzorciumi 
tag esetében, hogy mely árajánlat alapján kerültek 
a költségek kiszámításra. (vagy küldjenek róla 
részletező táblázatot)



 

Monitoring mutatók: Kérjük, szíveskedjenek a 
módosítás indoklása mezőben részletesen kitérni a 
bekövetkezett változásra, tekintettel arra, hogy az 
EPTK felületen nem látható változás. 

Kérjük,  hogy a  fent  jelölt  hiányosságokat  jelen felhívás kézhezvételét  követő 10 napon belül pótolni
szíveskedjék. 

Tisztelettel:  

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal


