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Infokommunikaciéért Felelgs Helyettes Allamtitkdr

Innovacids és Technoldgia Minisztérium
1011 Budapest, Iskola utca 13.

Térgy: Jovéhagyds kérése tamogatasi szerzédés teljesitési hataridé hosszabbitasrol

Tisztelt Helyettes Allamtitkar Ur!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikacidért Felels Helyettes Allamtitkarsaga és a
Neumann Nonprofit Kézhasznd Kft. kozott 2017. december 12. napjan Tdmogatdsi Szerzédes
(iktatészam: IG F//llQO/ZOl?-NFM_SZERZ) jott létre.

A Tédmogatasi Szerzédés 1-es szamu feladata a DJP Haldzat felmérése, bévitése és miikodtetése, 3-as.
szamu feladat a DJKK és DJP Hélozat kommunikaciés tevékenységének ellatasa. 2018 tavaszan 24
megyei és regiondlis rendezvény keretében erdsitettilk a Halézat szakmai egylttmiikodését, a
rendezvények keretében 1654 résztvevéhoz jutottunk el. A fenti feladatok végrehajtasat kdvetden a
szakmai munkénk olyan fazisba lépett, mely soran az eredményeket disszeminalni, és a tapasztalatokat
pedig a program tovabbi szakaszaba beépiteni sziikséges. Ehhez feltétleniil sziikséges, hogy a szakmai
taldlkozok eredményességét a kovetkez6 3 honap soran tudjuk vissza mérni. Tovabba az Digitalizacio
az aktiv idésékért program induldsa 2018. 6szén varhato, melynek a DJP Haldzat kijelolt végrehajtoja.
A program elindulasig kiemelten fontos a Haldzat fejlesztése és a Haldzaton keresztiil torténd
folyamatos kommunikécio, valamint, hogy a Tamogatasi Szerzédés keretében vallalt feladatok
megvaldsitasat megszakitas nélkiil tovabb tudjuk vinni.

Az llamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasarol 52616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. §6
bekezdés a pontja alapjan ,nem kell a tdmogatdsi szerzédést modositani, haa tamogatott tevékenység
idétartamdnak, valamint az ahhoz kapcsolédo felhaszndldsi, beszamoldsi hatdridé idépontja a
tdmogatdsi szerzédésben meghatdrozott hatdrid6héz képest eléreldthatéan a hdrom honapos
késedelmet nem haladja meg - ideértve az ezen hatdridé-médositdsok miatt vdltozé tdmogatasi
intenzitds esetét is”.

Fentiek alapjan a Tamogatasi Szerz6deés 2.6. pontjaban szereplé a feladatok szakmai megvalositasanak
végs6 hataridejét 2018. augusztus 30. napjara kivanjuk modositani. A faladatok végrehajtdsahoz
sziikséges forrasok rendelkezésre allnak, tébblet forrast igény nem merlt fel a teljesités kapcsan.

Budapest, 2018. majus 29.
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Targy: Tamogatasi Szerzodés teljesitési hataridejének hosszabbitasa iranti kérelem
jovahagyésa

Tisztelt Ugyvezetd Asszony!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikacioért Felelés Helyettes
Allamtitkarsdga és a Neumann Nonprofit Kézhaszni Kft. kozott 2017. december 12.
napjan IGF//1190/2017-NFM_SZERZ iktatdszamon létrejott Tamogatasi Szerzddeés
2.6. pontjaban szereplé feladatok szakmai megvalositasa végsé hataridejének 2018.
augusztus 30. napjéra torténd hosszabbitasat a 687/A/2018-K1 iktatoszamu levelében
kifejtett indokok alapjan, valamint az 4llamhaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol
sz616 368/2011. (XIL31.) Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés a.) pontjanak
figyelembevételével eziton jovahagyom.
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